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第一卷

第一章 招标公告
台安县农村供水提质增效工程EPC（项目名称）招标公告
	项目所在地区
	台安县全域
	招标人
	台安兴水经营管理有限公司

	项目名称
	台安县农村供水提质增效工程项目
	项目编号
	202321030021725694

	资金来源及比例
	区(县)预算资金100%
	招标方式
	公开招标

	项目总投资
	60752.70万元
	标段（包）数量
	1

	项目规模
	新建除铁锰净水厂8座，总规模为2.75万立方米/时，新打井10眼，新建原水输水管道5千米，新建净水输水管道599.239千米，新建村内配水管道3007.354千米，安装智能水表83576户。新建1000㎡数字实验中心，中心内设置智慧水务管理平台一套，实验中心一处。该项目年综合能耗低于1000吨标准煤，无需单独进行节能审查。

	标段（包）名称
	台安县农村供水提质增效工程EPC
	标段（包）编号
	202321030021725694001

	标段（包）性质
	依法必须招标的项目
	标段（包）内容
	工程总承包（EPC）

	标段（包）资质
	1、设计单位具有[工程设计综合类资质甲级]或者[水利行业乙级(设计行业资质)（含）及以上]或者[市政行业乙级(设计行业资质)（含）及以上]或者[市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级(设计行业资质)（含）及以上]或者（[水利行业（引调水）丙级(设计专业资质)（含）及以上并且建筑智能化系统工程甲级(设计专项资质)]）或者（[市政行业（给水工程）丙级(设计专业资质)（含）及以上并且建筑智能化系统工程甲级(设计专项资质)]）。

2、施工单位具有（[水利水电工程施工总承包二级(含)及以上]或者[市政公用工程施工总承包一级(含)及以上]）并且[电子与智能化工程专业承包一级]

	标段（包）质量要求
	设计要求的质量标准：达到国家、行业设计规范、规程合格标准；施工要求的质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。

	标段（包）招标范围
	本项目采取EPC即设计-采购-施工总承包模式，招标范围包括设计[施工图设计及预算]、采购[设备、材料等]、施工[建筑工程、机电设备及安装工程、施工临时工程、环境保护工程、水土保持工程等]及试运行。

	标段（包）保证金金额
	50万元
	保证金缴纳方式
	保函、电汇

	标段（包）供货/服务开始/开工日期
	2023-9-11
	标段（包）供货/服务结束/竣工日期
	2025-3-31

	标段（包）项目经理（负责人）资格条件
	具备有效的[注册土木工程师（水利水电工程）执业资格]或者[市政相关专业高级及以上技术职称]或者[电子相关专业高级及以上技术职称]或者[注册一级建造师•水利水电工程]或者[注册一级建造师•市政公用工程]或者[注册一级建造师•机电工程]或者[注册监理工程师•水利工程]或者[注册监理工程师•市政公用工程]

	标段（包）合同估算价
	57960.47万元
	标段（包）文件售价
	0元

	标段（包）开标地点
	鞍山市公共资源交易中心（鞍山市铁西区人民路269-271号）。

	是否接受联合体投标
	接受
	联合体投标要求
	（1）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，并明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目中参加投标，否则，相关投标均无效；

（3）联合体各方应分别按照招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各方的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各方的意愿和真实情况；

（4）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各方在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的各自的法律责任；

（5）联合体各方具有同一专业的，在其承担的工作范围内按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

（6）联合体成员不得超过3家。

	是否兼投
	否
	是否兼中
	否

	招标文件获取时间
	2023-08-07 08:00至2023-08-14 17:00
	招标文件获取方式
	网上获取

	招标文件获取地址
	在鞍山市公共资源服务平台免费下载，网址：http://www.asggzyjy.cn。

	投标文件递交截止时间
	2023-08-29 9:30
	投标文件递交方法
	现场纸质递交

	递交地址
	鞍山市公共资源交易中心219房间（辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号）

	开标时间
	2023-08-29 9:30
	开标方式
	纸质开标

	开标方式描述
	使用“腾讯会议”APP 收看网上直播

	评标办法
	综合评估法

	发布媒介
	辽宁省招标投标监管网、鞍山市公共资源服务平台

	关于保证金的特殊说明
	在监管网发布招标信息的各类项目，各招标人(招标代理机构)应支持使用电子保函并在招标文件中予以明确。各投标人可选择缴纳保证金方式和保函办理模式，自主选择便企金融服务平台和金融机构。任何单位或个人不得干涉投标人缴纳保证金形式，不得指定或限定保函办理平台或机构。招标人(招标代理机构)、各地公共资源交易中心均不得排斥任何符合规定的各类保函。保函办理机构应提供电子化保函验真渠道和保函财务费用支付信息。

	其他公告内容
	投标人其他资格要求：

（1）设计负责人资质类别和等级：具备有效的[注册土木工程师（水利水电工程）执业资格]或者[市政相关专业高级及以上技术职称]或者[电子相关专业高级及以上技术职称]，须为在职人员，退休人员不可以担任本项目的设计负责人。

（2）施工负责人资质类别和等级：具备有效的[注册一级建造师•水利水电工程]或者[注册一级建造师•市政公用工程]或者[注册一级建造师•机电工程]，并具备相应部门颁发的安全生产考核合格证（B证），须为在职人员，退休人员不可以担任本项目的施工负责人。

（3）投标人（联合体各方）具有国内注册独立法人资格，且经营无异常，并具有有效的营业执照；

（4）工程总承包项目经理应担任过与本项目相类似的工程（含EPC、施工、设计、监理）总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或项目总监理工程师并提供业绩证明（须提供中标通知书或合同或验收证明材料）；

（5）采用联合体承包方式的，由牵头单位人员担任工程总承包项目经理。工程总承包项目经理及施工项目经理（施工负责人）不得同时在两个或者两个以上工程项目上任职；

（6）工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位，也不得是与上述单位有隶属关系或管理关系的单位；

（7）本次投标人（联合体牵头人）的委托代理人应具有与投标人（联合体牵头人）签订的一年以上（含一年）的劳动合同或经人社部门认定盖章的社会养老保险关系证明；

（8）投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单（www.creditchina.gov.cn）；投标人应未被“全国水利信用信息平台”、“信用辽宁”列入失信黑名单和“省水利信用信息平台”公告禁止参与投标的市场主体；

（9）符合“辽宁省住房和城乡建设厅 辽宁省交通运输厅 辽宁省水利厅 关于贯彻落实《辽宁省人民政府办公厅关于促进建筑业高质量发展的意见》的通知”（辽住建[2020]56号）文件规定内容；

（10）本项目技术标采用暗标评审。

	监督部门
	鞍山市水利局
	项目来源
	辽宁省投资项目在线审批监管平台

	监管部门联系人
	商卓
	监管部门电话
	0412-2208825

	招标人
	台安兴水经营管理有限公司
	邮箱
	taxjcslfwz@163.com

	地址
	辽宁省鞍山市台安县台盘路13号

	联系人
	付精华
	电话
	0412-4871033

	招标代理机构
	辽宁挚诚项目管理有限公司
	邮箱
	lnzc56789@126.com

	地址
	鞍山市铁东区二一九路北16号-2402号室（国贸大厦）

	联系人
	李佳辉
	电话
	17604125425


第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：台安兴水经营管理有限公司
地址：辽宁省鞍山市台安县台盘路13号
联系人：付精华
电话：0412-4871033

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：辽宁挚诚项目管理有限公司
地址：鞍山市铁东区二一九路北16号-2402号室（国贸大厦）
联系人：李佳辉
电话：17604125425

	1.1.4
	项目名称
	台安县农村供水提质增效工程EPC

	1.1.5
	建设地点
	台安县全域

	1.2.1
	资金来源及比例
	区(县)预算资金100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本项目采取EPC即设计-采购-施工总承包模式，招标范围包括设计[施工图设计及预算]、采购[设备、材料等]、施工[建筑工程、机电设备及安装工程、施工临时工程、环境保护工程、水土保持工程等]及试运行

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：567日历天
计划开始工作日期：2023年9月11日
计划竣工日期：2025年3月31日

	1.3.3
	质量标准
	设计要求的质量标准：达到国家、行业设计规范、规程合格标准

施工要求的质量标准：达到国家施工验收规范合格标准

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：1、设计单位具有[工程设计综合类资质甲级]或者[水利行业乙级(设计行业资质)（含）及以上]或者[市政行业乙级(设计行业资质)（含）及以上]或者[市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级(设计行业资质)（含）及以上]或者（[水利行业（引调水）丙级(设计专业资质)（含）及以上并且建筑智能化系统工程甲级(设计专项资质)]）或者（[市政行业（给水工程）丙级(设计专业资质)（含）及以上并且建筑智能化系统工程甲级(设计专项资质)]）。

2、施工单位具有（[水利水电工程施工总承包二级(含)及以上]或者[市政公用工程施工总承包一级(含)及以上]）并且 [电子与智能化工程专业承包一级]。

信誉要求：

投标人（联合体各方）未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单（www.creditchina.gov.cn）；投标人应未被“全国水利信用信息平台”、“信用辽宁”列入失信黑名单和“省水利信用信息平台”公告禁止参与投标的市场主体。
总承包项目经理（负责人）的资格要求：

（1）具备有效的[注册土木工程师（水利水电工程）执业资格]或者[市政相关专业高级及以上技术职称]或者[电子相关专业高级及以上技术职称]或者[注册一级建造师•水利水电工程]或者[注册一级建造师•市政公用工程]或者[注册一级建造师•机电工程]或者[注册监理工程师•水利工程]或者[注册监理工程师•市政公用工程]，须为在职人员，退休人员不可以担任本项目的总承包项目经理（负责人）；

（2）工程总承包项目经理应担任过与本项目相类似的工程（含EPC、施工、设计、监理）总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或项目总监理工程师并提供业绩证明（须提供中标通知书或合同或验收证明材料）

（3）采用联合体承包方式的，由牵头单位人员担任工程总承包项目经理。工程总承包项目经理（负责人）及施工项目经理（施工负责人）不得同时在两个或者两个以上工程项目上任职。

设计负责人的资格要求：

具备有效的[注册土木工程师（水利水电工程）执业资格]或者 [市政相关专业高级及以上技术职称]或者[电子相关专业高级及以上技术职称]，须为在职人员，退休人员不可以担任本项目的设计负责人。
工程施工负责人的资格要求：

具备有效的[注册一级建造师•水利水电工程]或者[注册一级建造师•市政公用工程]或者[注册一级建造师•机电工程]，并具备相应部门颁发的安全生产考核合格证（B证），须为在职人员，退休人员不可以担任本项目的施工负责人。

注：以上人员均须提供近3个月经人社部门认定盖章的社会养老保险关系证明。
其他要求：

（1）投标人（联合体各方）具有国内注册独立法人资格，且经营无异常，并具有有效的营业执照；

（2）投标人（联合体牵头人）的委托代理人与投标人（联合体牵头人）签订的一年以上（含一年）的劳动合同或经人社部门认定盖章的社会养老保险关系证明；

（3）根据《关于取消一级建造师临时执业证书的通知》[建办市<2019>50号]不得委派一级临时建造师作为本项目的项目经理；

（4）工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位，也不得是与上述单位有隶属关系或管理关系的单位；

（5）投标人拟派本项目的组织机构人员应全面，须包含本项目需要的所有专业人员。
注：项目经理、施工企业负责人及专职安全生产管理人员的信息通过“水利建设市场监管平台”进行核对，若以上人员被锁定或查无信息的，则认定该潜在投标人员条件不满足承揽工程的能力，不具备投标资格。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
√接受，应满足下列要求：

（1）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，并明确联合体牵头人和各方的权利义务； 

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目中参加投标，否则，相关投标均无效； 

（3）联合体各方应分别按照招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各方的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各方

的意愿和真实情况；

（4）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各方在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的各自的法律责任；
（5）联合体各方具有同一专业的，在其承担的工作范围内按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

（6）联合体成员不得超过3家。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	√不补偿
□补偿，补偿标准：

	1.9.1
	踏勘
	√不组织：
□组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	√不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2023年8月18日09:30 

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	2023年8月21日09:30

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	/

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许
√允许，分包内容要求：（1）分包必须取得发包人的同意。

（2）分包只能是一次分包，即分包单位不得再将其承包的工程分包出去。（3）分包必须是分包给具备相应资质条件的单位。

	1.12
	偏离
	√不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	初步设计报告及设计图纸、招标文件补充或修改通知

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2023年8月18日09:30

	2.2.2
	投标截止时间
	2023年8月29日09:30

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件函后2小时内告知招标人或招标代理机构

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改的招标文件后2小时内告知招标人或招标代理机构

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	（1）委托代理人与投标人（联合体牵头人）签订的一年以上（含一年）的劳动合同或经人社部门认定盖章的社会养老保险关系证明的复印件；

（2）投标人《原件承诺函》；

（3）投标文件要求的以及投标人认为有必要且能证明响应评分细则中各项要求的其他材料。

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	最高投标限价为：57960.47万元

（1）施工图设计及预算费：200.00万元

（2）工程施工及设备采购（包括建筑工程、机电设备及安装工程、施工临时工程、环境保护工程、水土保持工程、工程保险费）：55040.27万元
（3）基本预备费：2693.22万元
（4）招标业务费：26.98万元

有效标价的确定：低于最高投标限价且不低于成本（注：基本预备费及招标业务费，投标报价时不允许调整）。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	（1）报价方式：固定单价合同报价；

（2）投标报价应包括投标人须知前附表3.2.4项所有内容。

（3）投标人须开具增值税专用发票

（4）投标报价应考虑以下因素：

①报价中应包括人工费、材料费、机械使用费和季节、夜间、风沙等原因增加的直接费、施工管理费、企业利润和税金，并考虑到一切保证完工包含的所有风险、责任，不因任何因素变化而调整；

②需考虑项目清单中的工程量发生变更时，对固定单价的影响，因工程量发生的变化，不会对综合单价进行任何调整；

③投标人在报价时需考虑施工现场目前的工地位置、地质情况、道路交通及现场施工措施（变更）等任何其它足以影响报价的因素风险，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

④本项目为工程总承包项目，上述费用包含但不限于：设计（施工图设计、竣工图）、图纸审核、设备及材料供货、建筑、机电设备安装等工程施工、功能调试、试运行、验收、保修及各项验收手续办理、施工用水用电、垃圾外运、社会车辆临时道路通行保障等，直至移交招标人达到验收标准的所有费用。

⑤投标人在报价时需考虑施工现场目前的工地位置、地质情况、道路交通及现场施工措施（变更）等任何其它足以影响报价的因素风险，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

	3.3.1
	投标有效期
	2023年8月29日至2023年12月26日共120天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的形式：保函、电汇等非现金形式
投标保证金的金额：50万元

其他说明：

A.投标人（联合体牵头人）采用银行电汇及网上银行支付形式递交投标保证金的应在投标截止时间前足额将投标保证金从本企业的基本账户转出，在投标截止时间前到达代理公司所提供的投标保证金专用账户并确保到账；

B.投标人（联合体牵头人）采用保函形式的，其保函财务费用应从本企业基本账户支出，根据辽宁省发展和改革委员会《辽宁省发展改革委关于工程建设项目招标投标领域推广应用电子保函服务的公告》文件要求，本项目支持使用电子保函。

（1）若投标人采用保函形式递交投标保证金的，应在递交投标文件的同时递交原件，否则将作废标处理。

（2）若采用电子保函形式提交投标保证金的无须邮寄原件。
招标代理单位投标保证金账户信息：
账户名称：辽宁挚诚项目管理有限公司

开户行名称：中信银行股份有限公司鞍山分行

账    号：8112901012700753177
注：投标人（联合体牵头人）应自行核实投标保证金到账情况，否则因投标保证金未到账而导致投标文件作废标处理，其责任由投标人（联合体牵头人）自行承担。

投标保证金有效期：与投标有效期一致

	3.5.2
	近年财务状况
	   /  年  /  月  /  日至   /  年  /  月  / 日

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	   /  年  /  月  /  日至   /  年  /  月  / 日

	3.5.5
	近3年发生的重大诉讼及仲裁情况
	2020年7月1日至今

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许
□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	所有投标文件中要求投标人签字、盖章的部分均应为签字、盖章原件，不可为扫描件或复印件。
除联合体协议外，其余部分可由牵头单位盖章即可。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	6份（投标文件需加盖印章后扫描一份PDF电子版并附于U盘中随投标文件同时递交，U盘应密封，投标人应保证U盘无毒、无损、可以读取，U盘递交后仅作为存档之用，不予退还。）

	3.7.5
	装订要求 
	（1）按类分册装订，每册采用胶装方式装订，且装订牢固，不易拆散换页，不得采用活页装订；

（2）共分两册：商务部分、技术部分

技术部分仅包括承包人建议书、承包人实施计划

除承包人建议书、承包人实施计划之外的内容装订于商务部分

	4.1.4
	包装
	商务部分、技术部分、纸质保函（原件）应单独包装、密封、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标单位章。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标人的地址：              
招标人名称：                  
                  （项目名称）投标文件

在    年    月    日     时前不得开启
投标单位名称：                  
联系人：                        
联系电话：                      

	4.2.2
	递交投标文件地点
	投标人应于投标截止时间前将投标文件以邮寄方式递交至鞍山市公共资源交易中心219室(鞍山市铁西区人民路269-271号)【接收人：孟晓龙（须本人签收），联系电话：0412-5555682 手机：13604227393，邮件接收时间：工作日的上午8:30时-11:30时，下午13:30时-16:30时，不接受到付。邮寄时外封皮上须注明项目名称、单位名称、联系人、联系电话、投标截止时间等信息。投标人（联合体牵头人）应保证投标文件及纸质保函在递交到指定地点时是完整且密封完好的，工作人员有权不接收未密封或密封有问题的投标文件及纸质保函，由此带来的责任及后果由投标单位自负！投标人（联合体牵头人）应充分考虑邮寄时间，合理安排邮寄，具体以实际收到投标文件及纸质保函时间为准，请投标人（联合体牵头人）及时关注快递的物流详情！】。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否
□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：鞍山市公共资源交易中心224会议室（鞍山市铁西区人民路 269-271 号）

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：由招标人、投标人、监督单位共同验证
开标顺序：按递交投标文件的逆顺序

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：  7  人

其中招标人代表  1  人，专家  6  人；
评标专家确定方式：计算机随机抽取语音通知

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
√否，推荐的中标候选人数：1-3人

	7.2
	中标候选人公示媒介
	公示媒介：辽宁省招标投标监管网、鞍山市公共资源服务平台

公示期限：3日

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：保函、现金、电汇 

履约担保的金额：中标合同额的5%

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	投标人下载招标文件后，应到招标代理单位处借阅《初步设计报告及设计图纸》，押金2000元/套，如投标人因未借阅《初步设计报告及设计图纸》，而造成的承包人建议书未通过评审的后果由投标人自行承担。

	9.2
	合同形式：固定单价合同

	9.3
	结算方法：本项目最终以实际工程量进行结算。

注：为避免挪用和挤占项目建设资金的现象发生，在投标时，投标单位须提供一份《项目建设资金使用承诺书》（格式自拟，需加盖投标单位公章），承诺中标后在施工过程中单独立账，手续齐全且做到专款专用等内容。

	9.4
	建造师注册证的相关规定：

如投标单位拟派驻于本项目的项目经理为一级建造师，根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》建办市〔2021〕40号文件规定：自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废；2022年1月1日起，一级建造师应重新刻制执业印章，并使用电子证书上的注册编号（注册编号的数字编码是16位）。

	9.5
	招标代理服务费：

招标人与招标代理机构按《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）约定本项目招标代理服务费由中标人支付，本项目招标代理服务费为26.98万元，各投标人在投标报价中应考虑此费用，并列入投标报价汇总表中。

代理服务费缴纳账户信息：

账户  名称：辽宁挚诚项目管理有限公司

开户行名称：中信银行股份有限公司鞍山分行

账      号：8112901012700753177

	9.6
	投标人需办理的相关手续 ：

（1）省外施工企业须办理入辽承揽业务手续；

（2）依据《关于印发<辽宁省工程建设领域农民工工资保证金实施办法>的通知》（辽人社[2022]5号）文件的相关规定，施工总承包单位应当在工程所在地的银行存储工资保证金或申请开立银行保函，并在取得施工许可证之日起20个工作日内持营业执照副本、与建设单位签订的施工合同在经办银行开立工资保证金专门账户存储工资保证金，其他详细内容请详阅相关文件。

	9.7
	投标人需携带证件原件的规定：
本项目招标文件（含评标办法）中涉及的一切证件均无需携带原件，但投标单位递交的投标文件中需递交一份《原件承诺书》（格式自拟，需加盖投标单位公章），《原件承诺书》附于投标文件中，承诺投标文件中相关材料的真实可靠并保证和原件一致，招标人有权对投标单位的相关原件进行后期查验，如发现投标单位提供虚假材料，招标人将按相关程序进行处理。

	9.8
	投标人不得存在情形 ：

除投标人须知说明 1.4.3 以外，投标人不得存在下列情形： 

存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。 

	9.9
	投标文件有下列情形之一的，招标人应当拒收：

（1）逾期送达（以收到邮寄的投标文件及纸质保函（电子保函无需邮寄）时间为准）的或者未送达指定（邮寄）地点的；

（2）未按照招标文件要求密封的。

	9.10
	开标时，出现下列情形之一，投标文件将原封退回：

（1）至投标截止时间止递交投标文件的投标人不足三家；

（2）法律、法规规定的其他情形的。

	9.11
	招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人数量少于三家的；

（2）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（4）所推荐的中标候选人在不同程度上均存在问题，不能满足要求的；

（5）法律规定的其他情况。

	9.12
	开、评标相关说明：

（1）本项目投标文件仅接收邮寄，会议采用网络直播开标的方式，投标人无需到达开标现场，对于未参加网络直播开标的投标单位视为默认认同开、评标的程序，相关投标单位不得事后对开、评标的程序提出任何异议；

（2）投标单位因自身原因导致投标文件或纸质保函（电子保函无需邮寄）未在投标截止时间前到达指定开标地点的责任及后果由投标单位自负，投标单位应保证投标文件或纸质保函（电子保函无需邮寄）在递交到指定地点时是完整且密封完好的，工作人员有权不接收未密封或密封有问题的投标文件或纸质保函（电子保函无需邮寄），由此带来的责任及后果由投标单位自负；

（3）投标单位授权代表参加网络直播开标时应将《授权委托书》及身份证（法人亲自参加会议出具《法人证明书》及身份证）加盖公章的扫描件附于WORD文档中并上传到会议室文档板块，对于无法出示《授权委托书》及身份证（法人亲自参加会议出具《法人证明书》及身份证）以证明身份的投标单位授权代表视为未出席开标会议，投标单位视为默认认同开、评标的程序，相关投标单位不得事后对开、评标的程序提出任何异议；

（4）开、评标过程中需要投标单位签字确认的相关表格采用现场语音确认的方式，为减轻投标单位负担，将不再要求投标单位在纸质表格上签字确认；

（5）开、评标过程中请各投标单位授权代表保持通讯方式的畅通，若因投标单位自身原因导致无法取得联系的，视为投标单位认可相关内容。

	9.13
	网络直播开标相关说明：

网络直播开标时间同投标截止时间，投标人需自行下载“腾讯会议”APP，会议号如下：

会议号：575 351 112
注：投标单位应于投标截止时间前进入会议室，为防止参会人员过多导致会议软件无法负担的

情况发生，原则上每个投标单位出席视频会议的人员不应超过两人（其中一人必须为投标文件

中的授权代表或法定代表人），并将“个人名称”改为单位简称+姓名（授权代表或法定代表人

应在单位简称后加上“授权代表或法定代表人”字样；若为联合体参与投标的单位简称应为牵头单位简称），以方便交流！

	9.14
	定标：

中标候选人公示期满后，如无异议，招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人并将中标结果在辽宁省招标投标监管网、鞍山市公共资源服务平台上进行公示。

	9.15
	本项目技术部分（承包人建议书、承包人实施计划）采用暗标评审，制作要求如下：

构成投标文件的“暗标”的文件中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。投标人编制文件应当满足招标文件技术标要求，不得随意编制。

具体要求如下：

1、版面整洁、字迹清楚、不许涂改，投标人封面及所有正文中均不得出现可识别投标人身份的任何字符（包括加重标记、倾斜标记、下划线标记、使用不必要的或修饰性的特殊格式、投标人承担过的工程业绩或工程图片等）和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、企业LOGO标识、水印标识、投标人独有的企业标准或编号等）字样。

2、所有图表一律采用电脑绘制，大小不限。

3、所有字体为宋体，不得出现手写或彩色字体，所有标题为四号字，正文为小四号字，行间距为单倍行距，页边距（上2.5厘米，其余为2.0厘米）。

4、页码采用阿拉伯数字在页脚的右下角处标明，不得设置页眉、页脚。

5、文件封面要求：无字、白色、打印纸；文件左侧装订。

	9.16
	行业管理部门 

鞍山市水利局             电话：0412-2208825

	9.17
	本次投标本着诚实守信原则，如若发现提供材料存在弄虚做假，一经查实，将作为废标处理，如若中标，发现有情况不实的，将撤销中标资格并按照相关法律法规进行处理。

	9.18
	唯一性识别标识码
	根据辽宁省招标投标公共服务平台《关于在工程建设项目招标投标中试点推广使用唯一性识别标识码的通知》本项目的识别码为1900403212307261944318818N112001

	10
	电子招标投标
	√否
□是，具体要求：


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，未实施注册执业资格的，应取得高级专业技术职称，具体要求见投标人须知前附表；
（6）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格，未实施注册执业资格的，应取得高级专业技术职称，具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；
（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（10）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人； 
（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（6）被责令停业的； 
（7）被暂停或取消投标资格的； 
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；

（5）价格清单；
（6）承包人建议书；

（7）承包人实施计划；

（8）资格审查资料；
（9）投标人须知前附表规定的其他资料。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 
3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、或发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。 
3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件或中国裁判文书网截图。具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 
3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底； 
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表
        （项目名称）设计施工总承包招标开标记录表

开标时间：       年      月      日      时      分

	序号
	投标人
	密封
情况
	投标保证金
	投标报价
（万元）
	设计质量标准
	施工质量标准
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的标底/最高限价
	


招标人代表：             记录人：             监标人：             

                                                                    年      月      日
附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：                 

（投标人名称）：                 
             （项目名称）设计施工总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

1.

2.

......

　　　

　　请将上述问题的澄清于   年   月   日   时前递交至     （详细地址）或传真至     （传真号码）。采用传真方式的，应在   年   月   日   时前将原件递交至      （详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：（签字或盖章）

年   月   日
附件三：问题的澄清
问题的澄清

编号：                   

              （项目名称）设计施工总承包招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：           ）已收悉，现澄清如下：

　1.

　2.

　.....

　

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：（盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：（签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　    年   月   日

附件四：中标通知书
中标通知书

                   （中标人名称）：

　　你方于         （投标日期）所递交的              （项目名称）设计施工总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

　　中标价：                   元。

　　工期：      日历天。

　  质量标准：                      。

项目经理：                   （姓名）。
设计负责人：                 （姓名）。
施工负责人：                 （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签订设计施工总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。
随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

　　特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：              （盖单位章）            

法定代表人：            （签字）

      年     月     日

附件五：中标结果通知书
中标结果通知书

                  （未中标人名称）：

我方已接受                     （中标人名称）于                      （投标日期）所递交的               （项目名称）设计施工总承包招标的投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

　　感谢你单位对我们工作的大力支持！

                                          招标人：                （盖单位章）

                                          法定代表人：                （签字）

                                                              年     月     日

附件六：确认通知
确认通知

            （招标人名称）：

　　

你方于      年      月     日发出的             （项目名称）关于       

               的通知，我方已于    年    月     日收到。

　　    特此确认。

                                                  投标人：              （盖单位章）

                                                                年     月     日
第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
（联合体各方）
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证（施工企业）一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	工程总承包项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金或投标担保
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定

	
	
	原件承诺书
	符合招标文件的规定

	
	
	投标人告知承诺函
	符合招标文件的规定

	
	
	项目建设资金使用承诺书
	符合招标文件的规定

	
	
	暗标（技术部分）要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第9.15款规定

	
	
	招标文件规定的其他实质性要求及废标条款
	符合招标文件的规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	投标报价：    30    分
承包人建议书：   22  分

承包人实施方案：  21  分
资信业绩部分：    27   分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	当有效投标人数为5家以上(含5家)时，去掉最高和最低有效投标报价，计算其余有效投标报价的算术平均值；当有效投标人数少于5家时，计算所有有效投标报价的算术平均值，此算术平均值为评标基准价。

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	偏差率=100% ×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（1）
	投标报价评分标准
	偏差率

（25分）
	（1）投标报价等于评标基准价的得25分；

（2）投标报价每高于评标基准价1％的减0.2分；

（3）投标报价每低于评标基准价1％的减0.1分。

注：四舍五入，保留到小数点后两位。

	
	
	报价合理性（5分）
	根据投标报价汇总、分项报价的合理性等，报价合理得5分，其他情况酌情减分。

	2.2.4（2）
	承包人建议书评分标准
	设计方案、工程详细说明

（11分）
	评标委员会对各投标人的设计方案、工程详细说明进行评审，并说明原因，其中：

（1）设计理念清晰，方案阐述逻辑性强，层次清楚，内容详尽、全面的得6分；设计理念较清晰，方案阐述逻辑性较强，层次较清楚，内容较详尽全面的得3分；设计理念一般，方案阐述逻辑性一般，层次不清楚，内容基本详尽、基本全面的得1分；未提供不得分。

（2）设计方案的布局、使用功能满足国家、行业、地方强制性标准规范，符合规划设计要求，内容详尽、全面的得5分；设计方案的布局、使用功能基本满足国家、行业、地方强制性标准规范，较符合规划设计要求，内容较详尽、较全面的得3分；设计方案的布局、使用功能不能满足国家、行业、地方强制性标准规范，基本符合规划设计要求，内容基本详尽、基本全面的得1分，未提供不得分。

	
	
	设计阶段质量承诺、跟踪服务及优化方案、后续服务（11分）
	（1）设计阶段进行质量承诺、有详细的后续服务方案的得6分；设计阶段进行质量承诺、有较详细的后续服务方案的得3分；设计阶段进行质量承诺、后续服务方案基本详细的得1分；未提供不得分。

（2）有跟踪服务及优化方案，跟踪服务及优化方案满足项目要求的得5分；有跟踪服务及优化方案，跟踪服务及优化方案较满足项目要求的得3分；有跟踪服务及优化方案，跟踪服务及优化方案基本满足项目要求的得1分；未提供不得分。

	2.2.4（3）
	承包人实施方案评分标准
	总体实施方案

（7分）
	总体实施方案编制合理、详尽、周密、可行，满足项目要求及计划工期需求的得7分；总体实施方案编制较合理、较详尽、较周密、较可行，较满足项目要求及计划工期需求的得4分；总体实施方案编制内容一般，基本满足项目要求及计划工期需求的得1分；未提供不得分。

	
	
	项目实施要点

（7分）
	项目实施要点分析准确，保证措施科学、可行的得7分；项目实施要点分析较准确，保证措施较科学、可行的得4分；项目实施要点分析基本准确，保证措施基本可行的得1分；未提供不得分。

	
	
	项目管理要点

（7分）
	结合项目特点明确组织形式、明确项目部职能及项目部的组成人员、职责和权限，项目管理要点编制完整、科学的得7分；结合项目特点明确组织形式、明确项目部职能及项目部的组成人员、职责和权限，项目管理要点编制较完整、科学的得4分；结合项目特点明确组织形式、明确项目部职能及项目部的组成人员、职责和权限，项目管理要点编制基本完整、基本科学的得1分；未提供不得分。

	2.2.4（4）
	资信业绩评分标准
	类似项目业绩

（3分）
	（1）投标人2020年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有与本项目相类似的设计业绩，得1分；
（2）投标人2020年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有与本项目相类似的施工业绩，得1分；

（3）投标人2020年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有水利、水务信息化相关业绩，得1分。
注：须提供中标通知书或合同或验收证明材料复印件及在水利部平台或辽宁省水利建设市场监管平台网页截图均须加盖公章附于投标文件中，否则不得分。

	
	
	企业信用评价

（10分）
	（1）信用等级：投标人具有有效期内的获得“水利部水利建设市场主体信用评价结果”或“信用中国（辽宁）网站”评定信用等级为AAA级得3分、评定为AA级得2分、评定为A级得1分、评定为BBB级得0.5分，其余不得分。如同时都具有，则以评定等级高的为准。

（2）信用动态评价（7分）：按照投标人在辽宁平台打印的《辽宁省水利建设市场主体综合信用信息表》中显示的上一个评价周期内的市场主体信用动态评价得分率（%）与此项标准分值的乘积。

注：（a）对于上一个评价周期未参与或未获得信用动态评价的市场主体，其信用动态评价得分为本项目通过初步评审的其它投标人信用动态评价得分的算数平均值。（b）若本项目所有投标人均未参与或未获得信用动态评价的本项均不得分；（c）若本项目所有投标人只有一家参与或获得信用动态评价的，则其信用动态评价得分作为其它投标人信用动态评价得分率（%）。

	
	
	水利安全标准化

（2分）
	水利安全标准化等级（如为联合体投标，则为承担建筑工程施工业务的单位）：（a）安全生产标准化一级达标施工企业得2分；（b）安全生产标准化二级达标施工企业得1.5分；（c）安全生产标准化三级达标施工企业得1分；（d）未达标的不得分。

注：须提供安全生产标准化证书的复印件加盖公章附于投标文件中，否则不得分。

	
	
	企业获奖

（4分）
	2020年1月1日至今（以获奖时间为准）投标人获得过国家级奖项的每有1个得2分；获得过省级奖项的每有1个得1分；获得过市级奖项的每有1个得0.5分，最高得4分。
注：奖项包括但不限于大禹奖、国家优质工程奖。若同一工程同时获得多个奖项的只计一次分，不进行累加（按最高奖项加分）。证明材料须包括相关获奖证书或获奖文件的复印件加盖公章附于投标文件中，否则不得分。（颁奖的协会应为已在民政部门登记的社会组织，并在中国社会组织网或中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台(试运行)”可查询，查询方式：中国社会组织政务服务平台https://chinanpo.mca.gov.cn。微信公众号：中国社会组织动态）

	
	
	企业实力

（8分）
	投标人具备有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息技术管理体系认证、信息安全管理体系认证、测量管理体系认证证书，每个得0.5分，最高得3分。

注：覆盖范围符合本项目内容，证明材料须包括相关认证证书的复印件加盖公章附于投标文件中，否则不得分。

	
	
	
	1.投标人具有水表计量器具型式批准证书的得2分；

2.投标人具有与本项目相关的软件著作权登记证书的，每个得0.5分，最高得2分；

注：证明材料须包括相关证书的复印件加盖公章附于投标文件中，否则不得分。

	
	
	
	投标人具有有效的《全国水利系统招标产品重点采购目录》入选证书的得1分。
注：证明材料须包括相关证书的复印件加盖公章附于投标文件中，否则不得分。

	2.2.4

（5）
	说明
	说明
	1、投标文件中资信业绩评分标准要求，若为联合体投标的，联合体任意一方提供均可。

2、由于本项目采购“腾讯会议”的方式开标，评标时取消原件评审，投标文件中需附有上述材料复印件，并提供原件承诺书，承诺书格式自拟，承诺所提供的材料真实有效且与投标文件中提供的材料一致，评标结束后招标人有权对上述材料原件进行复核，如提供虚假材料则将导致投标无效。若经过查实投标所使用的证明资料存在伪造、修改、虚假内容，承担相应的法律责任。

	废标条件：

（1）投标文件未按规定填写，内容不全关键字迹模糊，无法辨认；

（2）投标文件未经投标单位和法定代表人（或其委托代理人）盖章、签字的；

（3）未按照招标文件的要求提供投标保证金或保函的；

（4）投标文件承诺的计划工期不满足招标文件要求的；

（5）在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；

（6）投标人（联合体任意一方）存在下列情形之一的：1.为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)的；2.与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的；3.为本标段前期准备提供设计或者咨询服务的；4.为本标段监理人的；5.为本标段代建人的；6.为本标段提供招标代理服务的；7.与本标段的监理人或者代建人或者招标代理机构同为一个法定代表人或单位负责人的；8.与本标段的监理人或者代建人或者招标代理机构相互控股或参股的；9.与本标段的监理人或者代建人或者招标代理机构的法定代表人或单位负责人相互任职的；10.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；11.被责令停业的，暂扣或者吊销营业执照，或者吊销资质的；12.被依法暂停或者取消投标资格的；13.财产被接管或者冻结的；14.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形的。

（7）未按招标文件要求的格式制作投标文件的；

（8）投标人递交两份以上内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且在开标前未声明哪一个有效的；

（9）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（10）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（11）投标文件未能对招标文件中实质性要求和条件作出响应的；

（12）报价高于或等于最高投标限价的；

（13）联合体参加投标的，未按招标文件的要求提供联合体协议书的；

（14）投标文件技术部分不符合招标文件暗标评审标准的；

（15）投标文件中未附投标人告知承诺函或所附投标人告知承诺函不符合招标文件要求的；
（16）投标文件中未按招标文件要求提供《项目建设资金使用承诺书》的；
（17）未按招标文件要求提供《原件承诺书》的；
（18）招标文件或法律、法规规定的其他具体要求。


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）承包人建议书：见评标办法前附表；
（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；
（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；
（4）投标报价：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；
（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式
第一部分合同协议书

发包人（全称）：台安兴水经营管理有限公司

承包人（全称）：                    
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就台安县农村供水提质增效工程EPC项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：台安县农村供水提质增效工程EPC。

2.工程地点：台安县全域。

3.工程审批、核准或备案文号：《鞍山市行政审批局关于台安县农村供水提质增效工程初步设计报告的批复》（鞍行审批复农[2023]7号）。

4.资金来源：                  。

5.工程内容及规模：

6.工程承包范围：本项目采取EPC即设计-采购-施工总承包模式，招标范围包括设计[施工图设计及预算]、采购[设备、材料等]、施工[建筑工程、机电设备及安装工程、施工临时工程、环境保护工程、水土保持工程等]及试运行。
二、合同工期
计划开始工作日期：            。

计划开始现场施工日期：                             。

计划竣工日期：               。

工期总日历天数：            天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准
工程质量标准：设计要求的质量标准：达到国家、行业设计规范、规程合格标准；施工要求的质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价（含税）为：

人民币（大写)                  （¥                  元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）施工图设计及预算费（含税）：

人民币（大写)                  （¥                  元）；适用税率：        %，税金为人民币（大写)                  （¥                  元）；

（2）工程施工及设备采购费（含税）：

人民币（大写)                  （¥                  元）；适用税率：        %，税金为人民币（大写)                  （¥                  元）；

（3）基本预备费（含税）：

人民币（大写)                  （¥                  元）；适用税率：        %，税金为人民币（大写)                  （¥                  元）。

（4）双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写)                  （¥                  元）；适用税率：        %，税金为人民币                  （大写)（¥                  元）。

2.合同价格形式：

合同当事人对合同价格形式的其他约定：                  。

五、工程总承包项目经理
工程总承包项目经理：                  。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4）通用合同条件；

（5）承包人建议书；

（6）价格清单；

（7）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间
本合同于   年   月   日订立。

九、订立地点
本合同在                  订立。

十、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自                  生效。

十一、合同份数
本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

	发包人：（公章）
	承包人：（公章）

	法定代表人或其委托代理人：（签字）
	法定代表人或其委托代理人：（签字）

	统一社会信用代码：
地址：
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
电子信箱：
开户银行：
账号：
	统一社会信用代码：
地址：
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
电子信箱：
开户银行：
账号：


第二部分通用合同条件

第1条一般规定
1.1定义与解释

合同协议书、通用合同条件、专用合同条件中的下列词语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1合同

1.1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条件及其附件、通用合同条件、《发包人要求》、承包人建议书、价格清单以及双方约定的其他合同文件。

1.1.1.2合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6《发包人要求》：指构成合同文件组成部分的名为《发包人要求》的文件，其中列明工程的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7项目清单：是指发包人提供的载明工程总承包项目勘察费（如果有）、设计费、建筑安装工程费、设备购置费、暂估价、暂列金额和双方约定的其他费用的名称和相应数量等内容的项目明细。

1.1.1.8价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按发包人提供的项目清单规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.9承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。

1.1.1.10其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程实施有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条件中进行约定。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.1合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2发包人：是指与承包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。本合同中“因发包人原因”里的“发包人”包括发包人及所有发包人人员。

1.1.2.3承包人：是指与发包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。

1.1.2.4联合体：是指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为承包人的临时机构。

1.1.2.5发包人代表：是指由发包人任命并派驻工作现场，在发包人授权范围内行使发包人权利和履行发包人义务的人。

1.1.2.6工程师：是指在专用合同条件中指明的，受发包人委托按照法律规定和发包人的授权进行合同履行管理、工程监督管理等工作的法人或其他组织；该法人或其他组织应雇用一名具有相应执业资格和职业能力的自然人作为工程师代表，并授予其根据本合同代表工程师行事的权利。

1.1.2.7工程总承包项目经理：是指由承包人任命的，在承包人授权范围内负责合同履行的管理，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.8设计负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.9采购负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调采购工作的人员。

1.1.2.10施工负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.11分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人订立分包合同的具有相应资质或资格的法人或其他组织。

1.1.3工程和设备

1.1.3.1工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2工程实施：是指进行工程的设计、采购、施工和竣工以及对工程任何缺陷的修复。

1.1.3.3永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.4临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.5单位/区段工程：是指在专用合同条件中指明特定范围的，能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.6工程设备：指构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置，包括其配件及备品、备件、易损易耗件等。

1.1.3.7施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.8临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条件中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10永久占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.11临时占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需临时占用的土地。

1.1.4日期和期限

1.1.4.1开始工作通知：指工程师按第8.1.2项[开始工作通知]的约定通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2开始工作日期：包括计划开始工作日期和实际开始工作日期。计划开始工作日期是指合同协议书约定的开始工作日期；实际开始工作日期是指工程师按照第8.1款[开始工作]约定发出的符合法律规定的开始工作通知中载明的开始工作日期。

1.1.4.3开始现场施工日期：包括计划开始现场施工日期和实际开始现场施工日期。计划开始现场施工日期是指合同协议书约定的开始现场施工日期；实际开始现场施工日期是指工程师发出的符合法律规定的开工通知中载明的开始现场施工日期。

1.1.4.4竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第8.2款[竣工日期]的约定确定。

1.1.4.5工期：是指在合同协议书约定的承包人完成合同工作所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更及按合同约定承包人有权取得的工期延长。

1.1.4.6缺陷责任期：是指发包人预留工程质量保证金以保证承包人履行第11.3款[缺陷调查]下质量缺陷责任的期限。

1.1.4.7保修期：是指承包人按照合同约定和法律规定对工程质量承担保修责任的期限，该期限自缺陷责任期起算之日起计算。

1.1.4.8基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同订立日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.9天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.10竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第9条[竣工试验]要求进行的试验。

1.1.4.11竣工验收：是指承包人完成了合同约定的各项内容后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.12竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第12条[竣工后试验]约定进行的试验。

1.1.5合同价格和费用

1.1.5.1签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4人工费：是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的建筑工人的各项费用。

1.1.5.5暂估价：是指发包人在项目清单中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备、专业工程的金额。

1.1.5.6暂列金额：是指发包人在项目清单中给定的，用于在订立协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.7计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.8质量保证金：是指按第14.6款[质量保证金]约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的担保。

1.1.6其他

1.1.6.1书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2承包人文件：指由承包人根据合同约定应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件、函件、洽商性文件和其他技术性文件。

1.1.6.3变更：指根据第13条[变更与调整]的约定，经指示或批准对《发包人要求》或工程所做的改变。
1.2语言文字

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语使用外文的，应附有中文注释。合同当事人在专用合同条件约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

与合同有关的联络应使用专用合同条件约定的语言。如没有约定，则应使用中国的汉语简体语言文字。
1.3法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条件中约定合同适用的其他规范性文件。
1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中约定。

1.4.2发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条件中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用合同条件中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对项目人员进行特殊培训及其有特殊要求的，除签约合同价已包含此项费用外，双方应另行订立协议作为合同附件，其费用由发包人承担。

1.4.4发包人对于工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在《发包人要求》中予以明确。除专用合同条件另有约定外，应视为承包人在订立合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
1.5合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条件另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及投标函附录（如果有）；

（4）专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（5）通用合同条件；

（6）承包人建议书；

（7）价格清单；

（8）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6文件的提供和照管

1.6.1发包人文件的提供

发包人应按照专用合同条件约定的期限、数量和形式向承包人免费提供前期工作相关资料、环境保护、气象水文、地质条件进行工程设计、现场施工等工程实施所需的文件。因发包人未按合同约定提供文件造成工期延误的，按照第8.7.1项[因发包人原因导致工期延误]约定办理。

1.6.2承包人文件的提供

除专用合同条件另有约定外，承包人文件应包含下列内容，并用第1.2款[语言文字]约定的语言制作：

（1）《发包人要求》中规定的相关文件；

（2）满足工程相关行政审批手续所必须的应由承包人负责的相关文件；

（3）第5.4款[竣工文件]与第5.5款[操作和维修手册]中要求的相关文件。

承包人应按照专用合同条件约定的期限、名称、数量和形式向工程师提供应当由承包人编制的与工程设计、现场施工等工程实施有关的承包人文件。工程师对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送工程师。合同约定承包人文件应经审查的，工程师应在合同约定的期限内审查完毕，但工程师的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。承包人文件的提供和审查还应遵守第5.2款[承包人文件审查]和第5.4款[竣工文件]的约定。

1.6.3文件错误的通知

任何一方发现文件中存在明显的错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4文件的照管

除专用合同条件另有约定外，承包人应在现场保留一份合同、《发包人要求》中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函。发包人和工程师有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7联络

1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内（如无约定，应在合理期限内）通过特快专递或专人、挂号信、传真或双方商定的电子传输方式送达收件地址。

1.7.2发包人和承包人应在专用合同条件中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.7.4对于工程师向承包人发出的任何通知，均应以书面形式由工程师或其代表签认后送交承包人实施，并抄送发包人；对于合同一方向另一方发出的任何通知，均应抄送工程师。对于由工程师审查后报发包人批准的事项，应由工程师向承包人出具经发包人签认的批准文件。
1.8严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与工程师或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为工程师提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向工程师支付报酬。
1.9化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知工程师。

发包人、工程师和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10知识产权

1.10.1除专用合同条件另有约定外，由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归发包人所有。承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.10.2除专用合同条件另有约定外，由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归承包人享有。发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.10.3合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在工程设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.10.4除专用合同条件另有约定外，承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、商业软件、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.10.5合同当事人可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商或第三方设计单位)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，订立知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。
1.11保密

合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任。

除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的文件、技术秘密以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方或者用于本合同以外的目的。

一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可订立保密协议，作为合同附件。
1.12《发包人要求》和基础资料中的错误

承包人应尽早认真阅读、复核《发包人要求》以及其提供的基础资料，发现错误的，应及时书面通知发包人补正。发包人作相应修改的，按照第13条[变更与调整]的约定处理。

《发包人要求》或其提供的基础资料中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
1.13责任限制

承包人对发包人的赔偿责任不应超过专用合同条件约定的赔偿最高限额。若专用合同条件未约定，则承包人对发包人的赔偿责任不应超过签约合同价。但对于因欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤害等不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。

1.14建筑信息模型技术的应用

如果项目中拟采用建筑信息模型技术，合同双方应遵守国家现行相关标准的规定，并符合项目所在地的相关地方标准或指南。合同双方应在专用合同条件中就建筑信息模型的开发、使用、存储、传输、交付及费用等相关内容进行约定。除专用合同条件另有约定外，承包人应负责与本项目中其他使用方协商。

第2条发包人

2.1遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并承担因发包人违反法律给承包人造成的任何费用和损失。发包人不得以任何理由，要求承包人在工程实施过程中违反法律、行政法规以及建设工程质量、安全、环保标准，任意压缩合理工期或者降低工程质量。

2.2提供施工现场和工作条件

2.2.1提供施工现场

发包人应按专用合同条件约定向承包人移交施工现场，给承包人进入和占用施工现场各部分的权利，并明确与承包人的交接界面，上述进入和占用权可不为承包人独享。如专用合同条件没有约定移交时间的，则发包人应最迟于计划开始现场施工日期7天前向承包人移交施工现场，但承包人未能按照第4.2款[履约担保]提供履约担保的除外。

2.2.2提供工作条件

发包人应按专用合同条件约定向承包人提供工作条件。专用合同条件对此没有约定的，发包人应负责提供开展本合同相关工作所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及坟墓等的保护工作，并承担相关费用；

（4）对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志，并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围；

（5）按照专用合同条件约定应提供的其他设施和条件。

2.2.3逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场和施工条件的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
2.3提供基础资料

发包人应按专用合同条件和《发包人要求》中的约定向承包人提供施工现场及工程实施所必需的毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地上、地下管线和设施资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并根据第1.12款[《发包人要求》和基础资料中的错误]承担基础资料错误造成的责任。按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程实施前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常履约为限。因发包人原因未能在合理期限内提供相应基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期。

2.4办理许可和批准

2.4.1发包人在履行合同过程中应遵守法律，并办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等许可和批准。对于法律规定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件、批件或备案，发包人应给予必要的协助。

2.4.2因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
2.5支付合同价款

2.5.1发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.5.2发包人应当制定资金安排计划，除专用合同条件另有约定外，如发包人拟对资金安排做任何重要变更，应将变更的详细情况通知承包人。如发生承包人收到价格大于签约合同价10%的变更指示或累计变更的总价超过签约合同价30%；或承包人未能根据第14条[合同价格与支付]收到付款，或承包人得知发包人的资金安排发生重要变更但并未收到发包人上述重要变更通知的情况，则承包人可随时要求发包人在28天内补充提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

2.5.3发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。
2.6现场管理配合

发包人应负责保证在现场或现场附近的发包人人员和发包人的其他承包人（如有）：

（1）根据第7.3款[现场合作]的约定，与承包人进行合作；

（2）遵守第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]和第7.8款[环境保护]的相关约定。

发包人应与承包人、由发包人直接发包的其他承包人（如有）订立施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。
2.7其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务，双方可在专用合同条件内对发包人应履行的其他义务进行补充约定。

第3条发包人的管理

3.1发包人代表

发包人应任命发包人代表，并在专用合同条件中明确发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表应在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

除非发包人另行通知承包人，发包人代表应被授予并且被认为具有发包人在授权范围内享有的相应权利，涉及第16.1款[由发包人解除合同]的权利除外。

发包人代表（或者在其为法人的情况下，被任命代表其行事的自然人）应：

（1）履行指派给其的职责，行使发包人托付给的权利；

（2）具备履行这些职责、行使这些权利的能力；

（3）作为熟练的专业人员行事。

如果发包人代表为法人且在签订本合同时未能确定授权代表的，发包人代表应在本合同签订之日起3日内向双方发出书面通知，告知被任命和授权的自然人以及任何替代人员。此授权在双方收到本通知后生效。发包人代表撤销该授权或者变更授权代表时也应同样发出该通知。

发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人的姓名、地址、任务和权利、以及任命的日期书面通知承包人。发包人不得将发包人代表更换为承包人根据本款发出通知提出合理反对意见的人员，不论是法人还是自然人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

3.2发包人人员

发包人人员包括发包人代表、工程师及其他由发包人派驻施工现场的人员，发包人可以在专用合同条件中明确发包人人员的姓名、职务及职责等事项。发包人或发包人代表可随时对一些助手指派和托付一定的任务和权利，也可撤销这些指派和托付。这些助手可包括驻地工程师或担任检验、试验各项工程设备和材料的独立检查员。这些助手应具有适当的资质、履行其任务和权利的能力。以上指派、托付或撤销，在承包人收到通知后生效。承包人对于可能影响正常履约或工程安全质量的发包人人员保有随时提出沟通的权利。

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任由发包人承担。

3.3工程师

3.3.1发包人需对承包人的设计、采购、施工、服务等工作过程或过程节点实施监督管理的，有权委任工程师。工程师的名称、监督管理范围、内容和权限在专用合同条件中写明。根据国家相关法律法规规定，如本合同工程属于强制监理项目的，由工程师履行法定的监理相关职责，但发包人另行授权第三方进行监理的除外。

3.3.2工程师按发包人委托的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督管理。若承包人认为工程师行使的职权不在发包人委托的授权范围之内的，则其有权拒绝执行工程师的相关指示，同时应及时通知发包人，发包人书面确认工程师相关指示的，承包人应遵照执行。

3.3.3在发包人和承包人之间提供证明、行使决定权或处理权时，工程师应作为独立专业的第三方，根据自己的专业技能和判断进行工作。但工程师或其人员均无权修改合同，且无权减轻或免除合同当事人的任何责任与义务。

3.3.4通用合同条件中约定由工程师行使的职权如不在发包人对工程师的授权范围内的，则视为没有取得授权，该职权应由发包人或发包人指定的其他人员行使。若承包人认为工程师的职权与发包人（包括其人员）的职权相重叠或不明确时，应及时通知发包人，由发包人予以协调和明确并以书面形式通知承包人。

3.4任命和授权

3.4.1发包人应在发出开始工作通知前将工程师的任命通知承包人。更换工程师的，发包人应提前7天以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.4.2工程师可以授权其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，但第3.6款[商定或确定]下的权利除外。工程师应将被授权人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的人员在授权范围内发出的指示视为已得到工程师的同意，与工程师发出的指示具有同等效力。工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.5指示

3.5.1工程师应按照发包人的授权发出指示。工程师的指示应采用书面形式，盖有工程师授权的项目管理机构章，并由工程师的授权人员签字。在紧急情况下，工程师的授权人员可以口头形式发出指示或当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。工程师应在授权人员发出口头指示或临时书面指示后24小时内发出书面确认函，在24小时内未发出书面确认函的，该口头指示或临时书面指示应被视为工程师的正式指示。

3.5.2承包人收到工程师作出的指示后应遵照执行。如果任何此类指示构成一项变更时，应按照第13条[变更与调整]的约定办理。

3.5.3由于工程师未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

3.6商定或确定

3.6.1合同约定工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，工程师应及时与合同当事人协商，尽量达成一致。工程师应将商定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并由双方签署确认。

3.6.2除专用合同条件另有约定外，商定的期限应为工程师收到任何一方就商定事由发出的通知后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。未能在该期限内达成一致的，由工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。确定的期限应为商定的期限届满后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。工程师应将确定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。

3.6.3任何一方对工程师的确定有异议的，应在收到确定的结果后28天内向另一方发出书面异议通知并抄送工程师。除第19.2款[承包人索赔的处理程序]另有约定外，工程师未能在确定的期限内发出确定的结果通知的，或者任何一方发出对确定的结果有异议的通知的，则构成争议并应按照第20条[争议解决]的约定处理。如未在28天内发出上述通知的，工程师的确定应被视为已被双方接受并对双方具有约束力，但专用合同条件另有约定的除外。

3.6.4在该争议解决前，双方应暂按工程师的确定执行。按照第20条[争议解决]的约定对工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和延误的工期由责任方承担。

3.7会议

3.7.1除专用合同条件另有约定外，任何一方可向另一方发出通知，要求另一方出席会议，讨论工程的实施安排或与本合同履行有关的其他事项。发包人的其他承包人、承包人的分包人和其他第三方可应任何一方的请求出席任何此类会议。

3.7.2除专用合同条件另有约定外，发包人应保存每次会议参加人签名的记录，并将会议纪要提供给出席会议的人员。任何根据此类会议以及会议纪要采取的行动应符合本合同的约定。

第4条承包人

4.1承包人的一般义务

除专用合同条件另有约定外，承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人留存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失；

（2）按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷保证责任和保修义务，对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的；

（3）提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除；

（4）按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，保证项目进度计划的实现，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责；

（5）按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理员工工伤保险等相关保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失；

（6）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员（包括建筑工人）工资，并及时向分包人支付合同价款；

（7）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。

4.2履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条件中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等，并应符合第2.5款[支付合同价款]的规定。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，承包人为联合体的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义代表联合体提交，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。

承包人应保证其履约担保在发包人竣工验收前一直有效，发包人应在竣工验收合格后7天内将履约担保款项退还给承包人或者解除履约担保。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

4.3工程总承包项目经理

4.3.1工程总承包项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条件中明确工程总承包项目经理的姓名、注册执业资格或职称、联系方式及授权范围等事项。工程总承包项目经理应具备履行其职责所需的资格、经验和能力，并为承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交工程总承包项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为工程总承包项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，工程总承包项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换工程总承包项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。同时，发包人有权根据专用合同条件约定要求承包人承担违约责任。

4.3.2承包人应按合同协议书的约定指派工程总承包项目经理，并在约定的期限内到职。工程总承包项目经理不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）。工程在现场实施的全部时间内，工程总承包项目经理每月在施工现场时间不得少于专用合同条件约定的天数。工程总承包项目经理确需离开施工现场时，应事先通知工程师，并取得发包人的书面同意。工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的，承包人应按照专用合同条件的约定承担违约责任。工程总承包项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的资格、经验和能力。

4.3.3承包人应根据本合同的约定授予工程总承包项目经理代表承包人履行合同所需的权利，工程总承包项目经理权限以专用合同条件中约定的权限为准。经承包人授权后，工程总承包项目经理应按合同约定以及工程师按第3.5款[指示]作出的指示，代表承包人负责组织合同的实施。在紧急情况下，且无法与发包人和工程师取得联系时，工程总承包项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向工程师送交书面报告。

4.3.4承包人需要更换工程总承包项目经理的，应提前14天书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。通知中应当载明继任工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换工程总承包项目经理，在发包人未予以书面回复期间内，工程总承包项目经理将继续履行其职责。工程总承包项目经理突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员担任临时工程总承包项目经理，履行工程总承包项目经理的职责，临时工程总承包项目经理将履行职责直至发包人同意新的工程总承包项目经理的任命之日止。承包人擅自更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

4.3.5发包人有权书面通知承包人要求更换其认为不称职的工程总承包项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。如承包人没有提出改进报告，应在收到更换通知后28天内更换项目经理。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

4.3.6工程总承包项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应事先将上述人员的姓名、注册执业资格、管理经验等信息和授权范围书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。

4.4承包人人员

4.4.1人员安排

承包人人员的资质、数量、配置和管理应能满足工程实施的需要。除专用合同条件另有约定外，承包人应在接到开始工作通知之日起14天内，向工程师提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的关键人员名单及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件，以及设计人员和各工种技术负责人的安排状况。

关键人员是发包人及承包人一致认为对工程建设起重要作用的承包人主要管理人员或技术人员。关键人员的具体范围由发包人及承包人在附件5[承包人主要管理人员表]中另行约定。

4.4.2关键人员更换

承包人派驻到施工现场的关键人员应相对稳定。承包人更换关键人员时，应提前14天将继任关键人员信息及相关证明文件提交给工程师，并由工程师报发包人征求同意。在发包人未予以书面回复期间内，关键人员将继续履行其职务。关键人员突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员临时继任该关键人员职位，履行该关键人员职责，临时继任关键人员将履行职责直至发包人同意新的关键人员任命之日止。承包人擅自更换关键人员，应按照专用合同条件约定承担违约责任。

工程师对于承包人关键人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在工程师所质疑的情形。工程师指示撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

4.4.3现场管理关键人员在岗要求

除专用合同条件另有约定外，承包人的现场管理关键人员离开施工现场每月累计不超过7天的，应报工程师同意；离开施工现场每月累计超过7天的，应书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。现场管理关键人员因故离开施工现场的，可授权有经验的人员临时代行其职责，但承包人应将被授权人员信息及授权范围书面通知发包人并取得其同意。现场管理关键人员未经工程师或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条件约定承担违约责任。

4.5分包

4.5.1一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程支解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将法律或专用合同条件中禁止分包的工作事项分包给第三人，不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

4.5.2分包的确定

承包人应按照专用合同条件约定对工作事项进行分包，确定分包人。

专用合同条件未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的14天内，予以批准或提出意见。未经发包人同意，承包人不得将提出的拟分包事项对外分包。发包人未能在14天内批准亦未提出意见的，承包人有权将提出的拟分包事项对外分包，但应在分包人确定后通知发包人。

4.5.3分包人资质

分包人应符合国家法律规定的资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。

4.5.4分包管理

承包人应当对分包人的工作进行必要的协调与管理，确保分包人严格执行国家有关分包事项的管理规定。承包人应向工程师提交分包人的主要管理人员表，并对分包人的工作人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

4.5.5分包合同价款支付

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条件另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包合同价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项，将扣款直接支付给分包人，并书面通知承包人。

4.5.6责任承担

承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。

4.6联合体

4.6.1经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与发包人订立合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

4.6.2承包人应在专用合同条件中明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项。联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相适应，并应具有相应的项目管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。

4.6.3联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容。

4.7承包人现场查勘

4.7.1除专用合同条件另有约定外，承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出的解释和推断负责，因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，按照第2.3项[提供基础资料]的规定承担责任。承包人发现基础资料中存在明显错误或疏忽的，应及时书面通知发包人。

4.7.2承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，但属于4.8款[不可预见的困难]约定的情形除外。

4.8不可预见的困难

不可预见的困难是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条件约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不可预见的困难时，应采取克服不可预见的困难的合理措施继续施工，并及时通知工程师并抄送发包人。通知应载明不可预见的困难的内容、承包人认为不可预见的理由以及承包人制定的处理方案。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条[变更与调整]约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

4.9工程质量管理

4.9.1承包人应按合同约定的质量标准规范，建立有效的质量管理系统，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。

4.9.2承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定向工程师提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和工程师违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

4.9.3承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严格执行相关规范和操作规程。

4.9.4承包人应按照法律规定和合同约定，对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送工程师审查。此外，承包人还应按照法律规定和合同约定，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

第5条设计

5.1承包人的设计义务

5.1.1设计义务的一般要求

承包人应当按照法律规定，国家、行业和地方的规范和标准，以及《发包人要求》和合同约定完成设计工作和设计相关的其他服务，并对工程的设计负责。承包人应根据工程实施的需要及时向发包人和工程师说明设计文件的意图，解释设计文件。

5.1.2对设计人员的要求

承包人应保证其或其设计分包人的设计资质在合同有效期内满足法律法规、行业标准或合同约定的相关要求，并指派符合法律法规、行业标准或合同约定的资质要求并具有从事设计所必需的经验与能力的的设计人员完成设计工作。承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内，都能按时参加发包人或工程师组织的工作会议。

5.1.3法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向工程师提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的工程师应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。如果该项建议构成变更的，按照第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。

在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用变化的，发包人应合理调整合同价格；导致工期延误的，发包人应合理延长工期。

5.2承包人文件审查

5.2.1根据《发包人要求》应当通过工程师报发包人审查同意的承包人文件，承包人应当按照《发包人要求》约定的范围和内容及时报送审查。

除专用合同条件另有约定外，自工程师收到承包人文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知工程师，并向工程师提交修改后的承包人文件，审查期重新起算。

发包人同意承包人文件的，应及时通知承包人，发包人不同意承包人文件的，应在审查期限内通过工程师以书面形式通知承包人，并说明不同意的具体内容和理由。

承包人对发包人的意见按以下方式处理：

（1）发包人的意见构成变更的，承包人应在7天内通知发包人按照第13条[变更与调整]中关于发包人指示变更的约定执行，双方对是否构成变更无法达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定执行；

（2）因承包人原因导致无法通过审查的，承包人应根据发包人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。因此引起的工期延长和必要的工程费用增加，由承包人负责。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人文件已获发包人同意。

发包人对承包人文件的审查和同意不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。

5.2.2承包人文件不需要政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的承包人文件设计和实施工程。

发包人需要组织审查会议对承包人文件进行审查的，审查会议的审查形式、时间安排、费用承担，在专用合同条件中约定。发包人负责组织承包人文件审查会议，承包人有义务参加发包人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释承包人文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向承包人提供审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对承包人文件进行修改、补充和完善。

5.2.3承包人文件需政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，发包人应在发包人审查同意承包人文件后7天内，向政府有关部门或第三方报送承包人文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门或第三方审查单位的审查意见，不需要修改《发包人要求》的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改《发包人要求》的，承包人应按第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。上述情形还应适用第5.1款[承包人的设计义务]和第13条[变更与调整]的有关约定。

政府有关部门或第三方审查单位审查批准后，承包人应当严格按照批准后的承包人文件实施工程。政府有关部门或第三方审查单位批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方在负责的范围内各自承担。

5.3培训

承包人应按照《发包人要求》，对发包人的雇员或其它发包人指定的人员进行工程操作、维修或其它合同中约定的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第10.1款[竣工验收]约定的竣工验收前或试运行结束前完成培训。

培训的时长应由双方在专用合同条件中约定，承包人应为培训提供有经验的人员、设施和其它必要条件。

5.4竣工文件

5.4.1承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工文件的形式、技术标准以及其它相关内容应按照相关法律法规、行业标准与《发包人要求》执行。竣工记录应保存在施工现场，并在竣工试验开始前，按照专用合同条件约定的份数提交给工程师。

5.4.2在颁发工程接收证书之前，承包人应按照《发包人要求》的份数和形式向工程师提交相应竣工图纸，并取得工程师对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。工程师应按照第5.2款[承包人文件审查]的约定进行审查。

5.4.3除专用合同条件另有约定外，在工程师收到本款下的文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。

5.5操作和维修手册

5.5.1在竣工试验开始前，承包人应向工程师提交暂行的操作和维修手册并负责及时更新，该手册应足够详细，以便发包人能够对工程设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理，以及实现《发包人要求》。同时，手册还应包含发包人未来可能需要的备品备件清单。

5.5.2工程师收到承包人提交的文件后，应依据第5.2款[承包人文件审查]的约定对操作和维修手册进行审查，竣工试验工程中，承包人应为任何因操作和维修手册错误或遗漏引起的风险或损失承担责任。

5.5.3除专用合同条件另有约定外，承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在《发包人要求》中明确的相关操作和维修手册。除专用合同条件另有约定外，在工程师收到上述文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。

5.6承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了同意，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，并按照第5.2款[承包人文件审查]的要求，重新送工程师审查，审查日期从工程师收到文件开始重新计算。因此款原因重新提交审查文件导致的工程延误和必要费用增加由承包人承担。《发包人要求》的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

第6条材料、工程设备

6.1实施方法

承包人应按以下方法进行材料的加工、工程设备的采购、制造和安装、以及工程的所有其他实施作业：

（1）按照法律规定和合同约定的方法；

（2）按照公认的良好行业习惯，使用恰当、审慎、先进的方法；

（3）除专用合同条件另有规定外，应使用适当配备的实施方法、设备、设施和无危险的材料。

6.2材料和工程设备

6.2.1发包人提供的材料和工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在订立合同时在专用合同条件的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、主要参数、数量、单价、质量等级和交接地点等。

承包人应根据项目进度计划的安排，提前28天以书面形式通知工程师供应材料与工程设备的进场计划。承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定修订项目进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。发包人应按照上述进场计划，向承包人提交材料和工程设备。

发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同工程师在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条件另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

发包人需要对进场计划进行变更的，承包人不得拒绝，应根据第13条[变更与调整]的规定执行，并由发包人承担承包人由此增加的费用，以及引起的工期延误。承包人需要对进场计划进行变更的，应事先报请工程师批准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2.2承包人提供的材料和工程设备

承包人应按照专用合同条件的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送工程师批准。承包人应向工程师提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并根据合同约定的质量标准，对材料、工程设备质量负责。

承包人应按照已被批准的第8.4款[项目进度计划]规定的数量要求及时间要求，负责组织材料和工程设备采购（包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件），负责运抵现场。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，除专用合同条件另有约定外，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同工程师进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和工程师指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交工程师，所需费用由承包人承担。

因承包人提供的材料和工程设备不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的材料和工程设备，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，相关费用支出及导致的工期延长由发包人负责。

6.2.3材料和工程设备的保管

（1）发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点并接收后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，但专用合同条件另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责必要的检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

（2）承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。合同约定或法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按工程师的指示进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

工程师发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

6.2.4材料和工程设备的所有权

除本合同另有约定外，承包人根据第6.2.2项[承包人提供的材料和工程设备]约定提供的材料和工程设备后，材料及工程设备的价款应列入第14.3.1项第（2）目的进度款金额中，发包人支付当期进度款之后，其所有权转为发包人所有（周转性材料除外）；在发包人接收工程前，承包人有义务对材料和工程设备进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。

承包人按第6.2.2项提供的材料和工程设备，承包人应确保发包人取得无权利负担的材料及工程设备所有权，因承包人与第三人的物权争议导致的增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

6.3样品

6.3.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条件中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向工程师报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留工程师审批意见栏。工程师应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经工程师审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）工程师对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

6.3.2样品的保管

经批准的样品应由工程师负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

6.4质量检查

6.4.1工程质量要求

工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条件中约定。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

6.4.2质量检查

发包人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为工程师或发包人的检查和检验提供方便，包括到施工现场，或制造、加工地点，或专用合同条件约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按工程师或发包人指示，进行施工现场的取样试验，工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及工程师或发包人指示进行的其他工作。工程师或发包人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

6.4.3隐蔽工程检查

除专用合同条件另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应书面通知工程师在约定的期限内检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

工程师应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经工程师检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经工程师检查质量不合格的，承包人应在工程师指示的时间内完成修复，并由工程师重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条件另有约定外，工程师不能按时进行检查的，应提前向承包人提交书面延期要求，顺延时间不得超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延，顺延超过48小时的，由此导致的工期延误及费用增加由发包人承担。工程师未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送工程师，工程师应签字确认。工程师事后对检查记录有疑问的，可按下列约定重新检查。

承包人覆盖工程隐蔽部位后，工程师对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人未通知工程师到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，工程师有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

6.5由承包人试验和检验

6.5.1试验设备与试验人员

（1）承包人根据合同约定或工程师指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。工程师在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

（2）承包人应按专用合同条件约定的试验内容、时间和地点提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向工程师提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过工程师与承包人共同校定。

（3）承包人应向工程师提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

6.5.2取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于工程师抽检性质的，可由工程师取样，也可由承包人的试验人员在工程师的监督下取样。

6.5.3材料、工程设备和工程的试验和检验

（1）承包人应按合同约定进行材料和工程设备的试验和检验，并为工程师对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由工程师与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

（2）试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于工程师抽检性质的，工程师可以单独进行试验，也可由承包人与工程师共同进行。承包人对由工程师单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，工程师未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送工程师，工程师应承认该试验结果。

（3）工程师对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由工程师与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

6.5.4现场工艺试验

承包人应按合同约定进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，发包人认为必要时，承包人应根据发包人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送发包人审查。
6.6缺陷和修补

6.6.1发包人可在颁发接收证书前随时指示承包人：

（1）对不符合合同要求的任何工程设备或材料进行修补，或者将其移出现场并进行更换；

（2）对不符合合同的其他工作进行修补，或者将其去除并重新实施；

（3）实施因意外、不可预见的事件或其他原因引起的、为工程的安全迫切需要的任何修补工作。

6.6.2承包人应遵守第6.6.1项下指示，并在合理可行的情况下，根据上述指示中规定的时间完成修补工作。除因下列原因引起的第6.6.1项第（3）目下的情形外，承包人应承担所有修补工作的费用：

（1）因发包人或其人员的任何行为导致的情形，且在此情况下发包人应承担因此引起的工期延误和承包人费用损失，并向承包人支付合理的利润。

（2）第17.4款[不可抗力后果的承担]中适用的不可抗力事件的情形。

6.6.3如果承包人未能遵守发包人的指示，发包人可以自行决定请第三方完成上述修补工作，并有权要求承包人支付因未履行指示而产生的所有费用，但承包人根据第6.6.2项有权就修补工作获得支付的情况除外。

第7条施工

7.1交通运输

7.1.1出入现场的权利

除专用合同条件另有约定外，发包人应根据工程实施需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因工程实施所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

7.1.2场外交通

除专用合同条件另有约定外，发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责承担由此产生的相关费用。承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.1.3场内交通

除专用合同条件另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和工程师为实现合同目的使用。场内交通与场外交通的边界由合同当事人在专用合同条件中约定。

7.1.4超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条件另有约定的除外。

7.1.5道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工现场内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.1.6水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

7.2施工设备和临时设施

7.2.1承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按项目进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工现场的承包人提供的施工设备需经工程师核查后才能投入使用。承包人更换合同约定由承包人提供的施工设备的，应报工程师批准。

除专用合同条件另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。承包人应在专用合同条件7.2款约定的时间内向发包人提交临时占地资料，因承包人未能按时提交资料，导致工期延误的，由此增加的费用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

7.2.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条件中约定。

7.2.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足项目进度计划和（或）质量要求时，工程师有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.2.4施工设备和临时设施专用于合同工程

承包人运入施工现场的施工设备以及在施工现场建设的临时设施必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

7.3现场合作

承包人应按合同约定或发包人的指示，与发包人人员、发包人的其他承包人等人员就在现场或附近实施与工程有关的各项工作进行合作并提供适当条件，包括使用承包人设备、临时工程或进入现场等。

承包人应对其在现场的施工活动负责，并应尽合理努力按合同约定或发包人的指示，协调自身与发包人人员、发包人的其他承包人等人员的活动。

除专用合同条件另有约定外，如果承包人提供上述合作、条件或协调在考虑到《发包人要求》所列内容的情况下是不可预见的，则承包人有权就额外费用和合理利润从发包人处获得支付，且因此延误的工期应相应顺延。

7.4测量放线

7.4.1除专用合同条件另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条件约定的期限内，将施工控制网资料报送工程师。

7.4.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。承包人负责对工程、单位/区段工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。

7.4.3承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或基准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5现场劳动用工

7.5.1承包人及其分包人招用建筑工人的，应当依法与所招用的建筑工人订立劳动合同，实行建筑工人劳动用工实名制管理，承包人应当按照有关规定开设建筑工人工资专用账户、存储工资保证金，专项用于支付和保障该工程建设项目建筑工人工资。

7.5.2承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工及工资发放实施监督管理。承包人拖欠建筑工人工资的,应当依法予以清偿。分包人拖欠建筑工人工资的,由承包人先行清偿,再依法进行追偿。因发包人未按照合同约定及时拨付工程款导致建筑工人工资拖欠的，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的建筑工人工资。合同当事人可在专用合同条件中约定具体的清偿事宜和违约责任。

7.5.3承包人应当按照相关法律法规的要求，进行劳动用工管理和建筑工人工资支付。

7.6安全文明施工

7.6.1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中明确安全生产标准化目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及工程师强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在工程实施过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告工程师和发包人，发包人应当及时下令停工并采取应急措施，按照相关法律法规的要求需上报政府有关行政管理部门的，应依法上报。

因安全生产需要暂停施工的，按照第8.9款[暂停工作]的约定执行。

7.6.2安全生产保证措施

承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计、在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、工程师及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强对于易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

7.6.3文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条件中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

7.6.4事故处理

工程实施过程中发生事故的，承包人应立即通知工程师。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，工程师通知承包人进行抢救和抢修，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救和抢修。此类抢救和抢修按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.6.5安全生产责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对发包人自身、承包人、工程师造成的人身伤害和财产损失。

承包人应负责赔偿由于承包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

如果上述损失是由于发包人和承包人共同原因导致的，则双方应根据过错情况按比例承担。

7.7职业健康

承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护，包括：

（1）承包人应遵守适用的劳动法规，保护承包人员工及承包人聘用的第三方人员的合法休假权等合法权益，按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或酬劳。

（2）承包人应依法为承包人员工及承包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人员工及分包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境，必要的现场食宿条件。

（3）承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品和安全生产设施。采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。

（4）承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明，对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。发包人人员和工程师人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。

（5）承包人应采取有效措施预防传染病，保持食堂的饮食卫生，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理,在远离城镇的施工现场，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

7.8环境保护

7.8.1承包人负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。如承包人已及时通知发包人，发包人未能及时作出指示的，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由发包人负责。

7.8.2承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

7.8.3承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾分类后运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担；因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.9临时性公用设施

7.9.1提供临时用水、用电等和节点铺设

除专用合同条件另有约定外，发包人应在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用合同条件中约定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用合同条件中约定，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。

发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.9.2临时用水、用电等

承包人应在计划开始现场施工日期28天前或双方约定的其它时间，按专用合同条件中约定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据专用合同条件中约定的单价向发包人交费，合同当事人另有约定时除外。

因承包人未能按合同约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。

7.10现场安保

承包人承担自发包人向其移交施工现场、进入占有施工现场至发包人接收单位/区段工程或（和）工程之前的现场安保责任，并负责编制相关的安保制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。除专用合同条件另有约定外，承包人的该等义务不因其与他人共同合法占有施工现场而减免。承包人有权要求发包人负责协调他人就共同合法占有现场的安保事宜接受承包人的管理。

承包人应将其作业限制在现场区域、合同约定的区域或为履行合同所需的区域内。承包人应采取一切必要的预防措施，以保持承包人的设备和人员处于现场区域内，避免其进入邻近地区。

承包人为履行合同义务而占用的其他场所（如预制加工场所、办公及生活营区）的安保适用本款前述关于现场安保的规定。
7.11工程照管

自开始现场施工日期起至发包人应当接收工程之日止，承包人应承担工程现场、材料、设备及承包人文件的照管和维护工作。

如部分工程于竣工验收前提前交付发包人的，则自交付之日起，该部分工程照管及维护职责由发包人承担。

如发包人及承包人进行竣工验收时尚有部分未竣工工程的，承包人应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

如合同解除或终止的，承包人自合同解除或终止之日起不再对工程承担照管和维护义务。

第8条工期和进度

8.1开始工作

8.1.1开始工作准备

合同当事人应按专用合同条件约定完成开始工作准备工作。

8.1.2开始工作通知

经发包人同意后，工程师应提前7天向承包人发出经发包人签认的开始工作通知，工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起算。

除专用合同条件另有约定外，因发包人原因造成实际开始现场施工日期迟于计划开始现场施工日期后第84天的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

8.2竣工日期

承包人应在合同协议书约定的工期内完成合同工作。除专用合同条件另有约定外，工程的竣工日期以第10.1条[竣工验收]的约定为准，并在工程接收证书中写明。

因发包人原因，在工程师收到承包人竣工验收申请报告42天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

8.3项目实施计划

8.3.1项目实施计划的内容

项目实施计划是依据合同和经批准的项目管理计划进行编制并用于对项目实施进行管理和控制的文件，应包含概述、总体实施方案、项目实施要点、项目初步进度计划以及合同当事人在专用合同条件中约定的其他内容。

8.3.2项目实施计划的提交和修改

除专用合同条件另有约定外，承包人应在合同订立后14天内，向工程师提交项目实施计划，工程师应在收到项目实施计划后21天内确认或提出修改意见。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实施的实际情况需要修改项目实施计划的，承包人应向工程师提交修改后的项目实施计划。

项目进度计划的编制和修改按照第8.4款[项目进度计划]执行。

8.4项目进度计划

8.4.1项目进度计划的提交和修改

承包人应按照第8.3款[项目实施计划]约定编制并向工程师提交项目初步进度计划，经工程师批准后实施。除专用合同条件另有约定外，工程师应在21天内批复或提出修改意见，否则该项目初步进度计划视为已得到批准。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。

经工程师批准的项目初步进度计划称为项目进度计划，是控制合同工程进度的依据，工程师有权按照进度计划检查工程进度情况。承包人还应根据项目进度计划，编制更为详细的分阶段或分项的进度计划，由工程师批准。

8.4.2项目进度计划的内容

项目进度计划应当包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等，其编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例。项目进度计划的具体要求、关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交的份数和时间等，在专用合同条件约定。

8.4.3项目进度计划的修订

项目进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向工程师提交修订的项目进度计划，并附具有关措施和相关资料。工程师也可以直接向承包人发出修订项目进度计划的通知，承包人如接受，应按该通知修订项目进度计划，报工程师批准。承包人如不接受，应当在14天内答复，如未按时答复视作已接受修订项目进度计划通知中的内容。

除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到修订的项目进度计划后14天内完成审批或提出修改意见，如未按时答复视作已批准承包人修订后的项目进度计划。工程师对承包人提交的项目进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

除合同当事人另有约定外，项目进度计划的修订并不能减轻或者免除双方按第8.7款[工期延误]、第8.8款[工期提前]、第8.9款[暂停工作]应承担的合同责任。

8.5进度报告

项目实施过程中，承包人应进行实际进度记录，并根据工程师的要求编制月进度报告，并提交给工程师。进度报告应包含以下主要内容：

（1）工程设计、采购、施工等各个工作内容的进展报告；

（2）工程施工方法的一般说明；

（3）当月工程实施介入的项目人员、设备和材料的预估明细报告；

（4）当月实际进度与进度计划对比分析，以及提出未来可能引起工期延误的情形，同时提出应对措施；需要修订项目进度计划的，应对项目进度计划的修订部分进行说明；

（5）承包人对于解决工期延误所提出的建议；

（6）其他与工程有关的重大事项。

进度报告的具体要求等，在专用合同条件约定。

8.6提前预警

任何一方应当在下列情形发生时尽快书面通知另一方：

（1）该情形可能对合同的履行或实现合同目的产生不利影响；

（2）该情形可能对工程完成后的使用产生不利影响；

（3）该情形可能导致合同价款增加；

（4）该情形可能导致整个工程或单位/区段工程的工期延长。

发包人有权要求承包人根据第13.2款[承包人的合理化建议]的约定提交变更建议，采取措施尽量避免或最小化上述情形的发生或影响。
8.7工期延误

8.7.1因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1）根据第13条[变更与调整]的约定构成一项变更的；

（2）发包人违反本合同约定，导致工期延误和（或）费用增加的；

（3）发包人、发包人代表、工程师或发包人聘请的任意第三方造成或引起的任何延误、妨碍和阻碍；

（4）发包人未能依据第6.2.1项[发包人提供的材料和工程设备]的约定提供材料和工程设备导致工期延误和（或）费用增加的；

（5）因发包人原因导致的暂停施工；

（6）发包人未及时履行相关合同义务，造成工期延误的其他原因。

8.7.2因承包人原因导致工期延误

由于承包人的原因，未能按项目进度计划完成工作，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

由于承包人原因造成工期延误并导致逾期竣工的，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条件中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务，且发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约担保中扣除相当于逾期竣工违约金的金额。

8.7.3行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照专用合同条件约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，竣工日期相应顺延。造成费用增加的，由双方在负责的范围内各自承担。

8.7.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在订立合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条件中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知工程师。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条[变更与调整]约定办理。承包人因采取合理措施而延误的工期由发包人承担。

8.8工期提前

8.8.1发包人指示承包人提前竣工且被承包人接受的，应与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行；发包人不得以任何理由要求承包人超过合理限度压缩工期。承包人有权不接受提前竣工的指示，工期按照合同约定执行。

8.8.2承包人提出提前竣工的建议且发包人接受的，应与发包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行，并向承包人支付专用合同条件约定的相应奖励金。

8.9暂停工作

8.9.1由发包人暂停工作

发包人认为必要时，可通过工程师向承包人发出经发包人签认的暂停工作通知，应列明暂停原因、暂停的日期及预计暂停的期限。承包人应按该通知暂停工作。

承包人因执行暂停工作通知而造成费用的增加和（或）工期延误由发包人承担，并有权要求发包人支付合理利润，但由于承包人原因造成发包人暂停工作的除外。

8.9.2由承包人暂停工作

因承包人原因所造成部分或全部工程的暂停，承包人应采取措施尽快复工并赶上进度，由此造成费用的增加或工期延误由承包人承担。因此造成逾期竣工的，承包人应按第8.7.2项[因承包人原因导致工期延误]承担逾期竣工违约责任。

合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不予以纠正，承包人有权暂停施工，并通知工程师。承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：

（1）发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，或未能按合同约定支付价款，导致付款延误的；

（2）发包人未按约定履行合同其他义务导致承包人无法继续履行合同的，或者发包人明确表示暂停或实质上已暂停履行合同的。

8.9.3除上述原因以外的暂停工作，双方应遵守第17条[不可抗力]的相关约定。

8.9.4暂停工作期间的工程照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责对工程、工程物资及文件等进行照管和保护，并提供安全保障，由此增加的费用按第8.9.1项[由发包人暂停工作]和第8.9.2项[由承包人暂停工作]的约定承担。

因承包人未能尽到照管、保护的责任造成损失的，使发包人的费用增加，（或）竣工日期延误的，由承包人按本合同约定承担责任。

8.9.5拖长的暂停

根据第8.9.1项[由发包人暂停工作]暂停工作持续超过56天的，承包人可向发包人发出要求复工的通知。如果发包人没有在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作，承包人有权根据第13条[变更与调整]的约定，要求以变更方式调减受暂停影响的部分工程。发包人的暂停超过56天且暂停影响到整个工程的，承包人有权根据第16.2款[由承包人解除合同]的约定，发出解除合同的通知。

8.10复工

8.10.1收到发包人的复工通知后，承包人应按通知时间复工；发包人通知的复工时间应当给予承包人必要的准备复工时间。

8.10.2不论由于何种原因引起暂停工作，双方均可要求对方一同对受暂停影响的工程、工程设备和工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人。

8.10.3除第17条[不可抗力]另有约定外，发生的恢复、修复价款及工期延误的后果由责任方承担。

第9条竣工试验

9.1竣工试验的义务

9.1.1承包人完成工程或区段工程进行竣工试验所需的作业，并根据第5.4款[竣工文件]和第5.5款[操作和维修手册]提交文件后，进行竣工试验。

9.1.2承包人应在进行竣工试验之前，至少提前42天向工程师提交详细的竣工试验计划，该计划应载明竣工试验的内容、地点、拟开展时间和需要发包人提供的资源条件。工程师应在收到计划后的14天内进行审查，并就该计划不符合合同的部分提出意见，承包人应在收到意见后的14天内自费对计划进行修正。工程师逾期未提出意见的，视为竣工试验计划已得到确认。除提交竣工试验计划外，承包人还应提前21天将可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，并在该日期后的14天内或工程师指示的日期进行竣工试验。

9.1.3承包人应根据经确认的竣工试验计划以及第6.5款[由承包人试验和检验]进行竣工试验。除《发包人要求》中另有说明外，竣工试验应按以下顺序分阶段进行，即只有在工程或区段工程已通过上一阶段试验的情况下，才可进行下一阶段试验：

（1）承包人进行启动前试验，包括适当的检查和功能性试验，以证明工程或区段工程的每一部分均能够安全地承受下一阶段试验；

（2）承包人进行启动试验，以证明工程或区段工程能够在所有可利用的操作条件下安全运行，并按照专用合同条件和《发包人要求》中的规定操作；

（3）承包人进行试运行试验。当工程或区段工程能稳定安全运行时，承包人应通知工程师，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程或区段工程符合《发包人要求》中列明的性能保证指标。

进行上述试验不应构成第10条[验收和工程接收]规定的接收，但试验所产生的任何产品或其他收益均应归属于发包人。

9.1.4完成上述各阶段竣工试验后，承包人应向工程师提交试验结果报告，试验结果须符合约定的标准、规范和数据。工程师应在收到报告后14天内予以回复，逾期未回复的，视为认可竣工试验结果。但在考虑工程或区段工程是否通过竣工试验时，应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。

9.2延误的试验

9.2.1如果承包人已根据第9.1款[竣工试验的义务]就可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，但该等试验因发包人原因被延误14天以上的，发包人应承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润。同时，承包人应在合理可行的情况下尽快进行竣工试验。

9.2.2承包人无正当理由延误进行竣工试验的，工程师可向其发出通知，要求其在收到通知后的21天内进行该项竣工试验。承包人应在该21天的期限内确定进行试验的日期，并至少提前7天通知工程师。

9.2.3如果承包人未在该期限内进行竣工试验，则发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的合理费用由承包人承担。发包人应在试验完成后28天内向承包人发送试验结果。

9.3重新试验

如果工程或区段工程未能通过竣工试验，则承包人应根据第6.6款[缺陷和修补]修补缺陷。发包人或承包人可要求按相同的条件，重新进行未通过的试验以及相关工程或区段工程的竣工试验。该等重新进行的试验仍应适用本条对于竣工试验的规定。

9.4未能通过竣工试验

9.4.1因发包人原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，竣工日期相应顺延。

9.4.2如果工程或区段工程未能通过根据第9.3款[重新试验]重新进行的竣工试验的，则：

（1）发包人有权要求承包人根据第6.6款[缺陷和修补]继续进行修补和改正，并根据第9.3款[重新试验]再次进行竣工试验；

（2）未能通过竣工试验，对工程或区段工程的操作或使用未产生实质性影响的，发包人有权要求承包人自费修复，承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，同时视为通过竣工验收；

（3）未能通过竣工试验，使工程或区段工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；

（4）未能通过竣工试验，使整个工程或区段工程丧失了生产、使用功能时，发包人可拒收工程或区段工程，或指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失。同时发包人有权根据第16.1款[由发包人解除合同]的约定解除合同。

第10条验收和工程接收

10.1竣工验收

10.1.1竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除因第13条[变更与调整]导致的工程量删减和第14.5.3项[扫尾工作清单]列入缺陷责任期内完成的扫尾工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位/区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了扫尾工作和缺陷修补工作清单以及相应实施计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料；

（4）合同约定要求在竣工验收前应完成的其他工作。

10.1.2竣工验收程序

除专用合同条件另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向工程师报送竣工验收申请报告，工程师应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。工程师审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的14天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成工程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至工程师同意为止。

（2）工程师同意承包人提交的竣工验收申请报告的，或工程师收到竣工验收申请报告后14天内不予答复的，视为发包人收到并同意承包人的竣工验收申请，发包人应在收到该竣工验收申请报告后的28天内进行竣工验收。工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；完成竣工验收但发包人不予签发工程接收证书的，视为竣工验收合格，以完成竣工验收之日为实际竣工日期。

（3）竣工验收不合格的，工程师应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（4）因发包人原因，未在工程师收到承包人竣工验收申请报告之日起42天内完成竣工验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日作为工程实际竣工日期。

（5）工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

除专用合同条件另有约定外，发包人不按照本项和第10.4款[接收证书]约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。

10.2单位/区段工程的验收

10.2.1发包人根据项目进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位/区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位/区段工程验收。验收的程序可参照第10.1款[竣工验收]的约定进行。验收合格后，由工程师向承包人出具经发包人签认的单位/区段工程验收证书。单位/区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

10.2.2发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位/区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

10.3工程的接收
10.3.1根据工程项目的具体情况和特点，可按工程或单位/区段工程进行接收，并在专用合同条件约定接收的先后顺序、时间安排和其他要求。

10.3.2除按本条约定已经提交的资料外，接收工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用合同条件中约定。

10.3.3发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

10.3.4承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

10.4接收证书

10.4.1除专用合同条件另有约定外，承包人应在竣工验收合格后向发包人提交第14.6款[质量保证金]约定的质量保证金，发包人应在竣工验收合格且工程具备接收条件后的14天内向承包人颁发工程接收证书，但承包人未提交质量保证金的，发包人有权拒绝颁发。发包人拒绝颁发工程接收证书的，应向承包人发出通知，说明理由并指出在颁发接收证书前承包人需要做的工作，需要修补的缺陷和承包人需要提供的文件。

10.4.2发包人向承包人颁发的接收证书，应注明工程或单位/区段工程经验收合格的实际竣工日期，并列明不在接收范围内的，在收尾工作和缺陷修补完成之前对工程或单位/区段工程预期使用目的没有实质影响的少量收尾工作和缺陷。

10.4.3竣工验收合格而发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

10.4.4工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

10.4.5存在扫尾工作的，工程接收证书中应当将第14.5.3项[扫尾工作清单]中约定的扫尾工作清单作为工程接收证书附件。

10.5竣工退场

10.5.1竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应对施工现场进行清理，并撤离相关人员，使得施工现场处于以下状态，直至工程师检验合格为止：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同约定进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人提供的施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他竣工退场工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条件约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

10.5.2地表还原

承包人应按合同约定和工程师的要求恢复临时占地及清理场地，否则发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

10.5.3人员撤离

除了经工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，承包人应按专用合同条件约定和工程师的要求将其余的人员、施工设备和临时工程撤离施工现场或拆除。除专用合同条件另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工现场。

第11条缺陷责任与保修

11.1工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

11.2缺陷责任期

缺陷责任期原则上从工程竣工验收合格之日起计算，合同当事人应在专用合同条件约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位/区段工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程未在合同约定期限进行验收，但工程经验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日起算；因发包人原因导致工程未能进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人延长该项工程或工程设备的缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期最长不超过24个月。

11.3缺陷调查

11.3.1承包人缺陷调查

如果发包人指示承包人调查任何缺陷的原因，承包人应在发包人的指导下进行调查。承包人应在发包人指示中说明的日期或与发包人达成一致的其他日期开展调查。除非该缺陷应由承包人负责自费进行修补，承包人有权就调查的成本和利润获得支付。

如果承包人未能根据本款开展调查，该调查可由发包人开展。但应将上述调查开展的日期通知承包人，承包人可自费参加调查。如果该缺陷应由承包人自费进行修补，则发包人有权要求承包人支付发包人因调查产生的合理费用。

11.3.2缺陷责任

缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证金中扣除，费用超出质量保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人在使用过程中，发现已修补的缺陷部位或部件还存在质量缺陷的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

11.3.3修复费用

发包人和承包人应共同查清缺陷或损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润。

11.3.4修复通知

在缺陷责任期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条件约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

11.3.5在现场外修复

在缺陷责任期内，承包人认为设备中的缺陷或损害不能在现场得到迅速修复，承包人应当向发包人发出通知，请求发包人同意把这些有缺陷或者损害的设备移出现场进行修复，通知应当注明有缺陷或者损害的设备及维修的相关内容，发包人可要求承包人按移出设备的全部重置成本增加质量保证金的数额。

11.3.6未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

如果工程或工程设备的缺陷或损害使发包人实质上失去了工程的整体功能，发包人有权向承包人追回已支付的工程款项，并要求其赔偿发包人相应损失。

11.4缺陷修复后的进一步试验

任何一项缺陷修补后的7天内，承包人应向发包人发出通知，告知已修补的情况。如根据第9条[竣工试验]或第12条[竣工后试验]的规定适用重新试验的，还应建议重新试验。发包人应在收到重新试验的通知后14天内答复，逾期未进行答复的视为同意重新试验。承包人未建议重新试验的，发包人也可在缺陷修补后的14天内指示进行必要的重新试验，以证明已修复的部分符合合同要求。

所有的重复试验应按照适用于先前试验的条款进行，但应由责任方承担修补工作的成本和重新试验的风险和费用。

11.5承包人出入权

在缺陷责任期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关安保和保密等规定。

11.6缺陷责任期终止证书

除专用合同条件另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满前7天内向发包人发出缺陷责任期即将届满通知，发包人应在收到通知后7天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在缺陷责任期届满之日，向承包人颁发缺陷责任期终止证书，并按第14.6.3项[质量保证金的返还]返还质量保证金。

如根据第10.5.3项[人员撤离]承包人在施工现场还留有人员、施工设备和临时工程的，承包人应当在收到缺陷责任期终止证书后28天内，将上述人员、施工设备和临时工程撤离施工现场。

11.7保修责任

因承包人原因导致的质量缺陷责任，由合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条件和工程质量保修书中约定工程质量保修范围、期限和责任。

第12条竣工后试验

本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。

12.1竣工后试验的程序
12.1.1工程或区段工程被发包人接收后，在合理可行的情况下应根据合同约定尽早进行竣工后试验。

12.1.2除专用合同条件另有约定外，发包人应提供全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员实施竣工后试验。

12.1.3除《发包人要求》另有约定外，发包人应在合理可行的情况下尽快进行每项竣工后试验，并至少提前21天将该项竣工后试验的内容、地点和时间，以及显示其他竣工后试验拟开展时间的竣工后试验计划通知承包人。

12.1.4发包人应根据《发包人要求》、承包人按照第5.5款[操作和维修手册]提交的文件，以及承包人被要求提供的指导进行竣工后试验。如承包人未在发包人通知的时间和地点参加竣工后试验，发包人可自行进行，该试验应被视为是承包人在场的情况下进行的，且承包人应视为认可试验数据。

12.1.5竣工后试验的结果应由双方进行整理和评价，并应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。
12.2延误的试验

12.2.1如果竣工后试验因发包人原因被延误的，发包人应承担承包人由此增加的费用并支付承包人合理利润。

12.2.2如果因承包人以外的原因，导致竣工后试验未能在缺陷责任期或双方另行同意的其他期限内完成，则相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。
12.3重新试验

如工程或区段工程未能通过竣工后试验，则承包人应根据第11.3款[缺陷调查]的规定修补缺陷，以达到合同约定的要求；并按照第11.4款[缺陷修复后的进一步试验]重新进行竣工后试验以及承担风险和费用。如未通过试验和重新试验是承包人原因造成的，则承包人还应承担发包人因此增加的费用。

12.4未能通过竣工后试验

12.4.1工程或区段工程未能通过竣工后试验，且合同中就该项未通过的试验约定了性能损害赔偿违约金及其计算方法的，或者就该项未通过的试验另行达成补充协议的，承包人在缺陷责任期内向发包人支付相应违约金或按补充协议履行后，视为通过竣工后试验。

12.4.2对未能通过竣工后试验的工程或区段工程，承包人可向发包人建议，由承包人对该工程或区段工程进行调整或修补。发包人收到建议后，可向承包人发出通知，指示其在发包人方便的合理时间进入工程或区段工程进行调查、调整或修补，并为承包人的进入提供方便。承包人提出建议，但未在缺陷责任期内收到上述发包人通知的，相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。

12.4.3发包人无故拖延给予承包人进行调查、调整或修补所需的进入工程或区段工程的许可，并造成承包人费用增加的，应承担由此增加的费用并支付承包人合理利润。
第13条变更与调整

13.1发包人变更权

13.1.1变更指示应经发包人同意，并由工程师发出经发包人签认的变更指示。除第11.3.6项[未能修复]约定的情况外，变更不应包括准备将任何工作删减并交由他人或发包人自行实施的情况。承包人收到变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。发包人与承包人对某项指示或批准是否构成变更产生争议的，按第20条[争议解决]处理。

13.1.2承包人应按照变更指示执行，除非承包人及时向工程师发出通知，说明该项变更指示将降低工程的安全性、稳定性或适用性；涉及的工作内容和范围不可预见；所涉设备难以采购；导致承包人无法执行第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]或第7.8款[环境保护]内容；将造成工期延误；与第4.1款[承包人的一般义务]相冲突等无法执行的理由。工程师接到承包人的通知后，应作出经发包人签认的取消、确认或改变原指示的书面回复。
13.2承包人的合理化建议

13.2.1承包人提出合理化建议的，应向工程师提交合理化建议说明，说明建议的内容、理由以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

13.2.2除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第13.3.3项[变更估价]约定执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。

13.2.3合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，双方可以按照专用合同条件的约定进行利益分享。
13.3变更程序

13.3.1发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过工程师向承包人发出书面形式的变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

13.3.2变更执行

承包人收到工程师下达的变更指示后，认为不能执行，应在合理期限内提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示需要采取的具体措施及对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第13.3.3项[变更估价]约定确定变更估价。

13.3.3变更估价

13.3.3.1变更估价原则

除专用合同条件另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）合同中未包含价格清单，合同价格应按照所执行的变更工程的成本加利润调整；

（2）合同中包含价格清单，合同价格按照如下规则调整：

1）价格清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的费率和价格；

2）价格清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的费率或价格；

3）价格清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，该工程项目应按成本加利润原则调整适用新的费率或价格。

13.3.3.2变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向工程师提交变更估价申请。工程师应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，工程师对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

13.3.4变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第3.6款[商定或确定]并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。
13.4暂估价

13.4.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，专用合同条件约定由承包人作为招标人的，招标文件、评标方案、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中。

专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用在专用合同条件中约定。

具体的招标程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。暂估价项目的中标金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。

13.4.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目，承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，具体的协商和估价程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。确定后的暂估价项目金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。

因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
13.5暂列金额

除专用合同条件另有约定外，每一笔暂列金额只能按照发包人的指示全部或部分使用，并对合同价格进行相应调整。付给承包人的总金额应仅包括发包人已指示的，与暂列金额相关的工作、货物或服务的应付款项。

对于每笔暂列金额，发包人可以指示用于下列支付：

（1）发包人根据第13.1款[发包人变更权]指示变更，决定对合同价格和付款计划表（如有）进行调整的、由承包人实施的工作（包括要提供的工程设备、材料和服务）；

（2）承包人购买的工程设备、材料、工作或服务，应支付包括承包人已付（或应付）的实际金额以及相应的管理费等费用和利润（管理费和利润应以实际金额为基数根据合同约定的费率（如有）或百分比计算）。

发包人根据上述(1)和（或）(2)指示支付暂列金额的，可以要求承包人提交其供应商提供的全部或部分要实施的工程或拟购买的工程设备、材料、工作或服务的项目报价单。发包人可以发出通知指示承包人接受其中的一个报价或指示撤销支付，发包人在收到项目报价单的7天内未作回应的，承包人应有权自行接受其中任何一个报价。

每份包含暂列金额的文件还应包括用以证明暂列金额的所有有效的发票、凭证和账户或收据。

13.6计日工

13.6.1需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由工程师通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入价格清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；价格清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由工程师按照第3.6款[商定或确定]确定计日工的单价。

13.6.2采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送工程师审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由工程师审查并经发包人批准后列入进度付款。

13.7法律变化引起的调整

13.7.1基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第13.8款[市场价格波动引起的调整]约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

13.7.2因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由工程师按第3.6款[商定或确定]的约定处理。

13.7.3因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.7.4因法律变化而需要对工程的实施进行任何调整的，承包人应迅速通知发包人，或者发包人应迅速通知承包人，并附上详细的辅助资料。发包人接到通知后，应根据第13.3款[变更程序]发出变更指示。

13.8市场价格波动引起的调整

13.8.1主要工程材料、设备、人工价格与招标时基期价相比，波动幅度超过合同约定幅度的，双方按照合同约定的价格调整方式调整。

13.8.2发包人与承包人在专用合同条件中约定采用《价格指数权重表》的，适用本项约定。

13.8.2.1双方当事人可以将部分主要工程材料、工程设备、人工价格及其他双方认为应当根据市场价格调整的费用列入附件6[价格指数权重表]，并根据以下公式计算差额并调整合同价格：

（1）价格调整公式
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公式中：△P---需调整的价格差额；

PO---付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的预留和支付、预付款的支付和扣回。第13条[变更与调整]约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

A---定值权重（即不调部分的权重）；

B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例，且A+B1+B2+B3+……+Bn=1；

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

（3）权重的调整

按第13.1款[发包人变更权]约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由工程师与承包人和发包人协商后进行调整。

（4）承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第(1)项价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

（5）发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第（1）目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

13.8.2.2未列入《价格指数权重表》的费用不因市场变化而调整。

13.8.3双方约定采用其他方式调整合同价款的，以专用合同条件约定为准。
第14条合同价格与支付

14.1合同价格形式

14.1.1除专用合同条件中另有约定外，本合同为总价合同，除根据第13条[变更与调整]，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。

14.1.2除专用合同条件另有约定外：

（1）工程款的支付应以合同协议书约定的签约合同价格为基础，按照合同约定进行调整；

（2）承包人应支付根据法律规定或合同约定应由其支付的各项税费，除第13.7款[法律变化引起的调整]约定外，合同价格不应因任何这些税费进行调整；

（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

14.1.3合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条件的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

14.2预付款

14.2.1预付款支付

预付款的额度和支付按照专用合同条件约定执行。预付款应当专用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同工作。

除专用合同条件另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第15.1.1项[发包人违约的情形]执行。

14.2.2预付款担保

发包人指示承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条件另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。
14.3工程进度款

14.3.1工程进度付款申请

（1）人工费的申请

人工费应按月支付，工程师应在收到承包人人工费付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发人工费支付证书，发包人应在人工费支付证书签发后7天内完成支付。已支付的人工费部分，发包人支付进度款时予以相应扣除。

（2）除专用合同条件另有约定外，承包人应在每月月末向工程师提交进度付款申请单，该进度付款申请单应包括下列内容：

1）截至本次付款周期内已完成工作对应的金额；

2）扣除依据本款第（1）目约定中已扣除的人工费金额；

3）根据第13条[变更与调整]应增加和扣减的变更金额；

4）根据第14.2款[预付款]约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

5）根据第14.6.2项[质量保证金的预留]约定应预留的质量保证金金额；

6）根据第19条[索赔]应增加和扣减的索赔金额；

7）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

8）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

14.3.2进度付款审核和支付

除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发进度款支付证书。发包人逾期（包括因工程师原因延误报送的时间）未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

工程师对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。工程师应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到工程师报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条[争议解决]的约定处理。

除专用合同条件另有约定外，发包人应在进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。

发包人签发进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

14.3.3进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

14.4付款计划表

14.4.1付款计划表的编制要求

除专用合同条件另有约定外，付款计划表按如下要求编制：

（1）付款计划表中所列的每期付款金额，应为第14.3.1项[工程进度付款申请]每期进度款的估算金额；

（2）实际进度与项目进度计划不一致的，合同当事人可按照第3.6款[商定或确定]修改付款计划表；

（3）不采用付款计划表的，承包人应向工程师提交按季度编制的支付估算付款计划表，用于支付参考。

14.4.2付款计划表的编制与审批

（1）除专用合同条件另有约定外，承包人应根据第8.4款[项目进度计划]约定的项目进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同进行分解，确定付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）等目标任务，编制付款计划表。其中人工费应按月确定付款期和付款计划。承包人应当在收到工程师和发包人批准的项目进度计划后7天内，将付款计划表及编制付款计划表的支持性资料报送工程师。

（2）工程师应在收到付款计划表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经工程师审核的付款计划表后7天内完成审批，经发包人批准的付款计划表为有约束力的付款计划表。

（3）发包人逾期未完成付款计划表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的付款计划表视为已经获得发包人批准。
14.5竣工结算

14.5.1竣工结算申请

除专用合同条件另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后42天内向工程师提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条件中约定。

除专用合同条件另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]第（2）种方式提供质量保证金的，应当列明应预留的质量保证金金额；采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]中其他方式提供质量保证金的，应当按第14.6款[质量保证金]提供相关文件作为附件；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.5.2竣工结算审核

（1）除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到工程师提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由工程师向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。工程师或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条件另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条件约定的方式和程序进行复核，或按照第20条[争议解决]约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.5.3扫尾工作清单

经双方协商，部分工作在工程竣工验收后进行的，承包人应当编制扫尾工作清单，扫尾工作清单中应当列明承包人应当完成的扫尾工作的内容及完成时间。

承包人完成扫尾工作清单中的内容应取得的费用包含在第14.5.1项[竣工结算申请]及第14.5.2项[竣工结算审核]中一并结算。

扫尾工作的缺陷责任期按第11条[缺陷责任与保修]处理。承包人未能按照扫尾工作清单约定的完成时间完成扫尾工作的，视为承包人原因导致的工程质量缺陷按照第11.3款[缺陷调查]处理。

14.6质量保证金

经合同当事人协商一致提供质量保证金的，应在专用合同条件中予以明确。在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时要求承包人提供质量保证金。

14.6.1承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）提交工程质量保证担保；

（2）预留相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条件另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式，且承包人应在工程竣工验收合格后7天内，向发包人提交工程质量保证担保。承包人提交工程质量保证担保时，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款（如有）。但不论承包人以何种方式提供质量保证金，累计金额均不得高于工程价款结算总额的3%。

14.6.2质量保证金的预留

双方约定采用预留相应比例的工程款方式提供质量保证金的，质量保证金的预留有以下三种方式：

（1）按专用合同条件的约定在支付工程进度款时逐次预留，直至预留的质量保证金总额达到专用合同条件约定的金额或比例为止。在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性预留质量保证金；

（3）双方约定的其他预留方式。

除专用合同条件另有约定外，质量保证金的预留原则上采用上述第（1）种方式。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交工程质量保证担保，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款。发包人在返还本条款项下的质量保证金的同时，按照中国人民银行同期同类存款基准利率支付利息。

14.6.3质量保证金的返还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满，发包人根据第11.6款[缺陷责任期终止证书]向承包人颁发缺陷责任期终止证书后，承包人可向发包人申请返还质量保证金。

发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于7天内将质量保证金返还承包人，逾期未返还的，应承担违约责任。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后7天内不予答复，视同认可承包人的返还质量保证金申请。

发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条[争议解决]约定的争议和纠纷解决程序处理。

14.7最终结清

14.7.1最终结清申请单

（1）除专用合同条件另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条件约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条件另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.7.2最终结清证书和支付

（1）除专用合同条件另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条件另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条[争议解决]的约定办理。
第15条违约

15.1发包人违约

15.1.1发包人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因导致开始工作日期延误的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第13.1.1项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的；

（5）工程师无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（6）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（7）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

15.1.2通知改正

发包人发生除第15.1.1项第(6)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程实施，并通知工程师。

15.1.3发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

15.2承包人违约

15.2.1承包人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属于承包人违约：

（1）承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定；

（2）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（3）承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备；

（4）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（5）承包人未经工程师批准，擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场；

（6）承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（7）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（8）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人指示进行修复的；

（9）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（10）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

15.2.2通知改正

承包人发生除第15.2.1项第(7)目、第(9)目约定以外的其他违约情况时，工程师可在专用合同条件约定的合理期限内向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

15.2.3承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。
15.3第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

第16条合同解除

16.1由发包人解除合同

16.1.1因承包人违约解除合同

除专用合同条件另有约定外，发包人有权基于下列原因，以书面形式通知承包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.1.1项发出的，发包人应在发出正式解除合同通知14天前告知承包人其解除合同意向，除非承包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则发包人可向承包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为承包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，发包人无须提前告知承包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：

（1）承包人未能遵守第4.2款[履约担保]的约定；

（2）承包人未能遵守第4.5款[分包]有关分包和转包的约定；

（3）承包人实际进度明显落后于进度计划，并且未按发包人的指令采取措施并修正进度计划；

（4）工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达28天以上；

（5）承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；

（6）承包人明确表示或以自己的行为表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以不适当的方式履行合同；

（7）未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；

（8）因承包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因承包人的原因暂停工作超过182天；

（9）承包人未能遵守第8.2款[竣工日期]规定，延误超过182天；

（10）工程师根据第15.2.2项[通知改正]发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的。

16.1.2因承包人违约解除合同后承包人的义务

合同解除后，承包人应按以下约定执行：

（1）除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作，并将相关人员撤离现场；

（2）经发包人批准，承包人应将与被解除合同相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；

（3）移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的工程物资。在移交前，妥善做好己完工程和已运抵现场的工程物资的保管、维护和保养；

（4）将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；

（5）移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；

16.1.3因承包人违约解除合同后的估价、付款和结算

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第3.6款[商定或确定]商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项，发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定处理。

16.1.4因承包人违约解除合同的合同权益转让

合同解除后，发包人可以继续完成工程，和（或）安排第三人完成。发包人有权要求承包人将其为实施合同而订立的材料和设备的订货合同或任何服务合同利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人和（或）第三人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。

16.2由承包人解除合同

16.2.1因发包人违约解除合同

除专用合同条件另有约定外，承包人有权基于下列原因，以书面形式通知发包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.2.1项发出的，承包人应在发出正式解除合同通知14天前告知发包人其解除合同意向，除非发包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则承包人可向发包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为发包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，承包人无须提前告知发包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：

（1）承包人就发包人未能遵守第2.5.2项关于发包人的资金安排发出通知后42天内，仍未收到合理的证明；

（2）在第14条规定的付款时间到期后42天内，承包人仍未收到应付款项；

（3）发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，构成根本性违约；

（4）发承包双方订立本合同协议书后的84天内，承包人未收到根据第8.1款[开始工作]的开始工作通知；

（5）发包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明发包人将进入破产和（或）清算程序或发包人资信严重恶化，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；

（6）发包人未能遵守第2.5.3项的约定提交支付担保；

（7）发包人未能执行第15.1.2项[通知改正]的约定，致使合同目的不能实现的；

（8）因发包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因发包人的原因暂停工作超过182天的；

（9）因发包人原因造成开始工作日期迟于承包人收到中标通知书（或在无中标通知书的情况下，订立本合同之日）后第84天的。

发包人接到承包人解除合同意向通知后14天内，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付担保等，承包人应尽快安排并恢复正常工作；因此造成工期延误的，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。

16.2.2因发包人违约解除合同后承包人的义务

合同解除后，承包人应按以下约定执行：

（1）除为保护生命、财产、工程安全的工作外，停止所有进一步的工作；承包人因执行该保护工作而产生费用的，由发包人承担；

（2）向发包人移交承包人已获得支付的承包人文件、生产设备、材料和其他工作；

（3）从现场运走除为了安全需要以外的所有属于承包人的其他货物，并撤离现场。

16.2.3因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并退还履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（6）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（7）按照合同约定应返还的质量保证金；

（8）因解除合同给承包人造成的损失。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.3合同解除后的事项

16.3.1结算约定依然有效

合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。

16.3.2解除合同的争议

双方对解除合同或解除合同后的结算有争议的，按照第20条[争议解决]的约定处理。
第17条不可抗力

17.1不可抗力的定义

不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免、不能克服且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条件中约定的其他情形。

17.2不可抗力的通知

合同一方当事人觉察或发现不可抗力事件发生，使其履行合同义务受到阻碍时，有义务立即通知合同另一方当事人和工程师，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应每隔28天向合同另一方当事人和工程师提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3将损失减至最小的义务

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，使不可抗力对履行合同造成的损失减至最小。另一方全力协助并采取措施，需暂停实施的工作，立即停止。任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

17.4不可抗力后果的承担

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工现场的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人提供的施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡及其他财产损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的现场必要的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人指示赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照工程师或发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行支付。
17.5不可抗力影响分包人

分包人根据分包合同的约定，有权获得更多或者更广的不可抗力而免除某些义务时，承包人不得以分包合同中不可抗力约定向发包人抗辩免除其义务。

17.6因不可抗力解除合同
因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，承包人应按照第10.5款[竣工退场]的规定进行。由双方当事人按照第3.6款[商定或确定]商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；当发包人支付上述费用后，此项材料、工程设备与其他物品应成为发包人的财产，承包人应将其交由发包人处理；

（3）发包人指示承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条件另有约定外，合同解除后，发包人应当在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

第18条保险

18.1设计和工程保险

18.1.1双方应按照专用合同条件的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条件中明确约定。

18.1.2双方应按照专用合同条件的约定投保第三者责任险，并在缺陷责任期终止证书颁发前维持其持续有效。第三者责任险最低投保额应在专用合同条件内约定。
18.2工伤和意外伤害保险

18.2.1发包人应依照法律规定为其在施工现场的雇用人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费；并要求工程师及由发包人为履行合同聘请的第三方在施工现场的雇用人员依法办理工伤保险。

18.2.2承包人应依照法律规定为其履行合同雇用的全部人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方雇用的全部人员依法办理工伤保险。

18.2.3发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条件约定。

18.3货物保险

承包人应按照专用合同条件的约定为运抵现场的施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险，保险期限自上述货物运抵现场至其不再为工程所需要为止。

18.4其他保险

发包人应按照工程总承包模式所适用的法律法规和专用合同条件约定，投保其他保险并保持保险有效，其投保费用发包人自行承担。承包人应按照工程总承包模式所适用法律法规和专用合同条件约定投保相应保险并保持保险有效，其投保费用包含在合同价格中，但在合同执行过程中，新颁布适用的法律法规规定由承包人投保的强制保险，应根据本合同第13条[变更与调整]的约定增加合同价款。

18.5对各项保险的一般要求

18.5.1持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5.2保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，保险单必须与专用合同条件约定的条件保持一致。

18.5.3未按约定投保的补救

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由负有投保义务的一方当事人承担。

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到足额赔偿的，由负有投保义务的一方当事人负责按照原应从该项保险得到的保险金数额进行补足。

18.5.4通知义务

除专用合同条件另有约定外，任何一方当事人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得另一方当事人同意，并通知工程师。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

双方按本条规定投保不减少双方在合同下的其他义务。
第19条索赔

19.1索赔的提出

根据合同约定，任意一方认为有权得到追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的，应按以下程序向对方提出索赔：

（1）索赔方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向对方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；索赔方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的权利；

（2）索赔方应在发出索赔意向通知书后28天内，向对方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，索赔方应每月递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，索赔方应向对方递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

（5）承包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件应向工程师提出；发包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件可自行向承包人提出或由工程师向承包人提出。

19.2承包人索赔的处理程序

（1）工程师收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时工程师可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）工程师应按第3.6款[商定或确定]商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后及时书面告知发包人，并在42天内，将发包人书面认可的索赔处理结果答复承包人。工程师在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成支付。承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条[争议解决]约定处理。

19.3发包人索赔的处理程序

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后42天内，将索赔处理结果答复发包人。承包人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3）发包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条[争议解决]约定处理。

19.4提出索赔的期限

（1）承包人按第14.5款[竣工结算]约定接收竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.7款[最终结清]提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限均自接受最终结清证书时终止。

第20条争议解决

20.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3争议评审

合同当事人在专用合同条件中约定采取争议评审方式及评审规则解决争议的，按下列约定执行：

20.3.1争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。如专用合同条件未对成员人数进行约定，则应由三名成员组成。除专用合同条件另有约定外，合同当事人应当自合同订立后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，为首席争议评审员。争议评审员为一人且合同当事人未能达成一致的，或争议评审员为三人且合同当事人就首席争议评审员未能达成一致的，由专用合同条件约定的评审机构指定。

除专用合同条件另有约定外，争议评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2争议的避免

合同当事人协商一致，可以共同书面请求争议评审小组，就合同履行过程中可能出现争议的情况提供协助或进行非正式讨论，争议评审小组应给出公正的意见或建议。

此类协助或非正式讨论可在任何会议、施工现场视察或其他场合进行，并且除专用合同条件另有约定外，发包人和承包人均应出席。

争议评审小组在此类非正式讨论上给出的任何意见或建议，无论是口头还是书面的，对发包人和承包人不具有约束力，争议评审小组在之后的争议评审程序或决定中也不受此类意见或建议的约束。

20.3.3争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天或争议评审小组建议并经双方同意的其他期限内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条件中对本项事项另行约定。

20.3.4争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

任何一方当事人不接受争议评审小组的决定，并不影响暂时执行争议评审小组的决定，直到在后续的采用其他争议解决方式中对争议评审小组的决定进行了改变。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条件中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。
20.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有关争议解决条款的效力。

第三部分专用合同条件

第1条一般约定

1.1词语定义和解释

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件：同于本合同协议条款。

1.1.3工程和设备

1.1.3.5单位/区段工程的范围：双方在合同履行过程中确定。

1.1.3.9作为施工场所组成部分的其他场所包括：符合通用合同条件规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.10永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.11临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.2语言文字

本合同除使用汉语外，还使用按通用合同条件执行语言。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：国家和地方现行的有关标准、规范。

1.4标准和规范

1.4.1适用于本合同的标准、规范（名称）包括：
1. 《饮用冷水水表和热水水表》（GB/T 778.1-2018）；

2. 《钢制压力容器》（GB 150-2011）；

3. 《井用潜水泵》（GB/T 2816-2014）；

4. 《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T 3091-2015）；

5. 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）；

6. 《给水用聚乙烯（PE）管材》（GB/T 13663.2-2018）；

7. 《给水用聚乙烯（PE）管件》（GB/T 13663.3-2018）；

8. 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

9. 《生活饮用输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T 17219）；

10. 《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）；

11. 《冷热水用聚丙烯（PP-R）管材》（GB/T 18742.2-2017）；

12. 《次氯酸钠发生器卫生要求》（GB 28233-2020）；

13. 《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）；

14. 《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）；

15. 《室外给水设计标准》(GB 50013—2018)；

16. 《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）；

17. 《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2009）；

18. 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）；

19. 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2019）；

20. 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）；

21. 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2016）；

22. 《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）；

23. 《防洪标准》（GB 50201-2014）；

24. 《泵站设计规范》（GB 50265-2010）；

25. 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）；

26. 《管井技术规范》（GB 50296-2014）；

27. 《屋面工程技术规范》（GB 50345-2012）；

28. 《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）；

29. 《机井技术规范》（GB/T 50625-2010）；

30. 《水利工程部工程建设标准强制性条文》（2020年版）；

31. 《水利建设项目经济评价规范》（SL 72-2013）；

32. 《机井井管标准》（SL 154-2013）；

33. 《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）；

34. 《村镇供水工程技术规范》（SL 310—2019）；

35. 《农村饮水安全工程实施方案编制规程》（SL 559-2011）；

36. 《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL 654-2014）；

37. 《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ 338—2018)；

38. 《城镇给水厂附属建筑和附属设备设计标准》（CJJ 41-1991）；

39. 《水处理用滤料》（CJ/T 43-2005）；

40. 《水处理用天然锰砂滤料》（CJ/T 3041-1995）；

41. 《石英砂滤料的检测与评价》（DL/T 336-2010）；

42. 《农村饮水安全评价准则》（T/CHES 18-2018）；

43.其它有关现行国家和行业标准及地方标准等。
1.4.2发包人提供的国外标准、规范的名称：/；发包人提供的国外标准、规范的份数：/；发包人提供的国外标准、规范的时间：/。

1.4.3没有成文规范、标准规定的约定： / 。

1.4.4发包人对于工程的技术标准、功能要求：/。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条件执行。

1.6文件的提供和照管

1.6.1发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：双方另行确定。

1.6.2承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：双方另行确定。

1.6.4文件的照管

关于现场文件准备的约定：双方另行确定。

1.7联络

1.7.2发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：双方另行确定。

发包人的送达地址：项目所在地发包人项目部。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：双方另行确定。

承包人的送达地址：项目所在地承包人项目部。

1.10知识产权

1.10.1由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：归发包人所有。

1.10.2由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：双方。

1.10.4承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式承包人承担。

1.11保密

双方订立的商业保密协议（名称）：按通用合同条件执行，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：按通用合同条件执行，作为本合同附件。

1.13责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为双方另行确定。

1.14建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：双方另行确定。

第2条发包人

2.2提供施工现场和工作条件

2.2.1提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：双方另行确定。

2.2.2提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：双方另行确定。

2.3提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：《初步设计报告及设计图纸》。

2.5支付合同价款

2.5.2发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：/。

2.5.3发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：/。

2.7其他义务

发包人应履行的其他义务：双方另行确定。

第3条发包人的管理

3.1发包人代表

发包人代表的姓名：          ；

发包人代表的身份证号：          ；

发包人代表的职务：          ；

发包人代表的联系电话：          ；

发包人代表的电子邮箱：          ；

发包人代表的通信地址：          ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：          ；

发包人代表的职责：          。

3.2发包人人员

发包人人员姓名：          ；

发包人人员职务：          ；

发包人人员职责：          。

3.3工程师

3.3.1工程师名称：          ；

工程师监督管理范围、内容：          ；

工程师权限：          。

3.6商定或确定

3.6.2关于商定时间限制的具体约定：按通用合同条件执行。

3.6.3关于商定或确定效力的具体约定：按通用合同条件执行；

关于对工程师的确定提出异议的具体约定：按通用合同条件执行。

3.7会议

3.7.1关于召开会议的具体约定：双方另行确定。

3.7.2关于保存和提供会议纪要的具体约定：双方另行确定。

第4条承包人

4.1承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：双方另行确定。

4.2履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

履约担保的方式、金额及期限：承包人应在签订合同前，按照发包人在招标文件中规定的格式或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式内容保持一致。

履约担保的金额为中标金额的5%，承包人在接到中标通知书后，签订合同前提交给发包人，否则视为放弃中标，待该工程全部竣工验收后并达到承诺的质量标准后全部返还（不计利息）。

履约担保有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

履约担保应在工程完工之后7日内返还给承包人，发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其他类似的费用或者收益。
4.3工程总承包项目经理

4.3.1工程总承包项目经理姓名：          ；

执业资格或职称类型：          ；

执业资格证或职称证号码：          ；

联系电话：          ；

电子邮箱：          ；

通信地址：          。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承担因此造成的一切损失和法律责任。

4.3.2工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：同投标文件承诺时间。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：承担因此造成的一切损失和法律责任。

4.3.3承包人对工程总承包项目经理的授权范围:负责本项目相关一切事务。

4.3.4承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：承担因此造成的一切损失和法律责任。

4.3.5承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

4.4承包人人员

4.4.1人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：工程开工前2天。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：双方另行确定。

4.4.2关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：承包人承担因违约给发包人造成的一切损失及法律责任。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：承包人承担因违约给发包人造成的一切损失及法律责任。

4.4.3现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担因违约给发包人造成的一切损失及法律责任。

4.5分包

4.5.1一般约定

禁止分包的工程包括：按通用合同条件执行。

4.5.2分包的确定

允许分包的工程包括：允许将非主体结构及专业工程进行分包。

其他关于分包的约定：（1）分包必须取得发包人的同意；（2）分包只能是一次分包，即分包单位不得再将其承包的工程分包出去；（3）分包必须是分包给具备相应资质条件的单位。。

4.5.5分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条件执行。
4.6联合体

4.6.2联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：双方另行确定。

4.7承包人现场查勘

4.7.1双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：双方另行确定。

4.8不可预见的困难

不可预见的困难包括：按通用合同条件执行。
第5条设计

5.2承包人文件审查

5.2.1承包人文件审查的期限：按通用合同条件执行。

5.2.2审查会议的审查形式和时间安排为：按通用合同条件执行，审查会议的相关费用由承包人承担。

5.2.3关于第三方审查单位的约定：执行通用合同条件执行。

5.3培训

培训的时长为/，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为/。

5.4竣工文件

5.4.1竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档（竣工图六份）。

5.4.3关于竣工文件的其他约定：（1）承包人需要提交的三套竣工资料；（2）由承包人承担提交的竣工资料的费用；（3）承包人提交的竣工资料移交时间为工程竣工验收合格后2个月内；（4）承包人提交的竣工资料形式为书面及电子文档。

5操作和维修手册

5.5.3对最终操作和维修手册的约定：双方另行确定。

第6条材料、工程设备

6.1实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：双方另行确定。

6.2材料和工程设备

6.2.1发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.2承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：双方另行确定。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：双方另行确定。

6.2.3材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由承包人承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：设备、人员进场至验收交付使用前。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：双方另行确定。

6.3样品

6.3.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：按管理部门要求和发包人需求确定。

6.4质量检查

6.4.1工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求：工程质量标准：符合国家验收标准和规范及设计技术要求。

承包人根据合同规定工程质量标准的要求组织施工，在施工过程中确保分部分项工程达到这一标准，如达不到此标准，承包人须限期整改，在限期整改后仍达不到此标准，发包人将按合同总价的5%扣款，并由承包人继续整改直至达到质量标准的要求，若承包人不整改或发包人另请有关单位整改，承包人必须承担发包人自行整改或另请有关单位整改直至达到约定质量标准的全部费用并赔偿发包人的一切损失。

6.4.2质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：/。

6.4.3隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：共同检查前48小时承包人书面通知监理人隐蔽工程检查或中间验收；监理人不能按时进行检查或验收时，应提前24小时提交书面延期要求；关于延期最长不得超过48小时。

6.5由承包人试验和检验

6.5.1试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：双方另行确定。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：双方另行确定。

试验和检验费用的计价原则：双方另行确定。
第7条施工

7.1交通运输

7.1.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

7.1.2场外交通

关于场外交通的特别约定：双方另行确定。

7.1.3场内交通

关于场内交通的特别约定：双方另行确定。

关于场内交通与场外交通边界的约定：。

7.1.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

7.2施工设备和临时设施

7.2.1承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：按通用合同条件执行。

7.2.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：双方另行确定。

7.3现场合作

关于现场合作费用的特别约定：按通用合同条件执行。

7.4测量放线

7.4.1关于测量放线的特别约定的技术规范：按通用合同条件执行。施工控制网资料的告知期限：按通用合同条件执行。

7.5现场劳动用工

7.5.2合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：双方另行确定。

7.6安全文明施工

7.6.1安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。

7.6.3文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）。

7.9临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：按通用合同条件执行。

7.10现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：按通用合同条件执行。

第8条工期和进度

8.1开始工作

8.1.1开始准备工作：合同签订后。

8.1.2发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：按通用合同条件执行。

8.2竣工日期

竣工日期的约定：按通用合同条件执行。

8.3项目实施计划

8.3.1项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：双方另行确定。

8.3.2项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：按通用合同条件执行。

8.4项目进度计划

8.4.1工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条件执行。

8.4.2进度计划的具体要求：双方另行确定。

关键路径及关键路径变化的确定原则：根据项目进度要求，在充分利用现有资源的基础上，合理优化资源配置，压缩关键路径工期，尽量提前工程完工时间。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：合同签订后7日内提供总进度计划6份，每月25日向总监代表提交下月进度计划，总监在3日内予以确认或否定整改。在关键路径工期发生延误或其他调整后，必须在7日内制定赶工措施方案，提交修正后的施工进度计划，适用通用条款。

8.4.3进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：按通用合同条件执行。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：按通用合同条件执行。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：按通用合同条件执行。

8.5进度报告

进度报告的具体要求：双方另行确定。

8.7工期延误

8.7.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的/%或人民币金额为：0.5万元、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：5%或人民币金额为：/。

8.7.3行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：双方另行确定。

8.7.4异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：双方另行确定。

8.8工期提前

8.8.2承包人提前竣工的奖励：/。

第9条竣工试验

9.1竣工试验的义务

9.1.3竣工试验的阶段、内容和顺序：按通用合同条件执行。

竣工试验的操作要求：按通用合同条件执行。

第10条验收和工程接收

10.1竣工验收

10.1.2关于竣工验收程序的约定：按通用合同条件执行。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：按通用合同条件执行。

10.3工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：双方另行确定。

10.3.2接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：双方另行确定。

10.3.3发包人逾期接收工程的违约责任：双方另行确定。

10.3.4承包人无正当理由不移交工程的违约责任：双方另行确定。

10.4接收证书

10.4.1工程接收证书颁发时间：按通用合同条件执行。

10.5竣工退场

10.5.1竣工退场的相关约定：按通用合同条件执行，具体退场时间双方另行确定。

10.5.3人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：双方另行确定。

第11条缺陷责任与保修

11.2缺陷责任期

缺陷责任期的期限：自合同工程完工验收后24个月。
11.3缺陷调查

11.3.4修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内。

11.6缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后7天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后1天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：两年。

第12条竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：包含。

12.1竣工后试验的程序

12.1.2竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：承包人。

第13条变更与调整

13.2承包人的合理化建议

13.2.2工程师应在收到承包人提交的合理化建议后7日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后7日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照本节合同条件第13.3.3项[变更估价]约定执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。

13.2.3承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：双方另行确定。

13.3变更程序

13.3.3变更估价

13.3.3.1变更估价原则

1.工程变更引起已标价格清单或其工程量发生变化，应按照下列规定调整：

（1）已标价格清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的固定单价；但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过15%，此时，该项目单价的调整应按照以下规定调整，调整的原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的固定单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的固定单价应予调高。此时，按下列公式调整结算项目清单工程费：

①当 Q1＞1.15Q0时，S=1.15Q0×P0+（Q1-1.15Q0）×P1

②当 Q1＜0.85Q0时，S=Q1×P1

式中 S——调整后的某一项目清单工程费结算价；

 Q1——最终完成的工程量；

 Q0——招标项目清单中列出的工程量；

 P1——按照最终完成工程量重新调整后的固定单价；

 P0——承包人在项目清单中填报的固定单价。

（2）已标价格清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的固定单价；

（3）已标价格清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的固定单价，报发包人确认后调整。

2.已签订合同价中的基本预备费由发包人掌握使用；发包人按照相关规定所作支付后，基本预备费如有余额归发包人。

13.4暂估价

13.4.1依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：/。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：/。

招投标程序及其他约定：/。

13.4.2不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：/。

13.5暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：/。

13.8市场价格波动引起的调整

13.8.2关于是否采用《价格指数权重表》的约定：不采用。

13.8.3关于采用其他方式调整合同价款的约定：/。

第14条合同价格与支付

14.1合同价格形式

14.1.1关于合同价格形式的约定：①本项目施工图设计及预算部分为固定总价合同，按相关投标报价进行合同完工结算；②工程施工和设备采购部分采用固定单价合同，按实际完成工程量进行合同完工结算，单价按投标工程量价格清单和经批复的变更项目单价执行。

14.1.2关于合同价格调整的约定：/ 。
14.1.3按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：按实际完成工程量及变更估价原则。

14.2预付款

14.2.1预付款支付

预付款的金额或比例为：                              。

预付款支付期限：                                    。

预付款扣回的方式：                                  。

14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：                     。
预付款担保形式：                        。
14.3工程进度款

14.3.1工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：每月底按完成工程量编制工程中间结算单并经监理签证确认。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：按通用合同条件执行。

进度付款申请单应包括的内容：按通用合同条件执行。

14.3.2进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：
（1）设计部分

施工图设计完成并通过发包人和行政主管部门审批后，支付至设计费总额的60%；通过合同工程完工验收且竣工图资料归档完毕后支付至设计费总额的98%；剩余价款在质保期满无质量问题后一次性无息支付。

（2）工程施工和设备采购部分
本工程按月形象进度支付工程款，发包人、承包人双方组织相关部门参加验收工程量，次月15日前支付已完工程量的70%；合同工程完工验收合格（工程结算时，基本预备费金额应予取消，根据工程实际发生项目增加费用）且经财政审核部门审定后，支付合同完工结算总价的98%；质保金2%,在质保期满无质量问题后一次性无息支付。（具体以签订的施工总承包合同为准）。
14.4付款计划表

14.4.1付款计划表的编制要求：按通用合同条件执行。

14.4.2付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：按通用合同条件执行。

14.5竣工结算

14.5.1竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：按通用合同条件执行。

竣工结算申请的资料清单和份数：双方另行确定。

竣工结算申请单的内容应包括：按通用合同条件执行。

14.5.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用合同条件执行。

发包人完成竣工付款的期限：按通用合同条件执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条件执行。

14.6质量保证金

14.6.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2）种方式：

(1)工程质量保证担保，保证金额为：          ；

(2) 2 %的工程款；

(3)其他方式：          。

14.6.2质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第 （2）种方式：

(1)在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2)工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3)其他预留方式:          。

关于质量保证金的补充约定：双方另行确定。

14.7最终结清

14.7.1最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：按通用合同条件执行。

14.7.2最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：按通用合同条件执行。

第15条违约

15.1发包人违约

15.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形按通用合同条件执行。

15.1.3发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用合同条件执行。

15.2承包人违约

15.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用合同条件执行。

15.2.2通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：按通用合同条件执行。

15.2.3承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担因违约责任给发包人造成的一切损失，并承担相关法律责任。违约金比例根据实际损失核算，违约金不足以弥补实际损失的，按照实际损失追究违约方法律责任。
第16条合同解除

16.1由发包人解除合同

16.1.1因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：按通用合同条件执行。

16.2由承包人解除合同

16.2.1因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：按通用合同条件执行。

第17条不可抗力

17.1不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

17.6因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的28天内完成款项的支付。

第18条保险

18.1设计和工程保险

18.1.1双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：/。

18.1.2双方当事人关于第三方责任险的特别约定：承包人负责，按相关规定。

18.2工伤和意外伤害保险

18.2.3关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：双方另行确定。

18.3货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：双方另行确定。

18.4其他保险

关于其他保险的约定：双方另行确定。

18.5对各项保险的一般要求

18.5.2保险凭证

保险单的条件：双方另行确定。

18.5.4通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条件执行。

第20条争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：按通用合同条件执行。

争议评审小组成员的确定：按通用合同条件执行。

选定争议避免/评审组的期限：按通用合同条件执行。

评审机构：按通用合同条件执行。

其他事项的约定：/。

争议评审员报酬的承担人：承包人。

20.3.2争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：是。

20.3.3争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。
专用合同条件附件

附件1：发包人要求

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人主要管理人员表

附件6：价格指数权重表

附件7：履约担保

附件8：支付担保

附件1《发包人要求》

《发包人要求》同招标文件第五章发包人要求。

附件2发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3工程质量保修书

发包人（全称）：台安兴水经营管理有限公司

承包人（全称）：                    
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就台安县农村供水提质增效工程EPC（工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：              。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 / 年；

3．装修工程为 / 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；

6．其他项目保修期限约定如下：2年。

质量保修期自合同工程完工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过合同工程完工验收合格之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：              。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                     承包人(公章)：

地址：                             地址：

法定代表人(签字)：                 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                 委托代理人(签字)：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

邮政编码：                         邮政编码：

附件4主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5承包人主要管理人员表

	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	工程总承包

项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	环境管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6价格指数权重表

	序号
	名称
	变更权重B
	基本价格指数F0
	备注

	
	
	代号
	权重
	代号
	指数
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值

部

分
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	定值部分权重A
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


附件7履约担保

                    （发包人名称）：

鉴于                    （发包人名称，以下简称“发包人”）与                    （承包人名称）（以下称“承包人”）于   年   月   日就                    （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1.担保金额人民币（大写）                    元（¥                    ）。

2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地址：                    
邮政编码：                    
电话：                    

传真：                    
年   月   日

附件8支付担保

                    （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月   日签订了                    （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的     %，数额最高不超过人民币                元（大写：                    ）。

二、保证的方式及保证期间

1.我方保证的方式为：连带责任保证。

2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。

3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

地址：                  
邮政编码：                  
传真：                  
年   月   日

 第二卷

第五章  发包人要求
一、功能要求
（一）项目介绍

1、项目建设的必要性和可行性

饮水安全是人类生存的基本要求，农村饮水安全更是改善农村生产生活的首要问题。随着乡村振兴战略全面推进，乡村建设水平、农村产业发展和农村居民生活质量都有不断地改善和提升，这对农村饮水提出了更高的要求，只有通过规模化的建设，才能更好地实现农村供水高质量发展，因此，项目建设很有必要。

2、工程建设主要内容

2.1城市供水管网延伸工程7个：包括无负压供水泵站7座，村外供水主管道45.128千米，村内供水主管道317.605千米，供水入户7672户（全部为新建供水入户）；安装无负压供水设备7套，架设10千伏高压线2.1千米，安装50千伏安变压器7套。

2.2集中供水（规模化供水）工程8个：包括水源井37眼（新打32眼、利用原有5眼），水源井泵房37座（新建32座、利用原有5座），水厂8座（其中水处理车间9座、清水池16座、加压泵房7座、管理房7座、综合厂房1座），无负压供水泵房84座，水源井输水管道18.105千米，村外供水主管道674.338千米，村内供水主管道2336.17千米，供水入户76020户（新建入户管网75047户，利用现状入户管网973户）；安装潜水泵37套，安装水厂二次加压供水设备8套，安装一体化净水装置8套，安装电解次氯酸钠发生器8套，安装泵站无负压供水设备84套，架设10千伏高压线33.8千米，安装500千伏安箱式变压器8套，安装100千伏安变压器16套，安装50千伏安变压器84套。

2.3智慧水务中心：改建智慧水务中心1座，智慧水务管理平台1套。

2.4具体建设内容以项目清单为准。
3、工程任务、规模、标淮

3.1本工程的建设任务是对台安县12个乡镇（街道）162个行政村8.36万户的农村供水工程提质增效，提高农村居民饮用水保证率，改善饮用水水质，受益人口24.45万人。

3.2本工程年总供水量为790.87万立方米，城市供水管网延伸工程（7个）供水规模为128.44~410.95立方米每天；集中供水（规模化供水）工程（8个）供水规模为996.75~4192.99立方米每天。时变化系数取值为3.0，日变化系数取值为1.5。最高日生活用水定额取70升每人每天。供水范国内设计水平年人口为248963人。供水水质应达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求，所有指标须全部合格。

3.3工程设计基准年为2022年，设计水平年为2037年。供水保证率不低于95%。

3.4供水工程类型为IV型8个、Ⅲ型7个。设计洪水标准为10年一遇，校核洪水标准为30年一遇。设计暴雨重现期为10年一遇。

3.5各区域供水型式为24小时集中供水、管网延伸到户，供水方式为加压供水，供水覆盖率为100%。

3.6供水工程等别为V等，主要建筑物和次要建筑物级别均为5级。

3.7供水泵站合理使用年限30年，输水管道及附属合理使用年限15年。

3、项目位置

台安县全域。
4、工程地质

“七站八厂”工程位于台安县达牛镇、富家镇、桓洞镇、高力房镇、韭菜台镇、桑林镇、新开河镇，该场地地貌单元属辽河阶地，地势较为平坦。

输水管线场地覆盖全县，地貌单元属辽河阶地，地势较为平坦，多沿道路布设。

输水管线及“七站八厂”地层结构和岩性特征类似。

（1）本场地及邻近地区无影响场地稳定及建筑物安全的活动断裂，无滑坡、泥石流等不良地质作用，适宜本工程建设。

（2）地下水对混凝土结构有微腐蚀，对钢筋混凝土结构中钢筋有微腐蚀；土对混凝土结构有微腐蚀，对钢筋混凝土结构中钢筋有微腐蚀。

（3）项目建设场地抗震防烈度为6~7度，设计基本地震加速度为0.05~0.15g，设计地震分组为第一组，场地建筑场地类别为III类，地震动峰值加速度值为0.05~0.15g，地震动反映谱特征周期值为0.35~0.40s。

（4）拟建建筑物基础底面位于水位之下，应考虑抗浮问题。基础施工前建议先进行降水，再进行基础开挖，在做好抗浮的前提下，对基坑进行支护，以保证施工的正常进行。基础施工完毕后周边应严格按照设计要求进行回填处理，地表应做好硬覆盖，杜绝并防止污、雨水、管线等的渗漏。

（5）经判定各场地饱和粉砂、粉砂、细砂不液化。

（6）场地标准冻结深度为1.0m，最大冻结深度为1.14m。

（7）本工程可采用浅基础地基处理。
5、建设任务

工程建设任务为全面提升台安县农村供水水质、增加供水效率、消除农村饮水安全隐患，推进城乡融合发展，实现农村基本公共服务均等化，促进台安县社会经济可持续发展。

台安县农村供水提质增效工程以县域为单位，统一规划、统筹建设，以城市供水管网延伸和规模化供水工程为主，实现全民覆盖，城乡共享优质供水服务的供水保障模式。

根据全县农村饮水现状及需求，通过台安县农村供水提质增效工程辐射除城区外全县乡镇，工程按照“多源共济、宜大则大、能延则延”的原则，通过“七站八厂”建设加快形成“一县多网”的城乡供水新格局，其中城区周边的17各行政村以城区供水管网延伸为重点，其余村镇利用规模化水厂集中供水，工程建成后年供水量788.6万吨，基本实现全县城乡同质、县级统管的规模化和城乡一体化供水，解决12个乡镇共计8.36万户、24.38万人的生活用水问题。。
（二）工程规模

供水工程日变化系数取1.5，时变化系数取3.0，工程涉及乡镇均实现24小时连续供水。“七站八厂”供水规模成果见表1.4-1。

供水范围划定可知，供水规模为128.44m³~4192.99m³/d。根据《村镇供水工程技术规范》SL310-2019规定，本工程工程类型为IV型8个、III型7个。

本工程最高日取水量为192.66m³~6603.96m³，年引水量7.03万m³~241.04万m³，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）中规定，本项目工程规模为小（2）型，工程等别为V等工程，建筑物级别为5级。 
表1.4-1





各供水范围供水规模成果表
	序号
	水厂名称
	供水规模（m³/d）
	工程规模（m³/h）
	工程类型

	1
	西桓泵站
	410.95
	80.91
	IV

	2
	胜利泵站
	242.24
	47.69
	IV

	3
	镇南泵站
	226.3
	44.55
	IV

	4
	高屯泵站
	128.44
	25.29
	IV

	5
	陆家泵站
	364.29
	71.72
	IV

	6
	梅家泵站
	351.04
	69.11
	IV

	7
	十里泵站
	137.68
	27.11
	IV

	8
	高力房水厂
	2088.64
	411.20
	III

	9
	黄沙坨水厂
	4192.99
	825.49
	III

	10
	韭菜台水厂
	996.75
	196.24
	IV


	11
	新开河水厂
	1975.8
	388.99
	III

	12
	富家水厂
	2016
	396.90
	III

	13
	大堑水厂
	3946.09
	776.89
	III

	14
	桓洞水厂
	2397.62
	472.03
	III

	15
	桑林水厂
	2130.56
	419.45
	III

	合计
	
	21605.39
	4253.56
	


（三）性能保证指标
详见《初步设计报告及设计图纸》。

（四）产能保证指标

详见《初步设计报告及设计图纸》。

二、工程范围

（一）概述

投标人须依据鞍山市行政审批局初步设计报告的批复：鞍行审批复农[2023]7号文件进行施工图设计，经有关部门进行施工图审查后编制施工图预算、发包人审定后实施。按时间节点提供符合规划、环评等部门要求的图纸、完成设备材料生产及采购（甲供材料除外）、各项报检报验工作、工程施工及管理、设备安装及质量检测、管道安装及管理、工程总承包管理、安全文明施工管理、接受鞍山市行政监督部门的监督检查及按要求整改、施工过程中对其他设备、管道等的成品保护、调试试运行、竣工验收、竣工资料归档、技术指导和售后服务、缺陷责任期内的质量保修等全部工作内容。

（二）包括的工作（如下）：

（1）设计项目清单
	序 号
	项目名称
	金 额（元）
	备注

	1


	施工图设计及预算费


	
	


（2）建筑工程费项目清单
	序号
	工程或费用名称
	单位
	工程量
	单价(元)
	合计(万元)

	　
	第一部分 建筑工程
	　
	　
	
	

	一
	智慧水务管理平台
	　
	　
	
	

	1
	原有厂房装饰整理（134.4m²）
	项
	1
	
	

	二
	新建供水提质工程（接市政管网）
	　
	　
	
	

	1
	西桓泵站（4个村）
	　
	　
	
	

	1.1
	泵房工程
	　
	　
	
	

	1.1.1
	无负压供水设备泵房（16m²，包括围墙）
	座
	1
	
	

	1.2
	供水主管网工程
	　
	　
	
	

	1.2.1
	管材
	　
	17036.00 
	
	

	1.2.1.1
	PE100级管材dn250，1.0MPa
	m
	1684.00 
	
	

	1.2.1.2
	PE100级管材dn140，1.0MPa
	m
	2290.00 
	
	

	1.2.1.3
	PE100级管材dn125，1.0MPa
	m
	855.00 
	
	

	1.2.1.4
	PE100级管材dn110，1.0MPa
	m
	12207.00 
	
	

	1.2.2
	管件
	%
	10
	
	

	1.2.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.2.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.2.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ100～200）
	m
	17036.00 
	
	

	1.2.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.2.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	20392.09 
	
	

	1.2.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	20392.09 
	
	

	1.2.4.3
	管道顶管（φ200～φ250）
	m
	673.60 
	
	

	1.2.4.4
	管道顶管（φ110～φ180）
	m
	6140.80 
	
	

	1.2.4.5
	阀门井（包含管件）
	座
	4.00 
	
	

	1.2.4.6
	排气井（包含管件）
	座
	4.00 
	
	

	1.2.4.7
	泄水井（包含管件及100m管材）
	座
	2.00 
	
	

	1.3
	村内管网工程
	　
	　
	
	

	1.3.1
	管材
	　
	77965
	
	

	1.3.1.1
	PE100级管材dn90，1.0MPa
	m
	9803.00 
	
	

	1.3.1.2
	PE100级管材dn75，1.0MPa
	m
	1917.00 
	
	

	1.3.1.3
	PE100级管材dn63，1.0MPa
	m
	6843.00 
	
	

	1.3.1.4
	PE100级管材dn50，1.0MPa
	m
	23680.00 
	
	

	1.3.1.5
	PE100级管材dn40，1.0MPa
	m
	35722.00 
	
	

	1.3.2
	管件
	%
	10
	
	

	1.3.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.3.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.3.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ40～100）
	m
	77965.00 
	
	

	1.3.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.3.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	39294.36 
	
	

	1.3.4.2
	管道沟土方人工开挖
	m3
	13098.12 
	
	

	1.3.4.3
	管道沟土方回填
	m3
	52392.48 
	
	

	1.3.4.4
	管道顶管（φ40～φ90）
	m
	46779.00 
	
	

	1.3.4.5
	阀门井（消防井，包含消防设备）
	座
	8.00 
	
	

	1.3.4.6
	泄水井（包含管件及100m管材）
	座
	3.00 
	
	

	1.4
	村内供水入户工程
	户
	1699
	
	

	1.4.1
	入户管材
	　
	　
	
	

	1.4.1.1
	PE100级管材dn25，1.25MPa
	m
	42475
	
	

	1.4.2
	入户管件
	套
	1699
	
	

	1.4.2.1
	NB-Iot物联网远传阀控水表DN20(超声波流量测量技术，实时采集定时上传水表瞬时流量、累积流量、电池电量、阀门状态等运行数据；铜质基表，精准度等级2级，量程比：R250；电池使用寿命不低于6年，含6年通讯费用；整机IP68防护等级)
	套
	1699.00 
	
	

	1.4.2.2
	304不锈钢水龙头DN20
	套
	1699.00 
	
	

	1.4.2.3
	304不锈钢球阀DN20
	套
	1699.00 
	
	

	1.4.2.4
	其他入户管材管件
	套
	1699.00 
	
	

	1.4.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.4.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.4.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ25）
	m
	42475.00 
	
	

	1.4.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.4.4.1
	管道沟土方人工开挖
	m3
	28543.20 
	
	

	1.4.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	28543.20 
	
	

	1.4.4.3
	入户穿管（φ25）
	m
	25485.00 
	
	

	1.4.4.4
	室内竖孔（φ160）
	个
	1699.00 
	
	

	1.5
	水质检测
	次
	4
	
	

	2
	胜利泵站（2个村）
	　
	　
	
	

	2.1
	泵房工程
	　
	　
	
	


	2.1.1
	无负压供水设备泵房（16m²，包括围墙）
	座
	1
	
	

	2.2
	供水主管网工程
	　
	　
	
	

	2.2.1
	管材
	　
	4442.00 
	
	

	2.2.2.1
	PE100级管材dn140，1.0MPa
	m
	633.00 
	
	

	2.2.2.2
	PE100级管材dn125，1.0MPa
	m
	860.00 
	
	

	2.2.2.3
	PE100级管材dn110，1.0MPa
	m
	2949.00 
	
	

	2.2.2
	管件
	%
	10
	
	

	2.2.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	2.2.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	2.2.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ100～200）
	m
	4442.00 
	
	

	2.2.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	2.2.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	5317.07 
	
	

	2.2.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	5317.07 
	
	

	2.2.4.3
	管道顶管（φ110～φ180）
	m
	1776.80 
	
	

	2.2.4.4
	阀门井（包含管件）
	座
	3.00 
	
	

	2.2.4.5
	排气井（包含管件）
	座
	1.00 
	
	

	2.2.4.6
	泄水井（包含管件及100m管材）
	座
	1.00 
	
	

	2.3
	村内管网工程
	　
	　
	
	

	2.3.1
	管材
	　
	40240
	
	

	2.3.1.1
	PE100级管材dn90，1.0MPa
	m
	505.00 
	
	

	2.3.1.2
	PE100级管材dn75，1.0MPa
	m
	1805.00 
	
	

	2.3.1.3
	PE100级管材dn63，1.0MPa
	m
	2366.00 
	
	

	2.3.1.4
	PE100级管材dn50，1.0MPa
	m
	5005.00 
	
	

	2.3.1.5
	PE100级管材dn40，1.0MPa
	m
	30559.00 
	
	

	2.3.2
	管件
	%
	10
	
	

	2.3.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	2.3.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	2.3.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ40～100）
	m
	40240.00 
	
	

	2.3.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	2.3.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	20280.96 
	
	

	2.3.4.2
	管道沟土方人工开挖
	m3
	6760.32 
	
	

	2.3.4.3
	管道沟土方回填
	m3
	27041.28 
	
	

	2.3.4.4
	管道顶管（φ40～φ90）
	m
	24144.00 
	
	

	2.3.4.5
	阀门井（消防井，包含消防设备）
	座
	4.00 
	
	

	2.3.4.6
	泄水井（包含管件及100m管材）
	座
	2.00 
	
	

	2.4
	村内供水入户工程
	户
	1055
	
	

	2.4.1
	入户管材
	　
	　
	
	

	2.4.1.1
	PE100级管材dn25，1.25MPa
	m
	26375.00 
	
	

	2.4.2
	入户管件
	套
	1055
	
	

	2.4.2.1
	NB-Iot物联网远传阀控水表DN20(超声波流量测量技术，实时采集定时上传水表瞬时流量、累积流量、电池电量、阀门状态等运行数据；铜质基表，精准度等级2级，量程比：R250；电池使用寿命不低于6年，含6年通讯费用；整机IP68防护等级)
	套
	1055.00 
	
	

	2.4.2.2
	304不锈钢水龙头DN20
	套
	1055.00 
	
	

	2.4.2.3
	304不锈钢球阀DN20
	套
	1055.00 
	
	

	2.4.2.4
	其他入户管材管件
	套
	1055.00 
	
	

	2.4.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	2.4.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	2.4.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ25）
	m
	26375.00 
	
	

	2.4.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	2.4.4.1
	管道沟土方人工开挖
	m3
	17724.00 
	
	

	2.4.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	17724.00 
	
	

	2.4.4.3
	入户穿管（φ25）
	m
	15825.00 
	
	

	2.4.4.4
	室内竖孔（φ160）
	个
	1055.00 
	
	

	2.5
	水质检测
	次
	2
	
	

	3
	镇南泵站（2个村）
	　
	　
	
	

	3.1
	泵房工程
	　
	　
	
	

	3.1.1
	无负压供水设备泵房（16m²，包括围墙）
	座
	1
	
	

	3.2
	供水主管网工程
	　
	　
	
	

	3.2.1
	管材
	　
	6400
	
	

	3.2.1.1
	PE100级管材dn200，1.0MPa
	m
	832.00 
	
	

	3.2.1.2
	PE100级管材dn180，1.0MPa
	m
	1504.00 
	
	

	3.2.1.3
	PE100级管材dn160，1.0MPa
	m
	1295.00 
	
	

	3.2.1.4
	PE100级管材dn140，1.0MPa
	m
	1590.00 
	
	

	3.2.1.5
	PE100级管材dn125，1.0MPa
	m
	492.00 
	
	

	3.2.1.6
	PE100级管材dn110，1.0MPa
	m
	687.00 
	
	

	3.2.2
	管件
	%
	10
	
	

	3.2.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	3.2.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	3.2.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ200～300）
	m
	832.00 
	
	

	3.2.3.3
	管道消毒冲洗及给水试压（φ100～200）
	m
	5568.00 
	
	

	3.2.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	3.2.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	7660.80 
	
	

	3.2.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	7660.80 
	
	

	3.2.4.3
	管道顶管（φ200～φ250）
	m
	332.80 
	
	

	3.2.4.4
	管道顶管（φ110～φ180）
	m
	2227.20 
	
	

	3.2.4.5
	阀门井（包含管件）
	座
	4.00 
	
	

	3.2.4.6
	排气井（包含管件）
	座
	2.00 
	
	

	3.2.4.7
	泄水井（包含管件及100m管材）
	座
	2.00 
	
	

	3.3
	村内管网工程
	　
	　
	
	

	3.3.1
	管材
	　
	70818
	
	

	3.3.1.1
	PE100级管材dn90，1.0MPa
	m
	2888.00 
	
	

	3.3.1.2
	PE100级管材dn75，1.0MPa
	m
	1764.00 
	
	

	3.3.1.3
	PE100级管材dn63，1.0MPa
	m
	3954.00 
	
	

	3.3.1.4
	PE100级管材dn50，1.0MPa
	m
	11225.00 
	
	

	3.3.1.5
	PE100级管材dn40，1.0MPa
	m
	50987.00 
	
	

	3.3.2
	管件
	%
	10
	
	

	3.3.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	3.3.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	3.3.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ40～100）
	m
	70818.00 
	
	

	3.3.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	3.3.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	35692.27 
	
	

	3.3.4.2
	管道沟土方人工开挖
	m3
	11897.42 
	
	

	3.3.4.3
	管道沟土方回填
	m3
	47589.69 
	
	

	3.3.4.4
	管道顶管（φ40～φ90）
	m
	42490.80 
	
	

	3.3.4.5
	阀门井（消防井，包含消防设备）
	座
	5.00 
	
	

	3.3.4.6
	泄水井（包含管件及100m管材）
	座
	3.00 
	
	

	3.4
	村内供水入户工程
	户
	1038
	
	

	3.4.1
	入户管材
	　
	　
	
	

	3.4.1.1
	PE100级管材dn25，1.25MPa
	m
	25950.00 
	
	

	3.4.2
	入户管件
	套
	1038
	
	

	3.4.2.1
	NB-Iot物联网远传阀控水表DN20(超声波流量测量技术，实时采集定时上传水表瞬时流量、累积流量、电池电量、阀门状态等运行数据；铜质基表，精准度等级2级，量程比：R250；电池使用寿命不低于6年，含6年通讯费用；整机IP68防护等级)
	套
	1038.00 
	
	

	3.4.2.2
	304不锈钢水龙头DN20
	套
	1038.00 
	
	

	3.4.2.3
	304不锈钢球阀DN20
	套
	1038.00 
	
	

	3.4.2.4
	其他入户管材管件
	套
	1038.00 
	
	

	3.4.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	3.4.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	3.4.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ25）
	m
	25950.00 
	
	

	3.4.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	3.4.4.1
	管道沟土方人工开挖
	m3
	17438.40 
	
	

	3.4.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	17438.40 
	
	

	3.4.4.3
	入户穿管（φ25）
	m
	15570.00 
	
	

	3.4.4.4
	室内竖孔（φ160）
	个
	1038.00 
	
	

	3.5
	水质检测
	次
	2
	
	

	4
	高屯泵站（1个村）
	　
	　
	
	

	4.1
	泵房工程
	　
	　
	
	

	4.1.1
	无负压供水设备泵房（16m²，包括围墙）
	座
	1
	
	

	4.2
	供水主管网工程
	　
	　
	
	

	4.2.1
	管材
	　
	1370
	
	

	4.2.1.1
	PE100级管材dn160，1.0MPa
	m
	845.00 
	
	

	4.2.1.2
	PE100级管材dn90，1.0MPa
	m
	525.00 
	
	

	4.2.2
	管件
	%
	10
	
	

	4.2.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	4.2.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	4.2.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ100～200）
	m
	845.00 
	
	

	4.2.3.3
	管道消毒冲洗及给水试压（φ40～100）
	m
	525.00 
	
	

	4.2.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	4.2.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	1639.89 
	
	

	4.2.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	1639.89 
	
	

	4.2.4.3
	管道顶管（φ110～φ180）
	m
	338.00 
	
	

	4.2.4.4
	管道顶管（φ40～φ90）
	m
	210.00 
	
	

	4.2.4.5
	阀门井（包含管件）
	座
	1.00 
	
	

	4.2.4.6
	排气井（包含管件）
	座
	1.00 
	
	

	4.2.4.7
	泄水井（包含管件及100m管材）
	座
	1.00 
	
	

	4.3
	村内管网工程
	　
	　
	
	

	4.3.1
	管材
	　
	9919.00 
	
	

	4.3.1.1
	PE100级管材dn90，1.0MPa
	m
	642.00 
	
	

	4.3.1.2
	PE100级管材dn63，1.0MPa
	m
	1597.00 
	
	

	4.3.1.3
	PE100级管材dn50，1.0MPa
	m
	2522.00 
	
	

	4.3.1.4
	PE100级管材dn40，1.0MPa
	m
	5158.00 
	
	

	4.3.2
	管件
	%
	10
	
	

	4.3.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	4.3.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	4.3.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ40～100）
	m
	9919.00 
	
	

	4.3.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	4.3.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	4999.18 
	
	

	4.3.4.2
	管道沟土方人工开挖
	m3
	1666.39 
	
	

	4.3.4.3
	管道沟土方回填
	m3
	6665.57 
	
	

	4.3.4.4
	管道顶管（φ40～φ90）
	m
	5951.40 
	
	

	4.3.4.5
	阀门井（消防井，包含消防设备）
	座
	2.00 
	
	

	4.3.4.6
	泄水井（包含管件及100m管材）
	座
	1.00 
	
	

	4.4
	村内供水入户工程
	户
	480
	
	

	4.4.1
	入户管材
	　
	　
	
	

	4.4.1.1
	PE100级管材dn25，1.25MPa
	m
	12000.00 
	
	

	4.4.2
	入户管件
	套
	480
	
	

	4.4.2.1
	NB-Iot物联网远传阀控水表DN20(超声波流量测量技术，实时采集定时上传水表瞬时流量、累积流量、电池电量、阀门状态等运行数据；铜质基表，精准度等级2级，量程比：R250；电池使用寿命不低于6年，含6年通讯费用；整机IP68防护等级)
	套
	480.00 
	
	

	4.4.2.2
	304不锈钢水龙头DN20
	套
	480.00 
	
	

	4.4.2.3
	304不锈钢球阀DN20
	套
	480.00 
	
	

	4.4.2.4
	其他入户管材管件
	套
	480.00 
	
	

	4.4.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	4.4.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	4.4.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ25）
	m
	12000.00 
	
	

	4.4.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	4.4.4.1
	管道沟土方人工开挖
	m3
	8064.00 
	
	

	4.4.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	8064.00 
	
	

	4.4.4.3
	入户穿管（φ25）
	m
	7200.00 
	
	

	4.4.4.4
	室内竖孔（φ160）
	个
	480.00 
	
	

	4.5
	水质检测
	次
	2
	
	

	5
	陆家泵站（4个村）
	　
	　
	
	

	5.1
	泵房工程
	　
	　
	
	

	5.1.1
	无负压供水设备泵房（16m²，包括围墙）
	座
	1
	
	

	5.2
	供水主管网工程
	　
	　
	
	

	5.2.1
	管材
	　
	7828
	
	

	5.2.1.1
	PE100级管材dn200，1.0MPa
	m
	1344.00 
	
	

	5.2.1.2
	PE100级管材dn180，1.0MPa
	m
	1043.00 
	
	

	5.2.1.3
	PE100级管材dn160，1.0MPa
	m
	2071.00 
	
	

	5.2.1.4
	PE100级管材dn125，1.0MPa
	m
	249.00 
	
	

	5.2.1.5
	PE100级管材dn110，1.0MPa
	m
	3121.00 
	
	

	5.2.2
	管件
	%
	10
	
	

	5.2.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	5.2.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	5.2.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ200～300）
	m
	1344.00 
	
	

	5.2.3.3
	管道消毒冲洗及给水试压（φ100～200）
	m
	6484.00 
	
	

	5.2.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	5.2.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	9370.12 
	
	

	5.2.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	9370.12 
	
	

	5.2.4.3
	管道顶管（φ200～φ250）
	m
	537.60 
	
	

	5.2.4.4
	管道顶管（φ110～φ180）
	m
	2593.60 
	
	

	5.2.4.5
	阀门井（包含管件）
	座
	3.00 
	
	

	5.2.4.6
	排气井（包含管件）
	座
	2.00 
	
	

	5.2.4.7
	泄水井（包含管件及100m管材）
	座
	2.00 
	
	

	5.3
	村内管网工程
	　
	　
	
	

	5.3.1
	管材
	　
	49932
	
	

	5.3.1.1
	PE100级管材dn90，1.0MPa
	m
	2294.00 
	
	

	5.3.1.2
	PE100级管材dn75，1.0MPa
	m
	2006.00 
	
	

	5.3.1.3
	PE100级管材dn63，1.0MPa
	m
	4947.00 
	
	

	5.3.1.4
	PE100级管材dn50，1.0MPa
	m
	18045.00 
	
	

	5.3.1.5
	PE100级管材dn40，1.0MPa
	m
	22640.00 
	
	

	5.3.2
	管件
	%
	10
	
	

	5.3.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	5.3.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	5.3.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ40～100）
	m
	49932.00 
	
	

	5.3.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	5.3.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	25165.73 
	
	

	5.3.4.2
	管道沟土方人工开挖
	m3
	8388.58 
	
	

	5.3.4.3
	管道沟土方回填
	m3
	33554.31 
	
	

	5.3.4.4
	管道顶管（φ40～φ90）
	m
	29959.20 
	
	

	5.3.4.5
	阀门井（消防井，包含消防设备）
	座
	5.00 
	
	


	5.3.4.6
	泄水井（包含管件及100m管材）
	座
	2.00 
	
	

	5.4
	村内供水入户工程
	户
	1807
	
	

	5.4.1
	入户管材
	　
	　
	
	

	5.4.1.1
	PE100级管材dn25，1.25MPa
	m
	45175.00 
	
	

	5.4.2
	入户管件
	套
	1807
	
	

	5.4.2.1
	NB-Iot物联网远传阀控水表DN20(超声波流量测量技术，实时采集定时上传水表瞬时流量、累积流量、电池电量、阀门状态等运行数据；铜质基表，精准度等级2级，量程比：R250；电池使用寿命不低于6年，含6年通讯费用；整机IP68防护等级)
	套
	1807.00 
	
	

	5.4.2.2
	304不锈钢水龙头DN20
	套
	1807.00 
	
	

	5.4.2.3
	304不锈钢球阀DN20
	套
	1807.00 
	
	

	5.4.2.4
	其他入户管材管件
	套
	1807.00 
	
	

	5.4.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	5.4.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	5.4.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ25）
	m
	45175.00 
	
	

	5.4.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	5.4.4.1
	管道沟土方人工开挖
	m3
	30357.60 
	
	

	5.4.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	30357.60 
	
	

	5.4.4.3
	入户穿管（φ25）
	m
	27105.00 
	
	

	5.4.4.4
	室内竖孔（φ160）
	个
	1807.00 
	
	

	5.5
	水质检测
	次
	4
	
	

	6
	梅家泵站（3个村）
	　
	　
	
	

	6.1
	泵房工程
	　
	　
	
	

	6.1.1
	无负压供水设备泵房（16m²，包括围墙）
	座
	1
	
	

	6.2
	供水主管网工程
	　
	　
	
	

	6.2.1
	管材
	　
	5874
	
	

	6.2.1.1
	PE100级管材dn180，1.0MPa
	m
	865.00 
	
	

	6.2.1.2
	PE100级管材dn140，1.0MPa
	m
	1294.00 
	
	

	6.2.1.3
	PE100级管材dn125，1.0MPa
	m
	923.00 
	
	

	6.2.1.4
	PE100级管材dn110，1.0MPa
	m
	2792.00 
	
	

	6.2.2
	管件
	%
	10
	
	

	6.2.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	6.2.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	6.2.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ100～200）
	m
	5874.00 
	
	


	6.2.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	6.2.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	7031.18 
	
	

	6.2.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	7031.18 
	
	

	6.2.4.3
	管道顶管（φ110～φ180）
	m
	2349.60 
	
	

	6.2.4.4
	阀门井（包含管件）
	座
	2.00 
	
	

	6.2.4.5
	排气井（包含管件）
	座
	2.00 
	
	

	6.2.4.6
	泄水井（包含管件及100m管材）
	座
	2.00 
	
	

	6.3
	村内管网工程
	　
	　
	
	

	6.3.1
	管材
	　
	44136.00 
	
	

	6.3.1.1
	PE100级管材dn90，1.0MPa
	m
	506.00 
	
	

	6.3.1.2
	PE100级管材dn75，1.0MPa
	m
	3988.00 
	
	

	6.3.1.3
	PE100级管材dn63，1.0MPa
	m
	1573.00 
	
	

	6.3.1.4
	PE100级管材dn50，1.0MPa
	m
	6490.00 
	
	

	6.3.1.5
	PE100级管材dn40，1.0MPa
	m
	31579.00 
	
	

	6.3.2
	管件
	%
	10
	
	

	6.3.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	6.3.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	6.3.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ40～100）
	m
	44136.00 
	
	

	6.3.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	6.3.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	22244.54 
	
	

	6.3.4.2
	管道沟土方人工开挖
	m3
	7414.85 
	
	

	6.3.4.3
	管道沟土方回填
	m3
	29659.39 
	
	

	6.3.4.4
	管道顶管（φ40～φ90）
	m
	26481.60 
	
	

	6.3.4.5
	阀门井（消防井，包含消防设备）
	座
	5.00 
	
	

	6.3.4.6
	泄水井（包含管件及100m管材）
	座
	2.00 
	
	

	6.4
	村内供水入户工程
	户
	1121
	
	

	6.4.1
	入户管材
	　
	　
	
	

	6.4.1.1
	PE100级管材dn25，1.25MPa
	m
	28025.00 
	
	

	6.4.2
	入户管件
	套
	1121
	
	

	6.4.2.1
	NB-Iot物联网远传阀控水表DN20(超声波流量测量技术，实时采集定时上传水表瞬时流量、累积流量、电池电量、阀门状态等运行数据；铜质基表，精准度等级2级，量程比：R250；电池使用寿命不低于6年，含6年通讯费用；整机IP68防护等级)
	套
	1121.00 
	
	

	6.4.2.2
	304不锈钢水龙头DN20
	套
	1121.00 
	
	

	6.4.2.3
	304不锈钢球阀DN20
	套
	1121.00 
	
	

	6.4.2.4
	其他入户管材管件
	套
	1121.00 
	
	

	6.4.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	6.4.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	6.4.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ25）
	m
	28025.00 
	
	

	6.4.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	6.4.4.1
	管道沟土方人工开挖
	m3
	18832.80 
	
	

	6.4.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	18832.80 
	
	

	6.4.4.3
	入户穿管（φ25）
	m
	16815.00 
	
	

	6.4.4.4
	室内竖孔（φ160）
	个
	1121.00 
	
	

	6.5
	水质检测
	次
	3
	
	

	7
	十里泵站（1个村）
	　
	0
	
	

	7.1
	泵房工程
	　
	　
	
	

	7.1.1
	无负压供水设备泵房（16m²，包括围墙）
	座
	1
	
	

	7.2
	供水主管网工程
	　
	　
	
	

	7.2.1
	管材
	　
	2182.00 
	
	

	7.2.1.1
	PE100级管材dn110，1.0MPa
	m
	1657.00 
	
	

	7.2.1.2
	PE100级管材dn90，1.0MPa
	m
	525.00 
	
	

	7.2.2
	管件
	%
	10
	
	

	7.2.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	7.2.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	7.2.3.3
	管道消毒冲洗及给水试压（φ100～200）
	m
	2182.00 
	
	

	7.2.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	7.2.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	2611.85 
	
	

	7.2.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	2611.85 
	
	

	7.2.4.3
	管道顶管（φ110～φ180）
	m
	662.80 
	
	

	7.2.4.4
	管道顶管（φ40～φ90）
	m
	210.00 
	
	

	7.2.4.5
	阀门井（包含管件）
	座
	1.00 
	
	

	7.2.4.6
	排气井（包含管件）
	座
	2.00 
	
	

	7.2.4.7
	泄水井（包含管件及100m管材）
	座
	1.00 
	
	

	7.3
	村内管网工程
	　
	　
	
	

	7.3.1
	管材
	　
	24588.00 
	
	

	7.3.1.1
	PE100级管材dn90，1.0MPa
	m
	805.00 
	
	

	7.3.1.2
	PE100级管材dn75，1.0MPa
	m
	1938.00 
	
	

	7.3.1.3
	PE100级管材dn63，1.0MPa
	m
	2874.00 
	
	

	7.3.1.4
	PE100级管材dn50，1.0MPa
	m
	6872.00 
	
	

	7.3.1.5
	PE100级管材dn40，1.0MPa
	m
	12099.00 
	
	

	7.3.2
	管件
	%
	10
	
	

	7.3.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	7.2.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	7.2.3.3
	管道消毒冲洗及给水试压（φ40～100）
	m
	24588.00 
	
	

	7.3.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	7.3.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	12392.35 
	
	

	7.3.4.2
	管道沟土方人工开挖
	m3
	4130.78 
	
	

	7.3.4.3
	管道沟土方回填
	m3
	16523.13 
	
	

	7.3.4.4
	管道顶管（φ40～φ90）
	m
	14752.8
	
	

	7.3.4.5
	阀门井（消防井，包含消防设备）
	座
	2.00 
	
	

	7.3.4.6
	泄水井（包含管件及100m管材）
	座
	2.00 
	
	

	7.4
	村内供水入户工程
	户
	472
	
	

	7.4.1
	入户管材
	　
	　
	
	

	7.4.1.1
	PE100级管材dn25，1.25MPa
	m
	11800.00 
	
	

	7.4.2
	入户管件
	套
	472
	
	

	7.4.2.1
	NB-Iot物联网远传阀控水表DN20(超声波流量测量技术，实时采集定时上传水表瞬时流量、累积流量、电池电量、阀门状态等运行数据；铜质基表，精准度等级2级，量程比：R250；电池使用寿命不低于6年，含6年通讯费用；整机IP68防护等级)
	套
	472.00 
	
	

	7.4.2.2
	304不锈钢水龙头DN20
	套
	472.00 
	
	

	7.4.2.3
	304不锈钢球阀DN20
	套
	472.00 
	
	

	7.4.2.4
	其他入户管材管件
	套
	472.00 
	
	

	7.4.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	7.4.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	7.4.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ25）
	m
	11800.00 
	
	

	7.4.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	7.4.4.1
	管道沟土方人工开挖
	m3
	7929.60 
	
	

	7.4.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	7929.60 
	
	

	7.4.4.3
	入户穿管（φ25）
	m
	7080.00 
	
	

	7.4.4.4
	室内竖孔（φ160）
	个
	472.00 
	
	

	7.5
	水质检测
	次
	1
	
	

	三
	新建供水提质工程（新建水厂）
	　
	　
	
	

	1
	高力房水厂（14个村）
	　
	　
	
	

	1.1
	水源工程
	　
	　
	
	

	1.1.1
	水源井（φ426mm×120m）
	眼
	3.00 
	
	

	1.1.2
	水源井泵房（36m2）
	座
	3.00 
	
	

	1.2
	水厂工程
	　
	　
	
	

	1.2.1
	水厂原址整理（旧房屋拆除、外运）
	处
	1.00 
	
	

	1.2.2
	加压泵房（117m2）
	座
	1.00 
	
	

	1.2.3
	水处理车间（294.12m2）
	座
	1.00 
	
	

	1.2.4
	管理房（173.11m2）
	座
	1.00 
	
	

	1.2.5
	无负压供水设备泵房（16m²，包括围墙）
	座
	9.00 
	
	

	1.2.6
	钢筋混凝土清水池（300m3）
	座
	2.00 
	
	

	1.2.7
	溢水井
	座
	1.00 
	
	

	1.2.8
	泄水井
	座
	1.00 
	
	

	1.2.9
	一体式化粪池
	座
	1.00 
	
	

	1.2.10
	箱式变压器基础
	座
	1.00 
	
	

	1.2.11
	水厂地面硬化
	m2
	1318.33 
	
	

	1.2.12
	水厂绿化
	m2
	762.64 
	
	

	1.2.13
	排水暗沟
	m
	294.00 
	
	

	1.2.14
	水厂围墙电动大门（5m长）
	项
	1.00 
	
	

	1.2.15
	水厂围墙（铁艺）
	m
	226.00 
	
	

	1.2.16
	水厂厂区照明（太阳能路灯）
	盏
	12.00 
	
	

	1.2.17
	阀门井（消防井，包含消防设备）
	座
	1.00 
	
	

	1.3
	水源井输水管道工程
	　
	　
	
	

	1.3.1
	管材
	　
	1060.00 
	
	

	1.3.1.1
	PE100级管材dn280，1.0MPa
	m
	430.00 
	
	

	1.3.1.2
	PE100级管材dn200，1.0MPa
	m
	630.00 
	
	

	1.3.2
	管件
	%
	10
	
	

	1.3.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.3.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.3.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ200～300）
	m
	1060.00 
	
	

	1.3.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.3.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	1268.82 
	
	

	1.3.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	1268.82 
	
	

	1.3.4.3
	管道顶管（φ280～φ400）
	m
	172.00 
	
	

	1.3.4.4
	管道顶管（φ200～φ250）
	m
	252.00 
	
	

	1.4
	供水主管网工程
	　
	　
	
	

	1.4.1
	管材
	　
	69517
	
	

	1.4.1.1
	PE100级管材dn280，1.0MPa
	m
	7425.00 
	
	

	1.4.1.2
	PE100级管材dn250，1.0MPa
	m
	20197.00 
	
	

	1.4.1.3
	PE100级管材dn225，1.0MPa
	m
	1365.00 
	
	

	1.4.1.4
	PE100级管材dn200，1.0MPa
	m
	4610.00 
	
	

	1.4.1.5
	PE100级管材dn180，1.0MPa
	m
	4567.00 
	
	

	1.4.1.6
	PE100级管材dn160，1.0MPa
	m
	3980.00 
	
	

	1.4.1.7
	PE100级管材dn140，1.0MPa
	m
	534.00 
	
	

	1.4.1.8
	PE100级管材dn125，1.0MPa
	m
	2428.00 
	
	

	1.4.1.9
	PE100级管材dn110，1.0MPa
	m
	12833.00 
	
	

	1.4.1.10
	PE100级管材dn90，1.0MPa
	m
	11578.00 
	
	

	1.4.2
	管件
	%
	10
	
	

	1.4.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.4.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.4.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ200～300）
	m
	33597.00 
	
	

	1.4.3.3
	管道消毒冲洗及给水试压（φ100～200）
	m
	24342.00 
	
	

	1.4.3.4
	管道消毒冲洗及给水试压（φ50～100）
	m
	11578.00 
	
	

	1.4.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.4.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	83211.85 
	
	

	1.4.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	83211.85 
	
	

	1.4.4.3
	管道顶管（φ280～φ400）
	m
	2970.00 
	
	

	1.4.4.4
	管道顶管（φ200～φ250）
	m
	10468.80 
	
	

	1.4.4.5
	管道顶管（φ110～φ180）
	m
	9736.80 
	
	

	1.4.4.6
	管道顶管（φ40～φ90）
	m
	4631.20 
	
	

	1.4.4.7
	阀门井（包含管件）
	座
	23.00 
	
	

	1.4.4.8
	排气井（包含管件）
	座
	22.00 
	
	

	1.4.4.9
	泄水井（包含管件及100m管材）
	座
	20.00 
	
	

	1.5
	村内管网工程
	　
	　
	
	

	1.5.1
	管材
	　
	267873.00 
	
	

	1.5.1.1
	PE100级管材dn75，1.0MPa
	m
	14031.00 
	
	

	1.5.1.2
	PE100级管材dn63，1.0MPa
	m
	19849.00 
	
	

	1.5.1.3
	PE100级管材dn50，1.0MPa
	m
	62202.00 
	
	

	1.5.1.4
	PE100级管材dn40，1.0MPa
	m
	171791.00 
	
	

	1.5.2
	管件
	%
	10
	
	

	1.5.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.5.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.5.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ40～100）
	m
	267873.00 
	
	

	1.5.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.5.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	135007.99 
	
	

	1.5.4.2
	管道沟土方人工开挖
	m3
	45002.66 
	
	

	1.5.4.3
	管道沟土方回填
	m3
	180010.65 
	
	

	1.5.4.4
	管道顶管（φ40～φ90）
	m
	160723.8
	
	

	1.5.4.5
	阀门井（消防井，包含消防设备）
	座
	45.00 
	
	

	1.5.4.6
	泄水井（包含管件及100m管材）
	座
	25.00 
	
	

	1.6
	村内供水入户工程
	户
	8301
	
	

	1.6.1
	入户管材
	　
	　
	
	

	1.6.1.1
	PE100级管材dn25，1.25MPa
	m
	207525.00 
	
	

	1.6.2
	入户管件
	套
	8301
	
	

	1.6.2.1
	NB-Iot物联网远传阀控水表DN20(超声波流量测量技术，实时采集定时上传水表瞬时流量、累积流量、电池电量、阀门状态等运行数据；铜质基表，精准度等级2级，量程比：R250；电池使用寿命不低于6年，含6年通讯费用；整机IP68防护等级)
	套
	8330.00 
	
	

	1.6.2.2
	304不锈钢水龙头DN20
	套
	8301.00 
	
	

	1.6.2.3
	304不锈钢球阀DN20
	套
	8301.00 
	
	

	1.6.2.4
	其他入户管材管件
	套
	8301.00 
	
	

	1.6.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.6.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.6.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ25）
	m
	207525.00 
	
	

	1.6.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.6.4.1
	管道沟土方人工开挖
	m3
	139456.80 
	
	

	1.6.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	139456.80 
	
	

	1.6.4.3
	入户穿管（φ25）
	m
	124515.00 
	
	

	1.6.4.4
	室内竖孔（φ160）
	个
	8301.00 
	
	

	1.7
	水质检测
	次
	16
	
	

	2
	黄沙坨水厂（22个村）
	　
	　
	
	

	1.1
	水源工程
	　
	　
	
	

	1.1.1
	水源井（φ426mm×120m）
	眼
	6.00 
	
	

	1.1.2
	水源井泵房（36m2）
	座
	6.00 
	
	

	1.2
	水厂工程
	　
	　
	
	

	1.2.1
	水厂原址整理（旧房屋拆除、外运）
	处
	1.00 
	
	

	1.2.2
	加压泵房（117m2）
	座
	1.00 
	
	

	1.2.3
	水处理车间（294.12m2）
	座
	2.00 
	
	

	1.2.4
	管理房（173.11m2）
	座
	1.00 
	
	

	1.2.5
	无负压供水设备泵房（16m²，包括围墙）
	座
	13.00 
	
	

	1.2.6
	钢筋混凝土清水池（400m3）
	座
	2.00 
	
	

	1.2.7
	溢水井
	座
	1.00 
	
	

	1.2.8
	泄水井
	座
	1.00 
	
	

	1.2.9
	一体式化粪池
	座
	1.00 
	
	

	1.2.10
	箱式变压器基础
	座
	1.00 
	
	

	1.2.11
	水厂地面硬化
	m2
	2261.40 
	
	

	1.2.12
	水厂绿化
	m2
	1562.68 
	
	

	1.2.13
	排水暗沟
	m
	235.00 
	
	

	1.2.14
	水厂围墙电动大门（5m长）
	项
	1.00 
	
	

	1.2.15
	水厂围墙（铁艺）
	m
	313.00 
	
	

	1.2.16
	水厂厂区照明（太阳能路灯）
	盏
	18.00 
	
	


	1.2.17
	阀门井（消防井，包含消防设备）
	座
	1.00 
	
	

	1.3
	水源井输水管道工程
	　
	　
	
	

	1.3.1
	管材
	　
	3620.00 
	
	

	1.3.1.1
	PE100级管材dn400，1.0MPa
	m
	220.00 
	
	

	1.3.1.2
	PE100级管材dn355，1.0MPa
	m
	20.00 
	
	

	1.3.1.3
	PE100级管材dn280，1.0MPa
	m
	560.00 
	
	

	1.3.1.4
	PE100级管材dn200，1.0MPa
	m
	2820.00 
	
	

	1.3.2
	管件
	%
	10
	
	

	1.3.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.3.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.3.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ300～400）
	m
	240.00 
	
	

	1.3.3.3
	管道消毒冲洗及给水试压（φ200～300）
	m
	3380.00 
	
	

	1.3.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.3.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	4333.14 
	
	

	1.3.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	4333.14 
	
	

	1.3.4.3
	管道顶管（φ280～φ400）
	m
	320.00 
	
	

	1.3.4.4
	管道顶管（φ200～φ250）
	m
	1128.00 
	
	

	1.4
	供水主管网工程
	　
	　
	
	

	1.4.1
	管材
	　
	110690
	
	

	1.4.1.1
	PE100级管材dn400，1.0MPa
	m
	18845.00 
	
	

	1.4.1.2
	PE100级管材dn355，1.0MPa
	m
	1008.00 
	
	

	1.4.1.3
	PE100级管材dn315，1.0MPa
	m
	3928.00 
	
	

	1.4.1.4
	PE100级管材dn280，1.0MPa
	m
	809.00 
	
	

	1.4.1.5
	PE100级管材dn250，1.0MPa
	m
	5315.00 
	
	

	1.4.1.6
	PE100级管材dn225，1.0MPa
	m
	5674.00 
	
	

	1.4.1.7
	PE100级管材dn200，1.0MPa
	m
	2926.00 
	
	

	1.4.1.8
	PE100级管材dn180，1.0MPa
	m
	12713.00 
	
	

	1.4.1.9
	PE100级管材dn160，1.0MPa
	m
	2675.00 
	
	

	1.4.1.10
	PE100级管材dn140，1.0MPa
	m
	11566.00 
	
	

	1.4.1.11
	PE100级管材dn125，1.0MPa
	m
	9461.00 
	
	

	1.4.1.12
	PE100级管材dn110，1.0MPa
	m
	12397.00 
	
	

	1.4.1.13
	PE100级管材dn90，1.0MPa
	m
	23373.00 
	
	

	1.4.2
	管件
	%
	10
	
	

	1.4.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.4.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.4.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ300～400）
	m
	23781.00 
	
	

	1.4.3.3
	管道消毒冲洗及给水试压（φ200～300）
	m
	14724.00 
	
	

	1.4.3.4
	管道消毒冲洗及给水试压（φ100～200）
	m
	48812.00 
	
	

	1.4.3.5
	管道消毒冲洗及给水试压（φ50～100）
	m
	23373.00 
	
	

	1.4.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.4.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	132495.93 
	
	

	1.4.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	132495.93 
	
	

	1.4.4.3
	管道顶管（φ280～φ400）
	m
	9836.00 
	
	

	1.4.4.4
	管道顶管（φ200～φ250）
	m
	5566.00 
	
	

	1.4.4.5
	管道顶管（φ110～φ180）
	m
	19524.80 
	
	

	1.4.4.6
	管道顶管（φ40～φ90）
	m
	9349.20 
	
	

	1.4.4.7
	阀门井（包含管件）
	座
	58.00 
	
	

	1.4.4.8
	排气井（包含管件）
	座
	20.00 
	
	

	1.4.4.9
	泄水井（包含管件及100m管材）
	座
	36.00 
	
	

	1.5
	村内管网工程
	　
	　
	
	

	1.5.1
	管材
	　
	396891.00 
	
	

	1.5.1.1
	PE100级管材dn75，1.0MPa
	m
	22981.00 
	
	

	1.5.1.2
	PE100级管材dn63，1.0MPa
	m
	34184.00 
	
	

	1.5.1.3
	PE100级管材dn50，1.0MPa
	m
	66823.00 
	
	

	1.5.1.4
	PE100级管材dn40，1.0MPa
	m
	272903.00 
	
	

	1.5.2
	管件
	%
	10
	
	

	1.5.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.5.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.5.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ40～100）
	m
	396891.00 
	
	

	1.5.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.5.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	200033.06 
	
	

	1.5.4.2
	管道沟土方人工开挖
	m3
	66677.69 
	
	

	1.5.4.3
	管道沟土方回填
	m3
	266710.75 
	
	

	1.5.4.4
	管道顶管（φ40～φ90）
	m
	238134.6
	
	

	1.5.4.5
	阀门井（消防井，包含消防设备）
	座
	77.00 
	
	

	1.5.4.6
	泄水井（包含管件及100m管材）
	座
	36.00 
	
	

	1.6
	村内供水入户工程
	户
	17538
	
	

	1.6.1
	入户管材
	　
	　
	
	

	1.6.1.1
	PE100级管材dn25，1.25MPa
	m
	438450.00 
	
	

	1.6.2
	入户管件
	套
	17538
	
	

	1.6.2.1
	NB-Iot物联网远传阀控水表DN20(超声波流量测量技术，实时采集定时上传水表瞬时流量、累积流量、电池电量、阀门状态等运行数据；铜质基表，精准度等级2级，量程比：R250；电池使用寿命不低于6年，含6年通讯费用；整机IP68防护等级)
	套
	17538.00 
	
	

	1.6.2.2
	304不锈钢水龙头DN20
	套
	17538.00 
	
	

	1.6.2.3
	304不锈钢球阀DN20
	套
	17538.00 
	
	

	1.6.2.4
	其他入户管材管件
	套
	17538.00 
	
	

	1.6.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.6.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.6.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ25）
	m
	438450.00 
	
	

	1.6.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.6.4.1
	管道沟土方人工开挖
	m3
	294638.40 
	
	

	1.6.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	294638.40 
	
	

	1.6.4.3
	入户穿管（φ25）
	m
	263070.00 
	
	

	1.6.4.4
	室内竖孔（φ160）
	个
	17538.00 
	
	

	1.7
	水质检测
	次
	22
	
	

	3
	韭菜台水厂（9个村）
	　
	　
	
	

	1.1
	水源工程
	　
	　
	
	

	1.1.1
	水源井（φ426mm×120m）
	眼
	3.00 
	
	

	1.1.2
	水源井泵房（36m2）
	座
	3.00 
	
	

	1.2
	水厂工程
	　
	　
	
	

	1.2.1
	水厂原址整理（旧房屋拆除、外运）
	处
	1.00 
	
	

	1.2.2
	水处理车间（369.35m2）
	座
	1.00 
	
	

	1.2.3
	无负压供水设备泵房（16m²，包括围墙）
	座
	5.00 
	
	

	1.2.4
	钢筋混凝土清水池（200m3）
	座
	2.00 
	
	

	1.2.5
	溢水井
	座
	1.00 
	
	

	1.2.6
	泄水井
	座
	1.00 
	
	

	1.2.7
	一体式化粪池
	座
	1.00 
	
	

	1.2.8
	箱式变压器基础
	座
	1.00 
	
	

	1.2.9
	水厂地面硬化
	m2
	585.95 
	
	

	1.2.10
	水厂绿化
	m2
	380.70 
	
	

	1.2.11
	排水暗沟
	m
	41.50 
	
	

	1.2.12
	水厂围墙电动大门（5m长）
	项
	1.00 
	
	

	1.2.13
	水厂围墙（铁艺）
	m
	153.00 
	
	

	1.2.14
	水厂厂区照明（太阳能路灯）
	盏
	6.00 
	
	

	1.2.15
	阀门井（消防井，包含消防设备）
	座
	1.00 
	
	

	1.3
	水源井输水管道工程
	　
	　
	
	

	1.3.1
	管材
	　
	1330.00 
	
	

	1.3.1.1
	PE100级管材dn250，1.0MPa
	m
	400.00 
	
	

	1.3.1.2
	PE100级管材dn180，1.0MPa
	m
	930.00 
	
	

	1.3.2
	管件
	%
	10
	
	

	1.3.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.3.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.3.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ200～300）
	m
	400.00 
	
	

	1.3.3.3
	管道消毒冲洗及给水试压（φ100～200）
	m
	930.00 
	
	

	1.3.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.3.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	1592.01 
	
	

	1.3.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	1592.01 
	
	

	1.3.4.3
	管道顶管（φ200～φ250）
	m
	160.00 
	
	

	1.3.4.4
	管道顶管（φ110～φ180）
	m
	372.00 
	
	

	1.4
	供水主管网工程
	　
	　
	
	

	1.4.1
	管材
	　
	34120
	
	

	1.4.1.1
	PE100级管材dn280，1.0MPa
	m
	366.00 
	
	

	1.4.1.2
	PE100级管材dn250，1.0MPa
	m
	1756.00 
	
	

	1.4.1.7
	PE100级管材dn200，1.0MPa
	m
	4216.00 
	
	

	1.4.1.8
	PE100级管材dn180，1.0MPa
	m
	3875.00 
	
	

	1.4.1.9
	PE100级管材dn160，1.0MPa
	m
	2654.00 
	
	

	1.4.1.10
	PE100级管材dn140，1.0MPa
	m
	2232.00 
	
	

	1.4.1.11
	PE100级管材dn125，1.0MPa
	m
	2916.00 
	
	

	1.4.1.12
	PE100级管材dn110，1.0MPa
	m
	3324.00 
	
	

	1.4.1.13
	PE100级管材dn90，1.0MPa
	m
	12781.00 
	
	

	1.4.2
	管件
	%
	10
	
	

	1.4.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.4.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.4.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ200～300）
	m
	6338.00 
	
	

	1.4.3.3
	管道消毒冲洗及给水试压（φ100～200）
	m
	15001.00 
	
	

	1.4.3.4
	管道消毒冲洗及给水试压（φ50～100）
	m
	12781.00 
	
	

	1.4.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.4.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	40841.64 
	
	

	1.4.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	40841.64 
	
	

	1.4.4.3
	管道顶管（φ280～φ400）
	m
	146.40 
	
	

	1.4.4.4
	管道顶管（φ200～φ250）
	m
	2388.80 
	
	

	1.4.4.5
	管道顶管（φ110～φ180）
	m
	6000.40 
	
	

	1.4.4.6
	管道顶管（φ40～φ90）
	m
	5112.40 
	
	

	1.4.4.7
	阀门井（包含管件）
	座
	15.00 
	
	

	1.4.4.8
	排气井（包含管件）
	座
	13.00 
	
	

	1.4.4.9
	泄水井（包含管件及100m管材）
	座
	10.00 
	
	

	1.5
	村内管网工程
	　
	　
	
	

	1.5.1
	管材
	　
	148213.00 
	
	

	1.5.1.1
	PE100级管材dn75，1.0MPa
	m
	7513.00 
	
	

	1.5.1.2
	PE100级管材dn63，1.0MPa
	m
	14583.00 
	
	

	1.5.1.3
	PE100级管材dn50，1.0MPa
	m
	27771.00 
	
	

	1.5.1.4
	PE100级管材dn40，1.0MPa
	m
	98346.00 
	
	

	1.5.2
	管件
	%
	10
	
	

	1.5.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.5.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.5.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ40～100）
	m
	148213.00 
	
	

	1.5.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.5.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	74699.35 
	
	

	1.5.4.2
	管道沟土方人工开挖
	m3
	24899.78 
	
	

	1.5.4.3
	管道沟土方回填
	m3
	99599.13 
	
	

	1.5.4.4
	管道顶管（φ40～φ90）
	m
	88927.8
	
	

	1.5.4.5
	阀门井（消防井，包含消防设备）
	座
	38.00 
	
	

	1.5.4.6
	泄水井（包含管件及100m管材）
	座
	20.00 
	
	

	1.6
	村内供水入户工程
	户
	4647
	
	

	1.6.1
	入户管材
	　
	　
	
	

	1.6.1.1
	PE100级管材dn25，1.25MPa
	m
	116175.00 
	
	

	1.6.2
	入户管件
	套
	4647
	
	

	1.6.2.1
	NB-Iot物联网远传阀控水表DN20(超声波流量测量技术，实时采集定时上传水表瞬时流量、累积流量、电池电量、阀门状态等运行数据；铜质基表，精准度等级2级，量程比：R250；电池使用寿命不低于6年，含6年通讯费用；整机IP68防护等级)
	套
	4647.00 
	
	

	1.6.2.2
	304不锈钢水龙头DN20
	套
	4647.00 
	
	

	1.6.2.3
	304不锈钢球阀DN20
	套
	4647.00 
	
	

	1.6.2.4
	其他入户管材管件
	套
	4647.00 
	
	

	1.6.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.6.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.6.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ25）
	m
	116175.00 
	
	

	1.6.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.6.4.1
	管道沟土方人工开挖
	m3
	78069.60 
	
	

	1.6.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	78069.60 
	
	

	1.6.4.3
	入户穿管（φ25）
	m
	69705.00 
	
	

	1.6.4.4
	室内竖孔（φ160）
	个
	4647.00 
	
	

	1.7
	水质检测
	次
	16
	
	

	4
	新开河水厂（17个村）
	　
	　
	
	

	1.1
	水源工程
	　
	　
	
	

	1.1.1
	水源井（φ426mm×120m）
	眼
	3.00 
	
	

	1.1.2
	水源井泵房（36m2）
	座
	3.00 
	
	

	1.2
	水厂工程
	　
	　
	
	

	1.2.1
	水厂原址整理（旧房屋拆除、外运）
	处
	1.00 
	
	

	1.2.2
	加压泵房（117m2）
	座
	1.00 
	
	

	1.2.3
	水处理车间（294.12m2）
	座
	1.00 
	
	

	1.2.4
	管理房（173.11m2）
	座
	1.00 
	
	

	1.2.5
	无负压供水设备泵房（16m²，包括围墙）
	座
	10.00 
	
	

	1.2.6
	清水池基础（500m3）
	座
	1.00 
	
	

	1.2.7
	溢水井
	座
	1.00 
	
	

	1.2.8
	泄水井
	座
	1.00 
	
	

	1.2.9
	一体式化粪池
	座
	1.00 
	
	

	1.2.10
	箱式变压器基础
	座
	1.00 
	
	

	1.2.11
	水厂地面硬化
	m2
	2222.40 
	
	

	1.2.12
	水厂绿化
	m2
	2232.22 
	
	

	1.2.13
	排水暗沟
	m
	192.00 
	
	

	1.2.14
	水厂围墙电动大门（5m长）
	项
	1.00 
	
	

	1.2.15
	水厂围墙（铁艺）
	m
	286.00 
	
	

	1.2.16
	水厂厂区照明（太阳能路灯）
	盏
	16.00 
	
	

	1.2.17
	阀门井（消防井，包含消防设备）
	座
	1.00 
	
	

	1.3
	水源井输水管道工程
	　
	　
	
	

	1.3.1
	管材
	　
	2420.00 
	
	

	1.3.1.1
	PE100级管材dn355，1.0MPa
	m
	40.00 
	
	

	1.3.1.2
	PE100级管材dn280，1.0MPa
	m
	400.00 
	
	

	1.3.1.3
	PE100级管材dn200，1.0MPa
	m
	1980.00 
	
	

	1.3.2
	管件
	%
	10
	
	

	1.3.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.3.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.3.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ300～400）
	m
	40.00 
	
	

	1.3.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ200～300）
	m
	2380.00 
	
	

	1.3.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.3.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	2896.74 
	
	

	1.3.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	2896.74 
	
	

	1.3.4.3
	管道顶管（φ280～φ400）
	m
	176.00 
	
	

	1.3.4.3
	管道顶管（φ200～φ250）
	m
	792.00 
	
	

	1.4
	供水主管网工程
	　
	　
	
	

	1.4.1
	管材
	　
	59023.00 
	
	

	1.4.1.1
	PE100级管材dn315，1.0MPa
	m
	6564.00 
	
	

	1.4.1.2
	PE100级管材dn225，1.0MPa
	m
	8182.00 
	
	

	1.4.1.3
	PE100级管材dn200，1.0MPa
	m
	1232.00 
	
	

	1.4.1.4
	PE100级管材dn180，1.0MPa
	m
	4893.00 
	
	

	1.4.1.5
	PE100级管材dn160，1.0MPa
	m
	2952.00 
	
	

	1.4.1.6
	PE100级管材dn140，1.0MPa
	m
	7719.00 
	
	

	1.4.1.7
	PE100级管材dn125，1.0MPa
	m
	5474.00 
	
	

	1.4.1.8
	PE100级管材dn110，1.0MPa
	m
	10809.00 
	
	

	1.4.1.9
	PE100级管材dn90，1.0MPa
	m
	11198.00 
	
	

	1.4.2
	管件
	%
	10
	
	

	1.4.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.4.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.4.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ200～400）
	m
	15978.00 
	
	

	1.4.3.3
	管道消毒冲洗及给水试压（φ100～200）
	m
	31847.00 
	
	

	1.4.3.4
	管道消毒冲洗及给水试压（φ50～100）
	m
	11198.00 
	
	

	1.4.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.4.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	70650.53 
	
	

	1.4.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	70650.53 
	
	

	1.4.4.3
	管道顶管（φ280～φ400）
	m
	2625.60 
	
	

	1.4.4.4
	管道顶管（φ200～φ250）
	m
	3765.60 
	
	

	1.4.4.5
	管道顶管（φ110～φ180）
	m
	12738.80 
	
	

	1.4.4.6
	管道顶管（φ40～φ90）
	m
	4479.20 
	
	

	1.4.4.7
	阀门井（包含管件）
	座
	36.00 
	
	

	1.4.4.8
	排气井（包含管件）
	座
	42.00 
	
	

	1.4.4.9
	泄水井（包含管件及100m管材）
	座
	29.00 
	
	

	1.5
	村内管网工程
	　
	　
	
	

	1.5.1
	管材
	　
	216887.00 
	
	

	1.5.1.1
	PE100级管材dn75，1.0MPa
	m
	15273.00 
	
	

	1.5.1.2
	PE100级管材dn63，1.0MPa
	m
	17974.00 
	
	

	1.5.1.3
	PE100级管材dn50，1.0MPa
	m
	65955.00 
	
	

	1.5.1.4
	PE100级管材dn40，1.0MPa
	m
	117685.00 
	
	

	1.5.2
	管件
	%
	10
	
	

	1.5.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.5.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.5.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ40～100）
	m
	216887.00 
	
	

	1.5.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.5.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	109311.05 
	
	

	1.5.4.2
	管道沟土方人工开挖
	m3
	36437.02 
	
	

	1.5.4.3
	管道沟土方回填
	m3
	145748.07 
	
	

	1.5.4.4
	管道顶管（φ40～φ90）
	m
	130132.2
	
	

	1.5.4.5
	阀门井（消防井，包含消防设备）
	座
	38.00 
	
	

	1.5.4.6
	泄水井（包含管件及100m管材）
	座
	20.00 
	
	

	1.6
	村内供水入户工程
	户
	8391
	
	

	1.6.1
	入户管材
	　
	　
	
	

	1.6.1.1
	PE100级管材dn25，1.25MPa
	m
	209775.00 
	
	

	1.6.2
	入户管件
	套
	8391
	
	

	1.6.2.1
	NB-Iot物联网远传阀控水表DN20(超声波流量测量技术，实时采集定时上传水表瞬时流量、累积流量、电池电量、阀门状态等运行数据；铜质基表，精准度等级2级，量程比：R250；电池使用寿命不低于6年，含6年通讯费用；整机IP68防护等级)
	套
	8391.00 
	
	

	1.6.2.2
	304不锈钢水龙头DN20
	套
	8391.00 
	
	

	1.6.2.3
	304不锈钢球阀DN20
	套
	8391.00 
	
	

	1.6.2.4
	其他入户管材管件
	套
	8391.00 
	
	

	1.6.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.6.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.6.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ25）
	m
	209775.00 
	
	

	1.6.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.6.4.1
	管道沟土方人工开挖
	m3
	140968.80 
	
	

	1.6.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	140968.80 
	
	

	1.6.4.3
	入户穿管（φ25）
	m
	125865.00 
	
	

	1.6.4.4
	室内竖孔（φ160）
	个
	8391.00 
	
	

	1.7
	水质检测
	次
	16
	
	

	5
	富家水厂（17个村）
	　
	　
	
	

	1.1
	水源工程
	　
	　
	
	

	1.1.1
	水源井（φ426mm×120m）
	眼
	4.00 
	
	

	1.1.2
	水源井泵房（36m2）
	座
	4.00 
	
	

	1.2
	水厂工程
	　
	　
	
	

	1.2.1
	水厂原址整理（旧房屋拆除、外运）
	处
	1.00 
	
	

	1.2.2
	加压泵房（117m2）
	座
	1.00 
	
	

	1.2.3
	水处理车间（294.12m2）
	座
	1.00 
	
	

	1.2.4
	管理房（173.11m2）
	座
	1.00 
	
	

	1.2.5
	无负压供水设备泵房（16m²，包括围墙）
	座
	12.00 
	
	

	1.2.6
	钢筋混凝土清水池（300m3）
	座
	2.00 
	
	

	1.2.7
	溢水井
	座
	1.00 
	
	

	1.2.8
	泄水井
	座
	1.00 
	
	

	1.2.9
	一体式化粪池
	座
	1.00 
	
	

	1.2.10
	箱式变压器基础
	座
	1.00 
	
	

	1.2.11
	水厂地面硬化
	m2
	1801.50 
	
	

	1.2.12
	水厂绿化
	m2
	3833.24 
	
	

	1.2.13
	排水暗沟
	m
	220.00 
	
	

	1.2.14
	水厂围墙电动大门（5m长）
	项
	1.00 
	
	

	1.2.15
	水厂围墙（铁艺）
	m
	316.00 
	
	

	1.2.16
	水厂厂区照明（太阳能路灯）
	盏
	17.00 
	
	

	1.2.17
	阀门井（消防井，包含消防设备）
	座
	1.00 
	
	

	1.3
	水源井输水管道工程
	　
	　
	
	

	1.3.1
	管材
	　
	2880.00 
	
	

	1.3.1.1
	PE100级管材dn280，1.0MPa
	m
	580.00 
	
	

	1.3.1.2
	PE100级管材dn200，1.0MPa
	m
	2300.00 
	
	

	1.3.2
	管件
	%
	10
	
	

	1.3.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.3.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.3.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ200～300）
	m
	2880.00 
	
	

	1.3.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.3.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	3447.36 
	
	

	1.3.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	3447.36 
	
	

	1.3.4.3
	管道顶管（φ280～φ400）
	m
	232.00 
	
	

	1.3.4.4
	管道顶管（φ200～φ250）
	m
	920.00 
	
	

	1.4
	供水主管网工程
	　
	　
	
	

	1.4.1
	管材
	　
	100598
	
	

	1.4.1.1
	PE100级管材dn315，1.0MPa
	m
	10044.00 
	
	

	1.4.1.2
	PE100级管材dn280，1.0MPa
	m
	1787.00 
	
	

	1.4.1.3
	PE100级管材dn250，1.0MPa
	m
	3465.00 
	
	

	1.4.1.4
	PE100级管材dn225，1.0MPa
	m
	1169.00 
	
	

	1.4.1.5
	PE100级管材dn200，1.0MPa
	m
	13106.00 
	
	

	1.4.1.6
	PE100级管材dn180，1.0MPa
	m
	2455.00 
	
	

	1.4.1.7
	PE100级管材dn160，1.0MPa
	m
	5420.00 
	
	

	1.4.1.8
	PE100级管材dn140，1.0MPa
	m
	14987.00 
	
	

	1.4.1.9
	PE100级管材dn125，1.0MPa
	m
	8186.00 
	
	

	1.4.1.10
	PE100级管材dn110，1.0MPa
	m
	13258.00 
	
	

	1.4.1.11
	PE100级管材dn90，1.0MPa
	m
	26721.00 
	
	

	1.4.2
	管件
	%
	10
	
	

	1.4.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.4.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.4.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ300～400）
	m
	10044.00 
	
	

	1.4.3.3
	管道消毒冲洗及给水试压（φ200～300）
	m
	19527.00 
	
	

	1.4.3.4
	管道消毒冲洗及给水试压（φ100～200）
	m
	44306.00 
	
	

	1.4.3.5
	管道消毒冲洗及给水试压（φ50～100）
	m
	26721.00 
	
	

	1.4.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.4.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	120415.81 
	
	

	1.4.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	120415.81 
	
	

	1.4.4.3
	管道顶管（φ280～φ400）
	m
	4732.40 
	
	

	1.4.4.4
	管道顶管（φ200～φ250）
	m
	7096.00 
	
	

	1.4.4.5
	管道顶管（φ110～φ180）
	m
	17722.40 
	
	

	1.4.4.6
	管道顶管（φ40～φ90）
	m
	10688.40 
	
	

	1.4.4.7
	阀门井（包含管件）
	座
	20.00 
	
	

	1.4.4.8
	排气井（包含管件）
	座
	16.00 
	
	

	1.4.4.9
	泄水井（包含管件及100m管材）
	座
	14.00 
	
	

	1.5
	村内管网工程
	　
	　
	
	

	1.5.1
	管材
	　
	336152.00 
	
	

	1.5.1.1
	PE100级管材dn75，1.0MPa
	m
	21411.00 
	
	

	1.5.1.2
	PE100级管材dn63，1.0MPa
	m
	34014.00 
	
	

	1.5.1.3
	PE100级管材dn50，1.0MPa
	m
	73864.00 
	
	

	1.5.1.4
	PE100级管材dn40，1.0MPa
	m
	206863.00 
	
	

	1.5.2
	管件
	%
	10
	
	

	1.5.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.5.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.5.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ40～100）
	m
	336152.00 
	
	

	1.5.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.5.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	169420.61 
	
	

	1.5.4.2
	管道沟土方人工开挖
	m3
	56473.54 
	
	

	1.5.4.3
	管道沟土方回填
	m3
	225894.15 
	
	

	1.5.4.4
	管道顶管（φ40～φ90）
	m
	201691.2
	
	

	1.5.4.5
	阀门井（消防井，包含消防设备）
	座
	34.00 
	
	

	1.5.4.6
	泄水井（包含管件及100m管材）
	座
	15.00 
	
	

	1.6
	村内供水入户工程
	户
	8173
	
	

	1.6.1
	入户管材
	　
	　
	
	

	1.6.1.1
	PE100级管材dn25，1.25MPa
	m
	204325.00 
	
	

	1.6.2
	入户管件
	套
	8173
	
	

	1.6.2.1
	NB-Iot物联网远传阀控水表DN20(超声波流量测量技术，实时采集定时上传水表瞬时流量、累积流量、电池电量、阀门状态等运行数据；铜质基表，精准度等级2级，量程比：R250；电池使用寿命不低于6年，含6年通讯费用；整机IP68防护等级)
	套
	8197.00 
	
	

	1.6.2.2
	304不锈钢水龙头DN20
	套
	8173.00 
	
	

	1.6.2.3
	304不锈钢球阀DN20
	套
	8173.00 
	
	

	1.6.2.4
	其他入户管材管件
	套
	8173.00 
	
	

	1.6.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.6.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.6.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ25）
	m
	204325.00 
	
	

	1.6.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.6.4.1
	管道沟土方人工开挖
	m3
	137306.40 
	
	

	1.6.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	137306.40 
	
	

	1.6.4.3
	入户穿管（φ25）
	m
	122595.00 
	
	

	1.6.4.4
	室内竖孔（φ160）
	个
	8173.00 
	
	

	1.7
	水质检测
	次
	18
	
	

	6
	大堑水厂（32个村）
	　
	　
	
	

	1.1
	水源工程
	　
	　
	
	

	1.1.1
	水源井（φ426mm×120m）
	眼
	6.00 
	
	

	1.1.2
	水源井泵房（36m2）
	座
	6.00 
	
	

	1.2
	水厂工程
	　
	　
	
	

	1.2.1
	水厂原址整理（旧房屋拆除、外运）
	处
	1.00 
	
	

	1.2.2
	加压泵房（117m2）
	座
	1.00 
	
	

	1.2.3
	水处理车间（294.12m2）
	座
	2.00 
	
	

	1.2.4
	管理房（173.11m2）
	座
	1.00 
	
	

	1.2.5
	无负压供水设备泵房（16m²，包括围墙）
	座
	10.00 
	
	

	1.2.6
	钢筋混凝土清水池（400m3）
	座
	2.00 
	
	

	1.2.7
	溢水井
	座
	1.00 
	
	

	1.2.8
	泄水井
	座
	1.00 
	
	

	1.2.9
	一体式化粪池
	座
	1.00 
	
	

	1.2.10
	箱式变压器基础
	座
	1.00 
	
	

	1.2.11
	水厂地面硬化
	m2
	1962.00 
	
	

	1.2.12
	水厂绿化
	m2
	3786.08 
	
	

	1.2.13
	排水暗沟
	m
	207.00 
	
	

	1.2.14
	水厂围墙电动大门（5m长）
	项
	1.00 
	
	

	1.2.15
	水厂围墙（铁艺）
	m
	339.00 
	
	

	1.2.16
	水厂厂区照明（太阳能路灯）
	盏
	21.00 
	
	

	1.2.17
	阀门井（消防井，包含消防设备）
	座
	1.00 
	
	

	1.3
	水源井输水管道工程
	　
	　
	
	

	1.3.1
	管材
	　
	3650.00 
	
	

	1.3.1.1
	PE100级管材dn400，1.0MPa
	m
	20.00 
	
	

	1.3.1.2
	PE100级管材dn355，1.0MPa
	m
	320.00 
	
	

	1.3.1.3
	PE100级管材dn280，1.0MPa
	m
	360.00 
	
	

	1.3.1.4
	PE100级管材dn200，1.0MPa
	m
	2950.00 
	
	

	1.3.2
	管件
	%
	10
	
	

	1.3.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.3.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.3.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ300～400）
	m
	340.00 
	
	

	1.3.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ200～300）
	m
	3310.00 
	
	

	1.3.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.3.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	4369.05 
	
	

	1.3.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	4369.05 
	
	

	1.3.4.3
	管道顶管（φ280～φ400）
	m
	280.00 
	
	

	1.3.4.3
	管道顶管（φ200～φ250）
	m
	1180.00 
	
	

	1.4
	供水主管网工程
	　
	　
	
	

	1.4.1
	管材
	　
	121116.00 
	
	

	1.4.1.1
	PE100级管材dn400，1.0MPa
	m
	5014.00 
	
	

	1.4.1.2
	PE100级管材dn355，1.0MPa
	m
	790.00 
	
	

	1.4.1.3
	PE100级管材dn315，1.0MPa
	m
	499.00 
	
	

	1.4.1.4
	PE100级管材dn280，1.0MPa
	m
	4760.00 
	
	

	1.4.1.5
	PE100级管材dn250，1.0MPa
	m
	18932.00 
	
	

	1.4.1.6
	PE100级管材dn225，1.0MPa
	m
	6001.00 
	
	

	1.4.1.7
	PE100级管材dn200，1.0MPa
	m
	3086.00 
	
	

	1.4.1.8
	PE100级管材dn180，1.0MPa
	m
	6503.00 
	
	

	1.4.1.9
	PE100级管材dn160，1.0MPa
	m
	15420.00 
	
	

	1.4.1.10
	PE100级管材dn140，1.0MPa
	m
	10103.00 
	
	

	1.4.1.11
	PE100级管材dn125，1.0MPa
	m
	14145.00 
	
	

	1.4.1.12
	PE100级管材dn110，1.0MPa
	m
	18000.00 
	
	

	1.4.1.13
	PE100级管材dn90，1.0MPa
	m
	17863.00 
	
	

	1.4.2
	管件
	%
	10
	
	

	1.4.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.4.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.4.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ300～400）
	m
	6303.00 
	
	

	1.4.3.3
	管道消毒冲洗及给水试压（φ200～300）
	m
	32779.00 
	
	

	1.4.3.4
	管道消毒冲洗及给水试压（φ100～200）
	m
	64171.00 
	
	

	1.4.3.5
	管道消毒冲洗及给水试压（φ50～100）
	m
	17863.00 
	
	

	1.4.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.4.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	144975.85 
	
	

	1.4.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	144975.85 
	
	

	1.4.4.3
	管道顶管（φ280～φ400）
	m
	4425.20 
	
	

	1.4.4.4
	管道顶管（φ200～φ250）
	m
	11207.60 
	
	

	1.4.4.5
	管道顶管（φ110～φ180）
	m
	25668.40 
	
	

	1.4.4.6
	管道顶管（φ40～φ90）
	m
	7145.20 
	
	

	1.4.4.7
	阀门井（包含管件）
	座
	37.00 
	
	

	1.4.4.8
	排气井（包含管件）
	座
	50.00 
	
	

	1.4.4.9
	泄水井（包含管件及100m管材）
	座
	20.00 
	
	

	1.5
	村内管网工程
	　
	　
	
	

	1.5.1
	管材
	　
	393453.00 
	
	

	1.5.1.1
	PE100级管材dn75，1.0MPa
	m
	19311.00 
	
	

	1.5.1.2
	PE100级管材dn63，1.0MPa
	m
	28023.00 
	
	

	1.5.1.3
	PE100级管材dn50，1.0MPa
	m
	132179.00 
	
	

	1.5.1.4
	PE100级管材dn40，1.0MPa
	m
	213940.00 
	
	

	1.5.2
	管件
	%
	10
	
	

	1.5.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.5.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.5.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ40～100）
	m
	393453.00 
	
	

	1.5.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.5.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	198300.31 
	
	

	1.5.4.2
	管道沟土方人工开挖
	m3
	66100.10 
	
	

	1.5.4.3
	管道沟土方回填
	m3
	264400.41 
	
	

	1.5.4.4
	管道顶管（φ40～φ90）
	m
	236071.8
	
	

	1.5.4.5
	阀门井（消防井，包含消防设备）
	座
	61.00 
	
	

	1.5.4.6
	泄水井（包含管件及100m管材）
	座
	30.00 
	
	

	1.6
	村内供水入户工程
	户
	12624
	
	

	1.6.1
	入户管材
	　
	　
	
	

	1.6.1.1
	PE100级管材dn25，1.25MPa
	m
	315600.00 
	
	

	1.6.2
	入户管件
	套
	12624
	
	

	1.6.2.1
	NB-Iot物联网远传阀控水表DN20(超声波流量测量技术，实时采集定时上传水表瞬时流量、累积流量、电池电量、阀门状态等运行数据；铜质基表，精准度等级2级，量程比：R250；电池使用寿命不低于6年，含6年通讯费用；整机IP68防护等级)
	套
	12624.00 
	
	

	1.6.2.2
	304不锈钢水龙头DN20
	套
	12624.00 
	
	

	1.6.2.3
	304不锈钢球阀DN20
	套
	12624.00 
	
	

	1.6.2.4
	其他入户管材管件
	套
	12624.00 
	
	

	1.6.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.6.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.6.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ25）
	m
	315600.00 
	
	

	1.6.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.6.4.1
	管道沟土方人工开挖
	m3
	212083.20 
	
	

	1.6.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	212083.20 
	
	

	1.6.4.3
	入户穿管（φ25）
	m
	189360.00 
	
	

	1.6.4.4
	室内竖孔（φ160）
	个
	12624.00 
	
	

	1.7
	水质检测
	次
	22
	
	

	7
	桓洞水厂（18个村）
	　
	　
	
	

	1.1
	水源工程
	　
	　
	
	

	1.1.1
	水源井（φ426mm×120m）
	眼
	3.00 
	
	

	1.1.2
	水源井泵房（36m2）
	座
	3.00 
	
	

	1.2
	水厂工程
	　
	　
	
	

	1.2.1
	水厂原址整理（旧房屋拆除、外运）
	处
	1.00 
	
	

	1.2.2
	加压泵房（117m2）
	座
	1.00 
	
	

	1.2.3
	水处理车间（342m2）
	座
	1.00 
	
	

	1.2.4
	管理房（173.11m2）
	座
	1.00 
	
	

	1.2.5
	无负压供水设备泵房（16m²，包括围墙）
	座
	13.00 
	
	

	1.2.6
	钢筋混凝土清水池（300m3）
	座
	2.00 
	
	

	1.2.7
	溢水井
	座
	1.00 
	
	

	1.2.8
	泄水井
	座
	1.00 
	
	

	1.2.9
	一体式化粪池
	座
	1.00 
	
	

	1.2.10
	箱式变压器基础
	座
	1.00 
	
	

	1.2.11
	水厂地面硬化
	m2
	817.80 
	
	

	1.2.12
	水厂绿化
	m2
	910.69 
	
	

	1.2.13
	排水暗沟
	m
	189.00 
	
	

	1.2.14
	水厂围墙电动大门（5m长）
	项
	1.00 
	
	

	1.2.15
	水厂围墙（铁艺）
	m
	309.00 
	
	

	1.2.16
	水厂厂区照明（太阳能路灯）
	盏
	12.00 
	
	

	1.2.17
	阀门井（消防井，包含消防设备）
	座
	1.00 
	
	

	1.3
	水源井输水管道工程
	　
	　
	
	

	1.3.1
	管材
	　
	1770.00 
	
	

	1.3.1.1
	PE100级管材dn280，1.0MPa
	m
	610.00 
	
	

	1.3.1.2
	PE100级管材dn200，1.0MPa
	m
	1160.00 
	
	

	1.3.2
	管件
	%
	10
	
	

	1.3.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.3.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.3.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ200～300）
	m
	1770.00 
	
	

	1.3.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.3.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	2118.69 
	
	

	1.3.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	2118.69 
	
	

	1.3.4.3
	管道顶管（φ280～φ400）
	m
	244.00 
	
	

	1.3.4.4
	管道顶管（φ200～φ250）
	m
	464.00 
	
	

	1.4
	供水主管网工程
	　
	　
	
	

	1.4.1
	管材
	　
	95920
	
	

	1.4.1.1
	PE100级管材dn355，1.0MPa
	m
	1568.00 
	
	

	1.4.1.2
	PE100级管材dn250，1.0MPa
	m
	6323.00 
	
	

	1.4.1.3
	PE100级管材dn225，1.0MPa
	m
	4570.00 
	
	

	1.4.1.4
	PE100级管材dn200，1.0MPa
	m
	6318.00 
	
	

	1.4.1.5
	PE100级管材dn180，1.0MPa
	m
	13479.00 
	
	

	1.4.1.6
	PE100级管材dn160，1.0MPa
	m
	13596.00 
	
	

	1.4.1.7
	PE100级管材dn140，1.0MPa
	m
	6922.00 
	
	

	1.4.1.8
	PE100级管材dn125，1.0MPa
	m
	7216.00 
	
	

	1.4.1.9
	PE100级管材dn110，1.0MPa
	m
	19479.00 
	
	

	1.4.1.10
	PE100级管材dn90，1.0MPa
	m
	16449.00 
	
	

	1.4.2
	管件
	%
	10
	
	

	1.4.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.4.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.4.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ300～400）
	m
	1568.00 
	
	

	1.4.3.3
	管道消毒冲洗及给水试压（φ200～300）
	m
	17211.00 
	
	

	1.4.3.4
	管道消毒冲洗及给水试压（φ100～200）
	m
	60692.00 
	
	


	1.4.3.5
	管道消毒冲洗及给水试压（φ50～100）
	m
	16449.00 
	
	

	1.4.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.4.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	114816.24 
	
	

	1.4.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	114816.24 
	
	

	1.4.4.3
	管道顶管（φ280～φ400）
	m
	627.20 
	
	

	1.4.4.4
	管道顶管（φ200～φ250）
	m
	6884.40 
	
	

	1.4.4.5
	管道顶管（φ110～φ180）
	m
	24276.80 
	
	

	1.4.4.6
	管道顶管（φ40～φ90）
	m
	6579.60 
	
	

	1.4.4.7
	阀门井（包含管件）
	座
	50.00 
	
	

	1.4.4.8
	排气井（包含管件）
	座
	38.00 
	
	

	1.4.4.9
	泄水井（包含管件及100m管材）
	座
	37.00 
	
	

	1.5
	村内管网工程
	　
	　
	
	

	1.5.1
	管材
	　
	293620.00 
	
	

	1.5.1.1
	PE100级管材dn75，1.0MPa
	m
	33532.00 
	
	

	1.5.1.2
	PE100级管材dn63，1.0MPa
	m
	29353.00 
	
	

	1.5.1.3
	PE100级管材dn50，1.0MPa
	m
	79453.00 
	
	

	1.5.1.4
	PE100级管材dn40，1.0MPa
	m
	151282.00 
	
	

	1.5.2
	管件
	%
	10
	
	

	1.5.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.5.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.5.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ40～100）
	m
	293620.00 
	
	

	1.5.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.5.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	147984.48 
	
	

	1.5.4.2
	管道沟土方人工开挖
	m3
	49328.16 
	
	

	1.5.4.3
	管道沟土方回填
	m3
	197312.64 
	
	

	1.5.4.4
	管道顶管（φ40～φ90）
	m
	176172
	
	

	1.5.4.5
	阀门井（消防井，包含消防设备）
	座
	80.00 
	
	

	1.5.4.6
	泄水井（包含管件及100m管材）
	座
	30.00 
	
	

	1.6
	村内供水入户工程
	户
	7896
	
	

	1.6.1
	入户管材
	　
	　
	
	

	1.6.1.1
	PE100级管材dn25，1.25MPa
	m
	197400.00 
	
	

	1.6.2
	入户管件
	套
	7896
	
	

	1.6.2.1
	NB-Iot物联网远传阀控水表DN20(超声波流量测量技术，实时采集定时上传水表瞬时流量、累积流量、电池电量、阀门状态等运行数据；铜质基表，精准度等级2级，量程比：R250；电池使用寿命不低于6年，含6年通讯费用；整机IP68防护等级)
	套
	8436.00 
	
	

	1.6.2.2
	304不锈钢水龙头DN20
	套
	7896.00 
	
	

	1.6.2.3
	304不锈钢球阀DN20
	套
	7896.00 
	
	

	1.6.2.4
	其他入户管材管件
	套
	7896.00 
	
	

	1.6.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.6.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.6.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ25）
	m
	197400.00 
	
	

	1.6.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.6.4.1
	管道沟土方人工开挖
	m3
	132652.80 
	
	

	1.6.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	132652.80 
	
	

	1.6.4.3
	入户穿管（φ25）
	m
	118440.00 
	
	

	1.6.4.4
	室内竖孔（φ160）
	个
	7896.00 
	
	

	1.7
	水质检测
	次
	16
	
	

	8
	桑林水厂（16个村）
	　
	　
	
	

	1.1
	水源工程
	　
	　
	
	

	1.1.1
	水源井（φ426mm×120m）
	眼
	4.00 
	
	

	1.1.2
	水源井泵房（36m2）
	座
	4.00 
	
	

	1.2
	水厂工程
	　
	　
	
	

	1.2.1
	水厂原址整理（旧房屋拆除、外运）
	处
	1.00 
	
	

	1.2.2
	加压泵房（117m2）
	座
	1.00 
	
	

	1.2.3
	水处理车间（294.12m2）
	座
	1.00 
	
	

	1.2.4
	管理房（173.11m2）
	座
	1.00 
	
	

	1.2.5
	无负压供水设备泵房（16m²，包括围墙）
	座
	12.00 
	
	

	1.2.6
	清水池基础（500m3）
	座
	1.00 
	
	

	1.2.7
	溢水井
	座
	1.00 
	
	

	1.2.8
	泄水井
	座
	1.00 
	
	

	1.2.9
	一体式化粪池
	座
	1.00 
	
	

	1.2.10
	箱式变压器基础
	座
	1.00 
	
	

	1.2.11
	水厂地面硬化
	m2
	2174.68 
	
	

	1.2.12
	水厂绿化
	m2
	715.53 
	
	

	1.2.13
	排水暗沟
	m
	172.00 
	
	

	1.2.14
	水厂围墙电动大门（5m长）
	项
	1.00 
	
	

	1.2.15
	水厂围墙（铁艺）
	m
	230.00 
	
	

	1.2.16
	水厂厂区照明（太阳能路灯）
	盏
	12.00 
	
	

	1.3
	水源井输水管道工程
	　
	　
	
	

	1.3.1
	管材
	　
	1375.00 
	
	

	1.3.1.1
	PE100级管材dn280，1.0MPa
	m
	165.00 
	
	

	1.3.1.2
	PE100级管材dn200，1.0MPa
	m
	1210.00 
	
	

	1.3.2
	管件
	%
	10
	
	

	1.3.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.3.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.3.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ200～300）
	m
	1375.00 
	
	

	1.3.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.3.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	1645.88 
	
	

	1.3.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	1645.88 
	
	

	1.3.4.3
	管道顶管（φ280～φ400）
	m
	66.00 
	
	

	1.3.4.4
	管道顶管（φ200～φ250）
	m
	484.00 
	
	

	1.4
	供水主管网工程
	　
	　
	
	

	1.4.1
	管材
	　
	83353.00 
	
	

	1.4.1.1
	PE100级管材dn355，1.0MPa
	m
	6277.00 
	
	

	1.4.1.2
	PE100级管材dn280，1.0MPa
	m
	8111.00 
	
	

	1.4.1.3
	PE100级管材dn225，1.0MPa
	m
	693.00 
	
	

	1.4.1.4
	PE100级管材dn200，1.0MPa
	m
	2615.00 
	
	

	1.4.1.5
	PE100级管材dn180，1.0MPa
	m
	924.00 
	
	

	1.4.1.6
	PE100级管材dn160，1.0MPa
	m
	7845.00 
	
	

	1.4.1.7
	PE100级管材dn140，1.0MPa
	m
	8537.00 
	
	

	1.4.1.8
	PE100级管材dn125，1.0MPa
	m
	5318.00 
	
	

	1.4.1.9
	PE100级管材dn110，1.0MPa
	m
	20800.00 
	
	

	1.4.1.10
	PE100级管材dn90，1.0MPa
	m
	22233.00 
	
	

	1.4.2
	管件
	%
	10
	
	

	1.4.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.4.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.4.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ300～400）
	m
	6277.00 
	
	

	1.4.3.3
	管道消毒冲洗及给水试压（φ200～300）
	m
	11419.00 
	
	

	1.4.3.4
	管道消毒冲洗及给水试压（φ100～200）
	m
	43424.00 
	
	

	1.4.3.5
	管道消毒冲洗及给水试压（φ50～100）
	m
	22233.00 
	
	

	1.4.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.4.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	99773.54 
	
	

	1.4.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	99773.54 
	
	

	1.4.4.3
	管道顶管（φ280～φ400）
	m
	5755.20 
	
	

	1.4.4.4
	管道顶管（φ200～φ250）
	m
	1323.20 
	
	

	1.4.4.5
	管道顶管（φ110～φ180）
	m
	17369.60 
	
	

	1.4.4.6
	管道顶管（φ40～φ90）
	m
	8893.20 
	
	

	1.4.4.7
	阀门井（包含管件）
	座
	13.00 
	
	

	1.4.4.8
	排气井（包含管件）
	座
	9.00 
	
	

	1.4.4.9
	泄水井（包含管件及100m管材）
	座
	13.00 
	
	

	1.5
	村内管网工程
	　
	　
	
	

	1.5.1
	管材
	　
	283093.00 
	
	

	1.5.1.1
	PE100级管材dn75，1.0MPa
	m
	17789.00 
	
	

	1.5.1.2
	PE100级管材dn63，1.0MPa
	m
	25573.00 
	
	

	1.5.1.3
	PE100级管材dn50，1.0MPa
	m
	65878.00 
	
	

	1.5.1.4
	PE100级管材dn40，1.0MPa
	m
	173853.00 
	
	

	1.5.2
	管件
	%
	10
	
	

	1.5.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.5.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.5.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ40～100）
	m
	283093.00 
	
	

	1.5.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.5.4.1
	管道沟土方机械开挖
	m3
	142678.87 
	
	

	1.5.4.2
	管道沟土方人工开挖
	m3
	47559.62 
	
	

	1.5.4.3
	管道沟土方回填
	m3
	190238.49 
	
	

	1.5.4.4
	管道顶管（φ40～φ90）
	m
	169855.8
	
	

	1.5.4.5
	阀门井（消防井，包含消防设备）
	座
	36.00 
	
	

	1.5.4.6
	泄水井（包含管件及100m管材）
	座
	20.00 
	
	

	1.6
	村内供水入户工程
	户
	7477
	
	

	1.6.1
	入户管材
	　
	　
	
	

	1.6.1.1
	PE100级管材dn25，1.25MPa
	m
	186925.00 
	
	

	1.6.2
	入户管件
	套
	7477
	
	

	1.6.2.1
	NB-Iot物联网远传阀控水表DN20(超声波流量测量技术，实时采集定时上传水表瞬时流量、累积流量、电池电量、阀门状态等运行数据；铜质基表，精准度等级2级，量程比：R250；电池使用寿命不低于6年，含6年通讯费用；整机IP68防护等级)
	套
	7857.00 
	
	

	1.6.2.2
	304不锈钢水龙头DN20
	套
	7477.00 
	
	

	1.6.2.3
	304不锈钢球阀DN20
	套
	7477.00 
	
	

	1.6.2.4
	其他入户管材管件
	套
	7477.00 
	
	

	1.6.3
	管材管件安装
	　
	　
	
	

	1.6.3.1
	管材管件安装
	%
	10.00 
	
	

	1.6.3.2
	管道消毒冲洗及给水试压（φ25）
	m
	186925.00 
	
	

	1.6.4
	管道沟工程
	　
	　
	
	

	1.6.4.1
	管道沟土方人工开挖
	m3
	125613.60 
	
	

	1.6.4.2
	管道沟土方回填
	m3
	125613.60 
	
	

	1.6.4.3
	入户穿管（φ25）
	m
	112155.00 
	
	

	1.6.4.4
	室内竖孔（φ160）
	个
	7477.00 
	
	

	1.7
	水质检测
	次
	18
	
	


（3）机电设备及安装工程费项目清单
	序号
	名称及规格
	单位
	工程量
	单价(元)
	合计(万元)

	
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费

	　
	第二部分 机电设备及安装工程
	　
	　
	
	
	
	

	一
	智慧水务管理平台
	　
	　
	
	
	
	

	1
	智慧生产
	　
	　
	
	
	
	

	1.1
	智慧水厂管控平台
	套
	1
	
	
	
	

	1.2
	供水管网GIS系统
	套
	1
	
	
	
	

	1.3
	智慧供水管理平台
	套
	1
	
	
	
	

	1.4
	供水管网运维管理系统
	套
	1
	
	
	
	

	2
	智慧营收
	　
	　
	
	
	
	

	2.1
	营业收费管理系统
	套
	1
	
	
	
	

	2.2
	网上营业厅
	套
	1
	
	
	
	

	3
	智慧运营
	　
	　
	
	
	
	

	3.1
	智慧水务大屏综合展示系统
	套
	1
	
	
	
	

	3.2
	管网漏损控制管理系统
	套
	1
	
	
	
	

	3.3
	一体化门户
	套
	1
	
	
	
	

	3.4
	安全防护系统
	套
	1
	
	
	
	

	4
	调度中心
	　
	　
	
	
	
	

	4.1
	服务器（处理器Intel Xeon 4314；内存≥64G；存储2块600G SAS硬盘；4个千兆电口；冗余电源）
	台
	7
	
	
	
	

	4.2
	柜体服务器机柜
	具
	1
	
	
	
	

	4.3
	UPS（容量10KVA）
	台
	1
	
	
	
	

	4.4
	导轨（机柜安装导轨）
	个
	2
	
	
	
	

	4.5
	电池包（免维护铅酸电池，9AH）
	个
	1
	
	
	
	

	4.6
	防火墙（2×10GE(SFP+)+8×GE Combo+2×GE WAN，支持入侵防御、防病毒等功能）
	台
	1
	
	
	
	

	4.7
	交换机（48个千兆电口，4个万兆光口）
	台
	1
	
	
	
	

	4.8
	路由器(2个GE Combo，8个电口）
	台
	1
	
	
	
	

	4.9
	虚拟化软件ICS
	台
	7
	
	
	
	

	4.10 
	
	套
	1
	
	
	
	

	4.11
	Windows系统server2019标准版
	套
	1
	
	
	
	

	4.12
	台式机（处理器不低于I5，内存≥16G，硬盘≥1T）
	台
	4
	
	
	
	

	4.13
	显示器（24寸液晶显示器，分辨率1920 × 1080，视频接口HDMI、VGA等）
	台
	4
	
	
	
	

	4.14
	操作台4m*0.8*0.8，台架冷轧钢板，台面木制喷漆，座椅*4（标准转椅，布艺网孔）
	台
	1
	
	
	
	

	4.15
	室内全彩显示屏（室内小间距全彩LED；点间距1.5625mm；像素点密度：409600点/㎡；箱体材质：压铸铝；维护方式：前维护）
	㎡
	31.13 
	
	
	
	

	4.16
	LED发送卡（4路网口输出）
	台
	8 
	
	
	
	

	4.17
	LED辅材配件落地式支架
	㎡
	43
	
	
	
	

	4.18
	LED配电柜（智能配电箱，配电箱中配备的保护措施包括过流、缺相、短路、断路、过压、欠压、温度过高等，也配备相应的故障指示装置，方便故障的检修工作）
	套
	1
	
	
	
	

	4.19
	一体机（支持输入的所有信号能同时输入并同时显示，所有信号窗口均可以任意大小、缩放、拖动、叠加、漫游显示；支持任意窗口、整屏拼接显示）
	台
	1
	
	
	
	

	4.20 
	输入板（2通道信号输入包括HDMI、DP、DVI接口）
	块
	4
	
	
	
	

	4.21
	解码板（支持4路DVI信号输出，单路分辨率1920 × 1080;）
	块
	2
	
	
	
	

	4.22
	线缆DVI\DP线缆
	套
	8
	
	
	
	

	4.23
	交换机（≥8个百兆电口 ≥1个千兆电口）
	台
	1
	
	
	
	

	5
	县区
	　
	　
	
	
	
	

	5.1
	管网综合业务对接
	套
	1
	
	
	
	

	5.2
	WEB组态系统对接
	套
	1
	
	
	
	

	5.3
	收费业务系统对接
	套
	1
	
	
	
	

	二
	新建供水提质工程（接市政管网）
	　
	　
	
	
	
	

	1
	西桓泵站（4个村）
	　
	　
	
	
	
	

	1.1
	泵站工程
	　
	1
	
	
	
	

	1.1.1
	泵站设备
	座
	1
	
	
	
	

	1.1.1.1
	无负压供水设备（包括主泵、稳流罐、气压罐管路等，一用一备）流量80.5m³/h，扬程96m
	套
	1
	
	
	
	

	1.1.1.2
	泵房网络控制柜（内置常见品牌PLC数据协议）
	套
	1
	
	
	
	

	1.1.1.3
	变频控制柜（与无负压供水设备配套）
	套
	1
	
	
	
	

	1.1.1.4
	8kg干粉灭火器
	个
	2
	
	
	
	

	1.1.2
	泵房电气工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.1.2.1
	10KV高压线（3根JKLYJ-1×50）
	m
	300
	
	
	
	

	1.1.2.2
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	200
	
	
	
	

	1.1.2.3
	变压器（50kVA）
	套
	1
	
	
	
	

	1.1.2.4
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.1.2.5
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	


	1.1.2.6
	电取暖（含2个2KW电暖气等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2
	输配水管网监测系统
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.1
	主管网分水口
	　
	4
	
	
	
	

	1.2.1.1
	数据采集传输模块（485接口，电池供电，4G传输，IP68）
	台
	4
	
	
	
	

	1.2.1.2
	压力变送器（3.6V供电、量程：0-1mpa、485输出、IP68）
	台
	4
	
	
	
	

	1.2.1.3
	电磁流量计（管段式分体，锂电池供电。转换器IP65,传感器IP68，精度等级0.5。）
	个
	4
	
	
	
	

	1.2.2
	入村监测点
	　
	4
	
	
	
	

	1.2.2.1
	数据采集终端(RTU)+压力，数据采集，含压力远传，无线传输
	套
	4
	
	
	
	

	1.2.2.2
	超声波大口径水表DN100
	个
	4
	
	
	
	

	2
	胜利泵站（2个村）
	　
	　
	
	
	
	

	2.1
	泵站工程
	　
	1
	
	
	
	

	2.1.1
	泵站设备
	座
	1
	
	
	
	

	2.1.1.1
	无负压供水设备（包括主泵、稳流罐、气压罐管路等，一用一备）流量46.7m³/h，扬程70m
	套
	1
	
	
	
	

	2.1.1.2
	泵房网络控制柜（内置常见品牌PLC数据协议）
	套
	1
	
	
	
	

	2.1.1.3
	变频控制柜（与无负压供水设备配套）
	套
	1
	
	
	
	

	2.1.1.4
	8kg干粉灭火器
	个
	2
	
	
	
	

	2.1.2
	泵房电气工程
	　
	0
	
	
	
	

	2.1.2.1
	10KV高压线（3根JKLYJ-1×50）
	m
	300
	
	
	
	

	2.1.2.2
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	200
	
	
	
	

	2.1.2.3
	变压器（50kVA）
	套
	1
	
	
	
	

	2.1.2.4
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	1
	
	
	
	

	2.1.2.5
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	2.1.2.6
	电取暖（含2个2KW电暖气等）
	套
	1
	
	
	
	

	2.2
	输配水管网监测系统
	　
	　
	
	
	
	

	2.2.1
	主管网分水口
	　
	2
	
	
	
	

	2.2.1.1
	数据采集传输模块（485接口，电池供电，4G传输，IP68）
	台
	2
	
	
	
	

	2.2.1.2
	压力变送器（3.6V供电、量程：0-1mpa、485输出、IP68）
	台
	2
	
	
	
	

	2.2.1.3
	电磁流量计（管段式分体，锂电池供电。转换器IP65,传感器IP68，精度等级0.5。）
	个
	2
	
	
	
	

	2.2.2
	入村监测点
	　
	2
	
	
	
	

	2.2.2.1
	数据采集终端(RTU)+压力，数据采集，含压力远传，无线传输
	套
	2
	
	
	
	

	2.2.2.2
	超声波大口径水表DN100
	个
	2
	
	
	
	

	3
	镇南泵站（2个村）
	　
	　
	
	
	
	

	3.1
	泵站工程
	　
	1
	
	
	
	

	3.1.1
	泵站设备
	座
	1
	
	
	
	

	3.1.1.1
	无负压供水设备（包括主泵、稳流罐、气压罐管路等，一用一备）流量46.7m³/h，扬程70m
	套
	1
	
	
	
	

	3.1.1.2
	泵房网络控制柜（内置常见品牌PLC数据协议）
	套
	1
	
	
	
	

	3.1.1.3
	变频控制柜（与无负压供水设备配套）
	套
	1
	
	
	
	

	3.1.1.4
	8kg干粉灭火器
	个
	2
	
	
	
	

	3.1.2
	泵房电气工程
	　
	　
	
	
	
	

	3.1.2.1
	10KV高压线（3根JKLYJ-1×50）
	m
	300
	
	
	
	

	3.1.2.2
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	200
	
	
	
	

	3.1.2.3
	变压器（50kVA）
	套
	1
	
	
	
	

	3.1.2.4
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	1
	
	
	
	

	3.1.2.5
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	3.1.2.6
	电取暖（含2个2KW电暖气等）
	套
	1
	
	
	
	

	3.2
	输配水管网监测系统
	　
	　
	
	
	
	

	3.2.1
	主管网分水口
	　
	2
	
	
	
	

	3.2.1.1
	数据采集传输模块（485接口，电池供电，4G传输，IP68）
	台
	2
	
	
	
	

	3.2.1.2
	压力变送器（3.6V供电、量程：0-1mpa、485输出、IP68）
	台
	2
	
	
	
	

	3.2.1.3
	电磁流量计（管段式分体，锂电池供电。转换器IP65,传感器IP68，精度等级0.5。）
	个
	2
	
	
	
	

	3.2.2
	入村监测点
	　
	2
	
	
	
	

	3.2.2.1
	数据采集终端(RTU)+压力，数据采集，含压力远传，无线传输
	套
	2
	
	
	
	

	3.2.2.2
	超声波大口径水表DN100
	个
	2
	
	
	
	

	4
	高屯泵站（1个村）
	　
	　
	
	
	
	

	4.1
	泵站工程
	　
	1
	
	
	
	

	4.1.1
	泵站设备
	座
	1
	
	
	
	

	4.1.1.1
	无负压供水设备（包括主泵、稳流罐、气压罐管路等，一用一备）流量25m³/h，扬程32m
	套
	1
	
	
	
	

	4.1.1.2
	泵房网络控制柜（内置常见品牌PLC数据协议）
	套
	1
	
	
	
	

	4.1.1.3
	变频控制柜（与无负压供水设备配套）
	套
	1
	
	
	
	

	4.1.1.4
	8kg干粉灭火器
	个
	2
	
	
	
	

	4.1.2
	泵房电气工程
	　
	0
	
	
	
	

	4.1.2.1
	10KV高压线（3根JKLYJ-1×50）
	m
	300
	
	
	
	

	4.1.2.2
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	200
	
	
	
	

	4.1.2.3
	变压器（50kVA）
	套
	1
	
	
	
	

	4.1.2.4
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	1
	
	
	
	

	4.1.2.5
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	4.1.2.6
	电取暖（含2个2KW电暖气等）
	套
	1
	
	
	
	

	4.2
	输配水管网监测系统
	　
	　
	
	
	
	

	4.2.1
	主管网分水口
	　
	1
	
	
	
	

	4.2.1.1
	数据采集传输模块（485接口，电池供电，4G传输，IP68）
	台
	1
	
	
	
	

	4.2.1.2
	压力变送器（3.6V供电、量程：0-1mpa、485输出、IP68）
	台
	1
	
	
	
	

	4.2.1.3
	电磁流量计（管段式分体，锂电池供电。转换器IP65,传感器IP68，精度等级0.5。）
	个
	1
	
	
	
	

	4.2.2
	入村监测点
	　
	1
	
	
	
	

	4.2.2.1
	数据采集终端(RTU)+压力，数据采集，含压力远传，无线传输
	套
	1
	
	
	
	

	4.2.2.2
	超声波大口径水表DN100
	个
	1
	
	
	
	

	5
	陆家泵站（4个村）
	　
	　
	
	
	
	

	5.1
	泵站工程
	　
	1
	
	
	
	

	5.1.1
	泵站设备
	座
	1
	
	
	
	

	5.1.1.1
	无负压供水设备（包括主泵、稳流罐、气压罐管路等，一用一备）流量70m³/h，扬程87m
	套
	1
	
	
	
	

	5.1.1.2
	泵房网络控制柜（内置常见品牌PLC数据协议）
	套
	1
	
	
	
	

	5.1.1.3
	变频控制柜（与无负压供水设备配套）
	套
	1
	
	
	
	

	5.1.1.4
	8kg干粉灭火器
	个
	2
	
	
	
	

	5.1.2
	泵房电气工程
	　
	0
	
	
	
	

	5.1.2.1
	10KV高压线（3根JKLYJ-1×50）
	m
	300
	
	
	
	

	5.1.2.2
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	200
	
	
	
	

	5.1.2.3
	变压器（50kVA）
	套
	1
	
	
	
	

	5.1.2.4
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	1
	
	
	
	

	5.1.2.5
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	5.1.2.6
	电取暖（含2个2KW电暖气等）
	套
	1
	
	
	
	

	5.2
	输配水管网监测系统
	　
	　
	
	
	
	

	5.2.1
	主管网分水口
	　
	3
	
	
	
	

	5.2.1.1
	数据采集传输模块（485接口，电池供电，4G传输，IP68）
	台
	3
	
	
	
	

	5.2.1.2
	压力变送器（3.6V供电、量程：0-1mpa、485输出、IP68）
	台
	3
	
	
	
	

	5.2.1.3
	电磁流量计（管段式分体，锂电池供电。转换器IP65,传感器IP68，精度等级0.5。）
	个
	3
	
	
	
	

	5.2.2
	入村监测点
	　
	4
	
	
	
	

	5.2.2.1
	数据采集终端(RTU)+压力，数据采集，含压力远传，无线传输
	套
	4
	
	
	
	


	5.2.2.2
	超声波大口径水表DN100
	个
	4
	
	
	
	

	6
	梅家泵站（3个村）
	　
	　
	
	
	
	

	6.1
	泵站工程
	　
	1
	
	
	
	

	6.1.1
	泵站设备
	座
	1
	
	
	
	

	6.1.1.1
	无负压供水设备（包括主泵、稳流罐、气压罐管路等，一用一备）流量70m³/h，扬程87m
	套
	1
	
	
	
	

	6.1.1.2
	泵房网络控制柜（内置常见品牌PLC数据协议）
	套
	1
	
	
	
	

	6.1.1.3
	变频控制柜（与无负压供水设备配套）
	套
	1
	
	
	
	

	6.1.1.4
	8kg干粉灭火器
	个
	2
	
	
	
	

	6.1.2
	泵房电气工程
	　
	　
	
	
	
	

	6.1.2.1
	10KV高压线（3根JKLYJ-1×50）
	m
	300
	
	
	
	

	6.1.2.2
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	200
	
	
	
	

	6.1.2.3
	变压器（50kVA）
	套
	1
	
	
	
	

	6.1.2.4
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	1
	
	
	
	

	6.1.2.5
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	6.1.2.6
	电取暖（含2个2KW电暖气等）
	套
	1
	
	
	
	

	6.2
	输配水管网监测系统
	　
	　
	
	
	
	

	6.2.1
	主管网分水口
	　
	3
	
	
	
	

	6.2.1.1
	数据采集传输模块（485接口，电池供电，4G传输，IP68）
	台
	3
	
	
	
	

	6.2.1.2
	压力变送器（3.6V供电、量程：0-1mpa、485输出、IP68）
	台
	3
	
	
	
	

	6.2.1.3
	电磁流量计（管段式分体，锂电池供电。转换器IP65,传感器IP68，精度等级0.5。）
	个
	3
	
	
	
	

	6.2.2
	入村监测点
	　
	3
	
	
	
	

	6.2.2.1
	数据采集终端(RTU)+压力，数据采集，含压力远传，无线传输
	套
	3
	
	
	
	

	6.2.2.2
	超声波大口径水表DN100
	个
	3
	
	
	
	

	7
	十里泵站（1个村）
	　
	　
	
	
	
	

	7.1
	泵站工程
	　
	1
	
	
	
	

	7.1.1
	泵站设备
	座
	1
	
	
	
	

	7.1.1.1
	无负压供水设备（包括主泵、稳流罐、气压罐管路等，一用一备）流量28m³/h，扬程57.4m
	套
	1
	
	
	
	

	7.1.1.2
	泵房网络控制柜（内置常见品牌PLC数据协议）
	套
	1
	
	
	
	

	7.1.1.3
	变频控制柜（与无负压供水设备配套）
	套
	1
	
	
	
	

	7.1.1.4
	8kg干粉灭火器
	个
	2
	
	
	
	

	7.1.2
	泵房电气工程
	　
	0
	
	
	
	

	7.1.2.1
	10KV高压线（3根JKLYJ-1×50）
	m
	300
	
	
	
	

	7.1.2.2
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	200
	
	
	
	

	7.1.2.3
	变压器（50kVA）
	套
	1
	
	
	
	

	7.1.2.4
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	1
	
	
	
	

	7.1.2.5
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	7.1.2.6
	电取暖（含2个2KW电暖气等）
	套
	1
	
	
	
	

	7.2
	输配水管网监测系统
	　
	　
	
	
	
	

	7.2.1
	主管网分水口
	　
	1
	
	
	
	


	7.2.1.1
	数据采集传输模块（485接口，电池供电，4G传输，IP68）
	台
	1
	
	
	
	

	7.2.1.2
	压力变送器（3.6V供电、量程：0-1mpa、485输出、IP68）
	台
	1
	
	
	
	

	7.2.1.3
	电磁流量计（管段式分体，锂电池供电。转换器IP65,传感器IP68，精度等级0.5。）
	个
	1
	
	
	
	

	7.2.2
	入村监测点
	　
	1
	
	
	
	

	7.2.2.1
	数据采集终端(RTU)+压力，数据采集，含压力远传，无线传输
	套
	1
	
	
	
	

	7.2.2.2
	超声波大口径水表DN100
	个
	1
	
	
	
	

	三
	新建供水提质工程（新建水厂）
	　
	　
	
	
	
	

	1
	高力房水厂（14个村）
	　
	　
	
	
	
	

	1.1
	水源工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.1.1
	水源井泵房设备
	　
	　
	
	
	
	

	1.1.1.1
	取水泵组及控制（单泵Q=140m³/h，H=75m，N=45kw）
	套
	4
	
	
	
	

	1.1.1.2
	网络采集柜（含采集柜、网关、路由器、传感模块等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.1.1.3
	信息化硬件（含流量计，视频监控及配套）
	套
	1
	
	
	
	

	1.1.1.4
	网络费用（5G卡，一年）
	套
	1
	
	
	
	

	1.1.1.5
	自吸泵（550W,含10m软带等)
	套
	4
	
	
	
	

	1.1.1.6
	电葫芦（2T）
	套
	4
	
	
	
	

	1.1.1.7
	8kg干粉灭火器（包含水厂）
	个
	22
	
	
	
	

	1.1.2
	水源井泵房电气工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.1.2.1
	变压器（100kVA）
	套
	1
	
	
	
	

	1.1.2.2
	10KV高压线（3根JKLYJ-1×50）
	m
	400
	
	
	
	

	1.1.2.3
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	1000
	
	
	
	

	1.1.2.4
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	4
	
	
	
	

	1.1.2.5
	防雷接地
	套
	4
	
	
	
	

	1.1.2.6
	电气及照明
	套
	4
	
	
	
	

	1.1.2.7
	电取暖（含2个2KW电暖气等）
	套
	4
	
	
	
	

	1.2
	水厂工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.1
	加压泵房设备
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.1.1
	送水泵及控制流量107m³/h，扬程76m，功率37KW
	套
	6
	
	
	
	

	1.2.1.2
	多参数水质检测仪（余氯、浊度、PH、电导率、温度）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.3
	网络采集柜（含采集柜、网关、路由器、传感模块等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.4
	信息化硬件（液位仪x2，~6m，4~20mA
视频监控及配套x1门禁系统及联动控制x1
电能表x1压力表x1）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.5
	网路费用（5G卡；一年）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.6
	自吸泵（1kW,含30m软带等)
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.2
	加压泵房电气工程
	　
	0
	
	
	
	

	1.2.2.1
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	60
	
	
	
	

	1.2.2.2
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	2
	
	
	
	

	1.2.2.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.2.4
	电气及照明
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.2.5
	电取暖（含6个2KW电暖气等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3
	水处理车间设备
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.3.1
	一体化净水装置包含除铁锰设备、网上过滤器，沉淀池等（水处理流量411.2m3/h）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3.2
	全自动电解次氯酸钠发生器（1kg/h，投加量1mg/L，包含自控）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3.3
	其他连接管道、管件等
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3.4
	自吸泵（1kW,含30m软带等)
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.4
	水处理车间电气工程
	　
	0
	
	
	
	

	1.2.4.1
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	60
	
	
	
	

	1.2.4.2
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	2
	
	
	
	

	1.2.4.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.4.4
	电气及照明
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.4.5
	电取暖（含8个2KW电暖气等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5
	管理房电气工程
	　
	0
	
	
	
	

	1.2.5.1
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	40
	
	
	
	

	1.2.5.2
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5.4
	电气及照明
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5.5
	电取暖（含4个2KW电暖气等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.6
	水厂输变电工程
	　
	0
	
	
	
	

	1.2.6.1
	10KV高压线（3根JKLYJ-1×50）
	m
	500
	
	
	
	

	1.2.6.2
	高压隔离开关
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.6.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.6.4
	箱式变压器500kVA
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.7
	清水池工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.7.1
	远距离传输液位计
	套
	2
	
	
	
	

	1.3
	泵站工程
	　
	9
	
	
	
	

	1.3.1
	泵站设备
	座
	9
	
	
	
	

	1.3.1.1
	无负压供水设备（包括主泵、稳流罐、气压罐管路等，一用一备）扬程50m
	套
	9
	
	
	
	

	1.3.1.2
	泵房网络控制柜（内置常见品牌PLC数据协议）
	套
	9
	
	
	
	

	1.3.1.3
	变频控制柜（与无负压供水设备配套）
	套
	9
	
	
	
	

	1.3.2
	泵房电气工程
	　
	9
	
	
	
	

	1.3.2.1
	10KV高压线（3根JKLYJ-1×50）
	m
	2700
	
	
	
	

	1.3.2.2
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	1800
	
	
	
	

	1.3.2.3
	变压器（50kVA）
	套
	9
	
	
	
	

	1.3.2.4
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	9
	
	
	
	

	1.3.2.5
	防雷接地
	套
	9
	
	
	
	

	1.3.2.6
	8kg干粉灭火器
	个
	2
	
	
	
	

	1.4
	输配水管网监测系统
	　
	　
	
	
	
	

	1.4.1
	主管网分水口
	　
	9
	
	
	
	

	1.4.1.1
	数据采集传输模块（485接口，电池供电，4G传输，IP68）
	台
	9
	
	
	
	

	1.4.1.2
	压力变送器（3.6V供电、量程：0-1mpa、485输出、IP68）
	台
	9
	
	
	
	

	1.4.1.3
	电磁流量计（管段式分体，锂电池供电。转换器IP65,传感器IP68，精度等级0.5。）
	个
	9
	
	
	
	

	1.4.2
	入村监测点
	　
	14
	
	
	
	

	1.4.2.1
	数据采集终端(RTU)+压力，数据采集，含压力远传，无线传输
	套
	14
	
	
	
	

	1.4.2.2
	超声波大口径水表DN100
	个
	14
	
	
	
	

	2
	黄沙坨水厂（22个村）
	　
	　
	
	
	
	

	1.1
	水源工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.1.1
	水源井泵房设备
	　
	　
	
	
	
	

	1.1.1.1
	取水泵组及控制（单泵Q=140m³/h，H=75m，N=45kw）
	套
	7
	
	
	
	

	1.1.1.2
	网络采集柜（含采集柜、网关、路由器、传感模块等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.1.1.3
	信息化硬件（含流量计，视频监控及配套）
	套
	1
	
	
	
	

	1.1.1.4
	网络费用（5G卡，一年）
	套
	1
	
	
	
	

	1.1.1.5
	自吸泵（550W,含10m软带等)
	套
	7
	
	
	
	

	1.1.1.6
	电葫芦（2T）
	套
	7
	
	
	
	

	1.1.1.7
	8kg干粉灭火器（包含水厂）
	个
	22
	
	
	
	

	1.1.2
	水源井泵房电气工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.1.2.1
	变压器（100kVA）
	套
	3
	
	
	
	

	1.1.2.2
	10KV高压线（3根JKLYJ-1×50）
	m
	900
	
	
	
	

	1.1.2.3
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	2400
	
	
	
	

	1.1.2.4
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	7
	
	
	
	

	1.1.2.5
	防雷接地
	套
	7
	
	
	
	

	1.1.2.6
	电气及照明
	套
	7
	
	
	
	

	1.1.2.7
	电取暖（含2个2KW电暖气等）
	套
	7
	
	
	
	

	1.2
	水厂工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.1
	加压泵房设备
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.1.1
	送水泵及控制流量224m³/h，扬程63m，功率55KW
	套
	6
	
	
	
	

	1.2.1.2
	多参数水质检测仪（余氯、浊度、PH、电导率、温度）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.3
	网络采集柜（含采集柜、网关、路由器、传感模块等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.4
	信息化硬件（液位仪x2，~6m，4~20mA
视频监控及配套x1门禁系统及联动控制x1
电能表x1压力表x1）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.5
	网路费用（5G卡；一年）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.6
	自吸泵（1kW,含30m软带等)
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.2
	加压泵房电气工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.2.1
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	60
	
	
	
	

	1.2.2.2
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	2
	
	
	
	

	1.2.2.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.2.4
	电气及照明
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.2.5
	电取暖（含6个2KW电暖气等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3
	水处理车间设备
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.3.1
	一体化净水装置包含除铁锰设备、网上过滤器，沉淀池等（水处理流量825.49m3/h）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3.2
	全自动电解次氯酸钠发生器（1kg/h，投加量1mg/L，包含自控）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3.3
	其他连接管道、管件等
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3.4
	自吸泵（1kW,含30m软带等)
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.4
	水处理车间电气工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.4.1
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	60
	
	
	
	

	1.2.4.2
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	2
	
	
	
	

	1.2.4.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.4.4
	电气及照明
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.4.5
	电取暖（含8个2KW电暖气等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5
	管理房电气工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.5.1
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	40
	
	
	
	

	1.2.5.2
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5.4
	电气及照明
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5.5
	电取暖（含4个2KW电暖气等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.6
	水厂输变电工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.6.1
	10KV高压线（3根JKLYJ-1×50）
	m
	500
	
	
	
	

	1.2.6.2
	高压隔离开关
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.6.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.6.4
	箱式变压器500kVA
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.7
	清水池工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.7.1
	远距离传输液位计
	套
	2
	
	
	
	

	1.3
	泵站工程
	　
	13
	
	
	
	

	1.3.1
	泵站设备
	座
	13
	
	
	
	

	1.3.1.1
	无负压供水设备（包括主泵、稳流罐、气压罐管路等，一用一备）扬程50m
	套
	13
	
	
	
	

	1.3.1.2
	泵房网络控制柜（内置常见品牌PLC数据协议）
	套
	13
	
	
	
	

	1.3.1.3
	变频控制柜（与无负压供水设备配套）
	套
	13
	
	
	
	

	1.3.1.4
	8kg干粉灭火器
	个
	2
	
	
	
	

	1.3.2
	泵房电气工程
	　
	13
	
	
	
	

	1.3.2.1
	10KV高压线（3根JKLYJ-1×50）
	m
	3900
	
	
	
	

	1.3.2.2
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	2600
	
	
	
	

	1.3.2.3
	变压器（50kVA）
	套
	13
	
	
	
	

	1.3.2.4
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	13
	
	
	
	

	1.3.2.5
	防雷接地
	套
	13
	
	
	
	

	1.4
	输配水管网监测系统
	　
	　
	
	
	
	

	1.4.1
	主管网分水口
	　
	15
	
	
	
	

	1.4.1.1
	数据采集传输模块（485接口，电池供电，4G传输，IP68）
	台
	15
	
	
	
	

	1.4.1.2
	压力变送器（3.6V供电、量程：0-1mpa、485输出、IP68）
	台
	15
	
	
	
	

	1.4.1.3
	电磁流量计（管段式分体，锂电池供电。转换器IP65,传感器IP68，精度等级0.5。）
	个
	15
	
	
	
	

	1.4.2
	入村监测点
	　
	22
	
	
	
	

	1.4.2.1
	数据采集终端(RTU)+压力，数据采集，含压力远传，无线传输
	套
	22
	
	
	
	

	1.4.2.2
	超声波大口径水表DN100
	个
	22
	
	
	
	

	3
	韭菜台水厂（9个村）
	　
	　
	
	
	
	

	1.1
	水源工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.1.1
	水源井泵房设备
	　
	　
	
	
	
	

	1.1.1.1
	取水泵组及控制（单泵Q=100m³/h，H=90m，N=45kw）
	套
	3
	
	
	
	

	1.1.1.2
	网络采集柜（含采集柜、网关、路由器、传感模块等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.1.1.3
	信息化硬件（含流量计，视频监控及配套）
	套
	1
	
	
	
	

	1.1.1.4
	网络费用（5G卡，一年）
	套
	1
	
	
	
	

	1.1.1.5
	自吸泵（550W,含10m软带等)
	套
	3
	
	
	
	

	1.1.1.6
	电葫芦（2T）
	套
	3
	
	
	
	

	1.1.1.7
	8kg干粉灭火器（包含水厂）
	个
	22
	
	
	
	

	1.1.2
	水源井泵房电气工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.1.2.1
	变压器（100kVA）
	套
	1
	
	
	
	

	1.1.2.2
	10KV高压线（3根JKLYJ-1×50）
	m
	800
	
	
	
	

	1.1.2.3
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	660
	
	
	
	

	1.1.2.4
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	3
	
	
	
	

	1.1.2.5
	防雷接地
	套
	3
	
	
	
	

	1.1.2.6
	电气及照明
	套
	3
	
	
	
	

	1.1.2.7
	电取暖（含2个2KW电暖气等）
	套
	3
	
	
	
	

	1.2
	水厂工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.1
	加压泵房设备
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.1.1
	送水泵及控制流量70m³/h，扬程54m，功率22KW
	套
	5
	
	
	
	

	1.2.1.2
	多参数水质检测仪（余氯、浊度、PH、电导率、温度）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.3
	网络采集柜（含采集柜、网关、路由器、传感模块等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.4
	信息化硬件（液位仪x2，~6m，4~20mA
视频监控及配套x1门禁系统及联动控制x1
电能表x1压力表x1）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.5
	网路费用（5G卡；一年）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.6
	自吸泵（1kW,含30m软带等)
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.2
	加压泵房电气工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.2.1
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	50
	
	
	
	

	1.2.2.2
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	2
	
	
	
	

	1.2.2.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.2.4
	电气及照明
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.2.5
	电取暖（含6个2KW电暖气等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3
	水处理车间设备
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.3.1
	一体化净水装置包含除铁锰设备、网上过滤器，沉淀池等（水处理流量196.24m3/h）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3.2
	全自动电解次氯酸钠发生器（1kg/h，投加量1mg/L，包含自控）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3.3
	其他连接管道、管件等
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3.4
	自吸泵（1kW,含30m软带等)
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.4
	水处理车间电气工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.4.1
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	60
	
	
	
	

	1.2.4.2
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	2
	
	
	
	

	1.2.4.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.4.4
	电气及照明
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.4.5
	电取暖（含8个2KW电暖气等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5
	管理房电气工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.5.1
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	40
	
	
	
	

	1.2.5.2
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5.4
	电气及照明
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5.5
	电取暖（含4个2KW电暖气等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.6
	水厂输变电工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.6.1
	10KV高压线（3根JKLYJ-1×50）
	m
	500
	
	
	
	

	1.2.6.2
	高压隔离开关
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.6.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.6.4
	箱式变压器500kVA
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.7
	清水池工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.7.1
	远距离传输液位计
	套
	2
	
	
	
	

	1.3
	泵站工程
	　
	5
	
	
	
	

	1.3.1
	泵站设备
	座
	5
	
	
	
	

	1.3.1.1
	无负压供水设备（包括主泵、稳流罐、气压罐管路等，一用一备）扬程50m
	套
	5
	
	
	
	

	1.3.1.2
	泵房网络控制柜（内置常见品牌PLC数据协议）
	套
	5
	
	
	
	

	1.3.1.3
	变频控制柜（与无负压供水设备配套）
	套
	5
	
	
	
	

	1.3.1.4
	8kg干粉灭火器
	个
	2
	
	
	
	

	1.3.2
	泵房电气工程
	　
	5
	
	
	
	

	1.3.2.1
	10KV高压线（3根JKLYJ-1×50）
	m
	1500
	
	
	
	

	1.3.2.2
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	1000
	
	
	
	

	1.3.2.3
	变压器（50kVA）
	套
	5
	
	
	
	

	1.3.2.4
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	5
	
	
	
	

	1.3.2.5
	防雷接地
	套
	5
	
	
	
	

	1.4
	输配水管网监测系统
	　
	　
	
	
	
	

	1.4.1
	主管网分水口
	　
	10
	
	
	
	

	1.4.1.1
	数据采集传输模块（485接口，电池供电，4G传输，IP68）
	台
	10
	
	
	
	

	1.4.1.2
	压力变送器（3.6V供电、量程：0-1mpa、485输出、IP68）
	台
	10
	
	
	
	

	1.4.1.3
	电磁流量计（管段式分体，锂电池供电。转换器IP65,传感器IP68，精度等级0.5。）
	个
	10
	
	
	
	

	1.4.2
	入村监测点
	　
	9
	
	
	
	

	1.4.2.1
	数据采集终端(RTU)+压力，数据采集，含压力远传，无线传输
	套
	9
	
	
	
	

	1.4.2.2
	超声波大口径水表DN100
	个
	9
	
	
	
	

	4
	新开河水厂（17个村）
	　
	　
	
	
	
	

	1.1
	水源工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.1.1
	水源井泵房设备
	　
	　
	
	
	
	

	1.1.1.1
	取水泵组及控制（单泵Q=140m³/h，H=75m，N=45kw）
	套
	4
	
	
	
	

	1.1.1.2
	网络采集柜（含采集柜、网关、路由器、传感模块等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.1.1.3
	信息化硬件（含流量计，视频监控及配套）
	套
	1
	
	
	
	

	1.1.1.4
	网络费用（5G卡，一年）
	套
	1
	
	
	
	

	1.1.1.5
	自吸泵（550W,含10m软带等)
	套
	4
	
	
	
	

	1.1.1.6
	电葫芦（2T）
	套
	4
	
	
	
	

	1.1.1.7
	8kg干粉灭火器（包含水厂）
	个
	22
	
	
	
	

	1.1.2
	水源井泵房电气工程
	　
	0
	
	
	
	

	1.1.2.1
	变压器（100kVA）
	套
	3
	
	
	
	

	1.1.2.2
	10KV高压线（3根JKLYJ-1×50）
	m
	300
	
	
	
	

	1.1.2.3
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	300
	
	
	
	

	1.1.2.4
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	4
	
	
	
	

	1.1.2.5
	防雷接地
	套
	4
	
	
	
	

	1.1.2.6
	电气及照明
	套
	4
	
	
	
	

	1.1.2.7
	电取暖（含2个2KW电暖气等）
	套
	4
	
	
	
	

	1.2
	水厂工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.1
	加压泵房设备
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.1.1
	送水泵及控制流量140m³/h，扬程53m，功率45KW
	套
	5
	
	
	
	

	1.2.1.2
	多参数水质检测仪（余氯、浊度、PH、电导率、温度）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.3
	网络采集柜（含采集柜、网关、路由器、传感模块等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.4
	信息化硬件（液位仪x2，~6m，4~20mA
视频监控及配套x1门禁系统及联动控制x1
电能表x1压力表x1）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.5
	网路费用（5G卡；一年）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.6
	自吸泵（1kW,含30m软带等)
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.2
	加压泵房电气工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.2.1
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	50
	
	
	
	

	1.2.2.2
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	2
	
	
	
	

	1.2.2.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.2.4
	电气及照明
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.2.5
	电取暖（含6个2KW电暖气等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3
	水处理车间设备
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.3.1
	一体化净水装置包含除铁锰设备、网上过滤器，沉淀池等（水处理流量388.99m3/h）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3.2
	全自动电解次氯酸钠发生器（1kg/h，投加量1mg/L，包含自控）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3.3
	其他连接管道、管件等
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3.4
	自吸泵（1kW,含30m软带等)
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.4
	水处理车间电气工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.4.1
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	60
	
	
	
	

	1.2.4.2
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	2
	
	
	
	

	1.2.4.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.4.4
	电气及照明
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.4.5
	电取暖（含8个2KW电暖气等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5
	管理房电气工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.5.1
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	40
	
	
	
	

	1.2.5.2
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5.4
	电气及照明
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5.5
	电取暖（含4个2KW电暖气等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.6
	水厂输变电工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.6.1
	10KV高压线（3根JKLYJ-1×50）
	m
	500
	
	
	
	

	1.2.6.2
	高压隔离开关
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.6.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.6.4
	箱式变压器500kVA
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.7
	清水池工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.7.1
	圆柱形整体蓄水罐，水箱本体采用304食品级不锈钢材质，外壁涂环氧煤沥青。水箱采取保温措施，100mm聚氨酯+白灰色彩钢冲压防护板。（250m3）
	套
	2
	
	
	
	

	1.2.7.2
	远距离传输液位计
	套
	2
	
	
	
	

	1.3
	泵站工程
	　
	10
	
	
	
	

	1.3.1
	泵站设备
	座
	10
	
	
	
	

	1.3.1.1
	无负压供水设备（包括主泵、稳流罐、气压罐管路等，一用一备）扬程50m
	套
	10
	
	
	
	

	1.3.1.2
	泵房网络控制柜（内置常见品牌PLC数据协议）
	套
	10
	
	
	
	

	1.3.1.3
	变频控制柜（与无负压供水设备配套）
	套
	10
	
	
	
	

	1.3.1.4
	8kg干粉灭火器
	个
	2
	
	
	
	

	1.3.2
	泵房电气工程
	　
	10
	
	
	
	

	1.3.2.1
	10KV高压线（3根JKLYJ-1×50）
	m
	3000
	
	
	
	

	1.3.2.2
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	2000
	
	
	
	

	1.3.2.3
	变压器（50kVA）
	套
	10
	
	
	
	

	1.3.2.4
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	10
	
	
	
	

	1.3.2.5
	防雷接地
	套
	10
	
	
	
	

	1.4
	输配水管网监测系统
	　
	　
	
	
	
	

	1.4.1
	主管网分水口
	　
	13
	
	
	
	

	1.4.1.1
	数据采集传输模块（485接口，电池供电，4G传输，IP68）
	台
	13
	
	
	
	

	1.4.1.2
	压力变送器（3.6V供电、量程：0-1mpa、485输出、IP68）
	台
	13
	
	
	
	

	1.4.1.3
	电磁流量计（管段式分体，锂电池供电。转换器IP65,传感器IP68，精度等级0.5。）
	个
	13
	
	
	
	

	1.4.2
	入村监测点
	　
	17
	
	
	
	

	1.4.2.1
	数据采集终端(RTU)+压力，数据采集，含压力远传，无线传输
	套
	17
	
	
	
	

	1.4.2.2
	超声波大口径水表DN100
	个
	17
	
	
	
	

	5
	富家水厂（17个村）
	　
	　
	
	
	
	

	1.1
	水源工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.1.1
	水源井泵房设备
	　
	　
	
	
	
	

	1.1.1.1
	取水泵组及控制（单泵Q=140m³/h，H=75m，N=45kw）
	套
	4
	
	
	
	

	1.1.1.2
	网络采集柜（含采集柜、网关、路由器、传感模块等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.1.1.3
	信息化硬件（含流量计，视频监控及配套）
	套
	1
	
	
	
	

	1.1.1.4
	网络费用（5G卡，一年）
	套
	1
	
	
	
	

	1.1.1.5
	自吸泵（550W,含10m软带等)
	套
	4
	
	
	
	

	1.1.1.6
	电葫芦（2T）
	套
	4
	
	
	
	

	1.1.1.7
	8kg干粉灭火器（包含水厂）
	个
	22
	
	
	
	

	1.1.2
	水源井泵房电气工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.1.2.1
	变压器（100kVA）
	套
	2
	
	
	
	

	1.1.2.2
	10KV高压线（3根JKLYJ-1×50）
	m
	600
	
	
	
	

	1.1.2.3
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	1100
	
	
	
	

	1.1.2.4
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	4
	
	
	
	

	1.1.2.5
	防雷接地
	套
	4
	
	
	
	

	1.1.2.6
	电气及照明
	套
	4
	
	
	
	

	1.1.2.7
	电取暖（含2个2KW电暖气等）
	套
	4
	
	
	
	

	1.2
	水厂工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.1
	加压泵房设备
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.1.1
	送水泵及控制流量107m³/h，扬程76m，功率37KW
	套
	6
	
	
	
	

	1.2.1.2
	多参数水质检测仪（余氯、浊度、PH、电导率、温度）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.3
	网络采集柜（含采集柜、网关、路由器、传感模块等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.4
	信息化硬件（液位仪x2，~6m，4~20mA
视频监控及配套x1门禁系统及联动控制x1
电能表x1压力表x1）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.5
	网路费用（5G卡；一年）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.6
	自吸泵（1kW,含30m软带等)
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.2
	加压泵房电气工程
	　
	0
	
	
	
	

	1.2.2.1
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	60
	
	
	
	

	1.2.2.2
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	2
	
	
	
	

	1.2.2.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.2.4
	电气及照明
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.2.5
	电取暖（含6个2KW电暖气等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3
	水处理车间设备
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.3.1
	一体化净水装置包含除铁锰设备、网上过滤器，沉淀池等（水处理流量396.9m3/h）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3.2
	全自动电解次氯酸钠发生器（1kg/h，投加量1mg/L，包含自控）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3.3
	其他连接管道、管件等
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3.4
	自吸泵（1kW,含30m软带等)
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.4
	水处理车间电气工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.4.1
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	60
	
	
	
	

	1.2.4.2
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	2
	
	
	
	

	1.2.4.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.4.4
	电气及照明
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.4.5
	电取暖（含8个2KW电暖气等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5
	管理房电气工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.5.1
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	40
	
	
	
	

	1.2.5.2
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5.4
	电气及照明
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5.5
	电取暖（含4个2KW电暖气等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.6
	水厂输变电工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.6.1
	10KV高压线（3根JKLYJ-1×50）
	m
	500
	
	
	
	

	1.2.6.2
	高压隔离开关
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.6.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.6.4
	箱式变压器500kVA
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.7
	清水池工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.7.1
	远距离传输液位计
	套
	2
	
	
	
	

	1.3
	泵站工程
	　
	12
	
	
	
	

	1.3.1
	泵站设备
	座
	12
	
	
	
	

	1.3.1.1
	无负压供水设备（包括主泵、稳流罐、气压罐管路等，一用一备）扬程50m
	套
	12
	
	
	
	

	1.3.1.2
	泵房网络控制柜（内置常见品牌PLC数据协议）
	套
	12
	
	
	
	

	1.3.1.3
	变频控制柜（与无负压供水设备配套）
	套
	12
	
	
	
	

	1.3.1.4
	8kg干粉灭火器
	个
	2
	
	
	
	

	1.3.2
	泵房电气工程
	　
	12
	
	
	
	

	1.3.2.1
	10KV高压线（3根JKLYJ-1×50）
	m
	3600
	
	
	
	

	1.3.2.2
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	2400
	
	
	
	

	1.3.2.3
	变压器（50kVA）
	套
	12
	
	
	
	

	1.3.2.4
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	12
	
	
	
	

	1.3.2.5
	防雷接地
	套
	12
	
	
	
	

	1.4
	输配水管网监测系统
	　
	　
	
	
	
	

	1.4.1
	主管网分水口
	　
	19
	
	
	
	

	1.4.1.1
	数据采集传输模块（485接口，电池供电，4G传输，IP68）
	台
	19
	
	
	
	

	1.4.1.2
	压力变送器（3.6V供电、量程：0-1mpa、485输出、IP68）
	台
	19
	
	
	
	

	1.4.1.3
	电磁流量计（管段式分体，锂电池供电。转换器IP65,传感器IP68，精度等级0.5。）
	个
	19
	
	
	
	

	1.4.2
	入村监测点
	　
	17
	
	
	
	

	1.4.2.1
	数据采集终端(RTU)+压力，数据采集，含压力远传，无线传输
	套
	17
	
	
	
	

	1.4.2.2
	超声波大口径水表DN100
	个
	17
	
	
	
	

	6
	大堑水厂（32个村）
	　
	　
	
	
	
	

	1.1
	水源工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.1.1
	水源井泵房设备
	　
	　
	
	
	
	

	1.1.1.1
	取水泵组及控制（单泵Q=140m³/h，H=75m，N=45kw）
	套
	7
	
	
	
	

	1.1.1.2
	网络采集柜（含采集柜、网关、路由器、传感模块等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.1.1.3
	信息化硬件（含流量计，视频监控及配套）
	套
	1
	
	
	
	

	1.1.1.4
	网络费用（5G卡，一年）
	套
	1
	
	
	
	

	1.1.1.5
	自吸泵（550W,含10m软带等)
	套
	7
	
	
	
	

	1.1.1.6
	电葫芦（2T）
	套
	7
	
	
	
	

	1.1.1.7
	8kg干粉灭火器（包含水厂）
	个
	22
	
	
	
	

	1.1.2
	水源井泵房电气工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.1.2.1
	变压器（100kVA）
	套
	2
	
	
	
	

	1.1.2.2
	10KV高压线（3根JKLYJ-1×50）
	m
	600
	
	
	
	

	1.1.2.3
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	1000
	
	
	
	

	1.1.2.4
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	7
	
	
	
	

	1.1.2.5
	防雷接地
	套
	7
	
	
	
	

	1.1.2.6
	电气及照明
	套
	7
	
	
	
	

	1.1.2.7
	电取暖（含2个2KW电暖气等）
	套
	7
	
	
	
	

	1.2
	水厂工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.1
	加压泵房设备
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.1.1
	送水泵及控制流量224m³/h，扬程63m，功率55KW
	套
	6
	
	
	
	

	1.2.1.2
	多参数水质检测仪（余氯、浊度、PH、电导率、温度）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.3
	网络采集柜（含采集柜、网关、路由器、传感模块等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.4
	信息化硬件（液位仪x2，~6m，4~20mA
视频监控及配套x1门禁系统及联动控制x1
电能表x1压力表x1）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.5
	网路费用（5G卡；一年）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.6
	自吸泵（1kW,含30m软带等)
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.2
	加压泵房电气工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.2.1
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	60
	
	
	
	

	1.2.2.2
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	2
	
	
	
	

	1.2.2.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.2.4
	电气及照明
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.2.5
	电取暖（含6个2KW电暖气等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3
	水处理车间设备
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.3.1
	一体化净水装置包含除铁锰设备、网上过滤器，沉淀池等（水处理流量776.89m3/h）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3.2
	全自动电解次氯酸钠发生器（1kg/h，投加量1mg/L，包含自控）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3.3
	其他连接管道、管件等
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3.4
	自吸泵（1kW,含30m软带等)
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.4
	水处理车间电气工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.4.1
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	60
	
	
	
	

	1.2.4.2
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	2
	
	
	
	

	1.2.4.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.4.4
	电气及照明
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.4.5
	电取暖（含8个2KW电暖气等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5
	管理房电气工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.5.1
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	40
	
	
	
	

	1.2.5.2
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5.4
	电气及照明
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5.5
	电取暖（含4个2KW电暖气等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.6
	水厂输变电工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.6.1
	10KV高压线（3根JKLYJ-1×50）
	m
	500
	
	
	
	

	1.2.6.2
	高压隔离开关
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.6.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.6.4
	箱式变压器500kVA
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.7
	清水池工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.7.1
	远距离传输液位计
	套
	2
	
	
	
	

	1.3
	泵站工程
	　
	10
	
	
	
	

	1.3.1
	泵站设备
	座
	10
	
	
	
	

	1.3.1.1
	无负压供水设备（包括主泵、稳流罐、气压罐管路等，一用一备）扬程50m
	套
	10
	
	
	
	

	1.3.1.2
	泵房网络控制柜（内置常见品牌PLC数据协议）
	套
	10
	
	
	
	

	1.3.1.3
	变频控制柜（与无负压供水设备配套）
	套
	10
	
	
	
	

	1.3.1.4
	8kg干粉灭火器
	个
	2
	
	
	
	

	1.3.2
	泵房电气工程
	　
	10
	
	
	
	

	1.3.2.1
	10KV高压线（3根JKLYJ-1×50）
	m
	3000
	
	
	
	

	1.3.2.2
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	2000
	
	
	
	

	1.3.2.3
	变压器（50kVA）
	套
	10
	
	
	
	

	1.3.2.4
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	10
	
	
	
	

	1.3.2.5
	防雷接地
	套
	10
	
	
	
	

	1.4
	输配水管网监测系统
	　
	　
	
	
	
	

	1.4.1
	主管网分水口
	　
	17
	
	
	
	

	1.4.1.1
	数据采集传输模块（485接口，电池供电，4G传输，IP68）
	台
	17
	
	
	
	

	1.4.1.2
	压力变送器（3.6V供电、量程：0-1mpa、485输出、IP68）
	台
	17
	
	
	
	

	1.4.1.3
	电磁流量计（管段式分体，锂电池供电。转换器IP65,传感器IP68，精度等级0.5。）
	个
	17
	
	
	
	

	1.4.2
	入村监测点
	　
	32
	
	
	
	

	1.4.2.1
	数据采集终端(RTU)+压力，数据采集，含压力远传，无线传输
	套
	32
	
	
	
	

	1.4.2.2
	超声波大口径水表DN100
	个
	32
	
	
	
	

	7
	桓洞水厂（18个村）
	　
	　
	
	
	
	

	1.1
	水源工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.1.1
	水源井泵房设备
	　
	　
	
	
	
	

	1.1.1.1
	取水泵组及控制（单泵Q=160m³/h，H=80m，N=55kw）
	套
	4
	
	
	
	

	1.1.1.2
	网络采集柜（含采集柜、网关、路由器、传感模块等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.1.1.3
	信息化硬件（含流量计，视频监控及配套）
	套
	1
	
	
	
	

	1.1.1.4
	网络费用（5G卡，一年）
	套
	1
	
	
	
	

	1.1.1.5
	自吸泵（550W,含10m软带等)
	套
	4
	
	
	
	

	1.1.1.6
	电葫芦（2T）
	套
	4
	
	
	
	

	1.1.1.7
	8kg干粉灭火器（包含水厂）
	个
	22
	
	
	
	

	1.1.2
	水源井泵房电气工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.1.2.1
	变压器（100kVA）
	套
	2
	
	
	
	

	1.1.2.2
	10KV高压线（3根JKLYJ-1×50）
	m
	600
	
	
	
	

	1.1.2.3
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	500
	
	
	
	

	1.1.2.4
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	4
	
	
	
	

	1.1.2.5
	防雷接地
	套
	4
	
	
	
	

	1.1.2.6
	电气及照明
	套
	4
	
	
	
	

	1.1.2.7
	电取暖（含2个2KW电暖气等）
	套
	4
	
	
	
	

	1.2
	水厂工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.1
	加压泵房设备
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.1.1
	送水泵及控制流量121.6m³/h，扬程59.5m，功率30KW
	套
	6
	
	
	
	

	1.2.1.2
	多参数水质检测仪（余氯、浊度、PH、电导率、温度）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.3
	网络采集柜（含采集柜、网关、路由器、传感模块等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.4
	信息化硬件（液位仪x2，~6m，4~20mA
视频监控及配套x1门禁系统及联动控制x1
电能表x1压力表x1）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.5
	网路费用（5G卡；一年）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.6
	自吸泵（1kW,含30m软带等)
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.2
	加压泵房电气工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.2.1
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	60
	
	
	
	

	1.2.2.2
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	2
	
	
	
	

	1.2.2.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.2.4
	电气及照明
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.2.5
	电取暖（含6个2KW电暖气等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3
	水处理车间设备
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.3.1
	一体化净水装置包含除铁锰设备、网上过滤器，沉淀池等（水处理流量472.03m3/h）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3.2
	全自动电解次氯酸钠发生器（1kg/h，投加量1mg/L，包含自控）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3.3
	其他连接管道、管件等
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3.4
	自吸泵（1kW,含30m软带等)
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.4
	水处理车间电气工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.4.1
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	60
	
	
	
	

	1.2.4.2
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	2
	
	
	
	

	1.2.4.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.4.4
	电气及照明
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.4.5
	电取暖（含8个2KW电暖气等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5
	管理房电气工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.5.1
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	40
	
	
	
	

	1.2.5.2
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5.4
	电气及照明
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5.5
	电取暖（含4个2KW电暖气等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.6
	水厂输变电工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.6.1
	10KV高压线（3根JKLYJ-1×50）
	m
	500
	
	
	
	

	1.2.6.2
	高压隔离开关
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.6.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.6.4
	箱式变压器500kVA
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.7
	清水池工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.7.1
	远距离传输液位计
	套
	2
	
	
	
	

	1.3
	泵站工程
	　
	13
	
	
	
	

	1.3.1
	泵站设备
	座
	13
	
	
	
	

	1.3.1.1
	无负压供水设备（包括主泵、稳流罐、气压罐管路等，一用一备）扬程50m
	套
	13
	
	
	
	

	1.3.1.2
	泵房网络控制柜（内置常见品牌PLC数据协议）
	套
	13
	
	
	
	

	1.3.1.3
	变频控制柜（与无负压供水设备配套）
	套
	13
	
	
	
	

	1.3.1.4
	8kg干粉灭火器
	个
	2
	
	
	
	

	1.3.2
	泵房电气工程
	　
	13
	
	
	
	

	1.3.2.1
	10KV高压线（3根JKLYJ-1×50）
	m
	3900
	
	
	
	

	1.3.2.2
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	2600
	
	
	
	

	1.3.2.3
	变压器（50kVA）
	套
	13
	
	
	
	

	1.3.2.4
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	13
	
	
	
	

	1.3.2.5
	防雷接地
	套
	13
	
	
	
	

	1.4
	输配水管网监测系统
	　
	　
	
	
	
	

	1.4.1
	主管网分水口
	　
	18
	
	
	
	

	1.4.1.1
	数据采集传输模块（485接口，电池供电，4G传输，IP68）
	台
	18
	
	
	
	

	1.4.1.2
	压力变送器（3.6V供电、量程：0-1mpa、485输出、IP68）
	台
	18
	
	
	
	

	1.4.1.3
	电磁流量计（管段式分体，锂电池供电。转换器IP65,传感器IP68，精度等级0.5。）
	个
	18
	
	
	
	

	1.4.2
	入村监测点
	　
	18
	
	
	
	

	1.4.2.1
	数据采集终端(RTU)+压力，数据采集，含压力远传，无线传输
	套
	18
	
	
	
	

	1.4.2.2
	超声波大口径水表DN100
	个
	18
	
	
	
	

	8
	桑林水厂（16个村）
	　
	　
	
	
	
	

	1.1
	水源工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.1.1
	水源井泵房设备
	　
	　
	
	
	
	

	1.1.1.1
	取水泵组及控制（单泵Q=140m³/h，H=75m，N=45kw）
	套
	4
	
	
	
	

	1.1.1.2
	网络采集柜（含采集柜、网关、路由器、传感模块等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.1.1.3
	信息化硬件（含流量计，视频监控及配套）
	套
	1
	
	
	
	

	1.1.1.4
	网络费用（5G卡，一年）
	套
	1
	
	
	
	

	1.1.1.5
	自吸泵（550W,含10m软带等)
	套
	4
	
	
	
	

	1.1.1.6
	电葫芦（2T）
	套
	4
	
	
	
	

	1.1.2
	水源井泵房电气工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.1.2.1
	变压器（100kVA）
	套
	2
	
	
	
	

	1.1.2.2
	10KV高压线（3根JKLYJ-1×50）
	m
	400
	
	
	
	

	1.1.2.3
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	800
	
	
	
	

	1.1.2.4
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	4
	
	
	
	

	1.1.2.5
	防雷接地
	套
	4
	
	
	
	

	1.1.2.6
	电气及照明
	套
	4
	
	
	
	

	1.1.2.7
	电取暖（含2个2KW电暖气等）
	套
	4
	
	
	
	

	1.2
	水厂工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.1
	加压泵房设备
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.1.1
	送水泵及控制流量140m³/h，扬程53m，功率45KW
	套
	5
	
	
	
	

	1.2.1.2
	多参数水质检测仪（余氯、浊度、PH、电导率、温度）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.3
	网络采集柜（含采集柜、网关、路由器、传感模块等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.4
	信息化硬件（液位仪x2，~6m，4~20mA
视频监控及配套x1门禁系统及联动控制x1
电能表x1压力表x1）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.5
	网路费用（5G卡；一年）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.1.6
	自吸泵（1kW,含30m软带等)
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.2
	加压泵房电气工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.2.1
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	50
	
	
	
	

	1.2.2.2
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	2
	
	
	
	

	1.2.2.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.2.4
	电气及照明
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.2.5
	电取暖（含6个2KW电暖气等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3
	水处理车间设备
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.3.1
	一体化净水装置包含除铁锰设备、网上过滤器，沉淀池等（水处理流量419.45m3/h）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3.2
	全自动电解次氯酸钠发生器（1kg/h，投加量1mg/L，包含自控）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3.3
	其他连接管道、管件等
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.3.4
	自吸泵（1kW,含30m软带等)
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.4
	水处理车间电气工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.4.1
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	60
	
	
	
	

	1.2.4.2
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	2
	
	
	
	

	1.2.4.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.4.4
	电气及照明
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.4.5
	电取暖（含8个2KW电暖气等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5
	管理房电气工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.5.1
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	40
	
	
	
	

	1.2.5.2
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5.4
	电气及照明
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.5.5
	电取暖（含4个2KW电暖气等）
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.6
	水厂输变电工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.6.1
	10KV高压线（3根JKLYJ-1×50）
	m
	500
	
	
	
	

	1.2.6.2
	高压隔离开关
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.6.3
	防雷接地
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.6.4
	箱式变压器500kVA
	套
	1
	
	
	
	

	1.2.7
	清水池工程
	　
	　
	
	
	
	

	1.2.7.1
	圆柱形整体蓄水罐，水箱本体采用304食品级不锈钢材质，外壁涂环氧煤沥青。水箱采取保温措施，100mm聚氨酯+白灰色彩钢冲压防护板。（250m3）
	套
	2
	
	
	
	

	1.2.7.2
	远距离传输液位计
	套
	2
	
	
	
	

	1.3
	泵站工程
	　
	12
	
	
	
	

	1.3.1
	泵站设备
	座
	12
	
	
	
	

	1.3.1.1
	无负压供水设备（包括主泵、稳流罐、气压罐管路等，一用一备）扬程50m
	套
	12
	
	
	
	

	1.3.1.2
	泵房网络控制柜（内置常见品牌PLC数据协议）
	套
	12
	
	
	
	

	1.3.1.3
	变频控制柜（与无负压供水设备配套）
	套
	12
	
	
	
	

	1.3.1.4
	8kg干粉灭火器
	个
	2
	
	
	
	

	1.3.2
	泵房电气工程
	　
	12
	
	
	
	

	1.3.2.1
	10KV高压线（3根JKLYJ-1×50）
	m
	3600
	
	
	
	

	1.3.2.2
	380V入户电缆（ZR-YJV-3×25+2×16）
	m
	2400
	
	
	
	

	1.3.2.3
	变压器（50kVA）
	套
	12
	
	
	
	

	1.3.2.4
	低压配电柜(含底座及各电气元件等）
	套
	12
	
	
	
	

	1.3.2.5
	防雷接地
	套
	12
	
	
	
	

	1.4
	输配水管网监测系统
	　
	　
	
	
	
	

	1.4.1
	主管网分水口
	　
	18
	
	
	
	

	1.4.1.1
	数据采集传输模块（485接口，电池供电，4G传输，IP68）
	台
	18
	
	
	
	

	1.4.1.2
	压力变送器（3.6V供电、量程：0-1mpa、485输出、IP68）
	台
	18
	
	
	
	

	1.4.1.3
	电磁流量计（管段式分体，锂电池供电。转换器IP65,传感器IP68，精度等级0.5。）
	个
	18
	
	
	
	

	1.4.2
	入村监测点
	　
	16
	
	
	
	

	1.4.2.1
	数据采集终端(RTU)+压力，数据采集，含压力远传，无线传输
	套
	16
	
	
	
	

	1.4.2.2
	超声波大口径水表DN100
	个
	16
	
	
	
	


（4）施工临时工程项目清单
	序号
	工程或费用名称
	单位
	工程量
	单价(元)
	合计(万元)

	　
	第四部分 施工临时工程
	　
	　
	
	

	一
	施工房屋建筑工程
	元
	　
	
	

	1
	施工仓库
	m²
	1500
	
	

	2
	办公、生活及文化福利建筑
	元
	1.5
	
	

	二
	其他施工临时工程
	元
	1
	
	

	三
	安全生产措施工程
	元
	2.5
	
	


（5）基本预备费项目清单

	序号
	工程或费用名称
	单位
	工程量
	单价(元)
	合计（元）

	1
	基本预备费
	
	
	
	


（6）环境保护工程费项目清单

	序号
	工程或费用名称
	单位
	工程量
	单价(元)
	合计（元）

	1
	环境保护工程费
	
	
	
	


（7）水土保持工程费项目清单

	序号
	工程或费用名称
	单位
	工程量
	单价(元)
	合计（元）

	1
	水土保持工程费
	
	
	
	


（8）工程保险费项目清单

	序号
	工程或费用名称
	单位
	工程量
	单价(元)
	合计（元）

	1
	工程保险费
	
	0.45%
	
	


详见《初步设计文件》。

（三）工作界区

详见《初步设计报告及设计图纸》。

（四）发包人提供的现场条件

详见《初步设计报告及设计图纸》。

三、工艺安排或要求（如有）

详见《初步设计报告及设计图纸》。

四、时间要求

计划开工日期2023年9月11日开工，计划竣工日期2025年3月31日，计划工期567日历天。
五、技术要求

（一）设计阶段和设计任务

投标人应在投标阶段依据《初步设计报告及设计图纸》编制工程详细说明，作为承包人建议书的组成部分与投标文件一起递交。

承包人应依据《初步设计报告及设计图纸》及发包人提供的资料编制施工图，并经施工图审查合格后，编制施工图预算。在竣工前承包人还应编制竣工设计文件。

（二）设计标准和规范

（1）《饮用冷水水表和热水水表》（GB/T 778.1-2018）；

（2）《钢制压力容器》（GB 150-2011）；

（3）《井用潜水泵》（GB/T 2816-2014）；

（4）《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T 3091-2015）；

（5）《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）；

（6）《给水用聚乙烯（PE）管材》（GB/T 13663.2-2018）；

（7）《给水用聚乙烯（PE）管件》（GB/T 13663.3-2018）；

（8）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

（9）《生活饮用输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T 17219）；

（10）《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）；

（11）《冷热水用聚丙烯（PP-R）管材》（GB/T 18742.2-2017）；

（12）《次氯酸钠发生器卫生要求》（GB 28233-2020）；

（13）《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）；

（14）《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）；

（15）《室外给水设计标准》(GB 50013—2018)；

（16）《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）；

（17）《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2009）；

（18）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）；

（19）《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2019）；

（20）《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）；

（21）《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2016）；

（22）《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）；

（23）《防洪标准》（GB 50201-2014）；

（24）《泵站设计规范》（GB 50265-2010）；

（25）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）；

（26）《管井技术规范》（GB 50296-2014）；

（27）《屋面工程技术规范》（GB 50345-2012）；

（28）《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）；

（29）《机井技术规范》（GB/T 50625-2010）；

（30）《水利工程部工程建设标准强制性条文》（2020年版）；

（31）《水利建设项目经济评价规范》（SL 72-2013）；

（32）《机井井管标准》（SL 154-2013）；

（33）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）；

（34）《村镇供水工程技术规范》（SL 310—2019）；

（35）《农村饮水安全工程实施方案编制规程》（SL 559-2011）；

（36）《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL 654-2014）；

（37）《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ 338—2018)；

（38）《城镇给水厂附属建筑和附属设备设计标准》（CJJ 41-1991）；

（39）《水处理用滤料》（CJ/T 43-2005）；

（40）《水处理用天然锰砂滤料》（CJ/T 3041-1995）；

（41）《石英砂滤料的检测与评价》（DL/T 336-2010）；

（42）《农村饮水安全评价准则》（T/CHES 18-2018）；。
（三）技术标准和要求

（1）《关于加强村镇供水工程管理的意见》（水农〔2003〕503号）；

（2）《关于印发农村饮用水安全卫生评价指标体系的通知》（水农〔2004〕547号）；

（3）《关于加强饮用水安全保障工作的通知》（国办发〔2005〕45号）；

（4）《关于加强农村饮水安全工程建设和运行管理工作的通知》（发改农经〔2007〕1752号）；

（5）《农村饮水安全工程建设管理办法》（发改农经〔2013〕2673号）；

（6）《国务院办公厅关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见》（2017年）；

（7）《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（2018年）；

（8）《水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》(水农[2019]2号)；

（9）《水利部关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》（水农〔2019〕150号）；

（10）《辽宁省农村饮水安全项目竣工验收方案》（辽水饮水〔2012〕347号）；

（11）《辽宁省农村饮水安全工程建设和运行管理工作指导意见》（辽水饮水〔2012〕349号）；

（12）《辽宁省农村饮水安全程质量技术要求》（辽水农水〔2013〕270号）；

（13）《辽宁省农村饮水安全工程建设及运行管理实施细则》的通知（辽水农水〔2014〕380号）；

（14）《关于加强农村饮水安全工程卫生学评价和水质卫生监测工作的通知》（卫疾控发[2008]3号）

（15）《水利水电工程标准施工招标文件技术标准和要求》(合同技术条款)(2009年版)，相关技术标准和要求，如下：
第1章 一般规定

1.1 工程说明

1.1.1 工程概况

简述本工程项目所在地的地理位置、工程规模、主要特征参数和综合利用要求；工程枢纽总布置、挡水、泄水、引水与厂区枢纽建筑物布置，以及各主要工程建筑物结构型式；主要机电设备布置、电气主接线、接入系统方式；施工组织规划要求等。

1.1.2 水文气象和工程地质资料

（1）水文气象

列出作为本合同文件组成部分的水文气象资料：包括坝址以上控制流域面积、流域洪水特性、各种代表性流量、库容特性以及降水量、气温、水温、地温、风速、湿度、泥沙、水质和冰凌等各项特征值。

（2）工程地质

列出作为本合同文件组成部分的地质资料：包括工程地区的地质平面图、工程建筑物地质剖面图及其有关勘探资料，以及建筑材料场的地质剖面图及其有关勘探资料等。

1.1.3 施工条件

（1）交通条件

1）说明工程区附近可资利用的交通运输条件，如公路、铁路、水运、航空，以及转运站（码头）的站址、储运和装卸能力，道路和桥涵标准等。

2）说明发包人修建的对外交通工程和工程施工区内的永久、临时主干线交通道路以及桥涵码头等设施的设计标准及其交付使用日期。

3）说明本合同工程超大件和超重件的状况和数据。

（2）发包人按本技术条款第2章提供的施工临时工程和临时设施

1）说明发包人拟提供给承包人使用的施工临时工程项目的状况和移交使用日期。

2）说明发包人拟提供给承包人使用的施工临时设施项目的状况和移交使用日期。

（3）发包人提供的其它施工条件

说明发包人拟提供给承包人施工所需使用的其它施工条件。

1.2 主体工程项目及其工作内容

1.2.1 本合同承包人承担的主体工程项目及其工作内容

简述本合同承包人承担的永久工程中的主体工程、单位工程或分部工程的工程项目及其相关工作内容。

1.2.2 发包人（包括其它承包人）承担的相关工程项目及其工作内容

说明发包人和（或）其它承包人承担的，与本合同承包人相关的工程项目及其连接口的相关工作内容。

1.3 发包人提供的施工图纸和文件

1.3.1 发包人负责提供的施工图纸和文件

（1）由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第1.3.2条签订的供图计划提供施工图纸给承包人。

（2）发包人按合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件（包括软件、移动硬盘）和影像资料等，发包人不再另行收取费用。

1.3.2 发包人供图计划

（1）发包人应在发出开工通知后    天内，与承包人共同商签发包人供图计划，经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文件。

（2）每年第四季度末，监理人应根据上述供图计划，提供详细的下年度供图计划给承包人。

（3）不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。

（4）发包人应向承包人提供  16  份各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。

1.3.3 发包人提供施工图纸的期限

（1）用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图应在签署合同协议书后    天内提供给承包人。

（2）用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前    天提供给承包人。

（3）用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前    天提供给承包人。

（4）用于机电设备安装的安装总图及其有关的图纸和技术文件（包括由设备供货商提交的图纸和技术文件）应在机电设备安装开始前    天提供给承包人。用于机电设备安装的埋设件图纸应在安装埋设前    天提供给承包人。

（5）用于金属结构的制作和安装（如压力钢管、钢结构的制作和安装以及闸门和启闭机的安装等）的安装总图、分件图、安装说明书等图纸和文件，应在开始制作安装前  28  天提供给承包人。

（6）用于安装监测仪器安装和埋设的施工图纸和技术文件应在开始安装埋设前  28  天提供给承包人。

1.3.4 施工图纸的修改

（1）承包人收到发包人按上述第1.3.3条的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的    天内书面通知监理人。若监理人确认需要做出修改或补充时，应在接件后    天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给承包人。

（2）监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工  14  天前及时签发设计修改图。

（3）若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。

1.4 承包人提交的文件

1.4.1 承包人文件的提交计划

承包人应在签署协议书后    天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目经理签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的28天内批复承包人。承包人文件的内容应包括本章第1.4.2～1.4.5条规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。

1.4.2 承包人负责设计的临时工程图纸和文件

（1）由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前    天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人批准。

（2）承包人提交的上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件和影像资料等，其所需的费用均包括在相关项目的报价中，发包人不另行支付。

1.4.3 施工总进度计划

（1）承包人按本合同专用合同条款第10.1款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图。网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：

1）作业和相应节点编号；

2）各项施工作业间的衔接逻辑和协调关系；

3）持续时间；

4）最早开工及最早完工日期；

5）最迟开工及最迟完工日期；

6）总时差和自由时差；

7）主要项目施工强度曲线；

8）附需要资源和说明。

（2）承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。

1.4.4 施工总布置设计

（1）承包人应在收到开工通知后的    天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交监理人批准。监理人应在签收后    天内批复承包人。

（2）承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。承包人应按本技术条款第2章所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。

（3）承包人应按本技术条款第3章有关“施工安全措施”和第4章“环境保护和水土保持”的要求，保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。

1.4.5 主要施工方法和措施

（1）承包人应在每项工程开始施工或安装前    天，编制各工程项目的施工方法和措施，提交监理人批准。监理人应在收到文件后的    天内批复承包人。

（2）承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、车间加工图和安装图等施工文件。

1.4.6 承包人文件的审批

（1）除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人文件，应在收到文件后    天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的审批意见包括：
1）同意按此执行；或

2）按修改意见执行；或

3）修改后重新提交；或

4）不予批准。

（2）凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后    天内做出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人项目经理签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署栏签注处理意见后，发还承包人执行。

（3）凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目经理或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人按上述第1款规定签署的图纸和文件，均属无效。

1.5 发包人提供的材料和工程设备

1.5.1 发包人提供的材料

（1）材料供应计划

承包人应编制一份发包人供应材料的需用计划，提交监理人审批。承包人应在每年11月末的    天前、每季度末的    天前和每月末的    天前，向监理人提交下一年度、季度和下一月的材料需用计划。经监理人确认后作为发包人分期供应材料的依据。

（2）材料交货验收

承包人应按本合同约定，对发包人指定供货单位供应的材料质量、数量和品种进行检查、检验和验收，并及时将材料的检验结果提交监理人。若材料质量不合格，承包人有权拒绝使用，但必须向监理人提供能证明材料不合格的试验和检验资料。

1.5.2 发包人提供的工程设备

（1）承包人应提交一份满足工程设备安装进度的交货日期计划，提交监理人批准。监理人应在收到承包人提交件后的    天内批复承包人。

（2）由发包人提供承包人安装的工程设备，应按监理人批准的交货日期交货，承包人可允许发包人比原定计划提前    天内到货。提前超过    天，应由发包人支付提前到货的仓管费用。

（3）监理人应在设备到达卸货地点的    小时前通知承包人，承包人应在接到监理人通知（到货后）    小时内卸货，否则，应由承包人支付卸货地点的逾期保管费用。

（4）由于施工安装进度延误，修订了合同进度计划，承包人可根据监理人批准的修订进度计划，要求变更工程设备的交货日期，但由于承包人原因造成进度计划延误而变更交货日期时，承包人应自费保管按原定交货日期到达的工程设备。由于发包人要求变更交货日期，影响承包人的安装工作进度时，承包人有权要求延长工期和（或）要求发包人支付增加的费用。

（5）工程设备的交货验收：

1）由发包人提供的工程设备，应由发包人、监理人与承包人共同进行交货验收。

2）若合同约定由承包人直接在制造厂提货，则应由发包人、监理人与承包人共同参加出厂检验后，由双方办理正式移交手续，并经承包人验点接收后自行发运至工地。承包人应对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担全部责任。

3）若合同约定由发包人（或供货商）发运至工地交货，则应由发包人、供货商代表、监理人与承包人共同进行现场开箱检验，并经承包人验收清点后办理正式移交手续。此时，应由发包人对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担责任。从设备开箱验收完毕起，承包人应对工程设备的维护和保管承担责任。

1.6 承包人提供的材料和设备

1.6.1 承包人提供的材料

（1）承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：

1）查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人；

2）抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人。并对每批材料是否合格做出鉴定；

3）材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并做好记录，共同验点入库。

（2）不合格材料的处理

经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。

（3）代用材料

承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人。经监理人批准后，才能采用代用材料。

1.6.2 承包人提供的工程设备

按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。

1.6.3 承包人施工设备

（1）承包人应在签署合同协议书后    天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准。施工设备清单的内容应包括：

1）新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；

2）旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；

3）租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。

（2）承包人配置的旧施工设备（包括租赁的旧设备），应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投入使用。

（3）承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。

1.6.4 不合格的材料和工程设备的处理

由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

1.7 进度计划的实施

1.7.1 施工总进度实施措施

承包人应按监理人根据本章第1.4.3条要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准。实施措施应说明以下内容：

（1）各永久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。

（2）主要物资材料（如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、用水和用电等）使用计划及主要材料订货安排。

（3）施工现场各类人员配备和劳务计划。

（4）工程设备的订货、交货计划。

（5）其它说明。

1.7.2 年进度计划

承包人应在每年  12  月，将下年度的进度计划，提交监理人批准，其内容包括：

（1）计划完成的年工程量及其施工面貌。

（2）该年施工所需的机具、设备、材料的数量和需要补充采购的计划。

（3）要求发包人提供的施工图纸计划。

（4）提出发包人和其它承包人提供工程设备预埋件的计划要求。

（5）该年施工工作面移交计划日期和要求其它承包人提供工作面的计划日期。

（6）该年各施工工程项目的试验检验计划。

（7）工程安全措施实施计划等。

1.7.3 季、月进度计划

监理人认为有必要时，可要求承包人向监理人提交季、月进度计划，其内容包括：

（1）季、月工程量及其施工面貌。

（2）该季、月所需施工设备数量及材料用量。

（3）该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。

1.7.4 月、周进度报告

（1）承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：

1）月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）；

2）月完成的工程面貌图；

3）材料实际进货、消耗和库存量；

4）现场施工设备的投运数量和运行状况；

5）工程设备的到货情况；

6）劳动力数量（本月及预计未来3个月劳动力的数量）；

7）当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；

8）质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；

9）安全施工措施实施情况（包括安全事故处理情况）；

10）环境保护及水土保持措施实施情况。

月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。

（2）承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容包括：

1）上周之前合同进度计划要求和实际完成工程量和累计完成工程量统计；

2）上周实际完成工程量统计；

3）下周计划完成的工程量；

4）要求监理人协调解决的主要问题。

1.7.5 进度会议

（1）监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。

（2）承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。

1.8 工程质量的检查、检验和验收

1.8.1 承包人的质量自检

（1）承包人应在收到开工通知后的    天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：

1）质量检查机构的组织框图；

2）质量检查的岗位设置及检查人员名单；

3）各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序；

4）隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；

5）质量检查记录及验收单格式。

（2）承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。

（3）工程发生质量事故时，承包人应邀请监理人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。

1.8.2 监理人的质量检查

（1）监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。

（2）监理人有权要求承包人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并使用承包人的测试设备进行试验检验；监理人还可要求承包人进行补充的试验检验。

1.8.3 发包人的完工预验收

（1）在施工过程中，发包人（或监理人）应会同承包人和有关部门，根据本合同技术条款的规定，对完工的工程项目进行检查验收。检查合格后，发包人、监理人、承包人及有关各方均应在检查验收单上签字后，作为工程完工预验收资料。

（2）承包人完成每项单位工程和分部工程后，发包人和（或）监理人应组织承包人及有关各方进行完工预验收。承包人应按技术条款的规定与完工验收要求，整编好验收资料，由参加验收各方共同签字后，作为工程竣工验收资料。

1.9 验收

1.9.1 专项验收

（1）专项验收是指与国家和地方有关的对外永久交通、移民安置、环境保护、水土保持及通航等的专项工程验收。

（2）专项验收可与工程竣工验收一并进行，其工程竣工验收资料的整编内容可参照本章第1.9.3条的要求进行。

1.9.2 阶段验收

根据国家对工程施工过程的安全管理需要，水利工程应进行以下项目的阶段验收：

（1）枢纽工程导（截）流验收；

（2）水库下闸蓄水验收；

（3）引（调）排水工程通水验收；

（4）机组启动验收；

（5）工程建设需要增加的其它验收。

1.9.3 工程竣工验收

（1）工程竣工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223—2008）的规定。

（2）各项单位工程、分部工程完工后，承包人应按本合同的约定，向发包人提交该项验收工程的竣工验收申请报告。发包人收到竣工验收申请报告后，应按合同约定的程序和时限完成验收工作。

（3）各项工程竣工验收前，承包人应整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括（不限于）：

1）验收工程的各项施工材料的试验检验成果；

2）监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录；

3）施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料；

4）质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告；

5）施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告；

6）质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件；

7）验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果；

8）监理人指示提交的其它竣工验收资料。

（4）工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的竣工验收全部合格，并已满足一定运行条件后1年内进行。

（5）工程竣工验收应由发包人向国家主管部门提出工程竣工验收申请，并经国家主管部门批准后，由国家主管部门主持、发包人组织进行。

1.10 工程量计量

1.10.1 说明

（1）本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款第17条的约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。

（2）承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。

（3）除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。

（4）根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行秤量，并经监理人签认后，列入承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。

（5）分次结算工程量的测量工作，应在监理人在场的情况下，由承包人负责。必要时，监理人有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由监理人核查确认。

1.10.2 重量计量

（1）按施工图纸所示计算的有效重量以吨或千克为单位计量。

（2）凡以重量计量并需秤量的材料，由承包人合格的测量人员使用经国家计量监督部门检验合格的秤量设备，根据合同约定，在监理人指定的地点进行秤量。

1.10.3 面积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。

1.10.4 体积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。

1.10.5 长度计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。

1.11 引用技术标准和规程规范的规定

1.11.1 遵守国家和行业标准的强制性规定

技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。

1.11.2 引用标准和规程规范以最新版本为准

本技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，引用截止期为2009年底，应用时执行国家和各行业最新出版的版本。

1.12 工程保险

1.12.1 投保险种

发包人和承包人应按本合同通用合同条款第20条的约定投保以下险种：

（1）建筑安装工程一切险（包括材料和工程设备，以发包人和承包人共同名义投保）；

（2）人员工伤事故险（按各自管辖的人员投保）；

（3）人身意外伤害险（按各自管辖的人员投保）；

（4）第三者责任险（按各自管辖区，以发包人和承包人共同名义投保）；

（5）施工设备险（由承包人负责投保）。

1.12.2 保险费用

（1）若本合同约定由承包人负责投保建筑安装工程一切险，承包人应按本合同通用合同条款第20.1款约定的责任和内容，在本章《工程量清单》中专项列报。

若本合同约定由发包人负责投保建筑安装工程一切险，则承包人不需列报。

（2）承包人人员的工伤事故险和人身意外伤害险应由承包人按本合同通用合同条款第20.2款、第20.3款约定的责任和内容，为全部现场施工人员办理保险，在本章《工程量清单》所列项目专项列报。

（3）承包人管辖区内的第三者责任险应由承包人，根据本合同通用合同条款第20.4款约定的责任和内容，在本章《工程量清单》所列项目专项列报。

（4）施工设备险由承包人负责投保，保险费用包括在施工设备运行费内。

1.13 工程价款支付方法

1.13.1 单价支付项目

除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付。

1.13.2 一般总价支付项目

除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以总价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目（不包括以总价形式列报的暂列金额）的总价支付。

1.13.3 特殊约定的总价支付项目

（1）进场费

承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用，应在《工程量清单》以总价形式列报，由发包人在合同计划开工日期    天前支付。

（2）退场费

工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需费用，由承包人根据合同要求规定的工作内容在《工程量清单》以总价形式列报，在监理人检查确认承包人完成全部清场撤退后由发包人予以支付。

（3）保险费

发包人按本章第1.12节规定支付。

（4）其它费用

承包人按本章规定完成各项工作所发生的其它费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。
第2章 施工临时设施
2.1 一般规定
2.1.1 应用范围

本章规定适用于本合同工程施工临时设施的设计、施工及其附属设备的采购和配置、安装、运行、维护、管理和拆除等全部工作。其工作项目包括：现场施工测量、现场试验、施工交通、施工供电、施工供水、施工供风、施工照明、施工通信、邮政服务、砂石料料物开采加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂、加工厂、仓库、存料场、弃料场以及施工现场办公和生活建筑设施等。

2.1.2 承包人责任

（1）承包人应按本章第2.2节、第2.3节的规定，负责本工程的现场施工测量和现场试验工作。并对其提供的测量和试验成果负全部责任。

（2）承包人应负责修建完成本章第2.4～2.15节所列的各项施工临时设施，并在各项永久工程建筑物施工前，完成全部施工临时设施及其附属设备的安装和试运行。

（3）承包人应按发包人提供的施工交通规划及本章第2.4节的规定，负责场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护。

（4）承包人应按本章第2.5～2.9节的规定，负责设计和配置施工供水、供电、供风、通信等施工临时设施。

（5）承包人应按本章第2.10～2.14节的规定，负责设计、建造砂石料加工系统、混凝土生产系统、钢筋加工、机械修配加工、汽车修理保养、仓储设施、弃渣场等的临时生产设施。

（6）承包人应按本章第2.15节的规定，负责现场办公和生活建筑等临时设施的规划、布置、设计、施工和维护，并应对现场办公和生活建筑物的使用安全负责。

2.1.3 主要提交件

承包人应按本技术条款第1.4.2条，以及批准的施工总布置设计和本章第2.4～2.15节的规定，编制各项施工临时设施的设计文件，提交监理人批准。其内容包括：

（1）施工临时设施布置图；

（2）施工工艺流程和（或）施工程序说明；

（3）安全和环境保护措施；

（4）施工期运行管理方式。

2.1.4 引用标准

（1）《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2006）；

（2）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL 378—2007）；

（3）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303—2004）；

（4）《水利水电工程施工测量规范》（SL 52—1993）。

2.2 现场施工测量

承包人应按本合同通用合同条款第8.1～8.4款的规定执行。

2.3 现场试验

承包人应按本合同通用合同条款第14.2款、第14.3款的规定执行。

2.4 施工交通

2.4.1 场内施工道路

除本合同约定由发包人提供的施工道路外，承包人应负责修建本合同施工区内自发包人提供的道路至各施工点的全部施工道路、桥涵、交通隧道和停车场，并在合同实施期间负责管理和维护（包括管理和维护发包人提供的施工道路）。

2.4.2 场外公共交通

承包人应按本合同通用合同条款第7.3～7.5款的规定执行。

2.5 施工供电

2.5.1 施工电源

（1）除合同另有约定外，发包人将在本工程的    地点配置一个    kV的施工电源接口向承包人提供施工和生活用电。发包人在施工电源输出端的接口处设置计量电表，按合同约定的价格向承包人收取电费。

（2）承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修由发包人施工电源输出端的接口处至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。

（3）承包人应为其出现停电事故后急需恢复用电的重要工程部位（如地下工程照明和排水、基坑抽水、补救中断的混凝土浇筑、混凝土温控冷却水、办公和生活区的安全照明等）配备一定容量的事故备用电源，为紧急供电之用。

2.5.2 施工用电计划

承包人应在每年末、每季开始前    天向监理人提供下一年、各季度和各月的施工用电计划，并按监理人批准的用电计划执行。

2.6 施工供水

（1）承包人应按合同约定，在发包人指定取水点取水，负责提供本合同工程的施工和生活用水，其供水系统的总供水能力应不小于    m3/d，水质应符合GB 5749—2006有关的规定。

（2）承包人应按本合同施工总布置的要求，负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水和水处理设施等。

（3）承包人应负责向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向发包人和监理人办公地点和生活区的引水、储水和水处理设施及其设备、设施的施工、安装和日常维修等工作。上述供水设施建设和日常供水费用包括在供水项目的总价内。

（4）为进入现场的其它承包人提供施工和生活用水方便，具体提供措施和收费办法由双方协商确定。

2.7 施工供风

承包人应负责提供本合同工程所需的施工供风，包括负责施工供风系统的设计、建造、运行管理和维护。

2.8 施工照明

（1）承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及相关的道路、桥涵、交通隧道（包括施工支洞）在内的施工区照明线路和照明设施。各地下洞室施工作业区照明度应符合《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL 378—2007）第12.3.10条的规定。

（2）承包人应按监理人指示，为进入现场工作的其它承包人的施工和生活用电提供方便。

2.9 施工通信和邮政服务

（1）除合同另有约定外，发包人将在施工现场设置有线通信系统，并向本合同承包人提供上限不超过    门的资源门机，承包人可在该虚拟网总机处获得通信接口。其通信接口外的一切通信设施均由承包人自行解决。

（2）承包人应自行负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工现场内部的通信服务设施。承包人应为发包人和其它承包人使用其内部通信设施提供方便。

（3）承包人应自行与当地邮政部门协商解决其施工现场邮政服务事宜。

2.10 砂石料场开采加工系统

2.10.1 承包人自建砂石料加工系统

（1）承包人应负责提供本合同工程施工所需的全部砂石料，并负责砂石料加工系统的设计和施工以及开采加工设备的采购、安装、调试、运行、管理和维护。

（2）承包人应按批准的施工进度计划和各种砂石料和土料的需用量确定各项加工设备的生产能力和规模，进行加工、储存和供料平衡，并应满足高峰用量的要求。

2.10.2 发包人提供砂石料

（1）发包人应按合同约定的质量标准提供砂石料。承包人应按技术条款的规定和施工图纸的要求，对发包人提供的砂石料进行抽样检验，确认合格后，才能使用。

（2）承包人应按施工进度计划，在每年底前    天和每月底前    天向监理人提交下一年度和下一月度的砂石料需用计划。经监理人确认后，作为供货人供应砂石料的依据。

（3）若供货人延误供应砂石料，应由发包人对承包人承担延误供货的责任，承包人有权根据对其工期的影响和工程损失情况向发包人提出索赔。

2.11 混凝土生产系统

2.11.1 承包人自建混凝土生产系统

（1）若合同约定，由承包人自建混凝土生产系统，则承包人应按批准的施工总布置规划，进行混凝土生产系统（包括混凝土骨料储存系统）的设计和施工（包括场地的开挖、回填与平整）、混凝土浇筑设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修，以及混凝土骨料储存和混凝土的拌和、运输等。承包人的混凝土生产系统还应做好场地排水和弃渣处理，以及防止污染环境等措施。

（2）承包人应按施工图纸和本合同技术条款规定的温控要求，负责混凝土制冷（热）系统的设计和施工，并负责制冷（热）设备的采购、安装、调试、运行管理和维修。

2.11.2 发包人供应混凝土

（1）发包人可向承包人供应本工程施工所需的各种混凝土，并与承包人签订混凝土供货协议。但发包人应对其混凝土的供货质量和供货进度承担责任。

（2）承包人应对拌和混凝土的水泥、砂石料、掺合料，以及混凝土的质量进行试验和抽样检验。若抽样检验结果证明混凝土质量不合格，承包人有权拒绝接受。

（3）承包人应按批准的施工进度计划，在每年底前    天和每月底前    天向监理人提交下一年度和下一月度的混凝土需用计划。经监理人确认后，作为发包人提供混凝土的依据。若承包人未按规定提交混凝土需用计划，则应由承包人自行承担由此影响施工的责任。

（4）若发包人延误供应合格的混凝土，应由发包人承担延误供货责任，承包人有权根据对其工期的影响和工程损失情况向发包人提出索赔。

2.12 临时工厂设施

承包人应按批准的施工总进度和施工图纸的要求，修建以下临时工厂设施，并在各工厂设施施工前，将临时工厂设施的设计文件提交监理人批准。

（1）钢筋加工厂；

（2）木材加工厂；

（3）混凝土构件预制工厂；

（4）机械修配工厂；

（5）汽车保养站；

（6）压力钢管和钢结构加工厂（包括预装配场地）。

2.13 仓库和堆、存料场

（1）承包人应按批准的施工组织设计和合同进度计划的要求，修建本工程的仓库和堆、存料场，并在开始施工前，将仓库和堆、存料场的设计图纸与文件提交监理人批准。

（2）承包人应负责本合同工程所需的各项材料和设备仓库的设计、修建、管理和维护。

（3）除合同另有约定外，储存炸药、雷管和油料等特殊材料仓库应按监理人批准的地点进行布置和修建，并应严格遵守国家有关安全管理的规定。

2.14 弃渣场

承包人应按监理人批准的环境保护措施计划，在弃渣场周围及场地内设置防洪和排水设施，防止冲刷弃渣，造成水土流失。

2.15 临时生产管理和生活设施

2.15.1 承包人临时生产管理和生活设施

（1）除合同另有约定外，承包人应负责其施工需要的全部临时生产管理与生活设施的设计、建造及其设备的采购、安装、管理和维护等。

（2）承包人应在收到开工通知后的    天内，按批准的施工规划总布置，编制一份临时生产管理和生活设施的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件提交监理人批准。

2.15.2 发包人提供临时生产管理和生活设施

发包人可将已建成的办公管理和生活房屋建筑及其设施提供给承包人使用。具体管理办法由发包人和承包人另行签订协议。

2.16 计量和支付

2.16.1 现场施工测量

现场施工测量（包括根据合同约定由承包人测设的施工控制网、工程施工阶段的全部施工测量放样工作等）所需费用，由发包人按《工程量清单》所列项目的总价支付。

2.16.2 现场试验

（1）现场室内试验

承包人现场试验室的建设费用，由发包人按《工程量清单》所列相应项目的总价支付。

（2）现场工艺试验

除合同另有约定外，现场工艺试验所需费用，包含在现场工艺试验项目总价中，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。

（3）现场生产性试验

除合同约定的大型现场生产性试验项目由发包人按《工程量清单》所列项目的总价支付外，其它各项生产性试验费用均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

2.16.3 施工交通设施

（1）除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成场内施工道路的建设和施工期的管理维护工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

（2）场外公共交通的费用，除合同约定由承包人为场外公共交通修建和（或）维护的临时设施外，承包人在施工场地外的一切交通费用，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。

（3）承包人承担的超大、超重件的运输费用，均由承包人自行负责，发包人不另行支付。超大、超重件的尺寸或重量超出合同约定的限度时，增加的费用由发包人承担。

2.16.4 施工及生活供电设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工用电设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.5 施工及生活供水设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工及生活供水设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.6 施工供风设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工供风设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.7 施工照明设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工照明设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.8 施工通信和邮政设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成现场施工通信和邮政设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.9 砂石料生产系统

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成砂石料生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.10 混凝土生产系统

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成混凝土生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.11 附属加工厂

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成附属加工厂的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.12 仓库和存料场

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成仓库或存料场的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.13 弃渣场

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成弃渣场的建设和维护管理等工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.14 临时生产管理和生活设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成临时生产管理和生活设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.15 其它临时设施

未列入《工程量清单》的其它临时设施，承包人根据合同要求完成这些设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在相应永久工程项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。
第3章 施工安全措施
3.1 一般规定

3.1.1 应用范围

本章适用于水利工程施工现场的安全管理工作包括：现场施工劳动保护、爆破作业、照明、场内交通、消防、地下洞室施工作业保护、洪水和气象灾害保护、施工安全监测等。

3.1.2 承包人责任

（1）承包人应按本合同通用合同条款第9.2款的约定和《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398—2007）的规定履行其安全施工职责，对本工程的施工安全负责。

（2）承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。

（3）承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本章第3.2节规定的内容，编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的培训和考核。合格者才准上岗。

（4）承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即报告发包人，并在事故发生后  12～24  小时内提交事故情况的书面报告。

（5）承包人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。承包人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任。

（6）承包人应负责全部施工作业的安全检查，建立专门的安全检查机构，配备专职的安检人员，进行经常性的安全生产检查，并及时做好安全记录。

3.1.3 主要提交件

（1）承包人应在本工程开工前     天，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《水利工程建设安全生产管理规定》等国家行业和地方有关法规，以及本章第3.2.1条规定的内容和要求，编制一份施工安全措施计划，提交监理人批准。

（2）承包人应在每年、每季和每月的进度报告中，按本章规定的各项安全工作内容，详细说明本工程安全措施计划的实施情况，以及按规定的格式提交安全检查和事故处理记录。

3.1.4 引用的法律法规

（1）《水利工程建设安全生产管理规定》；

（2）《安全技术措施计划的项目总名称表》；

（3）《中华人民共和国道路交通安全法》；

（4）《中华人民共和国安全生产法》；

（5）《中华人民共和国消防法》；

（6）《中华人民共和国传染病防治法实施办法》；

（7）《中华人民共和国食品卫生法》；

（8）《中华人民共和国劳动法》。

3.1.5 引用标准

（1）《爆破安全规程》（GB 6722—2003）；

（2）《安全标志及其使用导则》（GB 2894—2008）；

（3）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398—2007）；

（4）《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》（SL 400—2007）；

（5）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL 378—2007）；

（6）《职业健康安全管理体系规范》（GB/T 28001—2001）。

3.2 施工安全措施

3.2.1 施工安全措施计划

承包人应按本章第3.1.3条的规定提交施工安全措施计划，其内容应包括施工安全机构的设置、专职安全人员的配备，以及防洪、防火、防毒、防噪声、防爆破烟尘、救护、警报、治安和炸药管理等。施工安全措施的项目和范围，还应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定。

3.2.2 劳动保护

（1）承包人应定期向所有现场施工人员发放安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等劳动保护用品，以及特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助等。

（2）按《中华人民共和国劳动法》的有关规定安排现场作业人员的劳动和休息时间，加班时间不得超过《中华人民共和国劳动法》第四章的规定。

3.2.3 伤病防治和卫生保健

（1）承包人应在施工现场设置医疗卫生机构，负责施工人员的伤病防治和卫生保健工作。

（2）施工人员进入生活区和作业面前，应对环境进行卫生清理，以及采取消毒、杀虫、灭鼠等卫生措施，并对饮用水进行消毒。

（3）及时做好病源和疫情监测。一旦发现疫情，应立即采取措施控制感染源和感染者。

（4）职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定。

（5）所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。

3.2.4 危险物品的安全管理

承包人运输和存放爆破器材，应遵守SL 398—2007第8.3.3条、第8.3.4条的规定；油料的运输和管理应遵守SL 398—2007第11.5节的规定。

3.2.5 照明安全

承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下洞室的施工作业区、运输通道应布置照明设施并符合SL 398—2007第4.5.9～4.5.14条的规定。

3.2.6 接地及防雷装置

接地及防雷装置应符合SL 398—2007第4.2节接地（接零）与防雷规定的要求。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或防雷装置。

3.2.7 防有毒、有害物品的控制

承包人应遵守SL 378—2007第11.3节防尘、有害气体的规定。

3.2.8 爆破作业安全

（1）承包人的施工爆破作业应严格遵照GB 6722—2003及国家有关爆破安全管理的规定。承包人应对爆破造成的工程和人身损害和财产损失承担责任。

（2）对实施电引爆的作业区，承包人应采用必要的特殊安全装置，以防止暴风雨时的大气或邻近电气设备放电的影响。特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用。试验报告应提交监理人。

（3）当承包人的现场爆破作业对其它承包人的施工造成干扰及影响临近设施和人员的安全时，应由监理人协调解决。现场爆破时，各方均应服从爆破作业指挥人员的命令。

3.2.9 消防

（1）承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

（2）承包人应按SL 398—2007第3.5节的规定，建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。

（3）承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

（4）承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。

3.2.10 洪水和气象灾害的防护

（1）承包人应做好水情和气象预报工作。承包人应向发包人或地方主管水文、气象预报工作的部门获取工程所在区域短、中、长期水文、气象预报资料。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的灾害预兆时，应立即采取确保安全的有效措施。

（2）每年汛前，承包人应编制防洪度汛预案，并按《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398—2007）第3.6节、第3.7节的规定，制定切实可行的预防和减灾措施。

3.2.11 安全标志

（1）承包人应按GB 2894—2008的要求，在施工区内设置一切必需的安全标志，其标志类型包括：

1）禁止标志；

2）警告标志；

3）指令标志；

4）提示标志。

（2）承包人应负责保护施工区内的所有标志，并按监理人指示补充或更换失效的标志。

3.2.12 施工安全监测

有关施工期的安全监测详见本技术条款第24章。

3.3 应急救援措施

3.3.1 事故应急救援预案

（1）承包人应制定生产安全事故的应急救援预案，应急救援预案应能随时紧急调动应急救援人员，救援专职人员应定期组织演练。

（2）发生事故后，承包人应按应急救援要求，配备必需的应急救援器材和设备，并及时将应急救援的措施报告提交监理人。

3.3.2 伤亡事故处理

（1）施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，承包人应按本合同通用合同条款第9.5款的约定，及时进行处理，并立即报告监理人。

（2）发生重大伤亡或特大事故时，承包人必须保护事故现场，立即报告发包人和当地政府的安全管理部门，并在当地政府的支持和协助下，按国家有关规定妥善处理好事故。

（3）事故处理结案后，承包人应向公众张榜告示处理事故结果。

3.3.3 预防自然灾害措施

（1）施工期间一旦发生洪水、或可能危及人身财产安全事故的预兆时，承包人应立即采取有效的防灾措施，确保工程人员和财产的安全。

（2）一旦发生安全事故，承包人应立即按其安全职责分工，组织人员、设备和物资，尽快制止事故发展，及时消除隐患，划定警戒范围，并在最短时间内组织好人员、车辆和设备的疏散，避免再次发生人员伤亡和财产损失。

（3）承包人应保护好事故现场，为事故调查分析提供直接证据，做好现场标志和书面记录，绘制现场简图，并妥善保存现场重要痕迹、物证，必要时应对事故现场和伤亡情况进行录像或拍照，待事故调查部门有明确指令后，才能清除事故现场。

3.4 计量和支付

（1）承包人按本章第3.2节、第3.3节要求进行的、非直接属于具体工程项目施工安全的各项安全保护措施所需的费用，应在《工程量清单》以总价形式专项列报，经监理人检查确认实施情况后，由发包人按项审批支付。

（2）直接属于具体工程项目的安全文明施工措施费，应包含在《工程量清单》各具体工程项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

第4章 环境保护和水土保持

4.1 一般规定

4.1.1 应用范围

本章规定适用于本工程施工期的生产、生活区环境保护和水土保持的有关工作，其主要工作范围和内容包括：施工、生活污水和废水处理、大气环境与声环境保护、固体废弃物处理、水土保持、完工后的场地清理、农田复耕与植被恢复等。

4.1.2 承包人责任

（1）承包人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款的有关规定，做好施工区及生活区的环境保护与水土保持工作。

（2）对本合同划定的施工场地界线附近的树木和植被必须尽力加以保护。承包人不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等）污染施工场地及场地以外的土地和河川。

（3）承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督和检查。承包人应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担责任。

4.1.3 主要提交件

（1）环境保护及水土保持措施计划：

承包人在提交施工总布置设计文件的同时，提交本合同施工期的环境保护和水土保持措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1）承包人生活区的生活用水和生活污水处理措施；

2）施工生产废水（如基坑废水、混凝土生产系统废水、砂石料加工系统废水、机修废水等）处理措施；

3）施工区粉尘、废气的处理措施；

4）施工区噪声控制措施；

5）固体废弃物处理措施；

6）人群健康保护措施；

7）本工程存料场、弃渣场的挡护工程、坡面保护工程和排水工程；

8）施工辅助生产区（如混凝土系统、砂石加工系统的生产区及加工场等）、工程枢纽施工区、施工生活营地等所有场地周边的截、排水措施，开挖边坡支护措施、挡护建筑物的排水措施等；

9）施工区边坡工程的水土保护措施；

10）完工后场地清理及农田复耕和植被恢复措施。

（2）承包人应按监理人指示，在工程开工后    天内，将废水处理系统的设计与施工计划以及维护系统的运行措施等生产废水处理的专项报告提交监理人批准。

（3）验收报告和资料：

1）环境保护措施的质量检查及验收报告；

2）水土保持措施的质量检查及验收报告；

3）监理人要求提供的其它资料。

4.1.4 引用的法律法规

（1）《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）；

（2）《中华人民共和国水法》；

（3）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》；

（5）《建设项目环境保护管理条例》；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

（7）《中华人民共和国水污染防治法》；

（8）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》；

（9）《中华人民共和国水土保持法》；

（10）《中华人民共和国环境保护法》。

4.1.5 引用标准

（1）《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2006）；

（2）《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）；

（3）《环境空气质量标准》（GB 3095—1996）；

（4）《污水综合排放标准》（GB 8978—1996）；

（5）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297－1996）；

（6）《建筑施工场界噪声限值》（GB 12523－1990）；

（7）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398—2007）；

（8）《水土保持监测技术规程》（SL 277—2002）；

（9）《水环境监测规范》（SL 219—1998）；

（10）《生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ 17—2004）；

（11）《水土保持综合治理验收规范》（GB/T 15773—1995）。

4.2 施工环境保护

4.2.1 生活供水及生活废水处理

（1）饮用水水质应符合GB 5749—2006的规定。

（2）处理后的废水水质应符合受纳水体环境功能区规划规定的排放要求，或应遵守GB 8978—1996的规定，不得将未处理的生活污水直接或间接排入河流水体中，或造成生活供水系统的污染。

4.2.2 生产废水处理

（1）基坑排水的排放口位置尽可能设置在靠近河流中的流速较大处，以尽量满足水质保护要求。基坑的经常性排水，应在基坑排水末端设沉淀池，排水量视沉淀池水的浑浊程度而定，做到蓄浑排清。尽量控制水体pH值接近中性时排放。

（2）砂石料开采加工、混凝土生产及其它辅助生产系统等的废水处理应实行雨污分流，建立完善的废水处理系统，将各生产系统经常性排放的废水统一收集处理。

（3）废水处理系统排出的污泥需进行必要的脱水（或沉淀）处理后，运至指定的弃渣场堆存。防止污泥进入排水系统或排入河道。

（4）机修及汽修系统的废水收集、处理系统应建立专用的废水收集管道，对含油较高的机修废水应选用成套油水分离设备进行油水分离，不得任意设置未经处理的废水排污口。

（5）混凝土浇筑面的冲洗、冲毛废水，以及灌浆工作面冲洗岩粉的污水和废弃浆液应由专设的沟道集中排放，严禁污水漫流。

4.2.3 施工区粉尘控制

（1）承包人应根据施工设备类型和施工方法制定除尘实施细则，提交监理人批准。

（2）施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的除尘实施细则，随时进行除尘措施的检查和检测。检查和检测记录应提交监理人。

（3）施工期间，承包人应根据工程所在区域环境空气功能区划要求，保证施工场界及敏感受体附近空气中允许粉尘浓度限值控制在SL 398—2007表3.4.2规定范围内。

（4）承包人制定的除尘措施，应遵守SL 398—2007第3.4.3条的有关规定外，还应做到：

1）施工期间，除尘设备应与生产设备同时运行，并保持良好运行状态；

2）选用低尘工艺，钻孔要安装除尘装置；

3）混凝土系统配置除尘装置，及时更换和修理无法运行的除尘设备；

4）承包人不得任意安装和使用对空气可能产生污染的锅炉、炉具，以及使用易产生烟尘或其它空气污染物的燃料；

5）散装水泥、粉煤灰、磷矿渣粉应由封闭系统从罐车卸载到储存罐，所有出口应配有袋式过滤器；

6）承包人应经常清扫施工场地和道路，向多尘工地和路面充分洒水；

7）施工场地内应限制卡车、推土机等的车速以减少扬尘；运输可能产生粉尘物料的敞篷运输车，其车厢两侧及尾部均应配备挡板。运输粉尘物料应用干净的雨布加以遮盖；

8）洞内施工的液压钻、潜孔钻等应设有收尘装置，钻进不起尘，地下洞室的钻进工作面应设置有效的通风排烟设施，保证洞内空气流通。

4.2.4 施工区噪声污染控制

（1）施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的降低噪声的措施，对施工场地进行噪声的检查和监测，检查和监测记录应提交监理人。

（2）施工期间，承包人应按SL 398—2007第3.4.4条的规定，控制生产车间和作业场所地点噪声级卫生限值。

（3）生活区噪声声级的限值应遵守SL 398—2007表3.2.8的规定。

4.2.5 固体废弃物处理

（1）承包人应负责对其施工场地以及生活区范围内的生产和生活垃圾进行清运填埋，并应设置必要的生活卫生设施，及时清扫生活垃圾，统一运至指定地点。

（2）生产垃圾中的金属类废品，应由承包人负责回收利用。

（3）承包人应按指定的渣场弃渣，弃渣场应采取碾压、挡护或绿化等措施进行处理。

（4）对施工中难以避免滑入河道的渣土、因施工造成的场地塌滑与泥沙漫流等问题，应根据监理人指示和地方环境保护部门要求，采取合理措施进行处理。

（5）废弃混凝土应运至专设的弃料场，不得在施工场地内任意弃置。

4.2.6 有毒有害物质和危险品的管理

有毒有害物质和危险品的管理应遵守SL 398—2007第11.3 1条、第11.3.2条的规定。

4.3 生态环境保护

4.3.1 陆生动植物及资源保护

（1）承包人因工程施工需要在施工场地范围内进行砍树、清除表土和草皮时，必须按环境保护主管部门和监理人批准的环境保护规划要求进行。

（2）承包人在施工场地内发现国家保护级的鸟巢、受保护动物和巢穴，应按国家的有关规定妥善保护。

（3）承包人在施工区附近的水域，发现受保护的鱼类应立即报告监理人，并按国家有关规定处理。严禁在施工区以外的保护林区捕猎野生动物。

4.3.2 景观与视觉保护

（1）施工期间，承包人应负责保护好施工场地附近的风景区、自然保护区及温泉等的景观免受工程施工的影响。

（2）承包人应做好生活营地周围的绿化和美化工作，保护生态，改善生活环境。修建的各项临时设施应尽可能与周围环境协调。

4.4 水土保持

4.4.1 执行水土保持措施计划

承包人应按监理人批准的水土保持措施计划，负责实施本合同责任范围内（包括施工开挖的场地、生活区、施工道路和渣场等）的水土保持措施，并在工程结束后，按合同要求进行场地清理和整治。

4.4.2 做好水土保持工程措施

（1）承包人应做好场内道路上下边坡水土流失的防治工程措施；施工场地应设置完善的排水系统，防止降雨径流对施工场地和渣场的冲刷。

（2）承包人应按监理人批准的水土保持工程措施，做好料场、渣场的挡护、排水等工程措施和植物种植保护措施，并负责料场和渣场施工期的维护管理工作。

（3）承包人应选择不易受径流冲刷侵蚀的场地堆放开挖料和弃渣，并在其堆放场地周边修建临时排水沟引排周边汇水。

（4）承包人应保护施工场地周边的林草和水土保持设施（包括水库、渠、塘坝、梯田和拦渣坝等），避免或减少由于施工造成的水土流失。

4.5 环境清理

4.5.1 环境清理措施计划

承包人应按监理人指示，在工程基本完工后，制定一份环境清理措施计划，提交监理人批准，其内容应包括：

（1）环境清理范围（包括本合同施工场地及施工场地以外遭受施工损坏的地区）；

（2）环境保护辅助工程设施；

（3）植被种植措施。

4.5.2 环境清理

（1）在每一施工作业区施工结束后，承包人应及时拆除各种临时建筑结构和各种临时设施（包括已废弃的沉淀池和临时挡洪设施等）。

（2）完工后，承包人应按计划将所有材料和设备撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其它生产垃圾应按环境规划要求和（或）监理人指示的方式处理。

（3）对防治范围内的排水沟道、挡护措施等永久性水土保持设施，应在撤离前进行疏通和修整。按合同要求拆除和撤离的其它设施和结构应及时清理出场。

（4）承包人应有责任保证其种植的林草按SL 277—2002第7.2.2条第2款规定的“林草恢复期”内成活。

（5）占用耕地的料场，应在开采前将剥离的耕植土妥善堆存保管，完工后将其返还摊铺，还田复耕。

4.6 环境保护工程的验收

4.6.1 施工期环境保护临时设施的检查和验收

各项施工期环境保护临时设施投入使用前，应由监理人会同环保部门代表与承包人共同进行环境保护临时设施的质量检查和验收。承包人应为上述检查和验收提供以下资料：

（1）监理人批准的“环境保护及水土保持工程”的施工措施计划；

（2）各项环境保护临时设施布置图；

（3）施工质量检查记录；

（4）生活和生产供水水质、污水和废水处理水质，以及固体废弃物处理效果等的检验和实测资料。

4.6.2 环境保护和水土保持工程的质量检查和验收

本章第4.2～4.5节所涉及的本工程环境保护和水土保持设施，包括为环境清理修建的永久性设施，均应由监理人会同环境保护部门代表与承包人共同按国家的环境保护法规和本合同技术条款的有关规定进行质量检查和验收。

承包人应为上述永久性环境保护设施的检查和验收提供以下资料：

（1）永久性环境保护工程和设施的各项工程布置图；

（2）永久性环境保护工程和设施的工程质量检查验收记录；

（3）植被种植计划的完成情况和检查验收记录；

（4）“林草恢复期”内，各区植被的维护管理措施。

4.6.3 永久性环境保护工程的完工验收

上述条款所列的全部永久性环境保护和水土保持设施项目验收合格后，承包人应按监理人的指示，向发包人提交要求对全部永久性环境保护工程和设施进行完工验收的申请报告。经发包人同意后，由监理人会同承包人和环境保护部门代表共同进行完工验收。承包人应为永久性环境保护工程的完工验收提供以下资料：

（1）各项永久性环境保护工程的竣工图及其有关的竣工资料；

（2）各项永久性环境保护工程的质量检查记录和质量鉴定成果；

（3）监理人要求提交的其它完工验收资料。

4.7 计量和支付

（1）施工临时设施（包括混凝土生产系统、砂石料生产加工系统、机修车间、施工现场和生活区临时设施等）的废、污水（或废油）处理设施，应分别包含在与本技术条款第2章“施工临时设施”各自相关的施工临时设施项目中。承包人根据合同要求完成各废、污水（或废油）处理设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应“施工临时设施”的废、污水（或废油）处理设施子项总价支付［若未设列废、污水（或废油）处理设施子项，则承包人完成该设施建设、移设和拆除工作所需的费用，应包含在与之相关的“施工临时设施”项目总价中，发包人不另行支付］；除合同另有约定外，承包人按合同要求完成废、污水（或废油）处理设施的运行、维护管理、施工期水质监测等工作所需的费用，包含在《工程量清单》所列的“环境保护和水土保持专项措施费”中，发包人不另行支付。

（2）除合同另有约定外，施工场地和生活区的其它零星污水、零星废弃物和生活垃圾的处理费用，大气环境保护措施费用和声环境保护措施费用，包含在《工程量清单》所列的“环境保护和水土保持专项措施费”中，发包人不另行支付。

（3）河床基坑的废水处理费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

（4）列入《工程量清单》的环境保护和水土保持的其它工程项目（如渣场和场内交通的工程防护和水土保持设施、林草植被种植措施等），由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。除合同另有约定外，环境保护和水土保持的其它工程项目的工程单价或总价，应包括承包人完成相应项目的建设、运行、维护管理和施工期监测等工作所需费用。

（5）未列入《工程量清单》的其它环境保护和水土保持措施，承包人完成这些措施的建设、运行、维护管理和施工期监测等工作所需费用，包含在《工程量清单》所列的“环境保护和水土保持专项措施费”中，发包人不另行支付。

（6）承包人在《工程量清单》以总价形式专项列报的“环境保护和水土保持专项措施费用”，应按计划实施并经监理人检查确认后，由发包人按项支付。
第5章 施工导流工程

5.1 一般规定 

5.1.1 应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示主体工程的施工导流工程，包括施工导流挡水和泄水建筑物、截流、度汛、基坑排水、排冰、通航、下闸及封堵和施工期下游供水的工程项目及其工作内容。

5.1.2 承包人责任

（1）按本合同确定的施工导流方案、导流洪水标准与施工控制性进度，编制本工程施工导流的措施计划，提交监理人批准。

（2）按批准的施工导流措施计划和本技术条款的规定，负责完成以下各项工作：

1）完成本章第5.1.1条所规定的施工导流工程项目及其工作内容；

2）保证永久建筑物在干地施工的措施；

3）按合同约定，负责提供导流工程的材料和设备，包括材料和设备的试验、检验，以及设备的运行和维护。

（3）协助发包人安排好施工通航和施工期下游供水。

（4）导流期间，当河道的天然来水流量小于或等于本合同规定的导流工程设计洪水标准时，承包人应对导流工程的施工安全承担责任。

（5）当施工期内，遭遇不可抗力的自然灾害或发生超标准洪水时，承包人应按监理人指示，采取应急措施，进行防洪防灾的抢救工作。

5.1.3 主要提交件

（1）导流工程施工措施计划

承包人应在施工导流建筑物开工前   天，按本章第5.1.1条规定的导流工程项目，编制导流工程施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1）截流试验报告和截流施工措施方案；

2）基坑排水措施；

3）防洪和安全度汛措施；

4）下闸封堵措施；

5）导流工程施工进度计划；

6）监理人要求的其它补充措施计划。

（2）导流建筑物施工图纸

除合同另有约定外，在导流建筑物施工前   天，承包人应将其负责提供的导流建筑物施工图纸，提交监理人批准。

（3）安全度汛措施计划

承包人应在每年汛期前，将该年度的安全度汛措施报告，提交监理人批准，其内容包括：

1）截至度汛前工程应达到的度汛形象面貌；

2）临时和永久工程建筑物的汛期防护措施；

3）防汛器材设备和劳动力配备；

4）施工区和生活区的度汛防护措施；

5）临时通航的安全度汛措施；

6）遭遇超标准洪水时的应急度汛措施；

7）监理人要求提交的其它施工度汛资料。

（4）施工期临时通航措施计划

承包人应在施工期临时通航开始前，将施工期临时通航措施计划提交监理人批准。

（5）截流措施计划

承包人应在截流前，将截流措施计划提交监理人批准，其内容包括：

1）截流施工进度；

2）截流时段、截流方式（如立堵、平堵或两者兼有）、截流落差、截流戗堤轴线位置及截流水力参数；

3）供料的料源、备料场地储量，各种截流抛投材料的品种、数量和备料情况；

4）截流材料抛投的运输设备配置和运输道路情况；

5）截流过程水力参数的测试安排；

6）监理人要求提交的其它截流资料。

（6）下闸封堵和水库蓄水措施计划

承包人应在下闸封堵前，将下闸封堵和水库蓄水措施计划提交监理人批准，其内容包括：

1）主体工程应完成的工程形象面貌；

2）封堵闸门和启闭机的试运行计划；

3）下闸封堵前的库区施工场地清理和验收计划；

4）下闸封堵前，观测设备的观测初始值；

5）下闸封堵施工措施（如导流隧洞、导流底孔等的封堵措施）；

6）下闸封堵后的下游供水措施；

7）水库蓄水（或水库分阶段蓄水）计划。

5.1.4 引用标准

（1）《防洪标准》（GB 50201—1994）；

（2）《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）；

（3）《水利水电建设工程验收规程》（SL 223—2008）；

（4）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303—2004）；

（5）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL 251—2000）；

（6）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252—2000）；

（7）《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》（SL 174—1996）；

（8）《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL 62—1994）；

（9）导流工程项目的专项技术涉及其它章节引用的标准和规程规范。

5.2 施工期导流控制标准

5.2.1 施工导流及度汛标准

列表说明本工程采用的导流方式、各阶段导流标准及导流程序。

承包人应根据合同确定的施工导流标准、度汛标准和度汛方式，完成施工图纸所示的挡水建筑物的施工面貌。

5.2.2 临时通航、下游供水和排冰凌

（1）施工期临时通航要求：                     ；

（2）下游供水要求：                           ；

（3）排冰凌要求：                             。

5.3 截流

5.3.1 截流设计

承包人应根据施工图纸的要求及水文气象资料，并结合模型试验成果，以及现场施工条件进行详细的截流设计。其主要内容应包括：截流时段、截流方式（包括龙口位置选择、断面形式及进占方式）、截流落差、截流戗堤轴线位置、水力参数、截流抛投材料的品种和数量、料源、备料场地、主要施工运输设备和运输道路等。

5.3.2 模型试验论证

对大型或重要工程，承包人应进行截流水工模型试验，提交监理人批准，其试验项目包括截流流量选择、龙口尺寸和截流戗堤位置、落差和流速，护底方式、抛投强度、各品种投料数量和顺序、龙口合拢时间，以及配备的测试仪器设备等。

5.3.3 临时断航

在截流期间，对有通航要求的河段，承包人应协助发包人，并配合地方交通部门和灌溉部门，妥善安排好短期断航事项，尽量缩短临时断航时间。

5.4 导流建筑物施工

5.4.1 导流围堰

（1）承包人应按施工图纸要求和监理人指示进行导流围堰的施工。各种建筑物的施工技术要求，应遵守本技术条款各有关章节的规定。

（2）围堰的上升速度应满足安全度汛标准，以及施工进度各时段的挡水要求，并应在各种运行水位工况下保证已施工堰体的稳定和安全。

（3）围堰拆除：承包人应按施工图纸指定的拆除范围和监理人指示及时拆除，并经监理人验收合格。

5.4.2 导流建筑物封堵

（1）导流建筑物的封堵应按批准的施工图纸施工。

（2）施工导流期结束后，承包人应尽早封堵与永久性水工隧洞相连接的导流隧洞部位，并应在导流隧洞结合段的上游侧进行封堵。

5.4.3 导流底孔及未完坝段（或缺口）过水

导流底孔、未完建永久建筑物过水坝段（或缺口）的施工技术要求应遵守本技术条款各专项技术章节的有关规定。

5.5 基坑排水

5.5.1 基坑初期排水

承包人应负责围堰截流闭气后的基坑初期排水，初期排水量可根据围堰闭气后的基坑积水、抽水过程中围堰和基础渗水量、堰身和基坑覆盖层含水量及可能降雨量进行估算，初期排水时间应按基坑边坡的水位允许下降速度控制。

5.5.2 基坑经常性排水

承包人应负责排除基坑内施工期的围堰渗水、基础渗水、降水和施工废水，以及不能从施工场地地表排水系统排除而进入基坑的地表汇水，经常性排水措施计划应提交监理人。

5.5.3 基坑排水设备

承包人应负责提供基坑初期排水和经常性排水所需的全部排水设备和设施，并负责设备和设施的安装、运行和维修。承包人应保证基坑排水设备不间断持续运行，配置应急的备用设备和设施（包括备用电源），避免造成基坑积水而延误工期。

5.6 安全度汛和排冰凌

5.6.1 安全度汛

（1）每年汛前，发包人应会同承包人对工程的安全度汛措施和工程应达到的施工面貌进行全面检查，确保度汛安全。

（2）每年汛前，承包人应按批准的安全度汛措施，备足防汛所需的材料和设备。

5.6.2 排冰凌

承包人应按监理人指示，对可能发生凌汛的河流采取有效的排冰凌措施，在每年凌汛前备足必要的排冰凌材料和设备，必要时通过水工模型试验确定破冰的各项参数。

5.7 下闸封堵和下游供水

（1）承包人应按监理人批准的下闸封堵措施，在规定期限进行下闸封堵。

（2）在导流泄水建筑物进口闸门下闸后（或封堵完毕后），承包人应按监理人批准的下游供水措施向下游供水。

5.8 施工期临时通航

（1）除合同另有约定外，承包人应按本合同技术条款的规定和监理人的指示，承担各施工导流期的航运过坝工作，并采取措施保证施工期通航安全。

（2）在下列条件情况下允许短暂断航：

1）主河床截流期：得到监理人批准，允许主河床在截流过程中短暂断航   小时；

2）下闸封堵期：当临时通航设施已被封堵，而永久通航设施因库水位尚未达到航运水位，可允许短暂断航    小时；

3）上述断航措施的费用补偿由发包人另行安排。

5.9 质量检查和验收

5.9.1 导流建筑物的质量检查

本工程的围堰、导流隧洞和明渠、导流底孔建筑物以及临时通航和下游供水建筑物等的土石方开挖、支护工程、土石方填筑工程、地基防渗工程、砌体工程、混凝土工程及钻孔灌浆工程等，应按本技术条款各专项技术章节的规定进行质量检查和验收。

5.9.2 主河床截流前验收

主河床截流前，应按SL 223—2008第6.2.2～6.2.4条的规定进行主河床截流的阶段验收。

5.9.3 水库蓄水前验收

（1）水库蓄水前，工程建筑物施工应具备以下条件：

1）主体工程建筑物的稳定性和结构安全已达到下闸封堵和安全度汛的要求，永久挡水建筑物下闸封堵水位以下部位已验收完毕，永久泄水建筑物已建成和验收合格；
2）工程施工面貌应达到下闸封堵后不影响未完工程建筑物的后续施工；

3）永久工程建筑物和导流工程的各项闸门和启闭机及其控制系统已安装调试完毕，并达到安全操作要求。必要时，应按监理人指示进行闸门和启闭机的试运行，试运行记录应提交监理人；

4）永久建筑物的安全监测仪器和设备，均已按本技术条款要求埋设和调试完毕，并已取得施工期初始观测数据；

5）水库蓄水位以下的库区工程和移民已完成，库区清理完毕，库区文物古迹的挖掘和迁移保护工作已妥善解决；近坝区的地形测量已完成；

6）水库蓄水影响工程安全运行的渗漏、浸没、滑坡、塌方等已按合同要求进行处理。

（2）承包人应会同监理人按SL 223—2008第6.3.2～6.3.5条的规定进行水库蓄水前的工程验收。

5.10 计量和支付

（1）承包人按合同要求完成截流方案设计、材料制备与运输、截流施工和水情观测等工作所需的费用，包含在《工程量清单》“工程截流”项目的总价中，发包人不另行支付。

（2）承包人按合同要求完成截流模型试验所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。

（3）承包人按合同要求完成基坑排水工作（含基坑初期排水和经常性排水）所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。

（4）承包人按合同要求完成施工期防洪度汛和排冰凌所需的费用，由发包人根据合同具体约定，按《工程量清单》相应项目的总价分年度支付。

（5）除合同另有约定外，承包人完成临时导流泄水建筑物的建设和拆除（或封堵）工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付；临时导流泄水建筑物的运行维护费用包含在“施工期安全防洪度汛”项目总价中，发包人不另行支付。

（6）施工期临时通航费用（包括断航期内的补偿费用）和向下游供水的费用由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。

（7）除合同另有约定外，导流泄水建筑物的永久或临时闸门及其启闭机的安拆和建设期运行费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
第6章 土方明挖

6.1 一般规定

6.1.1 应用范围

（1）本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时工程建筑物的基础、边坡、土料场和砂石料场、石料场及其覆盖层等的明挖工程。

（2）本章不包括膨胀性土、多年冻土等特殊地质条件的土方工程。

6.1.2 承包人责任

（1）承包人应根据本合同施工图纸和监理人的指示，按建筑物土方明挖工程的开挖线进行开挖施工。

（2）承包人应对开挖过程中可能引起的滑坡和崩塌体，采取有效的预防性保护措施；在陡坡下施工，应事先做好安全清理和支护。

（3）在已有建筑物附近进行开挖时，承包人必须采取可靠的施工措施，保证其原有建筑物的稳定和安全，并尽可能做到不影响其正常使用。

（4）承包人应在开挖的危险作业地带设置安全防护设施和明显的安全警示标志。

6.1.3 主要提交件

（1）开挖放样资料

每项单位工程开工前    天，承包人应将开挖前实测地形和开挖放样剖面图提交监理人批准，批准后方可进行开挖。

（2）施工措施计划

承包人应在本工程或每项单位工程开工前    天，按施工图纸和监理人指示，编制土方明挖工程的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1）开挖施工平面布置图（含施工交通线路布置图）；

2）开挖程序与开挖方法；

3）施工设备的配置和劳动力安排；

4）开挖边坡的排水和边坡保护措施；

5）土料利用和弃渣措施；

6）质量与安全保证措施；

7）主要开挖工程施工进度计划等。

6.1.4 引用标准

（1）《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501—2007）；

（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2002）；

（3）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303—2004）。

6.2 场地清理

场地清理包括植被清理和表土开挖。其范围包括永久和临时工程、料场、存弃渣场等施工用地需要清理的区域地表。

6.2.1 植被清理

（1）在场地开挖前，承包人应清理开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及其它有碍物，主体工程植被清理的挖除树根范围应延伸到离施工图纸所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m距离。

（2）除合同另有约定外，主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图纸所示最大开挖边线或建筑物基础边线（或填筑坡脚线）外侧至少5m距离。

（3）承包人应注意保护清理区域附近的天然植被，避免因施工不当造成清理区域附近林业和天然植被资源的毁坏，以及对环境保护工作造成的不良后果。

（4）场地清理范围内，承包人砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料应归发包人所有，承包人应按监理人指示将其运到指定地点。

（5）凡属无价值的可燃物，承包人应尽快将其焚毁，并按本技术条款第3章规定确保其周边地区的安全。承包人应按指定的地点掩埋废弃物，掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。

（6）场地清理中发现文物古迹，承包人应按本合同通用合同条款第1.10款的约定办理。

6.2.2 表土的清挖、堆放和有机土壤的使用

含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤，承包人应按监理人指示和本技术条款第4.5节的规定合理使用有机土壤，并运到指定地点堆放保存，不得任意处置。
6.3 土方开挖

6.3.1 土方定义

（1）指黄土、粘土、砂土（包括淤沙、粉砂、河砂等）、淤泥、砾质土、砂砾石、松散坍塌体、石渣混合料、软弱的全风化岩体，无须采用爆破技术，直接用手工工具或土方开挖机械进行开挖的土方工程。

（2）土类开挖级别划分，应符合SL 303—2004表C.1.1的规定。

6.3.2 开挖区临时道路

承包人应按SL 303—2004第5.3节的规定，以及监理人批准的施工总布置设计进行场内交通道路布置。

6.3.3 校核测量

承包人应按施工图纸的要求，校核测量开挖区域的平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等。监理人有权随时抽验承包人的校核测量成果，有必要时，监理人可与承包人联合进行校核测量。

6.3.4 临时边坡的稳定

主体工程的临时开挖边坡，应按施工图纸所示或监理人指示进行开挖。对于承包人自行确定的开挖边坡，或临时边坡保留时间过长，经监理人检查有不安全因素时，承包人应立即进行补充开挖和采取保护措施。

6.3.5 基础和边坡开挖

基础和边坡开挖的施工方法应符合SL 303—2004第4.2节的规定。

6.3.6 边坡的护面和加固

为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作应在雨季前严格按施工图纸要求完成。冬季施工的开挖边坡修整及其护面和加固工作，应在解冻后进行。

6.3.7 开挖线的变更

在开挖过程中，经监理人批准，承包人可根据土方明挖边坡和基础揭示的地质特性，对施工图纸所示的开挖线做必要修改，涉及合同变更的，应按本合同通用合同条款第15条的约定办理。

6.3.8 边坡安全的应急措施

若开挖过程中出现裂缝和滑动迹象时，承包人应立即暂停施工，并通知监理人。必要时承包人应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。

6.4 施工期临时排水

6.4.1 排水措施

（1）承包人应在每项开挖工程开始前，结合永久性排水设施的布置，规划好开挖区域内外的临时性排水措施，保证主体工程建筑物的基础开挖在干地施工。

（2）承包人应在边坡开挖前，按施工图纸要求完成边坡上部永久性山坡截水沟的开挖和衬护。对其上部未设置永久性山坡截水沟的边坡面，应由承包人自行加设临时性山坡截水沟。

（3）在开挖过程中，承包人应做好地面排水设施，包括保持必要的地面排水坡度、设置临时坑槽、使用机械排除积水，以及开挖排水沟道排走雨水和地面积水等。

（4）在平地或凹地进行开挖时，承包人应在开挖区周围设置挡水堤和开挖周边排水沟，以及采取集水坑抽水等措施，阻止场外水流进入场地，并有效排除积水。

6.4.2 降低地下水位的排水措施

（1）对位于地下水位以下的基坑需要进行干地开挖时，可根据基坑的工程地质条件采用降低地下水位的措施。并将降低基坑地下水位的施工措施，提交监理人批准。

（2）采用挖掘机、铲运机、推土机等机械开挖基坑时，应保证地下水位降低至最低开挖面 0.5 m 以下。

（3）在基坑开挖期间，承包人应对基坑及其周围受降低水位影响地区进行地下水位和地面沉降观测。承包人应将观测点布置、观测仪器设置和定期观测记录提交监理人。

6.4.3 保护永久建筑物和永久边坡免受冲刷

承包人的临时排水措施，应注意保护已开挖的永久边坡面及附近建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏。

6.5 土料场和砂砾料场开采

6.5.1 料场开采

（1）土料场周围及开采区内，应按本章第6.4节的规定设置有效的排水系统和采取必要的防洪措施，以保证土料质量和开挖工作的顺利进行。

（2）土料和砂砾料的开采和加工处理应符合SL 303—2004第4.4.9条、第4.4.10条的规定。

6.5.2 开采结束后的料场整治

料场取料结束后，承包人应按发包人的环境恢复设计及其施工措施计划，以及监理人指示，进行以下料场整治和环境恢复工作。包括：

（1）开挖边坡面的整治。

（2）修建环境保护的辅助工程设施。

（3）按批准的环境恢复要求恢复植被和农田。

6.6 开挖渣料的利用和弃渣处理

6.6.1 可利用渣料的利用

（1）承包人提交的土方开挖施工措施计划中，应对开挖获得的可利用渣料进行统一规划，渣料应首先专用于本工程永久和临时工程的填筑及场地平整等。

（2）承包人应按批准的堆渣地点和堆渣方式，将可利用渣料运至指定地点分类堆存。渣料堆体应保持边坡稳定，并设有良好的自由排水措施。

（3）对监理人确认的可用料，承包人应在开挖、装运、堆存和其它作业时，采取有效的保质措施，保护可利用渣料免受污染和侵蚀。

6.6.2 弃渣处理

弃渣应按批准的土方开挖施工措施计划指定的地点有序堆存，防止雨水冲刷流失，危及施工区及周边地区安全。

6.7 检查和验收

6.7.1 土方开挖前的检查和验收

土方开挖前，承包人应会同监理人进行以下各项检查：

（1）用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复核检查。

（2）按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查。承包人的开挖剖面放样成果作为工程量计量的原始依据。

（3）按施工图纸所示进行开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查和验收。

6.7.2 土方明挖工程完成后的质量检查和验收

（1）土方基础明挖工程完成后，承包人应会同监理人进行以下各项质量检查和验收：
1）按施工图纸要求检查工程基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度；

2）取样检测基础土的物理力学性质指标。

（2）基础面覆盖前的质量检验和验收：

1）基础面覆盖前，应复核检查基础面是否满足本章第 6.7.3条第1款的规定；

2）对已开挖完成的土基基础开挖面，应在坝体（或砌体）填筑前清除表面的松土层，并按监理人批准的施工方法进行压实，受积水侵蚀软化的土壤应予清除，并应在监理人检验合格后立即进行覆盖；

3）上述第（1）项基础面开挖完成后的检查验收，与本项规定的在基础面覆盖前进行的基础清理作业后的检验验收是检查和检验目的和性质不同的两次作业，未经监理人同意，承包人不得将这两次作业合并为一次完成。

（3）永久边坡的检查和验收：

1）永久边坡的坡度和平整度的复测检查；

2）边坡永久性排水沟道的坡度和尺寸的复测检查。

6.7.3 完工验收

各项土方明挖工程完工后，承包人应申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

（1）土方明挖工程竣工平面和剖面图；

（2）质量检查和验收记录；

（3）监理人要求提供的其它资料。

6.8 计量和支付

（1）场地平整按施工图纸所示场地平整区域计算的有效面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。

（2）一般土方开挖、淤泥流砂开挖、沟槽开挖和柱坑开挖按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（3）塌方清理按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效塌方堆方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（4）承包人完成本章第 6.2.1条所列的“植被清理”工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应土方明挖项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（5）土方明挖工程单价包括承包人按合同要求完成场地清理，测量放样，临时性排水措施（包括排水设备的安拆、运行和维修），土方开挖、装卸和运输，边坡整治和稳定观测，基础、边坡面的检查和验收，以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作所需的费用。

（6）土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和计量剖面，经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。土方明挖按施工图纸所示的轮廓尺寸计算有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。施工过程中增加的超挖量和施工附加量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（7）除合同另有约定外，开采土料或砂砾料（包括取土、含水量调整、弃土处理、土料运输和堆放等工作）所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

（8）除合同另有约定外，承包人在料场开采结束后完成开采区清理、恢复和绿化等工作所需的费用，包含在《工程量清单》第4章“环境保护和水土保持”相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。
第8章 地下洞室开挖

8.1 一般规定

8.1.1 应用范围

（1）本章规定适用于本合同施工图纸所示各类地下洞室，包括平洞、斜井、竖井、大跨度洞室、临时施工支洞的开挖，以及已建成地下洞室的扩大开挖等。其工作内容包括洞线测量、施工期排水、照明和通风、钻孔爆破、围岩监测、塌方处理、完工验收前的维护，以及将开挖石渣运至指定地区堆存和废渣处理等工作。

（2）本章规定适用于钻爆法开挖。若采用掘进机施工时，其施工技术要求应另行规定。

8.1.2 承包人的责任

（1）承包人应按施工图纸与监理人指示，以及本技术条款规定进行地下洞室的开挖施工。

（2）承包人应对地下洞室开挖的施工安全负责。承包人应按本技术条款的规定做好围岩稳定的安全保护工作，防止洞（井）口及洞室发生塌方、掉块危及人员安全。

（3）承包人应做好地下工程施工现场的粉尘、噪声和有害气体的安全防护工作，并应进行必要的施工安全监测工作。

（4）承包人应按监理人批准的施工措施计划，以及本技术条款第4章的规定，在监理人指定的地点堆放石渣。

（5）开挖过程中，承包人应按监理人指定的格式和要求做好施工地质编录。

（6）开挖过程中，承包人应负责保护好已埋设的安全监测仪器设备等，施工中因保护措施不妥，造成监测仪器设备破坏或失效，应由承包人按监理人指示进行处理。

8.1.3 主要提交件

（1）地下工程开挖措施计划

承包人应在地下工程开挖前     天，按施工图纸要求和本技术条款的规定，编制下述内容的施工措施计划，提交监理人批准。

1）地下工程开挖施工布置和开挖程序图；

2）施工辅助洞布置图、开挖、支护及封堵图；

3）开挖设备和辅助设施的配置；

4）钻孔爆破方法与控制超挖措施；

5）主要建筑物开挖分层分块划分及施工程序说明；

6）爆破试验计划；

7）地质缺陷部位处理措施；

8）出渣、弃渣以及渣料利用措施；

9）洞口保护和围岩稳定的支护措施以及塌方处理措施；

10）通风和散烟、除尘及空气监测安全措施；

11）照明设施；

12）排水措施；

13）通信、信号和报警设施；

14）施工进度计划、材料供应计划及劳动力安排；

15）安全保证措施；

16）施工期围岩稳定监测措施。

（2）施工记录报表

承包人应按监理人指示，每月提交各项地下工程开挖的施工记录报表，其内容应包括：

1）各开挖工作面进尺及实际作业循环情况；

2）实测开挖断面测量成果以及本期和累计完成开挖工程量；

3）塌方和特殊事故处理；

4）地下工作场地定点的空气质量监测资料；

5）设备运行和检修记录；

6）钻爆器材和材料消耗记录；

7）监理人要求提供的质量检查和验收记录。

8.1.4 引用标准

（1）《爆破安全规程》（GB 6722—2003）；

（2）《锚杆喷射混凝土支护技术规范》（GB 50086—2001）；

（3）《水利水电工程地质勘察规范》（GB 50287—1999）；

（4）《环境空气质量标准》（GB 3095—1996）；

（5）《水利水电建设工程验收规程》（SL 223—2008）；

（6）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398—2007）；

（7）《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》（SL 378—2007）；

（8）《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》（SL 47—1994）；

（9）《水利水电工程施工测量规范》（SL 52—1993）。

8.2 施工期补充勘探

8.2.1 超前勘探

（1）监理人认为有必要时，承包人应按监理人指定的掌子面钻设勘探孔和（或）开挖勘探洞，以查清地下洞室中尚未开挖岩体的地质情况，及时调整掌子面后的开挖断面尺寸和支护措施。经监理人批准的超前勘探，其勘探费用由发包人承担。

（2）地下洞室超前勘探孔、洞的各项爆破参数应由监理人与承包人共同商定；承包人应将勘探孔、洞的各项施工参数提交监理人批准。

（3）承包人完成超前勘探后，应立即通知监理人查看超前勘探孔的钻孔岩芯及钻进记录，以及勘探洞的地质测绘资料，并及时将超前勘探资料提交监理人。

（4）开挖过程中，由于超前预报而推迟开挖作业时间，应由监理人与承包人共同商定，给予合理的进度补偿。

8.2.2 不良地质洞段的补充勘探

地下工程开挖过程中遇及岩溶发育、岩性软弱、地质构造复杂、地下水丰富、上覆岩层厚度小于     倍洞径等不良地质与成洞困难的洞段时，承包人应按监理人指示进行补充勘探，补充勘探的地质测绘资料提交监理人。其本合同外增加的勘探费用，由发包人支付。

8.3 地下洞室与洞群的开挖和支护

8.3.1 开挖和支护程序

对于大型地下洞室和（或）地下洞群的开挖和支护，承包人应按本合同施工图纸和技术条款的要求，以及批准的施工措施计划，进行地下洞室开挖和支护程序设计，并编制地下洞室和（或）地下洞群的开挖支护程序和施工措施提交监理人批准。其内容包括：

（1）大型地下洞室的分层开挖和支护程序；

（2）地下洞群各洞室分区、分部开挖和支护程序；

（3）地下洞室和地下洞群的支护设计方案及支护结构类型；

（4）开挖和支护过程的围岩变形和稳定监测计划及其监测设施；

（5）质量和安全保证措施。

8.3.2 及时支护措施

（1）承包人应严格按监理人批准的地下洞室和（或）地下洞群开挖和支护程序，及时进行各洞室的开挖和支护。

（2）开挖过程中，承包人应按监理人批准的围岩变形和稳定监测计划，立即埋设监测仪器，进行监测和做好监测记录，并应及时将监测记录和分析资料提交监理人。

8.3.3 施工期监测和支护参数的调整

（1）承包人应按监理人指示，根据围岩变形和稳定的监测成果，及时调整作业程序和支护参数，确保地下洞室和（或）地下洞群开挖和支护的质量和施工安全。

（2）开挖过程中，若承包人根据施工需要，要求变更已批准的开挖和支护程序，应编制专项技术措施，提交监理人批准。未经监理人批准，承包人不得擅自变更。

8.4 钻孔与爆破

8.4.1 钻孔和爆破措施

（1）承包人进行任何洞室的钻孔爆破作业，必须按本技术条款第8.1.3条的规定，向监理人提交钻孔和爆破措施，经监理人批准后方可进行施工。

（2）在开挖过程中，承包人应根据地质情况的变化及时调整钻孔和爆破参数，以保证爆破后的开挖面达到设计要求。调整的钻孔爆破参数，应经监理人批准。

8.4.2 钻孔爆破试验

（1）承包人在正式开始洞室开挖作业前，应按监理人批准的开挖和爆破措施，进行必要的现场爆破试验，爆破参数的试验记录应提交监理人。

（2）地下洞室爆破前，承包人应按SL 378—2007第6.1.4条的规定，负责进行专门的钻孔爆破设计提交监理人批准。

（3）地下洞室的开挖应选用岩类相似的试验洞段进行光面爆破和预裂爆破试验，试验采用的参数可参照SL 378—2007附录D选用。试验成果应提交监理人。爆破试验与监测的内容应符合SL 378—2007第6.3节规定。

8.4.3 钻孔爆破施工

（1）地下工程的钻孔和爆破作业，应由经考核合格的炮工负责实施。

（2）钻孔的测定和开孔质量应符合SL 378—2007第6.2.3条的规定。

（3）炮孔的装药、堵塞和引爆线路的联结，应按监理人批准的钻孔和爆破措施执行。

（4）光面爆破和预裂爆破效果应符合SL 378—2007第6.2.7条的规定。

（5）每项钻孔、爆破和支护作业完成，并经监理人检查合格后，方可进行下道工序作业。

8.4.4 爆破振动控制

在地下洞室施工中，承包人应保护好已完成的混凝土衬砌、压力灌浆和支护结构等部位不受损坏。爆破质点振动安全允许标准，应参照《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL 378—2007）表D.0.3-1的建议值，结合本工程项目的具体要求选定。

8.5 开挖面的规格

8.5.1 开挖支付线的规定

施工图纸中标明的开挖线为付款的依据，超出开挖线以外的超挖，及其在超挖空间内回填混凝土或其它回填物所发生的费用，均由承包人承担。

8.5.2 开挖面欠挖清理

对于有混凝土衬砌的洞室，不允许有欠挖，伸入设计开挖线以内的欠挖，均应由承包人按监理人指示负责清除，其费用由承包人承担。

8.5.3 施工措施不当引起的超挖

除监理人认可的地质原因引起的超挖外，承包人在开挖过程中由于施工措施不当造成的超挖，包括为超挖需要回填的材料，其费用由承包人承担。

8.5.4 地质原因引起的超挖

（1）可预见地质原因引起的超挖是指施工图纸中已标示了明确的地质特征，但承包人在施工中未采取有效的控制爆破措施，或未按施工图纸的要求或监理人的指示及时进行支护而发生的超挖，其费用由承包人承担。

（2）不可预见地质原因引起的超挖是指在施工图纸中未标明地质特征，而承包人已按施工图纸要求或监理人指示施工，但仍发生超挖，经监理人核准后，其费用由发包人承担。

8.5.5 施工需要增加的开挖

承包人为了施工需要（如布置施工设备，以及避车、回车需要扩大的开挖断面）增加的开挖量，以及由此增加回填的费用，均应由承包人承担。

8.6 开挖面清理

8.6.1 开挖面的清撬

爆破后和出渣前，承包人应清撬所有开挖面上残留的危石碎块，确保进入洞内的人员和设备安全。在施工过程中，承包人应经常检查已开挖洞段的围岩稳定情况，及时清撬可能塌落的松动岩块。

8.6.2 开挖面的冲洗

对爆破后的岩石开挖面，承包人应在进行支护或混凝土衬砌前用高压水或用高压风冲洗干净，并清除岩石碎片、尘埃、碎屑和爆破泥粉，以便查清围岩中的软弱结构面，供地质编录和采取支护措施。

8.7 地下洞室的二次扩挖

8.7.1 二次扩挖的定义

根据监理人指示，承包人对已完成开挖的地下洞室进行第二次扩大开挖，称为二次扩挖。

8.7.2 二次扩挖的计量原则

二次扩挖工程量按设计开挖线与二次扩挖线之间的体积进行计算，设计要求扩挖尺寸小于15cm者，按15cm计算。

8.8 特殊部位开挖

地下洞室特殊部位的开挖，应遵守SL 378—2007第5.6节的规定。

8.8.1 洞（井）口开挖和处理

（1）各地下工程的洞（井）口掘进前，承包人应仔细勘察洞（井）口山坡岩石的稳定性，并将有关地质测绘资料提交监理人，按监理人指示对危险部位进行处理和支护。

（2）洞（井）口削坡应自上而下进行，严禁上下垂直作业。洞（井）口边坡面的危石清理、支护加固、马道开挖及排水等工作，应在洞脸和洞（井）口段的开挖前完成。

（3）洞口段开挖应遵守SL 378—2007第5.2节的有关规定。

（4）洞（井）口起始洞段的开挖，应采取有效的控制爆破措施，防止爆破震动造成洞顶山坡和洞口岩石发生震裂、松动和塌方；起始洞段的围岩软弱破碎时，承包人应制定边开挖、边支护的施工措施，并报送监理人批准后实施。

8.8.2 洞室交叉部位及高边墙开挖

（1）洞与洞、洞与井等交叉部位在掘进前应按施工图纸和监理人指示做好锁口和超前支护以确保安全。必要时，应按监理人指示进行洞室交叉部位围岩的安全监测。

（2）高边墙部位的开挖，其最大允许质点振动安全速度应不超过      cm/s；其余洞段应满足SL 378—2007表D.0.3-1的要求。

（3）相邻两洞室间的岩墙或岩柱，应及时按监理人指示做好支护措施，确保岩体稳定。

8.8.3 混凝土衬砌和支护结构的保护

（1）在开挖过程中，承包人应注意保护地下混凝土衬砌、灌浆和支护结构不受损坏。在已完成的衬砌、灌浆和支护结构附近进行爆破时，应按本技术条款第8.4.4条的规定，控制爆破参数及安全爆破距离。

（2）由于爆破或其它任何操作原因造成衬砌、灌浆和支护结构的损坏或变形，均应由承包人负责修复，其费用由承包人承担。

（3）在洞室锁口衬砌段等重要部位附近进行爆破施工时，其衬砌结构的模板应在开挖作业全部完成后拆除。必要时，还应按监理人指示增加保护措施。

8.9 地下照明和通风

8.9.1 地下照明

在地下工程施工期间，承包人应按本技术条款第3.2.5 条的规定及SL 378—2007表12.3.10的建议值，结合本工程项目的具体要求，提供各地下开挖工作面的全部照明。

8.9.2 地下通风

通风与防尘应遵守《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL 378—2007）第11章的规定。

8.10 地下水的控制和排除

8.10.1 一般要求

（1）承包人应采取必要的防护措施，防止地表水倒灌进入地下洞室。防护工程应由承包人负责设计、施工和维护。

（2）承包人应根据发包人提供的地下水勘探资料，估计排水量及其排水范围，负责设计、采购、安装和维护全部地下施工排水系统。承包人应在地下开挖施工前     天，编制一份地下排水系统设计和地下水控制措施，提交监理人批准。

（3）若在施工过程中出现地下涌水等异常情况时，承包人应立即采取紧急措施控制涌水，并立即通知监理人。

（4）地下水应排至不会重新流入地下工作面的地区，还应防止排出的水流导致地表冲刷。

8.10.2 排水设备和量测仪表

（1）在地下开挖期间，承包人除应按监理人指示执行以及遵守SL 378—2007第12.2.7条的规定外，还应根据批准的排水系统及其布置，负责设置足够的排水设备和设施（包括量测仪表），并负责全部排水设备和设施的采购、运输、安装和维护。

（2）若地下排水量超出预定的数量和范围，导致承包人排水系统的抽水设备能力不足时，承包人有责任增装排水设备，由此增加的费用，经监理人签认后，由发包人支付。

（3）承包人应按监理人批准的水流控制计划，采购、安装和维修地下水量测仪表。所有量测仪表均应具有产品合格证书，并由具有鉴定资质的单位进行鉴定和校正。

8.11 地下开挖石渣的利用和弃置

8.11.1 地下开挖石渣的利用

凡在地下工程中开挖出的可用料，应按本工程混凝土浇筑和土石方填筑对利用石料的不同技术要求分区有序堆放。由于承包人施工措施不当造成上述开挖料的报废，应由承包人承担责任。

8.11.2 地下工程开挖石渣的弃置

地下工程开挖的弃渣，应按本技术条款第4章的有关规定弃置至指定地点。

8.12 质量检查与验收

8.12.1 地下洞室开挖前检查

地下洞室开挖前，承包人应会同监理人进行地下洞室测量放样成果的检查，并对地下洞室洞口边坡的安全清理质量进行检查，确认其洞口边坡安全后，才能开始进洞施工。

8.12.2 地下洞室开挖质量的检查和验收

（1）隧洞开挖过程中，承包人应会同监理人定期检测地下洞室中心线的定线误差。各项地下洞室开挖的贯通测量允许极限误差值应符合SL 378—2007表4.0.2-1的要求。

（2）地下洞室开挖完成后，承包人应会同监理人按施工图纸和本技术条款第8.5节、第8.6节的规定，对地下洞室开挖断面的规格和开挖质量进行检查和验收。

8.12.3 完工验收

地下洞室开挖工程完工后，应向监理人申请进行完工验收，并提交完工验收资料：

（1）地下洞室开挖竣工图；

（2）地下洞室开挖实测纵、横剖面图；

（3）地下洞室围岩地质测绘资料、水文地质监测资料；

（4）地下洞室开挖事故处理记录；

（5）施工缺陷处理记录；

（6）施工支洞开挖、支护及封堵竣工图；

（7）监理人要求提供的其它完工资料。

8.13 计量和支付

（1）地下洞室开挖按施工图纸所示轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（2）不可预见地质原因引起的超挖工程量，以及相应增加的支护和回填工程量所发生的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目或变更项目的每立方米工程单价支付。除此之外，其它因素引起的超挖工程量以及相应增加的支护和回填工程量所需的费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（3）承包人因自身施工需要开挖的施工排水集水井、临时排水沟、避车洞、施工设备安装间等，其开挖、支护及回填工程量所需的费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（4）由于非承包人原因修改设计开挖轮廓尺寸，并需要进行二次扩挖时，其扩挖工程量按本技术条款第8.7节所述的方法计量，由发包人按《工程量清单》相应项目或变更项目的每立方米工程单价支付。

（5）地下开挖所需的排水、照明和通风等所需的费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（6）地下洞室超前勘探洞开挖按施工图纸所示轮廓尺寸计算的有效工程量以米（或立方米）为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米（或立方米）工程单价支付。

第9章 支护工程

9.1 一般规定
9.1.1 应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示的各类边坡工程和地下洞室开挖后的围岩永久支护及临时支护。其主要支护结构类型包括锚杆、喷射混凝土、预应力锚索、抗滑桩、锚固洞、挡墙、护壁、护坡、护网、钢支撑、管棚等用于边坡和地下洞室的支护和支挡结构。
9.1.2 承包人的责任

（1）承包人应按施工图纸和监理人指示，及时进行本工程项目的边坡和地下洞室围岩的支护。

（2）在地下开挖和支护过程中，承包人应按监理人批准的围岩稳定监测措施，对洞室围岩和边坡进行变形监测。

（3）承包人应在开挖工程现场储备一定数量的锚杆、钢支撑、喷射混凝土等的材料、配件和有关设备，以备遇有可能发生坍塌的危险情况时，及时采取紧急支护措施。

9.1.3 主要提交件

（1）施工措施计划

承包人在提交地下洞室和边坡开挖工程施工措施计划的同时，应根据施工图纸和监理人指示，编制支护工程的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1）支护工程范围及其支护方案选择；

2）工程地质资料和数据；

3）支护结构型式和细部设计；

4）支护用的施工设备清单；

5）各项支护材料试验成果；

6）边坡和地下洞室的围岩稳定监测方法；

7）质量和安全保证措施。

（2）施工记录和质量报表

承包人应为监理人进行质量检查提交各项工程的施工记录报表，其内容包括：

1）岩石锚杆、预应力岩锚和喷射混凝土的支护时间和完成工程量统计；

2）材料试验成果；

3）质量检查和检测记录；

4）质量事故处理记录。

9.1.4 引用标准

（1）《预应力混凝土用钢绞线》（GB 5224—2003）；

（2）《预应力混凝土用钢丝》（GB 5223—2002）；

（3）《锚杆喷射混凝土支护技术规范》（GB 50086—2001）；

（4）《水利水电工程锚喷支护施工技术规范》（SL 377—2007）；

（5）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL 387—2007）；

（6）《水利水电工程物探规程》（SL 326—2005）；

（7）《水工预应力锚固施工规范》（SL 46—1994）；

（8）《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL 62—1994）；

（9）《预应力筋用锚具、夹具和连接器》（GB/T 14370—2000）；

（10）《无粘结预应力钢绞线》（JG 161—2004）；

（11）《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ 107—2003）、（J 257—2003）；

（12）《钢筋焊接接头试验方法标准》（JGJ/T 27—2001）；

（13）《水电水利工程岩壁梁施工规程》（DL/T 5198—2004）；

（14）《水电水利工程预应力锚索施工规范》（DL/T 5083—2004）。

9.2 锚杆（岩石锚杆）

9.2.1 锚杆类型

明挖边坡和地下洞室锚喷支护采用以下类型的锚杆：

（1）水泥砂浆锚杆；

（2）张拉锚杆；

（3）水工预应力锚杆；

（4）缝管式锚杆；

（5）水胀式锚杆；

（6）花管注浆锚杆；

（7）自钻式注浆锚杆。

9.2.2 材料

锚杆材料应遵守SL 377—2007第5.1.2条的规定。

9.2.3 锚杆孔的钻孔

锚杆孔的钻孔施工应遵守SL 377—2007第5.1.1条的规定。

9.2.4 锚杆的施工和安装

各种类型锚杆的施工和安装应遵守SL 377—2007第5章有关的规定。

9.2.5 锚杆的注浆

锚杆的注浆应符合SL 377—2007第5.2.3条的有关规定。

9.2.6 锚杆的质量检查和验收

（1）锚杆钻孔规格的抽检：应按监理人指示的抽验范围和数量，对锚杆孔的钻孔孔径、深度和倾斜度进行抽查并做好记录。

（2）锚杆的材质检验应遵守SL 377—2007第10.1.1条规定。

（3）锚杆的施工质量检查应遵守SL 377—2007第10.1.2～10.1.4条规定。锚杆的注浆密实度检测应由监理人根据作业分区和现场实际情况指定抽查范围，其抽查比例不得低于锚杆总数的    ％。

（4）承包人应将每批锚杆材质的抽验记录、每项注浆密实度试验记录和成果、锚杆孔钻孔记录、各作业区的锚杆施工检测记录等验收资料提交监理人，由监理人逐项验收。

9.3 预应力锚索

本节所述的预应力锚索包括全长粘结预应力锚索、无粘结预应力锚索、拉力分散型锚索、压力分散型锚索和双重保护无粘结锚索。

9.3.1 预应力锚索张拉试验

（1）预应力锚索施工前，承包人应按施工图纸要求和监理人指示进行锚索张拉试验，张拉次序应严格按施工图纸进行，试验锚索的数量和位置由监理人确定。

（2）进行锚索试验时，应认真记录压力传感器和千斤顶的读数，以及试验锚索不同张拉吨位的伸长值，记录成果应提交监理人。进行试验性张拉时，应有监理人在场。

9.3.2 预应力锚索的钢绞线及其锚具

（1）全长粘结预应力锚索使用的钢绞线应符合施工图纸要求和遵守GB 5224—2003和GB 5223—2002的有关规定

（2）无粘结预应力锚索使用的钢绞线应遵守JG 161—2004的有关规定。

（3）预应力锚索使用的锚具应遵守GB/T 14370—2000的有关规定。

9.3.3 预应力锚索孔的造孔

（1）预应力锚索的造孔应符合施工图纸要求和遵守SL 46—1994第3.1节和第3.2节的规定。

（2）预应力锚索的锚固端应位于稳定的基岩中，若孔深已达到预定施工图纸所示的深度，而锚固端仍处于破碎带或断层等软弱岩层时，应延长孔深，继续钻进至监理人认可为止。

（3）在堆积体、崩积层等松散体中钻孔，应采取套管跟进保护。待套管保护的钻孔钻至设计孔深，并用高压风彻底冲洗钻孔后，并在套管内放入保护管，才能将套管拔出。

9.3.4 预应力锚索的制作与安装

预应力锚索的制作与安装应遵守SL 46—1994第4章的规定。

9.3.5 预应力锚索的张拉

预应力锚索的张拉应遵守SL 46—1994第5章的规定。

9.3.6 预应力锚索的防护

预应力锚索安装完成后的防护应遵守SL 46—1994第6章的规定。

9.3.7 预应力锚索的质量检查和验收

（1）预应力锚索施工的质量检查应按SL 46—1994第8.2节的规定进行。

（2）预应力锚索施工中，应按施工图纸和监理人指示随机抽样进行验收试验，抽样数量不应小于三束。对高边坡预应力锚索的验收试验必须在张拉后及时进行。

（3）承包人应将预应力锚索工程的各项质量检查记录、试验成果，以及预应力锚索验收记录和抽样检查记录提交监理人审查后作为预应力锚索工程的完工验收资料。

9.4 喷射混凝土

本节规定适用于本工程施工图纸所示的素喷射混凝土、锚杆喷射混凝土、钢纤维（或微纤维）喷射混凝土、钢筋网（或钢丝网）及钢支撑喷射混凝土等喷射混凝土施工作业。

9.4.1 喷射混凝土工艺措施报告

承包人应在喷射混凝土施工作业开始前，将各项喷射混凝土作业的工艺措施报告，提交监理人批准。

9.4.2 材料和配合比

（1）用于喷射混凝土的水泥、砂石料、水、外加剂、钢纤维、钢筋（丝）网等应遵守SL 377—2007第6.1节的有关规定。

（2）喷射混凝土配合比应通过室内试验和现场试验选定，并符合施工图纸要求和遵守SL 377—2007第6.3.1条的规定，试验成果应提交监理人。

（3）速凝剂的掺量应通过现场试验确定，喷射混凝土的初凝和终凝时间，应满足施工图纸和现场喷射工艺的要求。

9.4.3 配料、拌和及运输

（1）喷射混凝土的配料应遵守SL 377—2007第6.3.2条的规定。

（2）混合料搅拌时间应遵守SL 377—2007第6.3.3条的规定。

（3）混合料运输应严防雨淋、滴水及混入大块石等杂物，装入喷射机前应过筛，干混合料应随拌随用；无速凝剂掺入的混合料，存放时间不应超过2h，干混合料掺入速凝剂后，存放时间不应超过20min。

9.4.4 喷射混凝土施工

（1）喷射混凝土的准备工作应遵守SL 377—2007第6.4节的规定。

（2）喷射混凝土作业应遵守SL 377—2007第6.5节的规定。

（3）钢纤维喷射混凝土的作业应遵守SL 377—2007第6.7节的规定，钢纤维掺量应根据试验确定，并提交监理人批准。

（4）钢纤维喷射混凝土施工，除遵守上述规定外，还应符合下列要求：

1）搅拌混合料时应采用钢纤维播料机往混合料中加钢纤维，搅拌时间不小于 3min ；

2）钢纤维在混合料中应分布均匀，不得成团；

3）在钢纤维喷射混凝土喷射结束后，应在其表面再喷一层厚度为 10mm 的水泥砂浆，其强度等级不应低于已喷射钢纤维混凝土的强度等级。

（5）钢筋网（或钢丝网）喷射混凝土施工应遵守SL 377—2007第7.1节的规定。

（6）钢拱架、钢筋网喷射混凝土施工应遵守SL 377—2007第7.2节的规定。

（7）特殊地质条件下的锚喷联合支护施工应遵守SL 377—2007第7.3节的规定。

9.4.5 喷射混凝土的质量检查和验收

（1）承包人应按本章有关规定，进行喷射混凝土材料、配合比，以及抗压强度的抽样检验，并将检验成果提交监理人。

（2）喷射混凝土施工质量检查应遵守SL 377—2007第10.2节的规定。

（3）各项喷射混凝土工程的施工作业完成后，应由监理人组织验收，承包人应为喷射混凝土工程的验收提供以下资料：

1）材料出厂合格证、现场材料试验报告、代用材料试验报告；

2）喷射混凝土施工记录，包括喷射混凝土配合比、速凝剂和外加剂掺量、水灰比，以及各工序施工作业时间表；

3）喷射混凝土强度、厚度、黏结力、外观质量等检查报告和检验验收记录；

4）隐蔽工程检查验收记录。

9.5 地下洞室支护

9.5.1 地下洞室开挖和支护措施计划

在地下洞室开始施工前   天，承包人应按本合同施工图纸要求和监理人指示，编制本工程地下洞室开挖和支护措施计划，提交监理人批准。其内容包括：

（1）本工程各地下洞室的开挖和支护程序；

（2）各地下洞室的支护材料和支护方案选择；

（3）开挖和支护的安全监测措施；

（4）软弱破碎洞段的特殊支护措施。

9.5.2 地下洞室喷锚混凝土支护

（1）承包人完成已开挖洞段的安全清理后，应及时按施工图纸要求钻设锚杆，以确保围岩稳定。锚杆钻设完成后，若发现安全监测数据异常，承包人应按监理人指示增设锚杆和（或）立即喷射混凝土。

（2）地下洞室的喷射混凝土施工应按本章第9.4节的有关规定进行。

（3）地下洞室喷射混凝土均应采用湿喷法。

（4）地下洞室喷射混凝土的回弹率：拱部不应大于   ％，边墙不应大于   ％。

9.5.3 地下洞室的预应力锚索支护

（1）地下洞室群围岩稳定加固的预应力锚索（或对穿预应力锚索），应根据开挖过程中对洞室群围岩变形和应力变化规律的监测，及时进行施工。

（2）承包人提交的地下洞室群开挖和支护施工措施计划中，应包括预应力锚索（或对穿预应力锚索）的施工布置，以及洞室群预应力锚索的支护程序。

9.5.4 地下洞室的钢架支撑支护

（1）地下洞室支护的钢架支撑分为型钢钢架和格栅钢架（以下简称钢架支撑）两种类型。

（2）当型钢钢架不能确保围岩稳定时，承包人应立即采取措施加固为整体格栅钢架，必要时再增加钢筋网和（或）喷射混凝土支护等措施，直至洞室围岩完全稳定为止。

（3）承包人应在现场配备可供随时投入使用的备用钢架支撑及其附件。备用数量应经监理人批准。即使这些备用钢架支撑和附件最终未投入使用，发包人亦应支付全部钢架支撑及附件的材料和制作费用，但这些未使用的钢架支撑及其附件应属发包人财产。

（4）钢支撑应装设在衬砌设计断面以外，如因某种原因侵入到衬砌断面以内时，须经监理人批准。不允许使用木材制作的附件作为永久支撑。

（5）钢支撑之间可采用钢筋网（或钢丝网）制成挡网，并与钢架支撑牢固连接，以防止岩石掉块。

9.5.5 地下洞室支护的质量检查和验收

（1）地下洞室支护工程的锚杆、预应力锚索喷射混凝土和钢架支撑的质量检查应遵守本章第9.2.5条、第9.3.7条、第9.4.5条和9.5.5条的规定。

（2）每项地下洞室支护工程完成后，由监理人及时进行检查和验收，承包人应为监理人的检查验收提供以下资料：

1）地下洞室围岩的地质测绘实录；

2）地下洞室开挖和支护过程的围岩稳定的变形监测资料；

3）经监理人签证的上述第1款所列各项地下洞室支护工程的质量检查记录；

4）各项地下洞室的竣工图和有关设计文件；

5）质量事故处理报告；

6）各项地下洞室的施工缺陷实录及其修复记录；

7）监理人要求提交的其它验收资料。

（3）地下洞室支护工程的验收应由监理人会同承包人共同进行。经监理人检查确认合格，并在验收文件上签字后，作为地下洞室支护工程完工验收报告的附件。

9.6 岩石边坡支护工程

9.6.1 岩石边坡支护措施计划

岩石边坡的支护作业应由承包人按施工图纸的要求和本章第9.2～9.4节的规定，编制本工程岩石边坡支护措施计划，提交监理人批准。其内容包括：

（1）岩石边坡的开挖和支护程序；

（2）支护材料和支护方案选择；

（3）安全监测措施；

（4）岩石边坡的特殊支护措施。

9.6.2 岩石边坡的锚杆支护

（1）岩石边坡的支护锚杆，应在边坡自上而下边开挖、边支护的方法进行。每次开挖和支护的边坡分层高度应不大于 10～15m 。

（2）监理人认为有必要时，承包人应按监理人的指示，对岩石边坡的局部破碎地带随机增设永久性加强锚杆和（或）钢筋网。并将增设记录提交监理人。

9.6.3 岩石边坡的预应力锚索支护

（1）岩石边坡预应力锚索的各项材料参照本章第9.3.2条的规定选用。

（2）预应力锚索支护前, 承包人应向监理人提交锚索及全部附件的产品样本、特性参数、施工方法、施工设备及其规格性能等资料。

（3）岩石边坡预应力锚索的施工安装，应在岩石边坡按台阶自上而下分层开挖过程中进行。承包人应在其下部台阶的坡面开挖完成前，完成上部台阶的预应力锚索施工和安装，并经监理人验收合格后，才能进行下一台阶的开挖。

（4）岩石边坡的预应力锚索施工安装完毕后，承包人应按施工图纸要求埋设监测仪器对边坡面进行变形监测，并及时跟踪监测边坡变形，发现检测数据异常，立即采取有效措施进行安全保护，并及时报告监理人。

9.6.4 岩石边坡的喷射混凝土支护

（1）岩石边坡的喷射混凝土作业应在全部岩石边坡锚杆钻设完成后，立即喷射混凝土。若发现安全监测数据异常，监理人要求在锚杆钻设前喷射混凝土时，承包人应立即执行。

（2）岩石边坡的喷射混凝土施工应按本章第9.4节的有关规定进行。混凝土终凝至下一层放炮时间不应少于   小时。

（3）岩石边坡的喷射混凝土回弹率应根据边坡坡度，按施工图纸和监理人指示选定。

9.6.5 边坡支挡结构

（1） 抗滑洞和抗滑桩：

1）在同一平面上，抗滑桩的施工应分序进行，根据施工安全要求采取间隔跳桩或由两侧向中部推进的施工顺序。各间隔桩的混凝土浇筑完毕   天后，方能进行邻桩开挖；

2）桩井的洞口和井口，应做好可靠的锁口；开挖过程中应及时做好护壁和排水；

3）每个洞、桩均应连续一次浇筑完成，若分段浇筑，其分缝位置及缝面处理应经监理人批准；

4）桩井护壁应与挂壁锚杆可靠锚固和连接，井口锁口盘应与基础有效锚固。

（2）边坡衬砌：

1）边坡衬砌前，应做好边坡上部与两侧的危石清理及坡面加固和排水工作。必要时在工作面上方加设防护栏栅；

2）高陡边坡上部衬砌混凝土，应与一次支护锚杆或加设的插筋可靠连接。已支护的喷混凝土面，应在衬砌前进行凿毛处理。

（3）边坡护坡网格和锚固框架结构：

1）护坡网格混凝土或砌体结构应嵌入坡面    以上，其厚度应大于 5cm ；

2）边坡锚固框架应按监理人指示设置锚杆，陡坡段除满足施工图纸要求外，还应根据坡比情况，沿框架轴线设置非节点锚杆。

（4）边坡防护网：

1）边坡防护网是由钢丝绳网、锚杆、钢筋、拉锚绳、基座、减压环、钢柱与专用锚垫板等构成防护结构系统；

2）在边坡防护网施工前，承包人应按监理人指示编制边坡防护网施工安全措施，提交监理人批准。

9.6.6 岩石边坡支护的质量检查和验收

（1）岩石边坡支护锚杆的质量检查和验收应符合本章第9.2.5条的规定。

（2）岩石边坡预应力锚索的质量检查和验收应符合本章第9.3.7条的规定。

（3）岩石边坡喷射混凝土支护的质量检查和验收应符合本章第9.4.5条的规定。

（4）岩石边坡支护工程的各项防护结构的质量检查和验收应参照本技术条款同类结构物的质量检查和验收方法进行。

9.6.7 完工验收

各项支护工程完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下验收资料：

（1）支护工程竣工图；

（2）锚杆、喷射混凝土、预应力锚索和岩石边坡支护等的原材料试验成果报告；

（3）现场监测及试验检验记录；

（4）预应力锚杆和锚索的施工和施加预应力记录；

（5）质量检查记录和质量事故处理报告；

（6）监理人要求提交的其它完工资料。

9.7 计量和支付

（1）锚杆（包括系统锚杆和随机锚杆）按施工图纸所示钢筋强度等级、直径和锚孔深度及外露长度的不同划分类别以有效根数计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每根工程单价支付。

（2）预应力锚索：

1）预应力锚索按施工图纸所示预应力强度等级、粘结类型和孔内长度的不同划分类别以有效束数计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每束工程单价支付；

2）预应力锚索钻孔所需费用应包含在预应力锚索有效工程量的每束工程单价中，发包人不另行支付。

（3）喷射混凝土

按施工图纸所示部位、喷射厚度和是否挂网划分类别，并计算喷射混凝土有效实体方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（4）钢筋网（或钢丝网）

按施工图纸所示尺寸计算的钢筋（或钢丝）有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。加工、安装过程中的损耗量和附加工程量所需的费用，包含在钢筋网（或钢丝网）有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。

（5）钢支撑及其附件按施工图纸所示尺寸计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。

（6）边坡防护结构和防护网：

1）防护结构所采用的钢筋、型钢、锚杆、预应力锚索、土石方、砌石、混凝土等按施工图纸所示尺寸计算有效工程量，以相应专业章节“计量与支付”中规定的计量单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价支付。

2）边坡防护网按施工图纸所示防护区域计算的有效防护面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。

第12章 地基及基础工程
12.1 一般规定

12.1.1 应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时工程建筑物的地基及基础工程。其工程结构型式包括振冲法地基工程、混凝土灌注桩和沉井等基础工程。

12.1.2 承包人的责任

（1）承包人应负责本合同地基基础工程的地质复勘工作，并根据发包人提供的地质资料和地质复勘成果，编制复勘工程地质剖面图，进行地基及基础工程的施工布置，确定地基基础工程的施工顺序。

（2）承包人应负责提供地基及基础工程施工所需的材料和施工设备，以及负责地基及基础工程的施工、试验、检验等的全部施工作业。

12.1.3 主要提交件

地基及基础工程开工前，承包人应根据本合同施工图纸已确定的地基及基础工程布置方案，分别编制包括下列内容的施工措施计划，提交监理人批准。

（1）振冲地基:

1）振冲桩位及施工场地布置图；

2）充填材料级配试验和试桩措施；

3）主要机械设备选择；

4）振冲施工工艺及制桩参数；

5）质量检验，以及安全和环境保护措施；

6）施工进度计划。

（2）混凝土灌注桩基础:

1）灌注桩基础施工场地布置图；

2）成桩机械及其配套设备的选择；

3）制桩材料和备件的配置；

4）桩基施工方案及工艺；

5）成孔、成桩试验和措施；

6）质量检验，以及安全和环境保护措施；

7）施工进度计划。

（3）沉井:

1）沉井制作和井位施工布置图；

2）沉井的浮运、定位和下沉措施；

3）沉井基底处理和封底措施；

4）质量检验，以及安全和环境保护措施；

5）施工进度计划。

12.1.4 引用标准

（1）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2002）；

（2）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204—2002）；

（3）《地下防水工程质量验收规范》（GB 50208—2002）；

（4）《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》（SL 174—1996）；

（5）《建筑桩基技术规范》（JGJ94—2008）；

（6）《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106—2003）、（J256—2003）；

（7）《水电水利工程振冲法地基处理技术规范》（DL/T 5214—2005）；

（8）《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T 5169—2002）。

12.2 振冲地基

12.2.1 一般要求

（1）振冲地基的加固处理应遵守DL/T 5214—2005第3.0.3条的有关规定。

（2）大型和复杂的地基工程施工前，承包人应选择有代表性的地段进行振冲工艺试验，以验证振冲加固的效果。

12.2.2 材料

（1）振冲置换法桩体的填料应采用含泥量不大的碎石、卵石、角砾等硬质材料，禁止使用已风化及易腐蚀、软化的石料。

（2）振冲密实法每一振冲点所需的填料量，应根据地基土要求的密实程度和振冲点间距，通过现场试验确定，填料应采用碎石、卵石、角砾、粗（中）砂等性能稳定的硬质材料。

（3）填料级配应经现场试验确定，禁止使用单级配填料，试验成果应提交监理人。

12.2.3 振冲机具设备

振冲机具设备的选择应符合DL/T 5214—2005第6.2节的有关规定。

12.2.4 造孔和清孔

振冲桩的桩位应按施工图纸要求测定，造孔和清孔应遵守DL/T 5214—2005第6.3.2条的规定。

12.2.5 填料和加密

填料和加密控制标准应遵守DL/T 5214—2005第6.3.4条和第6.3.5条的有关规定。

12.2.6 质量检查和验收

振冲地基施工的质量检验标准应遵守GB 50202—2002第4.9节的有关规定。

12.2.7 完工验收

振冲桩基础工程完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

（1）振冲桩基竣工图和说明书；

（2）振冲桩基工程材料试验成果报告；

（3）振冲桩基工程试桩、桩基承载试验报告和振冲桩定位测量试验记录；

（4）各桩基质量检查记录和质量事故处理报告；

（5）监理人要求提交的其它完工资料。

12.3 混凝土灌注桩基础

12.3.1 一般要求

（1）本工程的混凝土灌注桩分为泥浆护壁钻孔灌注桩和沉管灌注桩。其适用范围为泥浆护壁正、反循环钻孔灌注桩、锤击沉管灌注桩和振动沉管灌注桩基础等的施工作业。

（2）承包人应根据施工图纸规定的桩位、桩型、桩径、桩长，复勘场地地质条件和持力层埋藏深度，选择成孔和成桩施工机具设备（包括打桩、锤击和压桩等的压力机械）。

（3）成孔和成桩设备安装就位应平整和稳固，确保施工中不发生倾斜、移动；在桩架或桩管上应设置用于施工中观测深度和斜度的装置。

（4）桩基工程施工前，应按施工图纸的规定和监理人的指示，进行成孔或成桩试验，以检验施工参数和工艺，并应将试验成果提交监理人。

12.3.2 混凝土灌注桩施工

（1）材料：

1）泥浆材料使用的膨润土和粘土质量应遵守JGJ 94—2008第6.2节的规定。

2）混凝土使用的水泥、骨料和外加剂应遵守JGJ 94—2008第6.3节的有关规定。

3）灌注桩钢筋笼使用的钢筋材料质量应遵守JGJ 94—2008第6.2.5条的规定。

4）沉管灌注桩桩头应选用钢筋混凝土预制桩头；其混凝土强度等级应不低于C30，钢号应选用 I 级钢。在硬土层中施工，尚应采用环形钢板加强。

（2）泥浆制备

护壁泥浆选用膨润土或高塑性粘土制备的泥浆性能指标应遵守JGJ 94—2008第6.3.1和6.3.2条的规定。

（3）钻孔与沉管施工：

1）泥浆护壁正、反循环钻孔灌注桩钻进成孔施工应遵守JGJ 94—2008第6.3.4～6.3.8条的有关规定；

2）锤击沉管灌注桩沉管施工应遵守JGJ 94—2008第6.5节的有关规定；

3）振动沉管灌注桩沉管施工应遵守JGJ 94—2008第6.5.7～6.5.10条的有关规定。

（4）冲击成孔与清孔

冲击成孔与清孔应遵守JGJ 94—2008第6.3.13～6.3.17条的有关规定。

（5）钢筋笼制作与吊放：

1）钢筋笼的制作应遵守JGJ 94—2008第6.2.5条的有关的规定。

2）分段制作的钢筋笼连接方式应按施工图纸的要求及遵守有关技术规范的规定。

（6）水下混凝土制备和灌注

水下混凝土制备和灌注应遵守JGJ 94—2008第6.3.27～6.3.30条的有关规定。

（7）沉管起拔：

1）配有钢筋笼的沉管，在放置钢筋笼前，应先灌注部分混凝土至笼底高程，放置钢筋笼后再灌注混凝土至桩顶；

2）分段起拔沉管时，前一段拔管高度应能容纳下一段灌入的混凝土量；

3）采用倒打拔管法时，在管底未拔到桩顶高程前，倒打和轻击不得中断。

12.3.3 质量检查和验收

承包人应会同监理人进行以下项目的质量检查和验收，将其检查和验收记录提交监理人。

（1）灌注桩混凝土浇筑前，应检查的内容包括：

1）桩位现场放样成果检查；

2）终孔和清孔质量的检查；

3）钢筋笼加工尺寸和焊接质量的检查及钢筋笼吊放定位尺寸和保护层厚度的检查；

4）导管和预埋管埋设位置和埋设深度的检查。

（2）灌注桩混凝土浇筑质量的检查内容包括：

1）混凝土原材料的抽样检查；

2）混凝土现场取样试验的成果检验；

3）水下混凝土浇筑工艺和浇筑质量检查。

（3）灌注桩成桩质量检查内容包括：

1）灌注桩桩位的检查；

2）灌注桩的有效桩径的检查；

3）灌注桩的顶底高程和有效长度的检查；

4）灌注桩的贯入度标准检验；

5）灌注桩承载力检验成果的质量检查。

（4）灌注桩的成桩检验

混凝土灌注桩的质量检验标准应符合GB 50202—2002表5.6.4-1和表5.6.4-2的规定。

12.3.4 灌注桩工程的完工验收

混凝土灌注桩工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交完工验收资料：

（1）混凝土灌注桩基工程等竣工图和说明书；

（2）混凝土灌注桩基工程材料试验成果报告；

（3）混凝土灌注桩基工程试桩、桩基承载试验报告和灌注桩定位测量试验记录；

（4）质量检查记录和质量事故处理报告；

（5）监理人要求提交的其它完工资料。

12.4 沉井

12.4.1 一般要求

（1）本节所述的沉井结构包括钢筋混凝土沉井和钢沉井，适用于本工程施工图纸所示的永久和临时工程建筑物深基础处理的陆地沉井和浮运沉井。

（2）承包人应根据施工图纸规定的井位，负责复勘沉井基础工程地质条件及持力层特征，以确切掌握工程地质资料，沉井钻孔应遵守GB 50202—2002第7.7.1条的规定。

（3）受沉井施工影响范围内的原有建筑物，承包人应采取安全保护措施后方能进行施工。

12.4.2 材料

（1）沉井施工采用的水泥、钢筋、骨料和外加剂，应符合本技术条款第14.8节的要求。

（2）制作钢沉井的钢材、焊接、连接件和涂层的材料应符合本技术条款第20.2节规定。

（3）沉井封底的水下混凝土应符合下列规定：

1）配合比应根据试验确定，施工配合比的混凝土试配强度应比设计值高10%～15%；

2）水泥用量一般为350～400kg／m3；水灰比不大于0.6；可根据需要掺用外加剂；

3）粗骨料选用砾、卵石或碎石，粒径为5～40mm；细骨料采用中、细砂，砂率一般为45％～50％；

4）在规定的浇筑期间内，坍落度应为16～22cm；在灌筑初期，为使导管下端形成混凝土堆，坍落度为14～16cm。

12.4.3 沉井制作

（1）陆地沉井制作应在场地清理和井位中轴线测量定位后，并经监理人签认后进行。

（2）陆地沉井采用分节制作一次下沉的方法时，制作高度应不超过沉井短边或直径的长度，并不超过 12m 。当第一节混凝土达到设计强度70％后，方可浇筑其上一节混凝土。

（3）浮运沉井制作的每节高度应不超过 7～8m ，其底节高度应小于沉井短边的 0.8  倍，且不超过 12m 。

（4）承包人应对各节沉井进行水密封试验和底板水压试验，试验成果应提交监理人。

（5）单壁或双壁的钢制浮运沉井底节，应能自浮于水面，并装有临时底板。底节外形尺寸的加宽量，不应小于沉井总高度的 1/50 ，且不得小于 45cm 。

（6）钢制浮运沉井应在加工厂分件加工并编号。单元钢构件加工完毕后，应进行试拼装，并经监理人对连接和焊接质量检验合格后，再分件运至现场拼装成型。

（7）采用带临时底板的浮运沉井制作，应对封底与底板之间接触缝部位进行凿毛处理。对有抗渗要求的陆地沉井和沉井体上的穿墙管件及固定模板的对穿螺栓孔等，均应采取抗渗漏措施，底板应易于拆除。

（8）冬季制作沉井，底节混凝土未达到规定的设计强度，其余各节未达到 70％ 设计强度时，均应采取防冻保护措施。

（9）各节沉井的竖向中心线应相互重合或平行，钢筋混凝土沉井制作的允许偏差应符合下列规定：

1）沉井的长度与宽度的允许偏差为±0.5％，且不大于10cm；曲线部分半径的允许偏差为±0.5％，且不大于5cm；两对角线差异为1％对角线长。

2）沉井壁厚偏差为±1.5cm。

12.4.4 沉井运输

（1）采用异地制作浮运沉井滑道下水时，其滑道场地地基允许承载力应通过现场试验选择最优的滑道坡度和牵引力，确保沉井入水和浮运的稳定。

（2）采用浮船或支架平台制作浮运沉井时，浮船和支架平台工作面允许承载力应大于施工图纸规定允许承载力的两倍。

（3）浮运沉井施工的航运、拖驳、导向、锚定、排水、灌水、起吊及定位等设备，均应在开工前进行试运行，试运行记录应提交监理人。

（4）带临时底板的混凝土浮运沉井，应达到施工图纸规定的强度，并经监理人批准后方可下水。

（5）沉井浮运前应探明工作水域的水下地形、障碍物、有效水深和水流速度，选定最优浮运路线。

（6）浮运沉井的墙顶应设有防水围墙，墙顶应高出水面 1.0m 以上。

（7）浮运沉井的临时底板应易于拆除，并配置浮运及定位所需的排水或灌水设备，以保证安全下沉。

（8）浮运沉井应在白天无风或小风时进行，在深水区或流速大于 1.5m/s 时，沉井两侧应配置导向船。

（9）沉井浮运应采用多方向的缆绳牵引和锚锭措施以控制浮运和定位的稳定。

（10）钢制沉井运输时，应按施工图纸的规定设置临时支撑以防变形。

12.4.5 沉井的沉放

（1）承包人应根据地基土的物理力学特性，进行分阶段沉井下沉系数的验算。

（2）承包人应根据沉井类型（陆地沉井或浮运沉井）、工程规模及挖土方法，选用挖土机械设备（含吸泥机、抓斗等），其机械性能应经现场试运行，其试运行成果应提交监理人。

（3）陆地沉井场地应预先清理加固处理，并对重型机械施工可能引起的沉陷采取相应的加固处理措施。

（4）陆地沉井或水中筑岛沉井的施工场地地面高程应高出施工期内周围水域最高水位（加浪高） 0.5m 以上；在基坑中制作时，基坑底面应比从制作至开始下沉期间内的最高地下水位高 0.5m 以上，并应防止积水。

（5）水中筑岛应采用透水性好、易于压实的砂或其它材料填筑，不得采用粘性土或冻土填筑，岛侧边坡应确保稳定，并满足抗冲刷要求。

（6）沉井（陆地沉井或异地制作浮运沉井等）的第一节井筒混凝土达到设计强度后方可下沉或下水。

（7）陆地沉井下沉时，应按分区、依次、对称、同步的原则抽取第一节沉井下的承垫木并立即在刃脚四周填筑砂砾石。挖土下沉时，应按照分层、均匀、对称的原则出土，确保沉井垂直下沉，不得倾斜。

（8）沉井在软土中下沉至距设计标高约 2m 时，应加强对下沉的观察，控制下沉速度并采取措施，保证沉井平稳就位，并做好记录。

（9）沉井每下沉 1.0m ，承包人应检测井位，保证井位平面偏移值不超过 25cm ，并正交检测井壁倾斜度，其倾斜度偏差不应大于施工图纸的规定。

（10）浮运沉井沉到基（河）床后，应根据土层情况选择除土方式，在除土过程中，严格控制井底土面高差，保证沉井不产生倾斜，并详细记录土层变化情况。

（11）沉井下沉遇到倾斜岩面时，应及时对悬空刃脚进行垫脚或对岩坡爆破处理，并加固形成整体封闭体。遇到大孤石、流沙或淤泥等情况，应及时采取促沉或阻沉，以及水下爆破等有效处理措施，并做好记录。

（12）采用空气幕法或泥浆润滑套减阻下沉到设计标高后，均应根据施工图纸规定要求，对管道及泥浆套进行处理。

12.4.6 沉井的封底

（1）沉井下沉至施工图纸规定标高，应进行沉降观测，在连续  8  小时内下沉量不大于 10mm 时，方可封底。

（2）承包人应根据施工图纸要求和监理人指示进行沉井封底，采用干封底施工时应符合GB 50202—2002第7.7.5条的规定，并应满足以下要求：

1）沉井基底土面应全部挖至施工图纸规定标高；

2）井内积水应尽量排干；

3）混凝土凿毛处应洗刷干净；

4）浇筑时应防止沉井不均匀下沉，在软土层中封底应分格对称进行；

5）在封底和底板混凝土未达到设计强度前，应从封底以下的集水井中不间断地抽水，停止抽水时，应考虑沉井的抗浮稳定性，并采取相应措施。

（3）采用导管法进行水下混凝土封底，应符合下列规定：

1）基底为软土层时，应尽可能将井底浮泥清除干净，并铺碎石垫层；

2）基底为岩基时，岩面处沉积物及风化岩碎块等应尽量清除干净；

3）混凝土凿毛处应洗刷干净；

4）水下封底混凝土应在沉井全部底面积上连续浇筑，当井内有间隔墙、底梁或混凝土供应量受到限制时，应预先隔断分格浇筑；

5）导管应采用钢管制作，内壁表面应光滑，并有足够的强度和刚度。管段的接头应密封良好和便于装拆；

6）导管的数量由计算确定，布置时应使各导管的浇筑面积相互覆盖；

7）水下混凝土面平均上升速度不应小于 0.25m/h ，坡度不应大于 1：5 ；

8）浇筑前，导管中应设置隔水；浇筑时，导管插入混凝土的深度不宜小于 1m ；

9）水下混凝土达到设计强度后，方可从井内抽水，如提前抽水，必须采取确保质量和安全的措施。

（4）封底配制水下混凝土的技术要求，应符合本章第12.4.2条的规定。

（5）封底结束后，应检查底板结构有无裂缝及渗漏，渗漏检查标准应符合GB 50208—2002第3.0.1条的规定。

12.4.7 质量检查和验收

（1）沉井制作完成后，应按本节第12.4.3条的规定对沉井的平面尺寸和壁厚进行检查和验收。

（2）沉井下沉定位后和封底前，应按施工图纸的规定进行以下内容的检查和验收：

1）沉井顶底面的中心偏差和倾斜度；

2）井位和井深；

3）井壁底梁凹槽和隔墙的泥皮清理效果。

（3）沉井封底后，应按施工图纸规定进行封底时的沉渣厚度、材料强度和封底层厚度的检查和验收。

12.4.8 沉井工程的完工验收

沉井工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并按以下规定提交完工资料。

（1）沉井工程竣工图和说明书；

（2）沉井工程材料试验成果报告；

（3）沉井工程承载试验报告和沉井定位测量试验记录；

（4）沉井质量检查记录和质量事故处理报告；

（5）监理人要求提交的其它完工资料。

12.5 计量和支付

12.5.1 振冲地基

（1）振冲加密或振冲置换成桩按施工图纸所示尺寸计算的有效长度以米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价支付。

（2）除合同另有约定外，承包人按合同要求完成振冲试验、振冲桩体密实度和承载力检验等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价中，发包人不另行支付。

12.5.2 混凝土灌注桩基础

（1）钻孔灌注桩或者沉管灌注桩按施工图纸所示尺寸计算的桩体有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（2）除合同另有约定外，承包人按合同要求完成灌注桩成孔成桩试验、成桩承载力检验、校验施工参数和工艺、埋设孔口装置、造孔、清孔、护壁以及混凝土拌和、运输和灌注等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应灌注桩项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（3）灌注桩的钢筋按施工图纸所示钢筋强度等级、直径和长度计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。

12.5.3 沉井

（1）沉井（包括钢筋混凝土沉井和钢沉井）按施工图纸所示尺寸计算的水面（或地面）以下的有效空间体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（2）除合同另有约定外，承包人按合同要求完成地质复勘、检验试验、沉井制作、运输、清基或水中筑岛、沉放、封底等工作和操作损耗等所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

第13章 土石方填筑工程
13.1 一般规定

13.1.1 应用范围
（1）本章规定适用于本合同施工图纸所示的碾压式土坝和土石坝、各种类型堆石坝、堤防工程和土石围堰等的堰体填筑及其防渗体（包括土工合成材料防渗体）的施工。

（2）土石方填筑工程的工作内容包括：坝料运输、现场碾压试验、坝料的填筑和碾压、坝体排水和护坡设施，以及混凝土面板堆石坝上游坡面保护措施等。

13.1.2 承包人的责任

（1）承包人应根据本工程土、石料场的统一规划，以及工程施工总进度的安排，做好建筑物开挖料、料场开采料和上坝填筑料的供求平衡。

（2）承包人应按施工图纸的要求，负责土工合成材料的采购、验收、运输和保管，并按本技术条款的规定，完成土工合成材料防渗结构的全部施工作业。

（3）在施工过程中，承包人应做到坝面施工的合理安排，填筑面层次分明，作业面平整。填筑竣工后，应修整坝体下游面，使其坡面平整，颜色均匀。

（4）在填筑过程中，承包人应采取有效措施，保护已埋设仪器和测量标志。

13.1.3 主要提交件

（1）土石方填筑施工措施计划

在土石方填筑工程开工前     天，承包人应按施工图纸要求和监理人指示，编制土石方填筑施工措施计划，提交监理人批准。其内容包括：

1）坝（堤防、堰）体填筑分期、料物分区图；

2）土石方填筑程序和方法；

3）料场复查报告、各种填料加工的工艺和料物供应；

4）土石方平衡计划；

5）施工设备、设施配置；

6）质量控制和安全保证措施；

7）施工进度计划；

8）监理人要求提交的其它文件和资料。

（2）地形测量资料

土石方填筑工程开工前     天，承包人应将填筑区基础开挖验收后实测的平、剖面地形测量资料提交监理人，经监理人验收的地形测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。

（3）现场试验计划和试验成果报告

土石方填筑工程开工前     天，承包人应根据本章第13.2节获得的料场复查资料，以及根据料场平衡计划中提供的各种土石方填筑料源，将本章第13.3节所列的现场试验计划，提交监理人批准。试验成果应及时提交监理人。

（4）土工合成材料选择和施工措施

当土石方填筑工程采用土工合成材料作防渗结构或反滤、排水设施时，承包人应将土工合成材料的选择和施工措施报告，提交监理人批准。

13.1.4 引用标准

（1）《土工合成材料应用技术规范》（GB 50290—1998）；

（2）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303—2004）；

（3）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL 251—2000）；

（4）《土工试验规程》（SL 237—1999）；

（5）《土工合成材料测试规程》（SL/T 235—1999）；

（6）《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T 225—1998）；

（7）《堤防工程施工规范》（SL 260—1998）；

（8）《土石坝安全监测技术规范》（SL 60—1994）；

（9）《水工碾压式沥青混凝土施工规范》（DL/T 5363—2006）；

（10）《碾压式土石坝施工规范》（DL/T 5129—2001）。

13.2 料源要求

13.2.1 土料

（1）防渗土料的填筑含水量应按施工图纸要求或碾压试验确定。料场取料的含水量不合格时，应在料场调整合格后，才能运到坝上。

（2）砾质土（包括冰积、坡积、洪积和构造残积土）应遵守DL/T 5129—2001第8.2.3条的规定。

（3）人工掺合砾石土所用的土料和碎石料特性及其比例，以及含水量均应符合施工图纸要求和DL/T 5129—2001第8.2.4条的规定。人工掺合料应均匀，不得有砂砾石集中现象。

13.2.2 反滤料和垫层料的料源与要求

（1）土石坝防渗体的反滤料利用天然或经加工的砂砾石料，或用致密坚硬石料轧制，或用天然砂砾石料与轧制料的掺合料。反滤料的级配应符合施工图纸要求。

（2）混凝土面板堆石坝的垫层料采用天然砂砾石料加工或致密坚硬石料轧制，或采用天然砂砾石料与轧制骨料的掺合料。

（3）垫层料的级配应满足施工图纸要求，压实后应具有低压缩性、高抗剪强度，并具有良好的施工特性。中低坝垫层料可按监理人指示适当降低要求。

（4）土工合成材料防渗体两侧的垫层料，可用天然砂砾石筛分制备，或采用天然风化砂料和河滩砂料；亦可采用建筑物开挖的新鲜石渣料或经砂石加工系统加工筛分的半成品料，级配应满足施工图纸要求。

（5）沥青混凝土坝的垫层料应是致密坚硬碎石料，有良好的级配，沥青混凝土最大骨料与垫层料的最大粒径的比应满足施工图纸要求。

（6）经加工的反滤料和垫层料应分类堆放。不得混杂，并应防止分离。

13.2.3 过渡料

采用硬岩料作为过渡料（包括混凝土面板堆石坝的细堆石料）时，其级配应满足施工图纸要求。

13.2.4 堆石料

（1）土石坝、混凝土和沥青混凝土面板堆石坝的各种堆石料，应使用经监理人批准的料场开挖料和建筑物开挖料，若承包人要求采用其它料物上坝时，应经监理人批准。

（2）碾压后硬岩堆石料的级配应符合施工图纸要求和通过现场试验选定。

（3）坝料开采与加工应遵照SL 49—1994第4.2节的有关规定。

（4）护坡块石料应是新鲜坚硬耐风化的石料，其粒径应符合施工图纸要求。

13.2.5 抛投块体

施工期，承包人应在坝脚抛投块体，防止岸坡崩塌；截流龙口的抛投料应根据施工图纸和监理人指示，并通过截流模型试验选定抛投料的材质、粒径，以及钢筋笼或混凝土异形块的尺寸和单块重量。

13.3 填筑现场试验

13.3.1 一般要求

（1）土石方填筑工程开始前，承包人应根据建筑物设计要求选定的土石方填筑料，并按本章第13.4.2条规定的试验内容，按施工图纸要求进行与实际施工条件相似的现场工艺试验，以确定填筑施工参数。

（2）每项土石方填筑现场工艺试验或现场生产性试验开始前，承包人应编制现场试验措施计划提交监理人批准。试验完成后，应将试验成果报告和试验记录提交监理人。

13.3.2 土料碾压试验

（1）防渗土料应进行土料铺料方式和碾压试验，必要时进行土料含水量调整试验。

（2）土料和人工掺合料的混合试验，应进行混合方式、混合效果（土石混合的均匀性）以及含水量变化规律等试验。

（3）土料碾压试验应按施工图纸规定的碾压机械类型、重量和行车速度，进行铺料厚度、碾压遍数和填筑含水量的比较试验。检测各种参数下压实土的干密度和含水量，砾质土或风化土料碾压前后的砾石含量。并进行现场渗透试验、原状样的室内压缩和抗剪强度试验。

（4）土料碾压试验后，应检查压实土层之间及土层本身的结构状况。如发现疏松土层、结合不良或发生剪切破坏等情况，应分析原因，提出改进措施。

13.3.3 垫层料和堆石料碾压试验

（1）根据施工图纸规定的碾压机械类型、重量和激振力，进行各种堆石料的铺料厚度、碾压遍数和加水量的比较试验；检测振动碾压前后填筑体及选定碾压遍数的填筑体干密度和颗粒级配等试验。

（2）混凝土面板堆石坝应进行垫层料的斜坡碾压试验，必要时应采取保护上游坡面的施工措施，如进行喷混凝土、碾压砂浆或喷乳化沥青等的试验。当上游坡面采用挤压墙时，应通过现场试验确定其施工参数。

13.4 坝体填筑

13.4.1 坝体填筑前的岸坡和基础清理

（1）一般要求：

1）清除坝体填筑范围内残留存的朽木、树根、杂草的腐蚀物质，并排除基坑积水；

2）坝基面和防渗帷幕附近的勘探槽、孔和平洞，均应按施工图纸要求回填封堵；

3）坝基中布置有观测设备时，承包人应在坝体填筑前埋设完毕，经监理人验收合格后，方可进行观测设备附近的坝体填筑；

4）坝体填筑应在基础处理经监理人验收合格后进行。

（2）防渗体和反滤过渡区的基础和岸坡处理：

1）岩石地基上的防渗体和反滤过渡区与岩石岸坡结合，必须采用斜面连接，不得有台阶、急剧变坡、更不得有反坡。清理坡度符合施工图纸要求；

2）防渗体和反滤过渡区部位的基础和岸坡面的断层、断层影响破碎带，以及卸荷节理和裂隙的处理，应在填筑前按施工图纸要求处理完毕；

3）高坝防渗体与坝基及岸坡结合面的处理，当其设置有混凝土盖板时，不得影响基础灌浆和防渗体的施工，并应做好防裂止水，出现的裂缝应及时进行补强封闭处理。

（3）铺盖地基处理：

1）设有人工铺盖的地基表面应平整压实。在砂砾石地基上设置人工铺盖必须按施工图纸要求做好反滤过渡层；

2）利用天然土层作铺盖时，应按施工图纸要求复查土的物理性质、渗透系数、渗透稳定性及其铺盖的厚度、长度、分布是否连续，不能满足上述要求时，应采取补强措施，或做人工铺盖；

3）人工或天然铺盖的表面均应设置保护层，以防干裂、冻裂及冲刷。

（4）截水槽基础处理

坝基截水槽开挖应符合施工图纸要求，开挖、填筑过程中做好施工排水，防止地基和基坑边坡的渗透破坏。

13.4.2 防渗土料填筑

（1）防渗土料填筑应遵守DL/T 5129—2001第10.2.2～10.2.6条的有关规定。

（2）防渗土料与反滤料的填筑应遵守DL/T 5129—2001第12.1.1～12.1.10条的有关规定。

（3）心墙或斜墙施工填筑应遵守DL/T 5129—2001第10.2.7条的规定。

（4）汽车穿越防渗体路口段，应经常更换位置，不同填筑层路口段应交错布置。对路口段超压土体的处理应经监理人批准。被污染的土料，应清除干净。

（5）混凝土防渗墙顶部与斜墙铺盖（或心墙）填土接触的部位，应按施工图纸要求铺设高塑性粘土。墙身两侧的填土应平起上升，靠墙的填土可用满载的运料汽车或装载机的轮胎或轻型振动碾顺墙轴线方向机械压实。

（6）心墙或斜墙填筑面应略向上游倾斜，以利排除积水。下雨前应采取措施，防止雨水下渗，雨后应将填筑面含水量调整至合格范围内，才能复工。

（7）雨季停工前，心墙或斜墙表面应铺设保护层，复工前予以清除。

（8）在负温条件下进行填筑应遵守SL 49—1994第5.2.8条的有关规定。

13.4.3 混凝土面板堆石坝上游铺盖区和盖重料填筑

（1）基础面清除干净、排除积水，经监理人同意后开始坝体分区料填筑。坝料的含水量应符合施工图纸要求。上游铺盖区和盖重料需同时连续平起上升，铺一层盖重料后，再铺上游铺盖料。铺料厚度按施工图纸要求确定。

（2）上游铺盖料用运土汽车或推土机碾压，碾压后的干密度应达到施工图纸要求。

13.4.4 混凝土面板堆石坝垫层料和过渡料填筑

（1）垫层料和过渡料的压实标准应按施工图纸的要求进行。

（2）上游坡面不采用挤压边墙时，应在坡面碾压后尽快用喷混凝土、沥青乳液或碾压砂浆保护。在雨季或多雨地区施工，应缩短上游坡面暴露的长度和时间。若上游坡面被冲刷，承包人应按施工图纸要求进行处理，直至监理人认为合格为止。

（3）按施工图纸做好排水管或排水井施工，保证填筑期内的排水畅通，并在水库蓄水前或监理人批准的时间，将排水管或排水井可靠地封堵。

（4）在负温下，除非经监理人批准，不能继续填筑垫层料和过渡料。

13.4.5 沥青混凝土堆石坝的垫层和过渡料填筑

沥青混凝土面板堆石坝的垫层和心墙堆石坝的过渡料填筑应遵守DL/T 5363—2006第8.2节、第9.3节的规定。

13.4.6 土工合成材料防渗堆石坝的反滤料和过渡料填筑

土工合成材料防渗堆石坝的反滤料和过渡料填筑应遵守DL/T 5129—2001第10.5.1条的规定。

13.4.7 坝体堆石料（包括砂砾石料）填筑

（1）堆石料的压实标准按施工图纸的要求控制。

（2）坝体堆石料的填筑应遵守SL 49—1994第5.2.4～5.2.8条的有关规定。

（3）在负温下，压实的硬岩堆石料或砂砾石料的孔隙率达到施工图纸要求时，可以继续填筑；软岩料不能在负温下填筑。

13.4.8 护坡块石填筑

护坡块石应随坝体上升逐层填筑。应将合格的块石用推土机推至坝坡边缘，由测量配合定位，块石大面朝外，用小石块楔紧。固定后护坡外缘与设计坝坡线误差不超过 ±10cm 。块石护坡砌筑还应按本技术条款第16章的有关规定执行。

13.4.9 斜墙保护层石料填筑

斜墙保护层的施工应按本章第13.4.7条坝体堆石料填筑的方法进行。

13.4.10 施工期坝面过流保护

（1）承包人应按施工图纸的要求，制定坝面过流保护的安全措施提交监理人审批。承包人应配备足够的人力、材料和设备，在批准的工期内完成坝面的过流保护。

（2）堆石坝体洪水过流后，承包人应会同监理人共同查实被冲蚀的坝料、保护面的钢筋或混凝土板的损害情况，研究确定清理范围与受冲蚀建筑物的保护措施。若被冲蚀的范围很大，应增加现场施工设备满足施工进度要求。

13.5 填筑合理用料

13.5.1 料物供求平衡计划

（1）承包人应按本工程各料场开采储量、质量，以及施工开挖可用于填筑的土石方开挖料，并根据坝型、施工方法、施工进度和导流分期等进行综合分析，确定不同施工阶段各填筑料的填筑部位，制定取料和填筑的料物供求平衡计划。

（2）土石方填筑期间，应随时观测施工期间河水水位和流量变化，控制坝体填筑面貌。若遇特殊情况，应备足料源，供坝体临时度汛高峰期填筑使用。

13.5.2 合理用料

（1）承包人应根据料场高程、位置、填筑部位作统一规划，合理安排施工顺序，高料高填、低料低填、减少过坝运输和交叉运输的干扰。

（2）承包人应按本技术条款的规定和料物供求平衡计划进行坝料的开采和加工，并按监理人指定的地点堆放和贮存料场开挖料和建筑物施工开挖料。

13.6 堤防工程施工

13.6.1 一般要求

（1）堤防工程的施工测量、放样应遵守SL 260—1998第2.2节的规定。

（2）堤防工程的料场核查应遵守SL 260—1998第2.3节的规定。

（3）机械设备及材料准备应遵守SL 260—1998第2.4节的规定。

（4）度汛、导流的洪水标准应遵守SL 260—1998第3章的规定。

13.6.2 筑堤施工

（1）筑堤材料应遵守SL 260—1998第4章的规定。

（2）堤防的基础及堤身填筑应遵守SL 260—1998第5章、第6章的规定。

（3）堤防的加固与扩建应遵守SL 260—1998第9章的规定。

13.6.3 质量控制和验收

堤防的质量控制和验收应遵守SL 260—1998第10章、第11章的有关规定。

13.7 土工合成材料施工

13.7.1 材料

用于土石坝、围堰的防渗结构、反滤和排水设施的土工合成材料包括土工织物、土工膜和土工复合材料。其材料性能应遵守SL/T 225—1998第3.2节的有关规定。

13.7.2 运输及储存

（1）土工合成材料的运输及储存应遵守SL/T 225—1998第3.3节的规定。

（2）若采用折叠装箱运输土工合成材料，不得使用带钉子的木箱；若采用卷材运输，应注意防止在装卸过程中造成卷材表面的损害。

（3）土工合成材料应储存在不受损坏和方便取用的地方，尽量减少装卸次数。

13.7.3 拼接

（1）土工合成材料的拼接方式及搭接长度应满足施工图纸的要求，并遵守SL/T 225—1998第5.6.2～5.6.5条的有关规定。

（2）在施工过程中，若气温低于 0℃ ，必须对粘结剂和粘结面进行加热处理。粘结强度必须符合施工图纸的要求。

（3）采用现场粘结方式拼接土工合成材料应保证有足够的搭接长度，粘结剂应均匀涂满；采用热熔焊接进行拼接时，应保证有足够的焊接宽度，尽量选用宽幅的土工合成材料，若幅宽较窄，应在现场工作棚内拼接成宽幅，以减少现场接缝和粘（搭）结工作量。

13.7.4 土工合成材料铺设

（1）采用土工膜或复合土工膜作防渗体时，应规划好跨越土工膜的行驶道路。当车辆、设备等跨越土工膜时，应采取相应的保护措施，防止损伤已铺设的土工合成材料。

（2）土工合成材料的铺设方法应根据坝高和材料的受力方向、施工过程中的度汛要求以及尽量减少接缝的数量等因素确定。

（3）为防止大风吹损，在铺设期间应采用砂袋或软性重物将土工合成材料压住。当天铺设的土工合成材料应在当天拼接完成。

（4）对施工过程中遭受损坏的土工合成材料，应及时修理，修理时应将破坏部位不符合要求的料物清除干净，补充填入合格料物后进行平整。对受损的土工合成材料，应外铺一层合格的土工合成材料，其各边长度应大于破损部位 1m 以上，并将两者进行拼接处理。

（5）斜墙上土工合成材料的铺设应遵守以下规定：

1）土工合成材料铺设前，应按施工图纸要求完成支持层施工，支持层应碾压密实，坡面平整；

2）开挖基础锚固槽和坡面防滑槽，其断面尺寸应符合施工图纸的规定；

3）对基础锚固槽、坡面防滑槽和坝坡坡面进行清理和验收后，由上向下滚铺卷材；

4）铺设过程中，作业人员不得穿硬底皮鞋及带钉鞋。不准在土工合成材料上卸放护坡块体，不准用带尖头的撬动工具，不准进行可能引起土工合成材料损坏的施工作业；

5）土工合成材料与基础及支持层之间应压平贴紧，避免架空。对易产生架空现象的坝面马道部位可设置水平槽。

（6）心墙土工合成材料铺设应遵守以下规定：

1）中央防渗的土工膜和复合土工膜应和坝体填筑同时进行，按“之”字形铺设。其具体折皱高度和折皱角度应满足施工图纸要求；

2）若沿坝轴线方向设有伸缩节、并采用单一土工隔膜时，应在隔膜两侧加细颗粒料或加土工织物；

3）回填两侧砂砾石料时，在距土工膜 50～100cm 范围内只能用小型设备压实，不得用振动碾碾压。

（7）土工膜与周边连接施工：

1）土工膜应通过锚固槽与河床或岸坡的不透水基岩紧密连接，顶部应锚固于防浪墙的混凝土中，以形成整体防渗。其锚固长度应符合施工图纸的要求；

2）土工膜与周边的连接形式应符合施工图纸的要求。土工膜与下部混凝土防渗墙连接时，土工膜应直接埋入防渗墙混凝土内。与岸坡基岩或混凝土建筑物连接，可直接锚在基岩或混凝土面上，或埋入混凝土齿墙内，并同时在岸坡附近设伸缩节。

13.7.5 保护层施工

（1）当土工膜用于斜墙防渗时，应在铺设好的土工膜上进行保护层施工。保护层的形式应符合施工图纸的要求。

（2）混凝土或石料的保护层铺设应处理好基础，保证保护层不会滑动；土料保护层、应自下而上分层填筑，铺料厚度和压实干密度应满足施工图纸的要求。

13.8 质量检查和验收

13.8.1 土石方填筑前的质量检查和验收

（1）填筑前的地形平面、剖面测量资料的复核检查；

（2）填筑前基础面清理的检查和验收；

（3）土石方填筑料的物理力学试验成果抽检；

（4）施工碾压参数及其试验成果的检查和验收。

13.8.2 土石方填筑过程的质量检查和验收

（1）填筑过程的质量检查的内容、方法和程序应遵守SL 49—1994附录A的规定。

（2）坝料填筑质量控制标准应符合本章第13.4.2～13.4.9条的规定。

（3）在土料场对防渗土料的含水量和颗粒级配进行检验，严格控制上坝土料的含水量。

（4）在石料场对石料质量和尺寸外形及堆石料的级配进行检验；在反滤料场对成品料的颗粒级配、含水量、软弱颗粒含量和形状等进行检验。

（5）对防渗土料的含水量和干密度、砾质土颗粒级配、反滤料和堆石料的干密度、孔隙率和颗粒级配等碾压参数进行检验。

（6）对坝体的每一层填筑面，应按本章第13.4节的规定进行工程隐蔽部位的验收。

（7）取样测定堆石料干密度，其平均值不应小于施工图纸规定的设计值。

（8）承包人应按监理人指示，针对本章第13.4节的施工内容，提交各项质量检查报告。经监理人验收后作为土石方填筑工程完工验收的附件。

13.8.3 堤防工程的施工质量控制和验收

堤防工程施工质量控制和验收应遵守SL 260—1998第10章、第11章的规定。

13.8.4 土工合成材料防渗体的质量检查和验收

（1）承包人应按本章第13.7.1条的有关规定，对运到工地的每批土工合成材料进行检查和验收。

（2）每层土工合成材料被回填覆盖前，承包人应会同监理人按工程隐蔽部位的验收要求，对土工合成材料防渗体施工质量进行以下项目的检验和验收：

1）每层土工合成材料被覆盖前，应根据SL/T 225—1998 第5.6.9条第1项、第2项的规定，采用目测或用真空法、充气法检查有无漏接，接缝烫损和折皱等缺陷；

2）承包人应按SL/T 225—1998第5.6.9条第3项的规定，进行拉伸强度试验，要求接缝处强度不低于母材的80％，且试件断裂不得在接缝处，防止接缝不合格。

13.8.5 完工验收

填筑工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

（1）坝（堤）体土石方填筑工程（包括填筑体防渗结构及土工合成材料防渗结构）竣工图；

（2）坝基及其排水孔（洞）、灌浆洞地质编录资料；

（3）现场试验成果；

（4）坝（堤）体填筑质量及土工合成材料施工质量（包括质量事故处理）报告；

（5）施工期坝（堤）体安全监测的观测成果；

（6）工程隐蔽部位的检查验收报告；

（7）监理人要求提供的其它资料。

13.9 计量和支付

13.9.1 坝体填筑

（1）坝（堤）体填筑按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（2）坝（堤）体全部完成后，最终结算的工程量应是经过施工期间压实并经自然沉陷后按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积。若分次支付的累计工程量超出最终结算的工程量，发包人应扣除超出部分工程量。

（3）粘土心墙、接触粘土、混凝土防渗墙顶部附近的高塑性粘土、上游铺盖区的土料、反滤料、过渡料和垫层料均按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（4）坝体上、下游面块石护坡按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（5）除合同另有约定外，承包人对料场（土料场、石料场和存料场）进行复核、复勘、取样试验、地质测绘以及工程完建后的料场整治和清理等工作所需的费用，包含在每立方米（吨）材料单价或《工程量清单》相应项目工程单价或总价中，发包人不另行支付。

（6）坝体填筑的现场碾压试验费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。

13.9.2 土工合成材料防渗体

土工合成材料的铺设按施工图纸所示尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。土工合成材料的接缝搭接面积和褶皱面积、抽样检验等所发生的费用包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

13.9.3 堆石坝体过流保护

过流保护施工和过流后堆石坝体修复、基坑排水、清淤和道路恢复等费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。
第14章 混凝土工程
14.1 一般规定
14.1.1 应用范围
（1）本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时建筑物的各类混凝土（含钢筋混凝土）工程的施工，包括混凝土、预制混凝土、预应力混凝土、水下混凝土、碾压混凝土以及泵送混凝土等。

（2）本章主要的施工内容包括：混凝土生产（包括混凝土材料、配合比设计、混凝土拌制及混凝土的取样和检验等），管路和预埋件施工，止水、伸缩缝和坝体排水施工，混凝土运输、浇筑以及温度控制和混凝土养护等。

（3）本章规定还包括混凝土工程各种类型的模板与钢筋的制作和安装，模板中包括钢筋混凝土模板、钢模板、悬臂模板和特种模板等。

14.1.2 承包人责任

（1）除合同另有约定外，承包人应按本工程施工图纸的要求，负责砂、石骨料的生产、运输、贮存和使用。

（2）除合同另有约定外，承包人应负责修建本工程的混凝土拌和厂，包括其生产设备的采购、安装、运行管理、维护和拆除，并使其生产能力满足本合同规定的施工进度要求。

（3）承包人应负责本工程各种类型模板的制作、安装、拆除和维护，以及钢筋和锚筋的制作和安装。

（4）承包人应负责进行混凝土的室内试验、现场试验，以选定混凝土的原材料、最优配合比、施工工艺和浇筑程序。

（5）承包人应根据本合同技术条款和施工图纸所示的各种强度等级混凝土的质量要求，负责混凝土的拌和、运输、浇筑、温度控制和养护。

（6）承包人应负责本合同技术条款和施工图纸所示预制混凝土和预应力混凝土构件的制作、运输和安装以及水下混凝土和碾压混凝土的施工。

14.1.3 主要提交件

（1）混凝土浇筑施工措施计划：承包人应在混凝土工程开工前，编制混凝土浇筑的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1）混凝土浇筑所需的砂石料场（仓）、拌和厂、混凝土运输和浇筑设备、温度控制设施，以及混凝土试验等的布置、设备配置计划及其施工安装措施；

2）各种混凝土配合比设计与室内混凝土试验计划；

3）混凝土生产、运输、浇筑等的施工工艺和方法；

4）现场工艺试验的措施计划；

5）混凝土温度控制的专项技术措施；

6）施工质量控制措施及其质量检查和检验方法等。

（2）混凝土质量检查报表

承包人应按监理人的指示提供混凝土拌和与浇筑质量的施工记录报表，包括混凝土原材料的品质检查报表、强度等级和配合比试验成果、各种混凝土浇筑分块程序、浇筑记录、质量检查、事故处理、混凝土养护和表面保护等作业记录等。

14.1.4 引用标准

（1）《低热微膨胀水泥》（GB 2938—2008）；

（2）《通用硅酸盐水泥》（GB 175—2007）；

（3）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204—2002）；

（4）《粉煤灰混凝土应用技术规程》（GBJ 146—1990）；

（5）《预应力混凝土用钢丝》（GB/T 5223—2002）；

（6）《预应力混凝土用钢绞线》（GB/T 5224—2003）；

（7）《预应力筋用锚具、夹具和连接器》（GB/T 14370—2000）；

（8）《水工混凝土试验规程》（SL 352—2006）；

（9）《水工碾压混凝土施工规范》（SL 53—1994）；

（10）《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL 49—1994）；

（11）《水工建筑物滑动模板施工技术规范》（SL 32—1992）；

（12）《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》（DL/T 5207—2005）；

（13）《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T 5169—2002）；

（14）《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144—2001）；

（15）《水电水利工程模板施工规范》（DL/T 5110—2000）；

（16）《混凝土用水标准》（JGJ 63—2006）；

（17）《轻骨料混凝土技术规程》（JGJ 51—2002）；

（18）《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T 10—1995）；

（19）《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》（CECS 40：92）。

14.2 混凝土生产

14.2.1 混凝土材料

（1）水泥。混凝土的水泥应遵守GB 175—2007的有关规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T 10—1995的有关规定。

（2）骨料。混凝土的骨料应遵守DL/T 5144—2001第5.2节规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T 10—1995的有关规定。

（3）水。混凝土浇筑用水应遵守JGJ 63—2006的规定。

（4）掺合料。混凝土掺合料应遵守DL/T 5144—2001第5.3节规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T 10—1995的有关规定。

（5）外加剂。混凝土外加剂应遵守DL/T 5144—2001第5.4节的有关规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T 10—1995的有关规定。

（6）硅粉。配制水工硅粉混凝土的硅粉质量标准应满足施工图纸的要求。

14.2.2 混凝土配合比选定

混凝土配合比选定应遵守DL/T 5144—2001第6章的有关规定。

14.2.3 混凝土拌和

（1）混凝土拌和设备：

1）拌和厂应选用高效、可靠的固定式拌和设备，并采用自动或半自动控制的计量设备配料，拌和厂设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求。

2）拌和厂选用的所有称量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施，设备称量应满足规定的精度要求，承包人应及时校正称量设备的精度。

3）施工过程中，承包人若要改变混凝土生产程序或设备，必须将改变后的设备生产能力、技术说明书以及混凝土生产流程等提交监理人批准。

4）承包人应设置排水沉淀池，分离或同时采取其它有效措施，防止污染环境。并应防止污水或含有悬浮质的水流污染施工现场和排入河流。

（2）混凝土拌和。混凝土拌和应遵守DL/T 5144—2001第7.1节的有关规定。

14.2.4 混凝土的取样和检验

（1）混凝土原材料的取样和检验。混凝土原材料的取样和检验应遵守DL/T 5144—2001第11.2节的有关规定。

（2）混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测：

1）混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测应遵守DL/T 5144—2001第11.3节的规定。

2）混凝土施工配合比必须满足本合同技术条款和施工图纸的要求，施工配料必须严格按监理人批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改。

3）混凝土坍落度及混凝土拌和物的水胶比按SL 352—2006的规定取样检测。

4）混凝土拌和温度、气温和原材料温度的检测方法应遵守SL 352—2006的规定。

5）各级混凝土试件的各项试验和检测均应遵守SL 352—2006的规定。

14.3 模板

14.3.1 模板材料

模板材料应遵守DL/T 5110—2000第5章的有关规定。

14.3.2 模板的设计、制作和安装

（1）混凝土模板的设计，除应满足本合同施工图纸的规定外，还应遵守DL/T 5110—2000第6章的有关规定。

（2）各种混凝土模板制作的允许偏差不应超过DL/T 5110—2000第7章表7.0.1的有关规定。

（3）承包人应负责异型模板（蜗壳、尾水管等）、特种模板（包括滑动模板、移置模板和永久性模板）的设计、制作和安装，应遵守DL/T 5110—2000第10章的有关规定。

（4）曲面模板的设计和制作，除应满足本合同施工图纸所示的混凝土建筑物表面的曲度要求外，其允许偏差应遵守DL/T 5110—2000第7.0.1条的规定。

（5）模板之间的接缝必须平整严密，建筑物分层施工时应逐层校正下层偏差，模板下端不应有“错台”。

（6）模板及支架上严禁堆放超过其设计荷载的材料和设备。

（7）模板安装应按混凝土结构物的详图测量放样，重要结构多设控制点，以利检查校正。

（8）建筑结构混凝土与钢筋混凝土模板的安装允许偏差应遵守GB 50204—2002第4.2.7条的规定，大体积混凝土模板的安装允许偏差应遵守DL/T 5110—2000第8.0.9条的规定。

14.3.3 模板的清洗和涂料

（1）钢模板在每次使用前应清洗干净；为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷防锈保护涂料，不得采用污染混凝土和影响混凝土质量的涂剂。

（2）木模板面应采用烤石蜡或其它监理人批准的保护性涂料进行保护。

14.3.4 模板的拆除和维修

（1）现浇混凝土的模板（如侧模、底模）以及钢筋混凝土与混凝土结构的承载模板拆除时的混凝土强度应遵守本合同施工图纸和DL/T 5110—2000第9.0.1条的规定。

（2）墩、台、柱部位的混凝土强度必须达到    MPa时，方可拆除模板。

（3）特殊模板的拆除时限应由承包人报经监理人批准。

（4）预制混凝土构件模板拆除的混凝土强度应遵守施工图纸和DL/T 5110—2000第9.0.3条的规定。

（5）后张法预应力混凝土结构模板的拆除，除应满足本合同技术条款和施工图纸的要求外，其侧面模板应在预应力张拉前拆除，底部模板应在结构构件建立预应力后拆除。

（6）经计算和试验复核后，混凝土结构实际强度已能承受自重及其它荷载时，经监理人批准后，方可提前拆模。未经监理人批准，模板及其支架和支撑均不得任意拆除。

（7）模板的安装及拆除作业必须使用专项设备，并应严格按规定的施工程序进行，以避免施工期发生事故，防止混凝土及其模板的损坏。

14.3.5 模板质量检查

（1）现场安装质量检查：

1）模板及其附件的制作质量应满足本合同技术条款和施工图纸的要求；

2）模板安装应有足够的密封性能，以防止混凝土浇筑过程中的水泥浆流失；

3）重复使用的模板应保持原设计要求的强度、刚度、密实性和模板表面的光滑度，检查发现模板有损坏时，承包人应按监理人指示进行更换或修补；

4）模板安装完成后，承包人应会同监理人共同对模板的安装质量进行检查，检查记录应提交监理人；

5）在混凝土浇筑过程中，承包人应随时检查模板的定线和定位，发现偏差和位移，应采取有效措施予以纠正，检查记录应提交监理人。

（2）模板拆除后的检查

拆模时间应经过验算。拆模后，承包人应会同监理人共同检查混凝土结构物及其浇筑面质量是否达到施工图纸要求的混凝土强度和平整度，验算成果和检查记录应提交监理人。

14.4 钢筋

14.4.1 材料

（1）混凝土结构用的钢筋和锚筋的规格和质量应遵守DL/T 5169—2002的规定。

（2）每批钢筋使用前，应按DL/T 5169—2002第4.2.2条的规定，分批进行钢筋的机械性能检测。检测合格者才准使用，检测记录应提交监理人。

（3）对钢号不明的钢筋，承包人应按DL/T 5169—2002第4.2.3条的规定进行钢材化学成分和主要机械性能的检验，经检验合格，并经监理人批准后，方可使用。

14.4.2 钢筋的加工和安装

（1）钢筋表面应洁净无损伤，使用前应将钢筋表面的油漆污染和铁锈等清除干净，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

（2）钢筋的弯折、端头和接头的加工应遵守DL/T 5169—2002第5.2节、第5.3节的规定。

（3）钢筋的焊接应满足本合同技术条款和施工图纸的要求，并遵守DL/T 5169—2002第6章的规定。

（4）钢筋的气压焊作业应遵守DL/T 5169—2002第6.2.8条的规定。

（5）钢筋的安装和绑扎应遵守DL/T 5169—2002第7章的规定。

14.4.3 钢筋的质量检查和检验

（1）钢筋的机械性能检验应遵守DL/T 5169—2002第4.2.2条的规定。

（2）钢筋的接头质量检验应遵守DL /T 5169—2002第6.2节的规定，其中气压焊应遵守DL/T 5169—2002第6.2.8条的规定；机械连接应遵守DL/T 5169—2002第6.2.9条规定。

（3）钢筋架设完成后，应按本合同技术条款和施工图纸的要求进行检查和检验，并做好记录，若安装好的钢筋和锚筋生锈，应进行现场除锈，对于锈蚀严重的钢筋应予更换。

（4）在混凝土浇筑施工前，应检查现场钢筋的架立位置，如发现钢筋位置变动应及时校正，严禁在混凝土浇筑中擅自移动或割除钢筋。

（5）钢筋的安装和清理完成后，承包人应会同监理人在混凝土浇筑前进行检查和验收，并做好记录，经监理人批准后，才能浇筑混凝土。

14.5 混凝土（含钢筋混凝土）

混凝土的材料、配合比设计及拌和应按本章第14.2节的规定执行。

14.5.1 混凝土运输

混凝土运输应遵守DL/T 5144—2001第7.2节的规定。

14.5.2 混凝土浇筑

（1）浇筑前准备应遵守DL/T 5144—2001第7.3.1～7.3.4条的规定。

（2）在岩基或软基建基面的混凝土浇筑应遵守DL/T 5144—2001第7.3节的规定。

（3）混凝土分层浇筑作业应遵守DL/T 5144—2001第7.3.6～7.3.8条的有关规定。

（4）混凝土浇筑的振捣应遵守DL/T 5144—2001第7.3.9条的规定。

（5）混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许间歇时间应通过试验确定，并应遵守DL/T 5144—2001第7.3.11条的有关规定。

（6）应在混凝土浇筑工艺设计中，根据搅拌、运输和浇筑的设备能力、振捣性能及气温等因素，详细确定混凝土浇筑层厚度。其浇筑层允许最大厚度应参照DL/T 5144—2001表7.3.7的有关数据选定。

（7）混凝土浇筑施工缝的处理应按DL/T 5144—2001第7.3.14条的规定执行。

14.5.3 混凝土养护

混凝土养护应遵守DL/T 5144—2001第7.5节的有关规定。

14.5.4 混凝土温度控制

（1）一般要求：

1）本节规定适用于现场浇筑大体积混凝土的温度控制工程，并应遵守DL/T 5144—2001第8章的有关规定。其它有温度控制要求的现浇混凝土（如岩壁吊车梁、地下厂房工程）应参照本条有关规定执行；

2）承包人应根据本合同施工图纸所设置的混凝土工程建筑物的浇筑纵横缝、分层厚度、浇筑间歇时间、混凝土允许最高温度及其它温度控制要求，编制温度控制措施专项技术文件，提交监理人批准；

3）承包人应采取有效措施控制混凝土搅拌机出机口温度，以及运输、浇筑过程中的温度回升，混凝土允许浇筑温度应符合本合同技术条款和施工图纸的要求；

4）混凝土浇筑的纵横缝设置、分层厚度及浇筑间歇时间等，必须符合本合同技术条款和施工图纸的要求。若改变分层厚度时需要专门论证，并提交监理人批准；

5）为提高混凝土抗裂能力，混凝土质量除应满足强度保证率要求外，还至少应达到DL/T 5144—2001表11.5.11中混凝土生产质量优良的等级水平。

（2）降低混凝土浇筑温度

降低混凝土浇筑温度应遵守DL/T 5144—2001第8.2.1条的有关规定。

（3）降低混凝土水化热温升

在满足合同技术条款和施工图纸规定的混凝土各项指标（强度、耐久性、抗裂等）要求的前提下，优化混凝土配合比设计，采取综合措施，减少混凝土单位水泥用量。

（4）降低坝体内外温差

在低温季节前将坝体温度降至施工图纸要求的温度，以降低坝体内外温差，防止或减少表面裂缝。

（5）控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间

大体积混凝土浇筑应控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间。除施工图纸另有规定外，大体积混凝土浇筑的最大高度和最小间歇时间应遵守DL/T 5144—2001的有关规定。

（6）通水冷却：

1）初期冷却：初期通水冷却应遵守DL/T 5144—2001第8.2.2条3款的规定。

2）中、后期冷却：初期冷却结束后，应加强温度检测，控制混凝土温度回升不超过1.5℃，通水冷却的水温、通水流量、最大降温速率以及不同区域坝体混凝土温度控制和温度梯度等要求应按施工图纸要求或临理人指示确定。

（7）混凝土表面保护措施

混凝土表面保护应遵守DL/T 5144—2001第8.2.4条的规定。

（8）温度测量

混凝土施工过程中的温度测量应遵守DL/T 5144—2001第8.3节的规定。

（9）低温季节施工

混凝土低温季节施工应遵守DL/T 5144—2001第9章的有关规定。

14.5.5 混凝土防渗面板和趾板施工

（1）面板和趾板混凝土的原材料应遵守SL 49—1994第6.1.1条的规定。

（2）面板与趾板混凝土配合比应满足本合同施工图纸的要求，并遵守SL 49—1994第6.1.2条的规定。

（3）趾板施工应遵守SL 49—1994第6.2节的有关规定。

（4）面板施工应遵守SL 49—1994第6.3节的有关规定。

（5）面板的止水设施施工应遵守SL 49—1994第7章的有关规定。

14.5.6 二期混凝土施工

（1）二期混凝土施工范围包括闸门槽混凝土、钢衬预留槽混凝土、门机大梁轨底预留槽混凝土、电站厂房尾水管锥管和蜗壳周围混凝土、座环及水轮发电机支承混凝土、轨道梁预留槽混凝土，以及预留孔洞、坑、槽、沟等的混凝土浇筑。

（2）选用收缩性较小的原材料进行二期混凝土配合比试验，选定的混凝土配合比应满足混凝土强度保证率    ％以上，离差系数不大于    ，原材料和混凝土配合比试验成果应提交监理人批准。

（3）槽孔二期混凝土浇筑应采用小型振捣机或用手工棒或钎捣实，避免漏振。

（4）二期混凝土模板的拆除时间及其养护作业，应按监理人批准的施工措施进行。

14.5.7 抗冲、抗磨蚀部位的混凝土施工

（1）本节规定的应用范围为高速水流过流的溢洪道、底孔与底孔进出口段等泄水建筑物。

（2）抗冲和抗磨混凝土的材料和配合比应遵守DL/T 5207—2005第6章和第7.1节的规定。

（3）抗冲和抗磨混凝土施工应遵守DL/T 5207—2005第7.2节的有关规定。

14.5.8 止水、伸缩缝和排水

止水、伸缩缝和排水施工应遵守DL/T 5144—2001第10.2节的有关规定。

14.5.9 埋设管路和埋设件

（1）坝内排水设施施工应遵守DL/T 5144—2001第10.2.5条的规定。

（2）冷却水管与接缝灌浆管路埋设应遵守DL/T 5144—2001第10.3节的有关规定。

（3）金属件埋设应遵守DL/T 5144—2001第10.4节的有关规定。

14.5.10 质量检查和验收

（1）混凝土原材料的质量检验和验收

承包人应会同监理人，按本章第14.2.1条的规定，对本工程混凝土原材料进行现场抽样检验和入库验收，检验成果应提交监理人。

（2）混凝土拌和物的质量检验

承包人应会同监理人，按本章第14.2.3条的规定进行混凝土拌和物的现场抽样检验，检验成果应提交监理人。

（3）建筑物的混凝土浇筑和成型质量的检查和验收：

1）建基面混凝土浇筑前，应由承包人会同监理人对建基面的测量放样成果和建基面的基础清理质量进行检查与验收；

2）混凝土浇筑过程中，承包人应会同监理人对混凝土建筑物的测量放样成果进行检查和验收。其测量放样成果应提交监理人；

3）监理人应会同承包人按DL/T 5144—2001的有关规定，对现场浇筑的混凝土的强度、浇筑温度和坝体内温度进行检验和检测，其检验和检测成果应提交监理人；

4）混凝土浇筑过程中，承包人会同监理人对各浇筑面的施工浇筑质量和养护质量，以及各种埋设件的埋设质量进行质量检查和验收，检查和验收记录应提交监理人；

5）混凝土工程建筑物浇筑完成后，承包人应会同监理人对混凝土工程建筑物永久结构面的成型质量进行检查和验收。检查和验收记录应提交监理人。

（4）堆石坝面板（趾板）混凝土质量的检验

1）面板滑动模板的质量应参照SL 49—1994附表A5、A6的有关数据进行检查；

2）面板混凝土浇筑质量应参照SL 49—1994附表A7、A8的有关数据进行检查，并按SL 49—1994附录A1.4.2规定进行取样检测。检测成果应提交监理人；

3）面板、趾板的止水设施质量应参照SL 49—1994附录A1.5的规定进行检查，止水设施至少每 5m 检查一点。

（5）完工验收

混凝土工程建筑物全部完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并提交以下完工资料：

1）混凝土工程建筑物竣工图（包括布置图和主要结构图）；

2）混凝土工程建筑物的隐蔽工程及工程隐蔽部位的质量检查验收报告；

3）混凝土工程建筑物的永久观测设施的竣工资料及建筑物观测成果；

4）混凝土建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；

5）混凝土工程建筑物成型复测成果；

6）监理人要求提交的其它完工资料。

14.6 预制混凝土

14.6.1 材料

（1）预制混凝土所需原材料的采购、储存、运输、拌和以及配合比试验等均应符合本章第14.2节、第14.5节的有关规定。

（2）预制混凝土构件的模板应优先采用钢模，模板的材料及其制作、安装、拆除等工艺应符合本章第14.3节的有关规定。各种模板必须有足够的承载力、刚度和稳定性，并应构造简单、支撑拆除方便，模板接缝不应漏浆，与混凝土接触面应平整光洁。

（3）钢筋的采购、运输、保管、质量检验和验收应符合本技术条款第14.4节的有关规定。

14.6.2 预制构件

（1）制作预制混凝土构件的场地应平整坚实，设置必要的排水设施，保证制作构件时不因混凝土浇筑振捣而引起场地的沉陷变形。

（2）预制构件的钢筋安装应遵守DL/T 5169—2002的有关规定。

（3）预制构件使用的钢板、钢筋、吊耳等各种预埋件，其埋设的允许偏差和外观质量应符合CECS 40：92表6.2.37的有关规定。

（4）预制混凝土构件的制作允许偏差应参照GB 50204—2002表9.2.5的有关数据确定。

（5）预制混凝土模板的安装和拆除符合GB 50204—2002表4.3.1的有关规定，混凝土预制件必须达到规定强度后，方可拆除模板。

14.6.3 养护、修整和标记

（1）养护：用水养护混凝土应不少于    天，蒸汽养护应按监理人的指示或现行规范中的有关规定进行。

（2）表面修整：预制混凝土表面修整应符合DL/T 5144—2001的有关规定。

（3）合格标记：经监理人检查合格的预制混凝土构件应标有合格标志，并标有合格的编号、制作日期和安装标记，未标有合格标志或有缺陷的构件不得使用。

14.6.4 运输、堆放、吊运和安装

运输、堆放、吊运和安装应符合GB 50204—2002第9.4节的有关规定。

14.6.5 质量检查和验收

承包人应会同监理人对预制混凝土构件的制作和安装进行以下项目的检查和验收：

（1）预制混凝土原材料的质量检验应按本章第14.2节的有关规定执行。

（2）预制混凝土构件应按GB 50204—2002第9章的规定进行预制构件的性能检验、外观质量检查和构件施工安装质量的检查。

14.7 预应力混凝土

14.7.1 材料

（1）预应力混凝土所采用的常规钢筋、水泥、骨料和掺合料等应符合本章第 14.2节和第14.4节的有关规定。

（2）预应力钢筋、钢绞线和钢丝：

预应力钢筋、钢绞线和钢丝应符合GB 50204—2002第6.2节的有关规定。

14.7.2 锚固器具和张拉设备

锚固器具和张拉设备应遵守GB/T 14370—2000，以及GB 50204—2002第6.2.6～6.2.8条的有关规定。

14.7.3 预应力筋制作和安装

预应力筋的制作和安装应遵守GB 50204—2002第6.3节的有关规定。

14.7.4 预应力混凝土浇筑和养护

（1）预应力混凝土浇筑构件内的钢筋绑扎及套管等各类预埋件的埋设和固定就位完毕，并经监理人检验合格后，方能进行预应力构件的混凝土浇筑。

（2）预应力混凝土浇筑应连续进行，不允许产生混凝土冷缝；混凝土振捣时，避免碰撞预应力钢束管道和预埋件，并应经常检查模板、管道、锚固件及埋设件有无缺失和损坏。

（3）预应力混凝土的养护应按普通混凝土的有关规定进行。

（4）混凝土强度尚未达到 15～20MPa 时，不得拆除模板。

14.7.5 预应力张拉

预应力张拉应符合GB 50204—2002第6.4节的有关规定。

14.7.6 灌浆及封锚

灌浆及封锚应符合GB 50204—2002第6.5节的有关规定。

14.7.7 运输和安装

预应力混凝土预制件的运输、堆放、吊运和安装应按本章第14.6.4条的规定进行。

14.7.8 质量检查和验收

承包人应会同监理人对预应力混凝土进行以下项目的检查和验收：

（1）预应力混凝土的各项原材料应按本章第14.2.1条的规定进行质量检查和验收。

（2）预应力混凝土结构和构件的制作安装质量应按以下要求进行检查和验收：

1）预应力混凝土浇筑过程的取样试验按本章第14.2.4条有关规定执行；

2）预应力混凝土构件制作尺寸的允许偏差应遵守GB 50204—2002的有关规定；

3）预应力构件安装的定位放样应按施工图纸的要求进行检查和验收；

4）预应力筋的应力延伸率和预应力损失值应按施工图纸的要求进行检查和验收。

14.8 水下混凝土

14.8.1 材料

水下混凝土采用的水泥、骨料和外加剂，其品质应符合本章第14.2.1条、第14.4.1条的规定，并应按监理人的指示执行。

14.8.2 水下地形测量

承包人应会同监理人在本工程的水下混凝土浇筑前    天，按本合同施工图纸规定的施测范围，测绘水下混凝土工程的水下地形图及其有关的测绘资料，提交监理人批准。

14.8.3 水下混凝土施工

（1）水下混凝土采用直升导管法施工，应遵守下列规定：

1）导管的数量与位置应根据施工图纸规定的浇筑范围和导管的作用半径确定；

2）导管在使用前应进行密闭试验，密闭情况良好的导管才可投入使用；

3）在浇灌过程中，导管只能上下升降，不得左右移动；

4）开始浇灌时，导管底部应离水下地基面    cm，并尽量安置在地基低洼处。

（2）混凝土粗骨料的最大粒径不得大于导管内径的 1/4 ，或钢筋净间距的 1/4 ，亦不应超过    cm。坍落度应取    至    cm之间，开始坍落度取小值，结束时酌量放大，以保证后注入的混凝土能自动摊平。

（3）水下混凝土应连续浇灌，若混凝土的供应因故暂时中断，应设法防止管内出空。若中断时间较长，则必须等待已浇灌混凝土的强度达到 2.5MPa 时，并清除混凝土表面软弱部分后，才允许继续灌注混凝土。

（4）灌注混凝土表面应高于设计标高约 10cm ，以便清除其强度低的表层混凝土。

14.8.4 质量检查和验收

水下混凝土浇灌质量的检查和验收：

（1）按本章第14.8.1条的要求进行水下混凝土原材料的质量检查和验收；

（2）监理人应按本章第14.8.2条的规定进行水下地形测量成果的检查和验收；

（3）水下混凝土浇灌后，应钻取芯样进行混凝土强度的检验和验收。

14.9 碾压混凝土

14.9.1 材料

碾压混凝土的水泥、骨料、掺合料、外加剂和水应遵守SL 53—1994第2章的有关规定。

14.9.2 模板和钢筋

（1）碾压混凝土应采用能适应快速施工和连续施工的模板，并需满足振动碾靠近模板时能正常碾压作业；采用预制混凝土模板作为建筑物内一部分时，应保证模板搭接部分与内部碾压混凝土紧密连接。

（2）钢筋应符合本章第14.4节的规定。加筋碾压混凝土的钢筋应铺设在距碾压混凝土层面     cm处，该层面应作为缝面处理。

14.9.3 碾压混凝土施工

（1）碾压混凝土的配合比应遵守SL 53—1994第3章的有关规定。

（2）拌制碾压混凝土应遵守SL 53—1994第4.2节的有关规定。

（3）碾压混凝土运输应遵守SL 53—1994第4.3节的有关规定。

（4）碾压混凝土卸料和平仓应遵守SL 53—1994第4.4节的有关规定。

（5）碾压混凝土的碾压应遵守SL 53—1994第4.5节的有关规定。

（6）碾压混凝土层、缝面处理应遵守SL 53—1994第4.7节的有关规定。

（7）碾压混凝土异种混凝土浇筑应遵守SL 53—1994第4.8节的规定。

（8）碾压混凝土的养护和防护应遵守SL 53—1994第4.9节的规定。

（9）碾压混凝土的埋设件施工，应遵守SL 53—1994第4.10节的有关规定。

（10）特殊气象条件下的施工，应遵守SL 53—1994第4.11节的规定。

14.9.4 质量检查和验收

（1）原材料的质量检查和验收

碾压混凝土原材料的检测项目和抽样次数应参照SL 53—1994表5.1.1的有关数据选定。

（2）碾压混凝土的拌制质量检验应遵守SL 53—1994表5.2节的规定。

（3）碾压混凝土现场质量检验和验收应遵守SL 53—1994第5.3节、第5.4节的规定。

14.9.5 完工验收

碾压混凝土建筑物全部完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并提交以下完工资料：

（1）碾压混凝土建筑物的竣工图；

（2）碾压混凝土试验成果分析统计表；

（3）碾压混凝土工程建筑物的隐蔽工程及工程隐蔽部位的质量检查验收报告；

（4）碾压混凝土工程建筑物的永久观测设施的竣工资料及建筑物观测成果；

（5）碾压混凝土建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；

（6）监理人指示提交的其它完工资料。

14.10 泵送混凝土

14.10.1 一般要求

（1）泵送混凝土施工前，应将模板、钢筋等各项前工序验收合格后方可进行。

（2）泵送混凝土施工的供应应遵守JGJ/T 10—1995第4章的规定；施工设备及管道的选择与布置应遵守JGJ/T 10—1995第5章的规定；混凝土的泵送与浇筑应遵守JGJ/T 10—1995第6章的规定；混凝土泵送施工的质量控制应遵守JGJ/T 10—1995第7章的有关规定。

（3）泵送混凝土施工时的安全技术和劳动保护等要求必须符合国家有关规定。

14.10.2 泵送混凝土施工配合比

（1）泵送混凝土的施工配合比，应符合《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ 55—2000）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204—2002）和《混凝土强度检验评定标准》（GBJ 107—87）的要求。

（2）泵送混凝土施工的可泵性，可用压力泌水试验结合施工经验进行控制，一般 10s时的相对压力泌水率S10不宜超过 40% 。

（3）泵送混凝土的施工参数可参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204—2002）的规定选用。

14.11 计量和支付

14.11.1 模扳

（1）除合同另有约定外，现浇混凝土的模板费用，包含在《工程量清单》相应混凝土或钢筋混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行计量和支付。

（2）混凝土预制构件模板所需费用，包含在《工程量清单》相应预制混凝土构件项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

14.11.2 钢筋

按施工图纸所示钢筋强度等级、直径和长度计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。施工架立筋、搭接、套筒连接、加工及安装过程中操作损耗等所需费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。

14.11.3 普通混凝土

（1）普通混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（2）混凝土有效工程量不扣除设计单体体积小于0.1m3的圆角或斜角，单体占用的空间体积小于0.1m3的钢筋和金属件，单体横截面积小于0.1m2的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等所占的体积，按设计要求对上述孔洞回填的混凝土也不予计量。

（3）不可预见地质原因超挖引起的超填工程量所发生的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目或变更项目的每立方米工程单价支付。除此之外，同一承包人由于其他原因超挖引起的超填工程量和由此增加的其他工作所需的费用，均应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（4）混凝土在冲（凿）毛、拌和、运输和浇筑过程中的操作损耗，以及为临时性施工措施增加的附加混凝土量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（5）施工过程中，承包人按本合同技术条款规定进行的各项混凝土试验所需的费用（不包括以总价形式支付的混凝土配合比试验费），均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（6）止水、止浆、伸缩缝等按施工图纸所示各种材料数量以米（或平方米）为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米（或平方米）工程单价支付。

（7）混凝土温度控制措施费（包括冷却水管埋设及通水冷却费用、混凝土收缩缝和冷却水管的灌浆费用，以及混凝土坝体的保温费用）包含在《工程量清单》相应混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（8）混凝土坝体的接缝灌浆（接触灌浆），按设计图纸所示要求灌浆的混凝土施工缝（混凝土与基础、岸坡岩体的接触缝）的接缝面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。

（9）混凝土坝体内预埋排水管所需的费用，应包含在《工程量清单》相应混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

14.11.4 预制混凝土

（1）预制混凝土构件的预制和安装，按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（2）预制混凝土的钢筋费用和模板费用，均包含在《工程量清单》相应预制混凝土预制项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

（3）除合同另有约定外，承包人完成预制混凝土构件的吊装、运输、就位、固定、填缝灌浆、复检、焊接等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应预制混凝土安装项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

14.11.5 预应力混凝土

（1）预应力混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（2）预应力混凝土的锚索费用，包含在《工程量清单》相应预应力混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
14.11.6 水下混凝土

水下混凝土按施工图纸所示浇筑范围内混凝土灌注前后的水下地形测量平、剖面图计算水下混凝土的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

14.11.7 碾压混凝土

（1）碾压混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（2）碾压混凝土的模板费用包含在每立方米碾压混凝土工程单价中，发包人不另行支付。

（3）碾压混凝土配合比试验和生产性碾压试验的费用由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。
第16章 砌体工程

16.1 一般规定
16.1.1 应用范围
本章规定适用于本合同施工图纸所示的各类砌体工程建筑物，其工程项目包括坝、厂房、引水渠道、永久生活建筑、道路、桥涵、挡墙、管道支墩、护坡和排水沟等建筑物的石砌体（包括浆砌石、干砌石砌体）工程，以及混凝土小砌块砌体和砖砌体工程。

16.1.2 承包人责任

（1）承包人应按本合同施工图纸、技术条款的规定和监理人的指示，负责砌体工程基础的场地清理、材料的加工制备、砌体工程的施工及质量检查和验收等工作。

（2）除合同另有约定外，承包人应负责提供本工程砌体工程的各种石材、胶结材料，以及砌体工程施工所需的人工、施工设备和辅助设施。

（3）承包人应负责砌体胶结材料及其配合比的试验和选择，以及砌筑工艺的选择。

16.1.3 主要提交件

（1）施工措施计划

承包人应在砌体工程开工前，将砌体工程施工措施计划提交监理人批准，其内容包括：

1）施工布置图及其说明；

2）砌体工程施工工艺和方法；

3）主要施工设备的配置；

4）质量控制和安全保证措施；

5）施工进度计划等。

（2）砌体材料试验报告

承包人应在砌体工程施工前，将各项材料试验成果提交监理人，其内容包括：

1）砌体材料的强度等级试验；

2）胶结材料的强度及其配合比选择试验。

（3）质量检查记录和报表

砌体工程施工过程中，承包人应按监理人指示，提交以下施工质量检查记录和报表：

1）砌体材料和砌筑胶结材料的取样试验报告；

2）砌体工程基础的质量检查记录和报表；

3）砌体工程的砌筑质量检查记录和报表；

4）质量事故处理记录。

16.1.4 引用标准

（1）《烧结普通砖》（GB 5101—2003）；

（2）《砌体工程施工质量验收规范》（GB 50203—2002）；

（3）《烧结多孔砖》（GB 13544—2000）；

（4）《浆砌石坝设计规范》（SL 25—2006）；

（5）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL 251—2000）；

（6）《浆砌石坝施工技术规定》（SD 120—1984）；
（7）《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ 52—2006）；

（8）《混凝土用水标准》（JGJ 63—2006）；

（9）《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》（JGJ/T 14—2004）；

（10）《多孔砖砌体结构技术规程》（JGJ/T 137—2001）；

（11）《砌筑砂浆配合比设计规程》（JGJ 98—2000）。

16.2 石砌体工程

16.2.1 材料

（1）石料:

1）一般石料应遵守GB 50203—2002第7.1.1条和第7.1.2条的规定;

2）砌石坝石料（包括毛石、块石、粗料石）应遵守SL 25—2006第3.1.1条的规定。

（2）胶凝材料：

1）砌体采用的水泥品种和强度等级应遵守本合同技术条款第14.2.1条的规定；

2）用于砌筑石砌体工程的砂浆和小骨料混凝土，其配合比应通过试验确定，配合比成果应提交监理人；拌制砂浆和小骨料混凝土的用水应遵守JGJ 63—2006的有关规定。

（3）胶凝材料应采用机械拌制，局部少量的人工拌和料至少干拌三遍，再湿拌至色泽均匀后，方可使用；人工拌和时间应通过试拌确定。拌制过程中应保持粗、细骨料含水率的稳定性，根据骨料含水量的变化情况，随时调整用水量，以保证水灰比的准确性。

（4）胶凝材料应随拌随用，胶凝材料的允许间歇时间应通过试验确定，在运输或贮存中发生离析、析水的胶凝材料，砌筑前应重新拌和，已初凝的胶凝材料不得使用。

16.2.2 浆砌石坝砌筑

（1）浆砌石坝胶结材料采用的砂和砾石应遵守SD 120—1984第2章的规定。

（2）浆砌石坝砌筑体与基岩的连接应遵守SD 120—1984第4章第1节的规定。

（3）浆砌石坝的砌筑应遵守SD 120—1984第4.2.4～4.2.9条的规定，砌体应密实、无架空和漏浆情况。其砌体容重和空隙率的控制应遵守SD 120—1984第4.2.21条的规定。

（4）浆砌石坝的混凝土防渗体施工应遵守SD 120—1984第5.1.3～5.1.15条的规定。

（5）浆砌石坝的水泥砂浆勾缝防渗应遵守GB 50203—2002第7.2节和第7.3节的规定。

16.2.3 干砌石护坡砌筑

（1）砌筑护坡的干砌石砌体，应在砂砾石垫层上，以层与层错缝锁结方式铺砌，砂砾垫层料的粒径不应大于  50  mm，含泥量应小于  5  %。垫层与干砌石应随铺随砌。

（2）护坡表面砌缝的宽度不应大于  25  mm，砌石边缘应顺直、整齐牢固。

（3）砌体外露面的坡顶和侧边，应选用较整齐的石块砌筑平整。

16.2.4 干砌石挡土墙砌筑

（1）挡土墙基础底部应砌成 1：5 的底坡，形成与受力方向相反的倾斜坡，挡墙的基础或底层应先用较大的精选石块铺垫。

（2）石料应分层错缝砌筑，砌层应大致水平，但不得用小石块塞垫找平。

（3）石块应铺砌稳定，相互锁结。

（4）当砌体高度超过  6m  时，应沿砌体高度方向每隔 3～4m 设置厚度不小于500mm 的水平肋带，并用不低于  M10  的水泥砂浆砌筑固牢。

16.2.5 砌体工程的质量检查

（1）砌体工程砌筑前，承包人应会同监理人对砌筑体基础开挖面的测量放样成果和基础清理质量进行检查，检查记录应提交监理人。

（2）用于石砌体工程的水泥、水、砂、胶凝材料和砌石等材料，应按监理人指示和本章第16.2.1条规定的质量要求进行检查，检查记录应提交监理人。

（3）浆砌石砌体的容重和空隙率检查，应遵守SD 120—1984第4.2.21条第3款的规定。

（4）有抗渗要求的部位应按监理人指示和施工图纸的要求确定的部位进行钻孔分段压水试验检查，检查结果应提交监理人。

（5）浆砌石砌体的质量检查应遵守GB 50203—2002第7章的规定。

16.2.6 石砌体工程的完工验收

石砌体工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料。

（1）石砌体工程各项石材的现场试验和检测记录；

（2）浆砌石砌体胶结材料配合比检查和试验检验记录；

（3）石砌体工程建筑物开挖基面及基础垫层混凝土的质量检查和试验检验记录；

（4）石砌体工程建筑物的结构允许偏差和附属结构物的质量检测和验收记录；

（5）浆砌石坝容重（空隙率）和密实度（单位吸水率）的试验检验记录；

（6）浆砌石坝结构允许偏差和附属结构物的质量检测和验收记录； 
（7）监理人要求提交的其它完工验收资料。

16.3 砖和小砌块砌体工程

砖和小砌块砌体工程包括砖实体墙、砖空斗墙及带钢筋混凝土构造柱的配筋砖砌体，以及普通小砌块砌体和带钢筋混凝土芯柱或构造柱的配筋小砌块砌体。

16.3.1 材料

（1）砖：砖砌体工程采用的普通烧结砖分为粘土砖、页岩砖、煤矸石砖和粉煤灰砖。其外形尺寸应按GB 13544—2000的规定执行。

（2）混凝土小型空心砌块（简称小砌块）：普通混凝土小型空心砌块以碎石或卵石为粗骨料制作；轻骨料混凝土空心砌块以浮石、火山渣、煤渣、自然煤矸石、陶粒等粗骨料制作。

（3）砌筑砂浆：砌筑砂浆应遵守GB 50203—2002第4章的有关规定。

16.3.2 砖砌体施工

砖砌体施工应遵守GB 50203—2002第4.2～4.6节和第5章的有关规定。

16.3.3 小砌块砌体施工

（1）小砌块砌筑应遵守JGJ/T 14—2004第7.3节和第7.4节的有关规定。

（2）钢筋混凝土芯柱施工应遵守JGJ/T 14—2004第7.5节的有关规定。

（3）钢筋混凝土构造柱施工应遵守JGJ/T 14—2004第7.6节的有关规定。

16.3.4 砖和小砌块砌体工程的质量检查和验收

（1）砖砌体的质量检查应按GB 50203—2002第5章的规定进行。

（2）混凝土小型空心砌块的质量检查应按GB 50203—2002第6章的有关规定进行。

16.3.5 完工验收

砖和小砌块砌体工程全部完工后, 承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

（1）砖和小砌块砌体工程各项材料的质量证明书、试验报告和现场检测报告。

（2）各项砌筑砂浆和混凝土配合比试验及其试块的检查检验记录。

（3）砌体基础面的检查验收记录。

（4）各项砌体建筑物及其细部结构尺寸和允许偏差以及外观的检查验收记录。

（5）监理人要求提交的其它完工资料。

16.4 计量和支付

（1）浆砌石、干砌石、混凝土预制块和砖砌体按施工图纸所示尺寸计算的有效砌筑体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（2）砌筑工程的砂浆、拉结筋、垫层、排水管、止水设施、伸缩缝、沉降缝及埋设件等费用，包含在《工程量清单》相应砌筑项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（3）承包人按合同要求完成砌体建筑物的基础清理和施工排水等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应砌筑项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

第18章 屋面和地面建筑工程
18.1 一般规定
18.1.1 应用范围
本章规定适用于本合同施工图纸所示的屋面建筑工程和地面建筑工程。根据水利水电工程的需要，屋面建筑工程列入了钢筋混凝土屋面的防水和保温、隔热工程。地面建筑工程编入了地基基层铺设和楼层地面铺设。
18.1.2 承包人责任
（1）承包人应按本技术条款第18.1.1条规定的范围，及本章施工技术要求, 完成施工图纸所示的屋面建筑工程和地面建筑工程。
（2）除合同另有约定外，承包人应负责提供上述工程所需的全部建筑材料, 并按本合同技术条款的规定进行试验、检验和验收。承包人应对其采购的建筑材料质量承担全部责任。
18.1.3 主要提交件
（1）承包人应在屋面工程（或地面工程）施工前，将屋面工程（或地面工程）的施工措施计划提交监理人批准，其内容包括：
1）屋面工程或地面工程的施工程序和方法；
2）主要施工设备的配置；
3）施工质量控制和安全保证措施；
4）施工进度计划。
（2）承包人应编制屋面工程的各项现场工艺试验报告，提交监理人批准。其内容包括：
1）各种防水卷材的铺贴工艺试验和防水涂膜现场施涂工艺试验；
2）防水卷材及其胶粘材料、防水涂膜材料和基层处理剂等的材料相容性试验；
3）接缝密封防水及其背衬材料的性能与施工工艺试验；
4）补偿收缩混凝土屋面的混凝土浇筑工艺及其防水性能试验；
5）钢纤维混凝土屋面的混凝土浇筑工艺及其防水性能试验；
6）屋面保温层现喷硬质聚氨酯泡沫塑料的施工工艺试验。
18.1.4 引用标准
（1）《屋面工程技术规范》（GB 50345—2004）；
（2）《屋面工程质量验收规范》（GB 50207—2002 ）；
（3）《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209—2002）；
（4）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2002）；
（5）《建筑用卵石、碎石》（GB/T 14685—2001）；
（6）《建筑用砂》（GB/T 14684—2001）。
18.2 屋面建筑工程
18.2.1 一般要求
（1）本工程各类厂房和辅助房屋建筑的屋面防水和保温、隔热工程的类型包括：
1）卷材和涂膜防水屋面；
2）刚性防水屋面；
3）屋面结构的防水密封；
4）屋面的保温和隔热。
（2）屋面建筑工程采用的材料应按施工图纸要求和GB 50345—2004第4.3节的规定选用，进场材料应有质量证明文件及性能检测报告。
（3）屋面建筑工程的施工条件及环境温度控制应符合下列规定：
1）屋面建筑材料采用合成高分子防水卷材时，工程严禁在雨天、雪天，以及五级风及其以上的气候条件下施工；
2）屋面防水卷材、防水涂膜、防水密封材料和保温隔热材料的施工环境气温均应在 5～35℃ 之间，环境气温高出 35℃ 时不应施工；当环境气温低于 5℃ 时，应严格按产品说明书的要求进行施工。
18.2.2 卷材、涂膜防水屋面
（1）材料：
1）防水卷材及其胶粘材料的外观质量和物理性能应遵守GB 50345—2004第5.2.1～5.2.3条的规定；其胶粘剂的粘结剥离强度应遵守GB 50345—2004第5.2.5和5.2.9条的规定；
2）防水涂料及胎体增强材料的质量应遵守GB 50345—2004表6.2.1～表6.2.4的规定。
（2）找平层施工
屋面防水层和保温、隔热层的基层应根据施工图纸要求设置找平层，其施工要求应符合施工图纸的要求，并遵守GB 50345—2004第5.1.2条的规定、参照表5.1.3的数据确定。
（3）卷材、涂膜防水层施工：
1）卷材防水层施工应遵守GB 50345—2004第5.1.8～5.1.11条的规定；涂膜防水层施工应遵守GB 50345—2004第6.5～6.7节的规定；
2）卷材、涂膜防水层应根据施工图纸要求涂刷基层处理剂，基层处理剂应根据本章第18.1.3条2款规定的材料相容性试验选定，试验成果应提交监理人；基层处理剂的涂刷应遵守GB 50345—2004第5.1.4条、第5.1.5条的规定。卷材或涂膜防水层的施工作业应在基层处理剂干燥后立即进行；
3）承包人应通过现场试验选择防水卷材的施工方法。防水卷材铺贴可比较选用冷粘法、自粘法或热粘法，防水涂膜涂刷可比较选用刮涂法或喷涂法；
4）卷材、涂膜防水层施工前，应按施工图纸要求和监理人指示，完成被覆盖部位的密封材料嵌填和屋面结构缝及细部构造处的卷材或涂膜附加层的铺设；
5）在已完工的卷材、涂膜防水层上面未作保护层前，不得在其上面进行其它施工作业或直接堆放物品。
（4）屋面保护层施工
各种防水卷材保护层的施工应符合GB 50345—2004第5.5.6条和第5.6.7条的规定；各种防水涂膜保护层的施工应遵守GB 50345—2004第6.3.5条、第6.5.5条、第6.6.5条和第6.7.5条的规定。
18.2.3 刚性防水屋面
刚性防水屋面包括普通细石混凝土防水屋面、补偿收缩混凝土防水屋面和钢纤维混凝土防水屋面。
（1）材料：
1）刚性防水屋面使用的水泥、钢筋、粗细骨料应遵守GB 50345—2004第7.2节的规定；钢纤维应遵守GB 50345—2004第7.7.3条的规定；
2）补偿收缩混凝土使用的膨胀剂，应按施工图纸的要求通过工艺试验选用。
（2）刚性防水层施工：
1）刚性混凝土找平层施工应遵守本章第18.2.2条的规定；各种刚性防水屋面的施工应遵守GB 50345—2004第7.5～7.7节的规定；
2）在刚性防水层混凝土浇筑前应完成被浇筑混凝土覆盖部位的密封材料嵌填；在浇筑后应完成刚性防水层分隔缝、屋面与垂直墙体留缝和其它缝隙的密封材料嵌填。防水层分隔缝嵌填密封材料后，应加设保护层；
3）根据施工图纸要求完成屋面结构缝及其它细部构造处的卷材或涂膜保护层的铺设后，按本章第18.2.4条规定做好收头和密封。
18.2.4 屋面结构的防水密封
本节规定适用于卷材、涂膜防水屋面及刚性防水屋面的结构缝及细部构造处的防水密封处理。其范围包括屋面找平层分格缝、刚性防水层分格缝、屋面结构变形缝等。
（1）防水密封材料：
1）防水密封材料的物理性能应遵守GB 50345—2004第8.2节的规定；
2）防水密封材料的配比应通过工艺试验选定；工艺试验成果应提交监理人。
（2）防水密封结构的施工：
1）接缝处的密封材料底部应根据施工图纸要求设置背衬材料。承包人应通过工艺试验选择耐热性好、与密封材料不粘结或粘结力弱的背衬材料，工艺试验成果应提交监理人；
2）平接屋面结构变形缝内应按施工图纸要求填充弹性材料，其上部填放衬垫材料后用卷材封盖；刚性防水层和变形缝两侧墙体交接处，应按施工图纸要求嵌填防水密封材料；
3）高低屋面结构变形缝缝内除填充弹性材料外，应按施工图纸要求，在高墙面固定盖缝卷材处用密封材料封严；
4）屋面细部构造的防水密封处理应遵守GB 50345—2004第8.4节的规定。
18.2.5 屋面的保温和隔热
列入本节的钢筋混凝土屋面保温和隔热层的类型，包括板状材料保温层屋面、整体现喷保温层屋面，以及架空隔热屋面。
（1）材料：
1）板状保温材料应参照GB 50345—2004表9.2.1的数据选定；
2）板状保温材料胶粘剂，应按本章第18.1.3条2款的规定进行工艺试验，选择与板状保温材料材质相容、粘结性好的胶粘剂。其工艺试验成果应提交监理人；
3）现喷硬质聚氨酯泡沫塑料的质量应遵守GB 50345—2004第9.2.2条的规定；
4）预制钢筋混凝土架空隔热板的强度等级、外观尺寸应符合施工图纸规定；质量要求及抽样检验数量，应遵守GB 50204—2002第9章的有关规定。
（2）保温、隔热层施工：
1）保温、隔热层的细部构造应遵守GB 50345—2004第9.4节的规定；
2）板状材料保温层施工应遵守GB 50345—2004第9.5.1条的规定；
3）整体现喷保温层施工应遵守GB 50345—2004第9.5.2条的规定；
4）架空隔热层施工应遵守GB 50345—2004第9.6节的规定。
18.2.6 质量检查和验收
（1）材料的质量检查和验收
承包人应按GB 50345—2004的规定，对到货的各类卷材、涂料和防水密封等材料进行抽样检查和检验；每批材料的抽样检验均应由承包人按规定的格式编制材料抽样检验报告，提交监理人。
（2）工程隐蔽部位的检查和验收
每项工程隐蔽部位施工完毕后，应按监理人指示进行检查和验收。承包人应编制的隐蔽工程验收报告，提交监理人。其内容包括：
1）各工程隐蔽部位的质量检查和验收记录；
2）重大缺陷和质量事故处理报告；
3）监理人要求提交的其它验收资料。
18.2.7 完工验收
屋面建筑工程全部完工后，承包人应向监理人申请对屋面建筑工程完工验收，并提交以下完工验收资料：
（1）屋面工程布置总图、施工图和相关的技术文件；
（2）各项材料的检验和复验报告及其质量合格证件和使用说明书；
（3）各项施工工艺试验报告及相关的图纸和资料；
（4）各工程隐蔽部位的质量检查和验收报告；
（5）监理人要求提供的其它完工资料。
18.3 地面建筑工程
18.3.1 一般要求
（1）地面建筑工程采用的材料应按施工图纸的要求和GB 50209—2002有关的规定选用；进场材料应有质量合格证明文件及性能检测报告。
（2）地面建筑工程的各层施工环境温度应遵守GB 50209—2002第3.0.9条的规定。
（3）地面建筑工程基层（各构造层）和面层的铺设，均应在其下一层检验合格后进行。建筑地面工程各层铺设前与设备管道安装等工程之间，应进行交接验收。
18.3.2 基层铺设
基层铺设包括基土、垫层、找平层、隔离层和填充层等的基层铺设。
（1）基土铺设：
1）基土铺设前，其下层表面应清理干净；当垫层、找平层内埋设暗管时，管道应按施工图纸要求予以稳固；
2）基土铺设的材料质量、密实度和强度等级（或配合比）等应符合施工图纸要求和GB 50209—2002第4.1.2条的有关规定；
3）承包人应按施工图纸的要求，将其表面的土层置换为填筑和夯实后的均匀基础土层，填土质量要达到以下要求：
①严禁用腐殖土、冻土、耕植土、膨胀土和含有大于8%的有机物质土作为填土；
②填土应分层压（夯）实，填土质量应遵守GB 50202—2002的有关规定；
③填土土料应取最优含水量，对重要工程或大面积的地面填土前，应取土样，并采用土工击实试验确定其最优含水量与相应的最大干密度。
（2）垫层铺设：
1）灰土垫层应遵守GB 50209—2002第4.3.1～4.3.4条的规定；
2）砂垫层和砂石垫层应遵守GB 50209—2002第4.4节的规定，并参照表4.1.5的数据确定；
3）碎石垫层和碎砖垫层应遵守GB 50209—2002第4.5节的规定；
4）三合土垫层应遵守GB 50209—2002第4.6节的规定；
5）水泥混凝土垫层应遵守GB 50209—2002第4.8节的规定。
（3）找平层铺设：
1）找平层应采用水泥砂浆或水泥混凝土铺设，其采用的石料粒径应遵守GB 50209—2002第4.9.6条的规定；水泥砂浆体积比或水泥混凝土强度等级应遵守GB 50209—2002第4.9.7条的规定；
2）有防水要求的建筑地面，铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理；排水坡度应符合施工图纸要求；
3）预制钢筋混凝土板上铺设找平层应遵守GB 50209—2002第4.9.4条、第4.9.5条的规定。
（4）隔离层施工应遵守GB 50209—2002第4.10节的规定。
（5）填充层施工应遵守GB 50209—2002第4.11节的规定。
18.3.3 整体面层铺设
整体面层铺设包括水泥混凝土（含细石混凝土）面层、水泥砂浆面层、水磨石面层、防油渗面层和不发火（防爆）混凝土面层等的整体面层。其各项施工技术要求如下：
（1）整体面层的水泥类基层抗压强度应遵守GB 50209—2002第5.1.2条的规定。
（2）整体面层施工后的养护时间应遵守GB 50209—2002第5.1.4条的规定。
（3）整体面层的抹平工作应在水泥初凝前完成，压光工作应在水泥终凝前完成。
（4）水泥混凝土面层的施工应遵守GB 50209—2002第5.2节的规定。
（5）水泥砂浆面层的施工应遵守GB 50209—2002第5.3节的规定。
（6）水磨石面层的施工应遵守GB 50209—2002第5.4节的规定。
（7）防油渗面层的施工应遵守GB 50209—2002第5.6节的规定。
（8）不发火（防爆）混凝土面层应遵守GB 50209—2002第5.7节的规定。
18.3.4 地面工程细部构造
（1）埋设件：
1）地面工程的埋设件应按施工图纸和本技术条款第22章的规定执行；
2）埋设有管道和地漏的楼面和地面，当其有防水要求时，应在埋设的立管、套管和地漏穿过楼板或地面的节点间，按施工图纸要求进行封堵；
3）在有强烈机械作用下的面层和面层的分格条、以及面层与管沟、孔洞、检查井和管沟变形缝相邻处均应按施工图纸要求埋设镶边角铁等构件。
（2）变形缝：
1）地面工程的伸缩缝、沉降缝和防震缝等变形缝应按施工图纸的要求施工；
2）变形缝应贯通各层楼地面，变形缝的填充材料应按施工图纸的要求配置，并应满足防火、防水、防虫害和防油渗的要求；
3）不同垫层厚度的交界处应按施工图纸的要求设置变形缝，缝内应填充弹性材料；
4）防冻胀层地面的混凝土垫层，其纵、横向缩缝均应采用平头缝。
18.3.5 质量检查和验收
（1）材料的质量检查和验收
承包人应会同监理人对地面工程的各项材料进行质量检查、检验和验收，检查和检验成果应提交监理人。
（2）地面工程的质量检查和验收：
1）各层地面和楼面的坡度、厚度、标高、平整度和厚度，以及各填筑层的强度和密实度偏差等应符合施工图纸和本章技术条款的要求；
2）各层地面、楼面及各填筑层的平面偏差应遵守GB 50209—2002的有关规定；
3）楼地面的面层与基层应结合良好，不得有空鼓、裂纹、麻面、起砂等现象；
4）变形缝的位置、尺寸、缝隙值以及材料的填缝质量均应符合本技术条款第18.3.4条的规定。
（3）工程隐蔽部位的质量检查和验收
每项工程隐蔽部位施工完毕后，应按监理人指示进行检查和验收，承包人应编制隐蔽工程验收报告，经与监理人共同签字后作为隐蔽工程验收资料。
（4）完工验收
地面建筑工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：
1）地面建筑工程布置总图和相关的技术文件；
2）各项材料的检验和复验报告及其质量合格证件和使用说明书；
3）各项施工工艺试验报告；
4）各工程隐蔽部位的质量检查和验收报告；
5）监理人要求提供的其它完工资料。
18.4 计量和支付
18.4.1 屋面建筑工程
（1）屋面建筑工程以施工图纸所示建筑物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。
（2）完成屋面建筑工程全部施工作业后的质量检查、检验和验收等所需费用，包含在屋面建筑工程的每平方米工程单价中，发包人不另行支付。
18.4.2 地面建筑工程
（1）地面和楼面工程按施工图纸所示建筑物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。

（2）完成地面和楼面建筑工程全部施工作业后的质量检查、检验和验收等所需费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价中，发包人不另行支付。

第19章 压力钢管制造和安装
19.1 一般规定
19.1.1 应用范围
本章规定适用于本合同施工图纸所示的压力钢管的直管、弯管、渐变管、岔管和支管及其附件的制造和安装。
19.1.2 承包人责任
（1）除合同另有约定外，承包人应负责采购本工程钢管制造和安装所需的全部材料，并按本章第19.2节的规定，进行检验和验收。
（2）承包人应按本章第19.3～19.10节的规定，进行钢管卷制、焊接、试验、运输、安装、涂装、灌浆以及质量检查和验收的全部工作。
（3）按合同约定，由其它承包人承担水轮机进水管（阀）与压力钢管的对接安装段时，承包人应负责提供该压力钢管段的材料特性，以及壁厚与焊接工艺要求。
19.1.3 主要提交件
（1）钢管制造安装措施计划
承包人应在钢管工程施工前，应将钢管制造和安装措施计划，提交监理人批准，其内容包括：
1）钢管加工车间布置；
2）钢管材料采购计划；
3）钢管制造、安装、焊接、涂装工艺设计；
4）钢管运输和安装措施；
5）钢管接触灌浆施工方法；
6）质量和安全保证措施；
7）施工进度计划；
8）监理人要求提交的其它资料。
（2）车间加工图
承包人应在钢管加工制造前，按监理人提供的压力钢管施工图纸，绘制钢管车间加工图，提交监理人批准。
（3）钢管水压试验措施计划
承包人应按本章第19.5.1条的规定，编制钢管水压试验措施计划，提交监理人批准，并按本章第19.5.4条的规定，将试验成果报告提交监理人。
19.1.4 引用标准
（1）《低合金高强度结构钢》（GB/T 1591—2008）；
（2）《压力容器用钢板》(GB 6654—1996)；
（3）《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T 709—2006）；
（4）《金属熔化焊焊接接头射线照相》（GB 3323—2005）；
（5）《无损检测人员资格鉴定与认证》（GB/T 9445—2005）；
（6）《厚钢板超声波检验方法》（GB/T 2970—2004）；
（7）《压力容器用调质高强钢》（GB 19189—2003）；
（8）《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》（GB 11345—1989）；
（9）《气焊、电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本型式与尺寸》（GB 985—1988）；
（10）《埋弧焊焊缝坡口的基本型式与尺寸》（GB 986—1988）；
（11）《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB 8923—1988）；
（12）《优质碳素结构钢》（GB/T 699—1999)；
（13）《碳素结构钢》(GB/T 700—2006)；
（14）《厚度方向性能钢板》(GB 5313—1985)；
（15）《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》（SL 432—2008）；
（16）《水工金属结构防腐蚀规范》（SL 105—2007）；
（17）《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》（SL 400—2007）；
（18）《水工金属结构焊工考试规则》（SL 35—1992）；
（19）《水工金属结构焊接通用技术条件》（SL 36—2006）；
（20）《无损检测 焊缝磁粉无损检测》（JB/T 6061—2007）；
（21）《无损检测 焊缝渗透无损检测》（JB/T 6062—2007）。
19.2 材料
压力钢管用各种钢材、焊接材料应按SL 432—2008第3.4节和第3.5节的规定选用。承包人应向监理人提交产品质量证明书等技术文件。每批材料应由承包人会同监理人进行入库验收。承包人应按监理人指示进行抽样检验，对钢板标号不清或对材质有疑问时应予复验，检验成果应提交监理人。
19.3 钢管制造
19.3.1 直管、弯管和渐变管制造
（1）钢板划线、切割和坡口加工：
1）钢板划线及标记应遵守SL 432—2008第4.1.1～4.1.7条的规定；
2）钢板下料前的超声波检测应遵守SL 432—2008表2的规定；
3）钢板下料和焊接坡口的加工应遵守SL 432—2008第4.1.10条的规定；
4）切割质量和尺寸偏差、切割面修磨、补焊区及其周边20mm内进行无损检测的要求，应遵守SL 432—2008第4.1.11条的规定；
5）钢板加工后坡口的极限偏差应遵守GB 985—1988、GB 986—1988和施工图纸规定；坡口加工完毕后，应立即涂刷无毒、无害、且不影响焊接性能和焊接质量的坡口防锈涂料；
6）高强钢板上严禁锯、锉及用钢印作记号，不得在卷板外侧表面打标记、冲眼。
（2）卷板
钢管管节的钢板卷板，应遵守SL 432—2008第4.1.12条和第4.1.13条的规定。
（3）钢管管节组装或组焊：
1）钢管管节组焊应遵守本章第19.4.3条的规定；
2）钢管管节成型后的检查，应遵守SL 432—2008第4.1.13～4.1.21条的规定；
3）在钢管管节上加焊和拆除卡具、吊耳等附加物时，应注意不伤及母材，以及保证起吊时不损伤钢管和产生过大的局部应力。对后序工作无不良影响的附加物可不拆除。
19.3.2 岔管制造
（1）承包人应根据本章第19.1.3条的规定提交岔管车间加工图。
（2）岔管钢板的分块、划线、切割和坡口要求应遵守本章第19.3.1条的规定。
（3）岔管钢板的卷板应遵守本章第19.3.1条的规定。球形岔管球壳的压制成型，应按监理人批准的方法进行。
（4）岔管组装或组焊：
1）岔管组焊应遵守本章第19.4.3条的规定；
2）岔管应在车间内进行整体组装或组焊。组装或组焊后的各项尺寸应分别符合SL 432—2008第 4.2.2条和第4.2.4条的规定；
3）球形岔管的球壳板曲率及几何尺寸的极限偏差应遵守SL 432—2008第4.2.3条的规定；
4）岔管组焊后若需进行消应处理，应在车间内进行。若岔管尺寸大于运输界限，应在车间内按结构要求组装成允许的最大部件，再分件运至现场进行总组装；
5）加强梁系（三梁岔的U形梁和腰梁、月牙岔的月牙肋、球岔的环形梁等）本身的连接焊缝及与之相邻管壁间的组合焊缝，必须在车间内完成，若因故不能在车间内完成时，现场施焊的工艺、方法等须经监理人批准；
6）组装后岔管腰线转折角偏差应不大于2°。
19.3.3 附件制造
（1）伸缩节：
1）伸缩节的划线、切割、坡口加工和卷板应遵守本章第19.3.1条的规定。波纹管式伸缩节应与制造厂家协商确定；
2）伸缩节组焊应遵守本章第19.4.3条的规定；
3）套筒式伸缩节内、外套管和止水压环制作成型后的直径、弧度、间隙和行程等的极限偏差，应遵守SL 432—2008第4.2.5～4.2.7条、第4.2.10条的规定；
4）套筒式伸缩节的止水盘根应根据施工图纸的要求选用；
5）套筒式伸缩节内套管外壁和外套管内壁的纵缝应磨平，使其与钢管表面同高，盘根滑动范围不得布置横向焊缝；
6）波纹管伸缩节的制造和试验应遵守SL 432—2008第4.2.8条和第4.2.9条的规定；
7）伸缩节装配、运输应遵守SL 432—2008第4.2.11条的规定。
（2）明管支座：
1）明管支座的制造应符合施工图纸要求和遵守本章第19.3.1条和第19.4.3条的规定；
2）滚动、滑动和摇摆支座，应保证组装后各部件不得妨碍支座行动；
3）鞍形支座的弧形承压板允许制造误差与钢管相同。预组装时，应校正其圆度。安排管节时，应在支座滑动区内错开环缝及纵缝；
4）支座应在车间内进行预组装。
（3）加劲环、支承环、止推环和阻水环：
1）加劲环、支承环、止推环和阻水环的制造应遵守本章第19.3.1条和第19.4.3条的规定；
2）上述各环的对接焊缝应与钢管纵缝错开200mm以上。加劲环、支承环与钢管管壁间的组合焊缝应按施工图纸要求进行。阻水环与管壁间的组合焊缝应为连续焊缝；
3）加劲环、支承环、止推环和阻水环的内圈弧度间隙，应参照SL 432—2008表4的数据选定。加劲环、支承环、止推环和阻水环与钢管外壁的局部间隙，不应大于3mm；
4）钢管的加劲环、止推环和支承环组装的垂直度极限偏差，应参照SL 432—2008表9的数据选定；
5）在加劲环、支承环、止推环与钢管的连接焊缝和钢管纵缝交叉处，应在加劲环、支承环和止推环内弧侧钻设半径25～50mm的避缝孔。
（4）水压试验闷头：
1）水压试验用的临时闷头由承包人负责设计和制造。承包人应在闷头制造前，将闷头的布置图、计算书和车间加工图提交监理人批准；
2）闷头上应设置进人孔、排气孔、进水孔、排水孔和测试仪表的安装孔等。
19.4 焊接
19.4.1 焊工和无损检测人员资格
（1）焊工应按SL 35—1992规定考试，并取得焊工合格证书，才能从事与其证书相适应的焊接工作。
（2）从事压力钢管质量检测的无损检测人员，其相应的资质应符合SL 432—2008第6.4.2条的规定。焊缝质量评定应由持Ⅱ级或Ⅱ级以上资格证书的无损检测人员担任。
19.4.2 焊接工艺评定报告和焊接工艺规程
承包人应按SL 432—2008第6.1节的规定，编制焊接工艺评定报告和焊接工艺规程提交监理人批准。
19.4.3 生产性施焊
（1）焊缝分类应遵守SL 432—2008第6.3.1条的规定。
（2）焊接材料的选用、焊接环境、焊接烘焙和保管应遵守SL 432—2008第6.3.3条、第6.3.4条和第6.3.6条的规定。
（3）焊前清理：所有拟焊面及坡口两侧各10～20mm范围内的氧化皮、铁锈、油污及其它杂物应清除干净，每一焊道焊完后也应及时清理，检查合格后才能继续施焊。
（4）定位焊：采用已批准的焊接工艺规程进行组装和定位焊。定位焊应遵守SL 432—2008第6.3.8条的规定。
（5）装配校正：装配中的错边应采用卡具校正，不得用锤击或其它有损钢板的器具校正。
（6）预热：按工艺要求需要预热的焊件，应按SL 432—2008第6.3.10～6.3.15条的规定进行。监理人有权对某些焊接部位提出特殊的预热要求，承包人应遵照执行。
（7）焊接：除应遵守SL 432—2008第6.3节和SL 36—2006第6章的规定外，压力钢管的焊接工艺还应满足：
1）为尽量减少变形和收缩应力，应在施焊前选定定位焊焊点和焊接顺序。从构件受周围约束较大的部位开始焊接，向约束较小的部位推进；
2）双面焊接时（设有垫板者例外），在其单侧焊接后应进行清根并打磨干净，再继续焊另一面。对需预热后焊接的钢板，应在清根前预热。若采用单面焊缝双面成型，应提出相应的焊接措施，并经监理人批准；
3）每条焊缝应一次连续焊完，当因故中断焊接时，应采取防裂措施。
（8）产品焊接试板：（标准抗拉强度大于540N/mm2）：
1）管壁纵缝、加强构件（包括支承环及岔管的肋和梁）的对接焊缝应作产品焊接试板；
2）相同板厚的纵焊，每100m焊缝长作一块产品焊接试板，且每种板厚不少于两块。试板尺寸及试验项目与焊接工艺评定的规定相同；
3）试板须在纵缝的延长部位与钢管纵缝同时施焊，试板的厚度和焊接工艺须与管壁相同，可以延长试板长度而不设助焊板。
（9）后热：后热要求应通过焊接工艺评定确定，并应遵守SL 36—2006第7章的规定。
19.4.4 焊缝质量检验
（1）焊缝外观质量检查应遵守SL 432—2008表16的规定。
（2）焊缝质量检验所用的无损检测方法，应遵守SL 432—2008第6.4.3～6.4.10条的规定。
19.4.5 焊缝缺陷处理
（1）承包人应根据焊缝质量检验确定的焊缝缺陷，提出缺陷返修的部位和返修措施，经监理人同意后，由承包人进行返修，直至监理人认为合格为止。返修后的焊缝，仍应按本章第19.4.4条规定的焊缝质量进行复验。返修和复验记录应提交监理人。
（2）同一部位返修次数：碳素钢和低合金钢不宜超过两次、高强钢不宜超过一次，否则应制订可靠的技术措施，提交监理人批准。
19.4.6 焊后消应处理
施工图纸要求进行焊后消应处理的钢管，应按SL 432—2008第7章的规定进行。消应处理数据应提交监理人。
19.5 水压试验
19.5.1 水压试验措施计划
需要进行水压试验的钢管和岔管，承包人应在试验前，编制水压试验措施计划，提交监理人批准。试验内容应包括水压试验工作段范围、试验场地布置、试验设备、检测方法、循环次数、测点布置、试验程序和安全措施等。
19.5.2 水压试验的工作分段
（1）明管水压试验的分段长度和试验压力应按施工图纸的规定执行。
（2）岔管应在制造厂作整体水压试验。对大型岔管需要在现场组装时，经监理人批准可在现场进行试验。
19.5.3 试验方法
（1）水压试验的压力、试验程序和方法，以及现场试验结束后的处理措施应按SL 432—2008第9章及施工图纸的规定执行。
（2）监理人认为有需要时，承包人应在试验工件上设置应变量测仪器，并及时将记录提交监理人。
19.5.4 试验成果报告
试验结束后，承包人应向监理人提交水压试验成果报告，包括试验过程、测试成果、发生的异常情况及其处理措施，以及评价意见等。
19.6 钢管运输
（1）承包人应根据钢管各项运输部件的不同情况，制定详细的运输措施，其内容包括采用的吊装和运输设备、大件运输方法以及防止钢管变形的加固措施等。
（2）运输成型的管节时，可在管节内加设内支撑。管节运输时，应将钢管安放在鞍形支座或加垫木梁上，以保护管节及其坡口免遭破坏。
（3）钢索捆扎吊运钢管或瓦片时，应将钢索与钢管或瓦片接触部位加设软垫，避免在吊运和运输过程中损坏涂层。
19.7 钢管现场安装
19.7.1 一般要求
（1）用于测量高程、里程和安装轴线基准点等安装控制点，均应明显、牢固和便于使用。
（2）压力钢管制造、安装及验收所用的测量器具应遵守SL 432—2008第3.6节的规定。
19.7.2 安装偏差
（1）钢管的直管、弯管和岔管，以及伸缩节等附件与施工图纸规定的轴线平行度误差不应大于0.2％。
（2）钢管安装中心和管口圆度偏差应遵守SL 432—2008第5.2.1条和第5.2.3条的规定。
（3）钢管始装节的里程偏差应遵守SL 432—2008第5.2.2条的规定。
（4）明管支座的安装偏差应遵守SL 432—2008第5.3.1～5.3.3条的规定。
（5）波纹管伸缩节的焊接、安装应遵守SL 432—2008第5.3.6～5.3.7条的规定。
（6）在焊接两镇墩间的最后一道合拢焊缝时，应解除伸缩节的约束。
19.7.3 现场安装焊接
（1）在现场焊接钢管环缝前，应校测钢管位置和管口圆度，若发现其安装偏差超过规定时，应及时纠正，并经监理人检查认可后，才准施焊。
（2）定位焊后应尽快焊接安装环缝，每条焊缝应连续完成，不得中断。
（3）安装环缝应由两名或两名以上焊工，按同向对称进行焊接。
19.7.4 观测仪器埋设
钢管安装时，应同时埋设观测仪器，观测仪器支座的焊接应遵守SL 432—2008第6.3.9条的规定。
19.7.5 质量检验和缺陷处理
承包人应按本章第19.4.4条的规定对全部现场安装焊缝进行检验，并按本章第19.4.5条的规定进行缺陷处理。钢管安装的质量检验和缺陷处理记录应提交监理人。
19.8 涂装
19.8.1 涂装工艺措施报告
承包人应在涂装作业前，编制钢管涂装工艺措施报告，提交监理人批准。涂装工艺措施应详细说明各种涂装材料的施涂方法、使用设备、质量检验和涂装缺陷修补措施。
19.8.2 涂装施工
（1）钢材表面涂装前，应将钢材表面的焊渣、毛刺、油脂等污物清除干净。
（2）当钢管内壁及明管外壁采用涂料或金属喷涂时，其表面清洁度和表面粗糙度应达到SL 105—2007第3.3节的规定。
（3）涂装施工前，承包人应根据施工图纸和涂料生产厂的要求进行工艺试验，试验过程应有涂料生产厂的人员负责指导，并与专业人员共同进行检验。检验结果应提交监理人。
（4）组焊后的管节、岔管及附件（除安装焊缝外），应在车间内完成涂装；现场安装焊缝及表面涂装损坏部位，则在现场进行涂装。
（5）涂料涂装：
1）钢管内壁和明管外壁应涂刷自养护的底漆和面漆；
2）涂料应按施工图纸的要求选择，并应遵守SL 105—2007第4.2节的规定；
3）涂料涂装施工方法和程序以及对环境的要求应遵守SL 105—2007第4.3节的规定；
4）涂料涂装后，埋管应在外壁均匀涂刷一层水泥浆，涂后注意养护。
（6）金属热喷涂：
1）金属热喷涂材料应按施工图纸的要求选择，并应遵守SL 105—2007第5.2节的规定；
2）金属热喷涂涂层厚度及配套涂料的选定应遵守SL 105—2007第5.3节的规定；
3）金属热喷涂施工应遵守SL 105—2007第5.4节的有关规定。
19.8.3 涂装质量检验
（1）涂料涂层质量检验应遵守SL 105—2007第4.4节的规定；若监理人检查发现流挂、皱纹、针孔、裂纹、鼓泡等现象时应及时进行处理，直至监理人认为合格为止。
（2）金属热喷涂质量检验应遵守SL 105—2007第5.5节的规定；金属热喷涂复合保护涂层的质量检验应遵守SL 105—2007第5.6节的规定。
（3）涂装结束后，应将钢管涂装的质量检验成果提交监理人。
19.9 地下钢管接触灌浆
19.9.1 灌浆孔
（1）制造钢管时，应按施工图纸所示的孔位和结构要求预留灌浆孔。必要时应在钢管外壁加焊补强板。补强板应设有内螺纹，出厂时应在内螺纹上抹油防锈，并加旋孔塞保护螺纹。
（2）在现场灌浆过程中，若需要在已埋设的钢管上加钻灌浆孔，应经监理人批准。
19.9.2 灌浆材料
（1）水泥、水：接触灌浆采用的水泥、水应遵守本技术条款第10.2.2条和第10.2.3条的规定。若施工图纸规定需采用细水泥浆液灌浆时，应通过试验选用干磨水泥、湿磨水泥或超细水泥。
（2）外加剂：根据钢管接触灌浆工艺的需要选用速凝剂、减水剂等外加剂，其掺量应通过试验确定。试验成果应提交监理人。
19.9.3 接触灌浆施工
（1）灌浆设备的选用应遵守本技术条款第10.3节的规定。
（2）接触灌浆的制浆应遵守本技术条款第10.7节的规定。
（3）钢管平洞的回填灌浆和固结灌浆结束后，应堵塞混凝土中的灌浆孔，不得有渗水进入，然后进行接触灌浆。
（4）接触灌浆前，采用稍高于灌浆压力的水（其压力不高于钢管抗外压的安全压力），挤开补强板与混凝土间的缝隙。
（5）接触灌浆应采用循环灌浆法。浆液水灰比（重量比）根据试验确定，起灌水灰比可采用（1～0.45）：1。在规定的灌浆压力下，最大浓度浆液停止吸浆5min后可停灌。
（6）承包人应在灌浆孔旁设置变位计，观测钢管变位，防止管壁失稳。灌浆过程中，承包人应随班记录孔位、配比、吸浆量和钢管变形等，灌浆记录应及时提交监理人。
（7）接触灌浆后，应清除灌浆孔杂物，封焊灌浆孔，磨平余高及飞溅物残迹，补喷金属涂层或补刷涂料。堵头封堵及焊缝质量检验应遵守SL 432—2008第6.4.10条的规定。
19.9.4 接触灌浆质量检查
接触灌浆结束3～7天后，由承包人会同监理人用锤击法进行灌浆质量的检查，其脱空范围和程度应满足施工图纸的要求。不合格的部位应由承包人继续进行补灌处理至监理人认为合格为止。
19.10 质量检查和验收
19.10.1 钢管材料的检查和验收
钢管制造和安装所需的材料均应按本章第19.2节的规定进行检验和验收。
19.10.2 钢管制造质量检查和验收
钢管管节和附件全部制成后，承包人应向监理人提交钢管管节和附件的验收申请报告，并提交以下各项验收资料：
（1）钢管管节和附件清单；
（2）钢材、焊接材料、外购连接件和涂装材料的质量证明书、使用说明书或试验报告；
（3）焊接工艺评定报告和焊接工艺规程；
（4）焊缝质量检验成果；
（5）缺陷修整和焊缝缺陷处理记录；
（6）钢管管节和附件的尺寸及偏差检查记录；
（7）涂装质量检验记录；
（8）监理人要求提交的其它验收资料。
19.10.3 钢管安装质量检查和验收
（1）承包人应会同监理人对各管段及部件的定位准确性、支撑牢固性等以及每条现场焊缝进行逐条检查、验收。验收记录应提交监理人。
（2）钢管的现场涂装结束后，承包人应会同监理人对钢管的涂装质量进行检查和验收，不合格的涂装面应进行返修和重新检验，直至监理人认为合格为止。验收记录应提交监理人。
19.10.4 完工验收
钢管工程全部完工后，承包人应向监理人提交工程验收申请报告，并附以下完工资料：
（1）钢管竣工图；
（2）各项材料和外购连接件的出厂质量证明和使用说明书；
（3）钢管制造、安装的质量检查报告；
（4）钢管一类、二类焊缝焊接工作档案卡（包括焊工名册和代号）；
（5）水压试验成果；
（6）重大缺陷处理报告；
（7）钢管接触灌浆质量检查报告；
（8）监理人要求提供的其它完工资料。
19.11 计量和支付
19.11.1 钢管
（1）压力钢管（含岔管和伸缩节）及其附件的制造、运输和安装，按施工图纸所示尺寸计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。
（2）压力钢管（含岔管和伸缩节）水压试验、涂装等所需费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。
19.11.2 钢管接触灌浆
钢管接触灌浆按施工图纸所示尺寸计算（钢管外缘周长乘以接触灌浆钢板衬砌段长度）的有效接触面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。

第20章 钢结构的制作和安装
20.1 一般规定
20.1.1应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示的厂房及附属建筑物的钢结构制作和安装。
20.1.2 承包人责任
（1）承包人应按合同约定，负责采购钢结构工程所需的钢材、压型金属板、外购件、焊接材料和涂装材料等，并按本章第20.2节的规定进行材料检验和验收。
（2）承包人应负责本工程全部钢结构的制作、安装、维护和缺陷修复等工作。
（3）若合同约定，发包人将单项钢结构工程委托承包人进行专项总承包，则承包人应承担该项钢结构工程的设计、制造和安装的全部责任。
20.1.3 主要提交件
（1）钢结构工程施工措施计划
承包人应在钢结构制作前，编制钢结构工程施工措施计划，提交监理人批准。其内容应包括：
1）制作和安装场地的布置及说明；
2）钢结构制作安装方法和工序设计；
3）大型钢构件的运输和吊装方案；
4）钢结构制作安装的质量控制和安全保证措施；
5）钢结构制作安装进度计划；
6）监理人要求提交的其它资料。
（2）钢结构材料采购计划

承包人应按合同进度计划的要求，编制钢结构材料（包括外购件）采购计划，提交监理人批准。
（3）钢结构工程的设计文件和图纸。
若发包人拟将单项钢结构工程交由承包人负责专项总承包时, 则承包人应在该单项钢结构工程施工前，将钢结构工程的设计文件和图纸，提交监理人批准，其内容包括：
1）钢结构工程结构布置总图；
2）钢结构工程结构布置详图、各节点、连接缝大样图；
3）与其它构筑物连接详图、预埋件详图；
4）钢结构设计说明书，包括应力分析成果及其计算软件；
5）材料和外购件合格证；
6）发包人要求提交的其它资料。
20.1.4 引用标准
（1）《金属熔化焊焊接接头射线照相》（GB/T 3223—2005）；
（2）《钢结构防火涂料通用技术条件》（GB 14907—2002）；
（3）《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB 50018－2002）；
（4）《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205—2001）；
（5）《建筑构件耐火试验方法》（GB 9978—1999）；
（6）《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》（GB 11345—1989）；
（7）《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB 8923—1988）；
（8）《固定式钢直梯》（GB 4053.1—1993）；
（9）《固定式钢斜梯》（GB 4053.2—1993）；
（10）《固定式防腐栏杆》（GB 4053.3—1993 ）；
（11）《固定式钢平台》（GB 4053.4—1993）；
（12）《无损检测 焊缝磁粉检测》（JB/T 6061—2007）；
（13）《无损检测 焊缝渗透检测》（JB/T 6062—2007）；
（14）《钢结构超声波探伤及质量分级法》（JG/T 203—2007）；
（15）《建筑钢结构焊接技术规程》（JGJ 81—2002）；
（16）《钢网架检验及验收标准》（JG 12—1999）；
（17）《焊接H型钢》（YB 3301—2005）；
（18）《建筑钢结构防火技术规范》（CECS 200：2006 ）；
（19）《钢结构防火涂料应用技术规程》（CECS 24：1990）。
20.2 材料和外购件
（1）材料和外购件运至目的地后，应由承包人会同监理人进行检验验收。每批到货的材料和外购件应附有合格证、使用说明书及材质检验报告等。材料和外购件的检验应符合GB 50205—2001第4章的规定，检验验收记录应提交监理人。
（2）按合同约定，对有特殊要求的材质需要进行复验，其复验成果应提交监理人。
20.3 钢构件制作和组装
20.3.1 一般技术要求
（1）钢构件制作和组装前，承包人应按施工图纸的要求，绘制钢构件加工详图。在钢构件制作过程中，承包人需要对构件进行局部修改时，应经监理人批准。
（2）承包人应编制各工种的工艺规程。必要时，应进行主要工种的工艺试验，工艺试验的成果提交监理人。
（3）钢构件制作和组装的检验应遵守GB 50205—2001第5～8章的规定。
20.3.2 零部件加工
钢零件和部件的切割、矫正和成型、边缘加工、制孔等工序要求应符合GB 50205—2001第7.2～7.4节和第7.6节的规定。
20.3.3 专业厂家提供的外购钢构件
（1）承包人应在外购钢构件采购前，将订货技术要求提交专业厂家。接货时，应查验专业厂家的产品合格证及检验报告，并提交监理人。
（2）钢网架外购件的检验及验收应遵守JG 12—1999的规定；H型钢外购件的检验及验收应遵守YB 3301—2005的规定。
20.3.4 焊接
（1）焊接工艺评定报告和焊接工艺规程：
1）在钢结构制作和安装前，承包人应按JGJ 81—2002第5.1.1条和第5.2节的规定进行焊接工艺评定，并编制焊接工艺评定报告，提交监理人批准；
2）承包人应按焊接工艺评定成果和JGJ 81—2002第6.1.5条的规定，编制焊接工艺规程，提交监理人批准。
（2）焊工
焊工应持有上岗合格证。合格证应注明证件有效期和焊工施焊范围。
（3）焊接工艺：
1）焊接材料的选配应遵守施工图纸及JGJ 81—2002表6.1.3-1～表6.1.3-3的规定；
2）焊接作业环境应遵守JGJ 81—2002第6.1.6条的规定；
3）焊接材料应按产品使用说明书及JGJ 81—2002第6.1.2条的规定储存；
4）焊接使用引弧板、引出板和垫板应遵守JGJ 81—2002第6.1.7条的规定；
5）多层焊时应连续施焊，并应遵守JGJ 81—2002第6.1.9条的规定；
6）定位焊应由持相应合格证的焊工施焊，并应遵守JGJ 81—2002第6.1.8条的规定；
7）对需要预热及后热的焊缝，其预热及后热温度应遵守JGJ 81—2002第6.2节的规定；
8）焊接工作完毕后，应清理焊缝表面，在焊缝部位旁打上焊工工号钢印；
9）焊后消应处理的标准应遵守JGJ 81—2002第6.5节的规定。
（4）焊缝质量检验：
1）焊缝抽样检查合格率应遵守JGJ 81—2002第7.1.5条的规定；
2）焊缝外观检查应遵守JGJ 81—2002第7.2节的规定；
3）无损检测人员须持有国家专业部门签发的二级或二级以上的无损检测资格证书；
4）表面检测应按JB/T 6061—2007及JB/T 6062—2007的规定采用磁粉探伤或渗透探伤；
5）采用超声波探伤的全焊透焊缝的检测应遵守JGJ 81—2002第7.3.3条的规定；
6）采用超声波探伤的焊接球节点和螺栓球节点焊缝，其缺陷分级应遵守JG/T 203—2007的规定；
7）箱形构件隔板电渣焊焊缝、圆管T、K、Y节点焊缝，其超声波探伤方法及缺陷分级应遵守JGJ 81—2002第7.3.6条和第7.3.7条的规定；
8）按合同要求须作射线探伤时，其射线探伤应遵守JGJ 81—2002第7.3.9条的规定；
9）上述无损检测记录应及时提交监理人。监理人有权指示承包人对可疑部位，增加探伤比例和抽查每个焊工的焊缝；
10）焊缝质量检验全部完成后，承包人应将焊缝质量检验报告，提交监理人。
（5）焊缝缺陷处理
经监理人检查确认的焊缝缺陷，应由承包人负责按JGJ 81—2002第6.6节的规定进行返修，返修后的缺陷部位仍需经监理人检查。当同一部位的返修次数超过两次时，应重新制定新的返修措施，提交监理人批准。
20.3.5 组装
（1）钢构件组装前，应进行零、部件的检验，并做好记录，检验合格后才能投入组装。
（2）构件组装过程中，应按批准的工艺装配。当有隐蔽焊缝时，必须先行施焊，并经检验合格后才可覆盖。
（3）安装焊缝坡口的允许偏差应遵守GB 50205—2001表8.4.2的规定。焊接连接制作组装的允许偏差应参照 GB 50205—2001附录C表C.0.2的数据确定。
（4）H型钢的组装应遵守GB 50205—2001第8.2节的规定。
（5）顶紧接触面的检查应遵守GB 50205—2001第8.3.3条的规定。
（6）钢桁架结构杆件轴线交点错位的允许偏差应遵守GB 50205—2001第8.3.4条的规定。
（7）钢构件端部铣平的允许偏差应遵守GB 50205—2001第8.4.1条的规定。
（8）钢构件组装的外形尺寸允许偏差应遵守GB 50205—2001第8.5节的规定。
（9）钢构件组装的检验记录应提交监理人。
20.3.6 涂装
（1）一般要求：
1）大型钢构件的涂装应由承包人编制施涂工艺报告，提交监理人批准。工艺报告的内容应包括涂装工艺试验、工艺流程、涂装设备配置、质量标准和检验方法、缺陷修补，以及防火、防爆、防毒等安全措施和环保措施等。
2）构件涂装时的环境温度应控制在5～38℃；相对湿度应小于85％。构件表面不应有结露，涂装后4小时内不得淋雨和日光暴晒。
3）涂装完成后，应由专业检验人员检查，并及时对涂装缺陷进行修补。
（2）防腐涂料涂装：
1）涂装防腐涂料前，其钢材表面的除锈质量应参照GB 50205—2001表14.2.1的要求确定。钢材表面处理后应及时涂刷防腐涂料，以免再度生锈；
2）防腐涂料的涂装遍数、涂层厚度应遵守GB 50205—2001第14.2.2条的规定；
3）当钢结构处在有腐蚀介质环境或外露，且施工图纸有要求时，应进行涂层附着力测试，当涂层检验范围的完整程度达到70%以上时，证明涂层附着力达到合格标准。
（3）防火涂料涂装：
1）防火涂料的涂装应由经培训合格的专业操作人员施工，并应持有消防部门批准的防火涂料施工准许证；
2）防火涂料应有国家质量检测机构对产品的耐火极限检测报告和理化、力学性能的检测报告，还应有消防监督部门颁发的消防产品生产许可证和产品合格证；
3）钢构件表面应先完成除锈及防腐底漆的涂装，并经监理人验收合格后，才可进行防火涂料涂装；
4）防火涂料的选用应符合施工图纸要求，施工质量控制及检验方法应遵守CECS 200：2006、GB 14907—2002、CECS 24：1990及GB 9978—1999的有关规定；
5）薄涂型、厚涂型防火涂料的涂层要求，应遵守GB 50205—2001第14.3.3条的规定；
6）防火涂料涂层应闭合，无脱层、空鼓、明显凹陷和乳突、粉化松散和浮浆等缺陷。
（4）涂装验收
在全部钢构件的组装结束后，承包人应会同监理人，对每项钢构件的涂装进行检查和验收。检查和验收记录应提交监理人。
20.4 钢构件预拼装
20.4.1 一般要求
（1）预拼装应在合格的工作平台及装配胎模上进行，以保证小拼单元的精度和互换性。
（2）承包人应根据施工图纸要求编制详细的预拼装方案，提交监理人批准。
20.4.2 预拼装
（1）高强度螺栓和普通螺栓连接的多层板叠预拼装质量，应遵守GB 50205—2001第9.2.1条的规定。
（2）多节柱、梁、桁架、管构件、构件平面总体预拼装应参照GB 50205—2001附录D的要求进行。
（3）预拼装质量检查合格后，应标注中心线及安装控制基准线等标记。
（4）预拼装完成后，承包人应会同监理人按GB 50205—2001第9章的要求对钢构件预拼装进行检查。质量检查记录应提交监理人。
20.5 钢结构安装
20.5.1 钢构件运输、存放和验收
（1）安装前，承包人应负责将验收合格的所有钢构件运至安装地点。对大型钢构件，应按本章第20.1.3条的规定，制订运输和吊装方案，提交监理人批准。
（2）钢构件存放场地应平整、坚实、干净，底层垫层应防止钢构件被压坏和变形，并应按安装顺序分区存放。
（3）承包人应会同监理人对钢构件进行逐项检查和验收，检查验收记录应提交监理人。
20.5.2 钢结构安装
（1）承包人应根据监理人批准的钢结构工程施工措施计划，制订各项钢结构安装措施，提交监理人批准，其内容包括：
1）各项钢结构的安装方法；
2）安装起吊设备和辅助安装设施的配置，以及发包人设施和设备的使用计划；
3）钢结构安装过程的精度控制以及检测程序；
4）安全保证措施。
（2）钢结构安装前，承包人应会同监理人对全部钢结构安装工作面（包括其它承包人完成的钢结构安装工作面）进行验收，并经监理人确认合格后，才能开始安装。
（3）承包人应按施工图纸的要求校测安装基准点和控制点；检查钢结构工程的安装轴线和基础标高、支座预埋件或预埋螺栓的安装位置等。
（4）各项钢结构的安装措施：
1）采用扩大拼装单元进行安装时，应对容易变形的钢构件进行强度和稳定性验算，必要时应采取加固措施；
2）大型钢构件和组成块体的网架结构，采用单点和多节杆吊装及高空滑移安装时，其吊点必须通过计算确定，应保证各吊点起升的同步性，并防止构件局部变形和损坏；
3）在室外进行钢结构安装校正时，应考虑焊接变形因素，并根据当地风力、温差、日照等影响，做出相应的调整措施；
4）钢构件的连接接头，应经检查合格后才能使用，在焊接和高强度螺栓并用的连接处，应按“先栓后焊”的原则进行。
（5）钢构件在运输和吊装过程中的被损坏涂层及安装连接处的未涂部位，应按本章第20.3.6条的规定进行补涂。
（6）需要隐蔽的钢结构部位安装完毕，经监理人验收合格后，才能进行覆盖。
20.5.3 钢网架结构安装
（1）钢网架结构支承面顶板和支承垫块的安装应遵守GB 50205—2001第12.2节的规定。
（2）钢网架结构的小拼、中拼单元的允许偏差应参照GB 50205—2001表12.3.1和表12.3.2的数据确定。
（3）结构安全等级为一级、跨度为40m及其以上的网架结构，应按施工图纸的要求进行节点承载力试验。试验应遵守GB 50205—2001第12.3.3条的规定，试验成果应提交监理人。
（4）钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后，承包人应分别测量网架结构的挠度值，其实测最大挠度值应不超过相应设计值的1.15倍。实测成果应提交监理人。
（5）钢网架结构安装的允许偏差和检验方法应遵守GB 50205—2001第12.3.6条的规定。
（6）钢网架总拼完成后，应对各球节点所有焊缝进行外观检查。对于大、中跨度钢管网架的拉杆与球的对接焊缝，应抽样进行无损探伤检验。抽样检验成果应提交监理人。
20.5.4 钢屋面板安装
（1）钢屋面板安装应在下部钢桁架或钢网架结构验收合格后进行。
（2）采用压型金属板的钢屋面板安装应满足：
1）有涂层或镀层的压型金属板成型后，其表面不应有肉眼可视见的裂痕、剥落及明显的凹凸和褶皱，表面应干净；
2）安装的压型金属屋面板，以及具有良好密封性能和外观的泛水板、包角板等均应固定牢固，连接件的数量和间距应符合施工图纸和现行有关规范的规定；
3）压型金属屋面板应在支承构件上可靠搭接，搭接要求应符合施工图纸要求和遵守GB 50018—2002第7.2.5条和第7.2.7条的规定；
4）压型金属屋面板的安装应遵守GB 50205—2001第13.3节的规定；
5）钢屋面隔热材料应符合施工图纸要求。隔热材料的两端应固定，并将固定点之间采用的隔热毡材拉紧。防潮层置于建筑物的内侧，面上不得有孔。防潮层的纵向和横向搭接处应粘接或锁缝。位于端部的隔热材料应利用防潮层反折封闭，以防雨水渗入。当隔热材料不能承担自重时，应将其铺设在支承网上。
（3）用于屋面结构金属板材的防水密封涂料，应由具有资质的检验机构提供检验成果，还应按监理人指示进行必要的现场工艺试验。现场工艺试验报告应提交监理人。
20.5.5 零星钢结构的安装
《固定式钢直梯》（GB 4053.1—1993）、《固定式钢斜梯》（GB 4053.2—1993）、《固定式钢防腐栏杆》（GB 4053.3—1993）和《固定式钢平台》（GB 4053.4—1993）等标准。其允许偏差应参照GB 50205－2001附录E中表E.0.4的数据选定。
20.6 钢结构工程验收
20.6.1 钢结构材料和外购件验收
用于钢结构工程的钢材、压型金属板、外购件、焊接材料和涂装材料等，均应由监理人按本技术条款和本章20.2节的规定进行检验和验收。
20.6.2 钢构件验收
每项钢构件制造完成后，承包人应向监理人申请对钢构件进行检查、验收，并同时提交以下验收资料：
（1）钢构件或其组合件的验收清单；
（2）钢构件加工详图；
（3）焊接工艺评定报告和焊缝质量检验记录；
（4）钢构件各项材料和外购件的质量合格证和使用说明书；
（5）涂装质量检查记录；
（6）钢构件组装及预拼装的质量检查和评定记录；
（7）监理人要求提交的其它验收资料。
20.6.3 完工验收
钢结构工程全部完成后，承包人可申请对钢结构工程完工验收，并提交以下完工资料：
（1）钢结构工程完工项目清单；
（2）钢结构工程竣工图；
（3）钢结构安装的各项材料和标准件的质量合格证、使用说明书及检验报告；
（4）钢结构工程基础、支承面及隐蔽部位安装的质量检查和验收资料；
（5）各安装工序的检测记录和验收资料；
（6）焊缝质量检查和检验验收资料；
（7）总拼就位的质量检查和验收资料；
（8）钢结构涂装的质量检查和验收资料；
（9）重大缺陷和质量事故处理报告；
（10）监理人要求提交的其它完工资料。
20.7 计量和支付
（1）钢结构按施工图纸所示尺寸计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。
（2）钢结构有效重量不扣减切肢、切边和孔眼损失的重量，也不计入电焊条、铆钉和螺栓增加的重量。
（3）施工架立件、搭接、焊接、套筒连接、操作损耗、涂装和检验试验等所需费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。
第22章 预埋件埋设

22.1 一般规定

22.1.1 应用范围
本章规定适用于本合同的水力机械辅助设备系统、通风与空气调节系统、建筑给排水系统、消防系统、各类电缆和接地装置，以及其它设施和设备的预埋管道和预埋件的埋设。

22.1.2 承包人责任

（1）承包人应负责预埋件材料的采购、运输、保管、加工、埋设、检查和试验。

（2）承包人应按监理人提供的施工安装图纸和监理人的指示，负责埋设在混凝土、地下、水中、基岩和其他砌体中的上述预埋件，并对其漏埋、错埋或其它原因造成的损坏负责。

（3）承包人在完成单元工程，或分部位项目的预埋件，并经自检合格后，应由监理人组织进行预埋件的检查验收。

22.1.3 主要提交件

承包人应根据监理人提供的工程布置图、设备安装图及预埋件等施工安装图纸，编制各单元工程或分部位项目的预埋件一览表和材料采购清单，提交监理人。

22.1.4 引用标准

（1）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268—2008）；

（2）《电气装置安装工程接地装置施工验收规范》（GB 50169—2006）；

（3）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168—2006）；

（4）《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2006）；

（5）《金属熔化焊焊接接头射线照相》（GB/T 3323—2005）；

（6）《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T 8564—2003）；

（7）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242—2002）；

（8）《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T 17219—1998）；

（9）《钢焊缝和手工超声波探伤方法和探伤结果分级》（GB/T 11345—1989）；

（10）《无损检测 焊缝磁粉检测》（JB/T 6061—2007）；

（11）《无损检测 焊缝渗透检测》（JB/T 6062—2007）。

22.2 预埋件埋设的一般技术要求

（1）承包人选用的所有预埋件材料及配件，其品种、型号、规格、性能应满足施工安装图纸要求和国家（行业）的现行有关标准。

（2）预埋件埋设前应进行清理，清除其内、外表面被沾染的污物。

（3）承包人需要局部更改预埋件的埋设位置，应经监理人批准，修改后的预埋件埋设位置应避免与其它埋件干扰，修改后的埋设记录应提交监理人。

22.3 预埋管道的安装和埋设

22.3.1 管道加工和安装

（1）钢管：

1）钢管切割和坡口应满足施工安装图纸的要求，并遵守GB/T 8564—2003第12.1.5条的规定；

2）热弯钢管加工可参照GB/T 8564—2003第12章表36的规定执行；

3）电缆管道弯曲半径不应小于穿入电缆的最小允许弯曲半径，电缆的最小弯曲半径详见GB 50168—2006表5.1.7的规定；

4）电缆管之间采用套管焊接，连接时两管口对准、点焊连接牢固、密封良好；连接套管长度不小于电缆管外径的 2.2 倍；

5）输送介质的管道弯制后的截面最大、最小外径差：当输送压力小于10MPa时，不应超过管道外径的 8% ；电缆管道弯制后的截面最大与最小外径差不应超过管道外径的 10% ；

6）采用钢管加工的风管不应采用焊制和褶皱弯头；

7）管道任何位置不应有十字形焊缝及在焊缝处开孔；

8）预埋管道采用焊接连接的管道时，应对焊面及坡口两侧 30mm 范围内清除油污、铁锈、毛刺等，焊接后清除管道内外壁焊疤，焊缝表面应无裂纹、夹渣、凹陷及过烧等缺陷；

9）碳素钢管采用电弧焊焊接、不锈钢管采用氩弧焊焊接。机组的油、气系统及有特殊要求的水系统管道及薄壁口径小的测压管道对口焊接，应符合GB 8564—2003第12.2节的有关规定。

（2）铸铁管：

1）安装铸铁管前，应清除其表面的粘沙、飞刺、沥青块及承插部位的沥青涂层；

2）安装铸铁管接口用的橡胶圈不应有气孔、裂缝、重皮或老化等缺陷；

3）承插铸铁管的给水与排水管道捻口安装，应遵守GB 50242—2002第9.2.12条、第9.2.13条和第10.2.4条的规定。

（3）塑料管、复合管：

1）管道切割、加工应使用专用工具；

2）加工后管道端面应平整垂直于轴线，或按相应管道工程技术规程要求的切割面，并不应有裂纹、毛刺等缺陷，接口内外应清理干净；

3）冬季安装应采取保温防冻措施，不得使用冻硬的橡胶圈；

4）塑料管、复合管与金属管件的连接应使用专用连结管件；

5）用硬塑料管作电缆管，在套接或插接时，插入深度为管道内径的 1.1～1.8 倍，在插接面上涂以胶合剂粘牢密封；采用套接时，套管两端应采取密封措施。

22.3.2 管道埋设

（1）预埋管道通过沉降缝或伸缩缝时，必须按施工安装图纸要求做过缝处理。

（2）预埋管道安装就位后，应采用支撑固定，防止混凝土浇筑或回填过程中发生变形或位移，钢支撑可留在混凝土内，预埋钢管用支撑焊接固定时，不应烧伤管道内壁。

（3）埋设在沟槽内的管道，沟槽底面应按施工安装图纸要求进行填平夯实后才能铺设。

（4）预埋管道管口伸出墙、柱、梁、板面距离，应按施工安装图纸要求和监理人指示，以及有关规范的规定进行埋设。管道埋设施工间断时，应及时暂封管口。

（5）电气管道的埋设，还应遵守GB 50168—2006第4章的有关规定，当电气管道终端设置在明装的管道盒或设备上，应采用模板固定管道，以保持正确位置。

（6）机组排水、排油管道坡度，应遵守GB/T 8564—2003第12.3.3条的规定；生活污水铸铁管、塑料管的坡度，应参照GB 50242—2002表5.2.2、表5.2.3的数据选定；地下埋设雨水管道的最小坡度，应参照GB 50242—2002表5.3.3的数据选定；电缆管道的埋设坡度应不小于0.1%。

（7）测压管道应考虑排空，测压孔符合施工图纸要求。图纸未表明的预埋管道应减少拐弯，管线最短。

（8）各类穿越墙壁和梁柱的管道，应加设相应的防护套管；穿过屋面的管道应有污水肩和防雨帽，并根据需要采用防水材料嵌填密实；防爆和防火管道，应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵；风管与混凝土、砖风道的连接口，应顺气流方向插入，并采用密封措施。

22.3.3 金属管道焊缝检验和缺陷处理

（1）焊缝外观检查：

1）不得有熔化金属流到焊缝处未熔化的母材上；

2）焊缝和热影响区表面不得有裂纹、气孔、孤坑和灰渣等缺陷；

3）管缝表面光顺、均匀，焊道与母材应平缓过渡，并应焊满。

（2）焊缝无损检测：管道焊缝进行无损检测的方法，应按施工安装图纸或监理人的指示执行。

（3）不合格焊缝应及时返修，同一部位的返修次数超过二次后，应重新制订返修措施，提交监理人批准。返修后应再次检验至合格。

22.3.4 管道试验

（1）管道埋设完毕，承包人应在混凝土浇筑、工程回填或砌体砌筑前，按施工安装图纸要求进行管道试验，试验记录应提交监理人。

（2）给水管道的强度耐压试验和严密性耐压试验的试验压力和试验持续时间，应符合GB 50242—2002的规定；机组辅助设备系统管路的试验压力和试验持续时间，应符合GB/T 8546—2003第12.5节的规定。

（3）排水、雨水管道等无压管道应做灌水试验。排水管灌满水持续15分钟后，再灌满水观察5分钟；雨水管灌水持续时间1小时；敞口水箱满水试验静止24小时，均以不渗漏为合格。

22.3.5 管道的冲洗和防腐

（1）用水冲洗的管道，应按系统达到的压力和流量进行，直至出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。输送生活饮用水的管道通水水质应遵守GB 5749—2006的规定。

（2）输气管道采用压缩空气吹扫，管内空气流速 5～10m/s ，在气体排出口的白纸上未发现赃物和水分为合格。

（3）油系统管道应采用与运行相同牌号的油料，以每8小时为循环周期进行冲洗，在温度40～70℃范围内反复升降油温2～3次；管道经油循环冲洗后，用200目滤网检查，目测每平方厘米内残存的污物不超过3颗粒为合格。

（4）调速器液压管道的冲洗，应按施工安装图纸、供货商技术文件和GB/T 8564—2003附录D的要求进行。

（5）埋地敷设管道的防腐处理应遵守以下规定：

1）钢管的防腐应遵守GB 50268—2008的规定；

2）采用水泥接口的铸铁管，在有侵蚀性地下水时，应在接口处涂沥青防腐层；

3）采用橡胶接口的埋设管道，在土壤或地下水对橡胶圈有腐蚀的地段，应用沥青胶泥、沥青麻丝或沥青锯末等材料做好封闭橡胶接口。

22.3.6 预埋管道的交付验收

（1）预埋管道的交付验收应在该土建工程项目施工前，由监理人会同承包人，按隐蔽工程验收程序进行检查和验收。检查验收记录应提交监理人。

（2）预埋管道交付验收时，承包人应向监理人提交以下检查验收资料：

1）预埋管道埋设竣工图（含管道实际走线图）；

2）预埋管道材料及配件等的产品合格证、安装使用说明书和材料试验报告；

3）预埋管道安装埋设的质量检查记录和隐蔽工程验收记录；

4）监理人要求提交的其它检查验收资料。

22.4 固定件埋设

22.4.1 固定件的加工和安装埋设

（1）采用焊接固定时，不得烧伤固定件的工作面，无显著变形和位移；采用支架固定时，支架应有足够的强度和刚度。在浇筑混凝土、砖砌或回填土时，固定件应保持位置正确、牢固可靠。固定件的安装偏差应符合施工安装图纸和供货商技术文件的要求。

（2）照明设备专用盒的埋设件的四周应无缝隙，并紧贴饰面。

（3）电气部分的固定件埋设应满足施工安装图纸的要求，并遵守GB 50168—2006第4章的有关规定。

（4）固定件不得跨沉降缝和伸缩缝埋设。

22.4.2 预埋固定件的交付验收

（1）预埋固定件埋设完成后，应由监理人会同承包人，按隐蔽工程验收程序进行检查和验收。检查验收记录应提交监理人。

（2）预埋固定件验收时，承包人应向监理人提交以下验收资料：

1）预埋固定件埋设竣工图；

2）预埋固定件材料产品合格证、安装使用说明书等；

3）预埋固定件加工和安装的质量检查验收记录。

22.5 接地装置埋设

22.5.1 接地装置的安装与埋设

（1）接地体（线）采用搭接焊接，其焊缝长度和质量要求，应满足施工安装图纸的要求，应遵守GB 50169—2006第3.4.1～3.4.4条的规定，焊接后应将焊缝清理干净，并做防腐处理。

（2）埋设的接地装置应从施工安装图纸规定的地点引出，其引出位置应做明显标记，并采取防腐与保护措施。

（3）接地线通过建筑物沉降缝和伸缩缝时，应按施工安装图纸要求采取过缝处理。

（4）所有金属设备和构件，均应按施工安装图纸的要求可靠接地。利用各种金属管道、金属构件等作接地线时，保证有可靠的电气连接。

（5）承包人在施工期间应妥善保护好已敷设的接地装置。在交付验收前造成接地装置的损坏或丢失，应由承包人负责修复或重置。

22.5.2 接地装置的交付验收

（1）接地装置的隐蔽部位应在土建工程施工进程中进行安装埋设，并由监理人会同承包人进行检查及验收。隐蔽部位交付验收后，才能进行混凝土浇筑或其它砌筑回填作业。

（2）接地装置埋设全部完成后，应由监理人会同承包人进行接地装置的检查和验收，承包人应向监理人提交以下验收资料：

1）接地装置埋设竣工图；

2）接地装置材料及外购件的产品合格证和使用说明书；

3）接地装置隐蔽工程质量检查和验收记录。

22.6 预埋件埋设的验收

本工程预埋管道、预埋固定件和接地装置等预埋件，应在各相关机电设备安装前，由监理人会同承包人进行分项验收。其验收资料应列入各单项工程的完工验收资料中。

22.7 计量和支付

（1）除合同另有约定外，预埋管道按施工图纸所示尺寸计算有效长度（重量）以米（或吨）为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米（或吨）工程单价支付。

（2）除合同另有约定外，永久设备预埋件的安装费用包含在《工程量清单》相应设备安装项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。除此之外，其他预埋件安装按施工图纸所示尺寸计算的预埋件有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。

（3）接地系统的预埋件按施工图纸所示接地装置的尺寸计算有效重量（长度）以吨（或米）为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨（或米）工程单价支付。

第23章 机电设备安装

23.1 一般规定

23.1.1 应用范围

本章规定适用于水利水电工程永久机电设备的安装以及机组启动试运行等工作。安装项目见表23-1。

23.1.2 承包人责任

（1）承包人应负责接收发包人交付安装的全部永久机电设备、备品备件、安装专用工器具以及用于安装的各项材料，在合同约定的交货地点进行机电设备的交货验收，并由发包人会同机电设备供货商（以下简称供货商）与承包人正式办理设备交接手续。

（2）承包人应负责上述机电设备和材料的接货卸车、清点交接、损伤签证、仓储管理、开箱检验，以及从交货地点至安装现场的运输工作。

（3）按合同约定，承包人负责的机电设备安装工作应包括零部件加工制作；管路、埋件与接地线等的现场制作安装；二期混凝土浇筑；机电设备系统安装后的调试、试验和启动试运行；质量检查和验收，以及施工安装期和缺陷责任期的试运行、维护保养和缺陷修复等全部工作。

（4）除合同约定由发包人提供的设备、材料外，承包人应负责提供为安装工作所需的材料、设备、检测器具和临时设施等。

23.1.3 主要提交件

（1）机电设备安装进度计划

承包人应在机电设备安装开始前    天，按监理人批准的工程施工总进度计划，编制本工程机电设备安装进度计划提交监理人批准。

安装工程进度计划应满足合同约定的完工日期要求。网络图的编制应提供下列各项数据和内容，以及与相关土建工程施工计划的接点关系。网络图应标明：

1）作业和相应节点编号；

2）作业持续时间；

3）各节点的最早开始及最早完成安装的日期；

4）各节点的最迟开始及最迟完成安装的日期；

5）各项安装工作开始前要求完成的土建工程面貌；

6）附资源配置及其说明（以按月所需的人工、材料、设备等资源数据）。

（2）主要机电设备安装方案和工艺措施报告

承包人应在机电设备安装开始前，编制主要机电设备安装方案和工艺措施报告，提交监理人批准，其内容包括：

1）安装场地和临时设施的布置及说明；

2）本合同范围内主要及大型设备的运输、吊装方案；

3）机组的主要部件（包括主要埋入部件）的安装程序和工艺措施等；

4）机电设备的安装、检查、试验及试运行工作计划；

5）机电设备安装过程的质量控制措施。

6）施工安全及环境保护措施。

7）监理人要求提交的其它资料。

（3）承包人要求发包人提交的机电设备和材料交货计划

承包人应根据机电设备安装进度的需要，编制一份要求发包人向承包人交付机电设备和材料的计划，提交监理人确认后，作为发包人交货的依据。

（4）安装工作进度实施报告

承包人应按合同约定和监理人的指示，定期（周、月、年）向监理人提交安装工作进度实施报告。报告内容应说明安装计划完成的形象进度、质量控制和安全施工情况、下阶段安装计划安排，以及要求发包人（或监理人）协调解决的问题。

23.1.4 引用标准

（1）《电力变压器（干式变压器）》（GB 1094.11—2007）；

（2）《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166—2007）；

（3）《同步电机励磁系统—大中型同步发电机励磁系统技术条件》（GB/T 7409.3—2007）；

（4）《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150—2006）；

（5）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168—2006）；

（6）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169—2006）；

（7）《电流互感器》（GB 1208—2006）；

（8）《通信管道工程施工及验收规范》（GB 50374—2006）；

（9）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303—2002）；

（10）《接地系统土壤电阻率接地阻抗和地面电位测量》（GB/T 17949.1—2000）；

（11）《金属封闭母线》（GB/T 8349—2000）；

（12）《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB 50254—1996）；

（13）《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》（GB 50256—1996）；

（14）《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB 50257—1996）；

（15）《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收》（GB 50259—1996）；

（16）《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》（GB/T 8905—1996）；

（17）《民用闭路电视监视系统工程技术规范》（GB 50198—1994）；

（18）《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB 50171—1992）；

（19）《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》（GB 50172—1992）；

（20）《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GBJ 148—1990）；

（21）《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GBJ 147—1990）；

（22）《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GBJ 149—1990）；

（23）《变压器油国家标准》（GB 2536—1990）；

（24）《高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则》（GB 11023—1989）；

（25）《工业电视系统工程设计规范》（GBJ 115—1987）；

（26）《水电厂计算机监控系统基本技术条件》（DL/T 578—2008）；

（27）《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置试验规程》（DL 489—2006）；

（28）《大中型水轮发电机励磁调节器试验与调整导则》（DL/T 1013—2006）；

（29）《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》（DL/ T583—2006）；

（30）《电力光纤通信工程验收规范》（DL/T 5344—2006）；

（31）《接地装置特性参数测量导则》（DL/T 475—2006）；

（32）《气体绝缘金属封闭输电线路技术条件》（DL/T 978—2005）；

（33）《气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则》（DL/T 555—2004）；

（34）《水电厂计算机监控系统试验验收规程》（DL/T 822—2002）；

（35）《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》（DL/T 478—2001）；

（36）《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》（DL/T 720—2000）；

（37）《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》（DL/T 724—2000）；

（38）《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》（DL/T 618—1997）；

（39）《水电厂自动化元件及其系统运行》（DL/T 619—1997）；

（40）《电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程》（DL/T 623—1997）；

（41）《微机保护微机型试验装置技术条件》（DL/T 624—1997）；

（42）《水力发电厂计算机监控系统设计规定》（DL/T 5065—1996）；

（43）《电力设备典型消防规程》（DL 5027—1993）；

（44）《卫星通信地球站设备安装工程施工及验收技术规范》（YD/T 5017—2005）；

（45）《通信电源设备安装工程验收规范》（YD 5079—2005）；

（46）《程控电话交换设备安装工程验收规范》（YD 5077—1998）；

（47）《同步数字系列（SDH）光缆传输设备安装工程验收暂行规定》（YD 5044—1997）；

（48）《水轮发电机组自动化元件（装置）及其系统基本技术条件》（GB/T 11805—2008）；

（49）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268—2008）；

（50）《给水排水构筑物施工及验收规范》（GB 50141—2008）；

（51）《气体灭火系统施工及验收规范》（GB 50263—2007）；

（52）《自动化仪表工程施工质量及验收规范》（GB 50131—2007）；

（53）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB 50261—2005）；

（54）《桥式和门式起重机制造及轨道公差》（GB/T 10183—2005）；

（55）《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T 8564—2003）；

（56）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242—2002）；

（57）《通风与空调工程施工及验收规范》（GB 50243—2002）；

（58）《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB 50236—1998）；

（59）《制冷设备空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB 50274—1998）；

（60）《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（GB 50275—1998）；

（61）《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB 50231—1998）；

（62）《起重设备安装工程施工及验收规范》（GB 50278—1998）；

（63）《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB 50235—1997）；

（64）《水轮机调速器与油压装置试验验收规程》（GB/T 9652.2—1997）；

（65）《水轮机通流部件技术条件》（GB/T 10969—1996）；

（66）《L—TSA汽轮机油》（GB 11120—1989）；

（67）《水轮发电机组启动试验规程》（DL/T 507—2002）；

（68）《水轮机电液调节系统及装置调整试验导则》（DL/T 496—2001）；

（69）《水轮机金属蜗壳安装焊接工艺导则》（DL/T 5070—1997）；

（70）《混流式水轮机分瓣转轮组装焊接工艺导则》（DL/T 571—1997）；

（71）《转桨式转轮组装与试验工艺导则》（DL/T 5036—1994）；

（72）《轴流式水轮机埋件安装工艺导则》（DL/T 5037—1994）；

（73）《通风管道技术规程》（JGJ 141—2004）；

（74）《水利水电建设工程验收规程》（SL 223—2008）；

（75）《水利水电金属结构与机电设备安装安全技术规程》（SL 400—2007）；

（76）《防火封堵材料的性能要求和试验方法》（CA 161—1997）。

23.1.5 安装技术文件

（1）安装技术文件内容：

1）发包人提供的机电设备布置总图、机电设备安装布置图、机电设计系统图、设备加工图及相关的水工建筑物施工图纸、设计说明书等（以下统称施工安装图纸）；

2）本合同引用的国家标准和行业标准；

3）供货商提供的图纸、安装技术标准、安装作业指导书、运行维护说明书，以及其它有关的技术文件和资料（以下统称供货商技术文件）；

4）履行合同中监理人发出的指示和监理人批准的承包人提交件。

（2）安装技术文件的提交和批准：

1）按合同约定，由发包人提供的施工安装图纸，应在该项设备安装前，由监理人签发给承包人和（或）供货商现场代表（以下简称供货商代表）；

2）为保证机电设备安装的质量和安全，供货商应向发包人提交每项机电设备的上述第（1）项的全部安装技术文件。监理人和承包人还应有权根据安装工作需要，要求供货商代表提交补充的安装技术文件。

23.1.6 供货商代表

（1）供货商代表应参加设备到货的清点检查，在交货验收文件及开箱检验报告上签字见证。若配置的零部件数量不足或产品存在质量问题，应由供货商代表负责处理。

（2）供货商代表应指导承包人的安装作业；参加监理人组织的机电设备安装质量的检查、试验和试运行，检查和试验记录应由供货商代表签证。承包人应允许供货商代表进入设备安装现场检查安装质量，并查阅承包人的安装记录和检测资料。

（3）承包人在设备安装中需要调用备品备件，应经监理人审批和供货商代表签认。若备品备件不足，需要补充供货时，应由发包人责成供货商代表解决。

（4）定期向监理人提交现场工作报告。承包人可根据安装工作的需要，要求供货商代表补充提交相关的技术文件和资料。

23.1.7 机电设备的交付和接收

（1）供货商产地机电设备的交付和接收。按合同约定，在供货商产地就地交付的产品及有关的技术文件等，应由发包人会同承包人，根据供货商的供货清单，与供货商共同清点无误后，就地办理交付和接收手续。承包人还应对上述设备、材料等的装卸、运输、保管直至运抵工地储存的全过程负责。

（2）工地现场机电设备的交付和接收。按合同约定，在现场交付的产品及其技术文件，应由监理人会同供货商代表和承包人，根据供货商的供货清单，共同检查清点无误后，在现场办理交付和接收手续。

23.1.8 机电设备的现场运输和仓储管理

（1）承包人在接收机电设备后，应对接收的产品及其技术文件的到货卸车、损伤签证、沿程保护，吊运入库、现场运输和仓储保管承担责任。

（2）对有保温（或恒温）、防潮和防锈蚀要求的设备、部件和特殊材料，承包人应按供货商技术文件要求，采取特殊保护措施。

（3）对露天存放或在安装场地临时存放的设备和部件，应由承包人进行覆盖保护和对存放场地采取排水措施。

23.1.9 机电设备安装场地和辅助设施

（1）承包人应按监理人批准的机电设备安装工艺措施报告的要求，统一布置机电设备安装专用场地与设备临时储存场所。

（2）承包人应按监理人批准的机电设备安装进度计划，提出机电设备安装使用场内桥机、桅杆、门机、缆机、电梯等起重、运输设备，以及对混凝土浇筑、供电、供水、供风、试验、修配加工、照明、通信等辅助设施的使用计划提交监理人，由监理人组织协调解决土建施工与机电设备安装使用场地和辅助设施的矛盾。

（3）安装场地的温度不宜低于5℃，湿度不宜高于85％。主厂房安装场地内的发电机定子和转子组装工位范围内，承包人应采取有效的防潮、防尘、保温及防火等措施，以形成适应于发电机定子和转子组装技术要求的良好环境。

（4）机电设备部件的组装和总装配场地在安装全过程都必须保持清洁。安装完毕后，必须对机组各部位进行清扫和检查，不允许残留灰尘、油污、杂物等不洁物。

23.1.10 机电设备安装前开箱清点和检查

（1）机电设备安装前，应由监理人会同承包人和供货商代表进行机电设备的开箱清点和检查，清点检查记录应由各方签认。到货设备（包括零部件、材料、安装工器具及随机技术文件等）应符合供货清单所列的型号、规格和数量，以及其它相关技术文件。

（2）安装前需要进行检测和试验的设备及部件，应由承包人会同监理人和供货商代表进行检测和试验，经检测试验合格，才可进行安装。检测和试验成果应提交监理人。

23.1.11 机电设备的缺陷处理

（1）安装过程中发现的设备缺陷，应由监理人会同承包人和供货商代表共同进行复查，经复查确认设备缺陷属于制造原因，应由供货商负责修复。凡能在现场修复的，应由供货商或委托承包人负责，修复费用由供货商承担。

（2）缺陷修复后，承包人应协助供货商代表编写“设备缺陷检查和修复报告”，经监理人、承包人和供货商代表共同签字后作为机电设备质量验收的附件。

23.1.12 机电设备安装的检查、试验和验收

承包人完成各单项机电设备安装后，经自检合格，应按批准格式做好记录提交监理人。由监理人会同承包人和供货商代表（或其它有关单位），按施工安装图纸、供货商技术文件和相关技术规范，进行检查、试验和验收。检查、试验和验收报告作为机组启动试运行前的验收资料。

23.2 一般技术要求

23.2.1 安装作业安全

（1）承包人应在设备安装开始前，按本技术条款第3章“施工安全措施”及SL 400—2007的规定，编制一份“机电设备安装工程安全措施文件”，提交监理人批准。其内容包括：

1）机电设备安装作业安全规定；

2）机电设备运输和装卸作业安全措施；

3）重大设备部件吊装作业安全措施；

4）现场用电作业安全措施；

5）机修作业安全措施；

6）现场焊接作业安全措施；

7）高空作业安全措施；

8）涂装作业安全措施；

9）压缩空气作业安全措施；

10）油处理作业安全措施；

11）机动车驾驶安全规定；

12）安全警示标志；

13）安全防护用品使用规定；

14）防火、防爆、防汛及安全措施等。

（2）承包人应编制“机电设备安装作业安全手册”提交监理人批准。作业安全手册应发给安装作业人员人手一册。全部安装人员应经过安全培训和考核，考核不合格者不准上岗。

23.2.2 计量器具、检测仪表和自动化元件

（1）各种计量器具均应具有产品合格证，并应经具备校验资质证书的专业检测单位检验和标定。全部计量器具在有效期内的检测精度不低于被测对象要求的精度。

（2）承包人应对使用的计量器具和检测仪表进行校测复验，不合格的器具和仪表应及时更换。

（3）机组、电气设备的检测仪表和自动化元件，均应按供货商技术文件及GB 50131—2007、GB/T 11805—2008的规定进行检验合格后，才能安装使用。

23.2.3 预埋件埋设

（1）预埋件的埋设按本技术规范第22章规定执行。

（2）机电设备预埋件埋设完成后，应由监理人会同承包人按施工安装图纸要求进行检查验收，并共同在检查验收单上签字。

23.2.4 设备和零部件的现场制作

按合同约定在现场制作的设备和零部件，应由承包人按施工安装图纸和（或）监理人批准的加工图进行制作，并在安装前，由监理人负责检查和验收。经监理人检验合格并签认后，才能投入使用。

23.2.5 焊接

（1）承包人的焊工应持有国家或行业颁发相应的合格证书。当供货合同中规定有特殊焊接要求时，承包人应对焊工进行专项培训与试焊考核，考核合格者才准上岗。

（2）承包人从事焊缝无损检测的人员应持有国家或行业颁发的专业合格证书，才能从事相应的焊缝检测工作。

（3）重要设备和部件的焊接，承包人应按焊接工艺评定或供货商技术文件制订的焊接工艺进行。

（4）重要设备和部件的焊接焊缝，承包人应按供货商安装技术文件的规定进行外观检查和无损检测。焊缝质量经评定合格，并按规定的格式做好焊缝外观检查记录和无损检测报告提交监理人。经监理人、承包人和供货商代表签认后，作为设备安装验收资料。

23.2.6 安装偏差

机电设备安装及其基础预埋件，以及电缆桥架和管道等支吊架的安装的偏差均应控制在施工安装图纸和供货商技术文件规定的允许范围内。

23.2.7 机电设备的安装试验

所有机电设备均应按施工安装图纸、供货商技术文件的要求和相关规范的规定进行安装试验。其中主要机电设备的安装、调试、试验应在供货商代表的指导下进行。承包人在完成每项机电设备的安装试验后，应按批准的格式和内容编写项目安装试验报告提交监理人。

23.2.8 耐压试验与渗漏试验

（1）机组承压设备及连接件的耐压试验与渗漏试验，其试验要求应遵守GB/T 8564—2003第12.5节的规定。

（2）建筑给排水系统和消防系统的耐压试验与渗漏试验应遵守GB 50242—2002的有关规定。

（3）试验结束后，承包人应将试验记录提交监理人。

23.2.9 涂装

（1）承包人接收机电设备时，应对设备表面涂装的保护层质量进行检查，若发现有损伤部位应由供货商负责处理。

（2）需由承包人涂装的设备、管道和附件，其表层的除锈等级和涂装要求应符合施工安装图纸和供货商技术文件的要求。

（3）各项设备和附件的涂装颜色应与其电站厂房和设备房间的建筑装饰相协调，并符合设备及附件的标识要求。

23.2.10 运行标识

全部机电设备安装完毕后，承包人应协助发包人完成全厂的运行标识工作，其主要内容包括：

（1）设备安全标识；

（2）设备操作指示；

（3）管路识别标示；

（4）管路介质流向标识；

（5）消防安全标识；

（6）人身安全警示；

（7）通行安全指示；

（8）发包人要求提供的其它标识。

23.3 水轮发电机组及其附属设备安装

本节规定适用于混流式水轮机组和轴流式水轮机组，其它型式的机组可参照执行。

23.3.1 水轮机

（1）埋入部件：

1）埋入部件安装应定位准确；基础板、拉紧器等固定件应加固牢靠；

2）埋入部件与混凝土结合的外表面应无污染和严重锈蚀、埋入部件的过流面焊缝应磨光，过流表面的粗糙度，应遵守GB/T 10969—1996的规定，埋入部件与混凝土连接的过流表面应平滑过渡；

3）埋入部件的安装程序、工艺要求和允许偏差，应遵守供货商技术文件和GB/T 8564—2003第5.1节和DL/T 5037—1994的规定；

4）座环和金属蜗壳的现场组装、焊接和焊缝检测，应遵守供货商技术文件、GB/T 8564—2003第5.1.3～5.1.9条和DL/T 5070—1997的规定；

5）混凝土蜗壳的钢衬需经煤油渗漏试验检查，焊缝应无贯穿性裂纹；

6）按合同要求进行蜗壳水压试验，则承包人应按供货商技术文件和GB/T 8564—2003第5.1.10～5.1.12条的规定，制定蜗壳水压试验大纲，提交监理人批准；

7）蜗壳上游或进水阀上游延伸段与压力钢管凑合节的焊接应考虑焊缝的收缩量，以严格控制焊接变形。焊接后的焊缝，应按GB/T 8564—2003第5.1.9条的要求做焊缝外观检查及焊缝无损探伤。检查和探伤报告应提交监理人。

（2）转轮装配：

1）转轮装配，应遵守GB/T 8564—2003第5.2节的规定；

2）混流式水轮机分瓣转轮的组装焊接，应遵守DL/T 5071—1997的规定；

3）转桨式转轮的组装与试验，应遵守DL/T 5036—1994的规定。

（3）导水机构：

1）导水机构的安装程序、工艺要求和允许偏差，应遵守GB / T8564—2003第5.3.1～5.3.3条的规定；

2）导叶接力器（含单导叶接力器）的严密性耐压试验、导叶及接力器安装调整，应遵守GB/T 8564—2003第5.5.1～5.5.4条的规定。装有导叶分段关闭装置的导叶接力器，其关闭规律应遵守供货商技术文件的规定。

（4）转动部件：水轮机转动部件的就位安装，应遵守GB/T 8564—2003第5.4节的规定。

（5）水导、主轴密封及其它附件：

1）水轮机的水导轴承及其（或外）循环油冷却系统设备、主轴工作密封和检修密封、顶盖排水设备和机坑内管路、管件以及自动化元件的安装程序和工艺要求，应遵守GB/T 8564—2003第5.6节的规定。

2）水轮机机坑内的环行电动葫芦、通道盖板、支架及扶梯，尾水管排水阀及管道，蜗壳排水阀和排气补气装置及管道等附件的安装，应遵守GB/T 8564—2003第5.7节的规定。

（6）水轮机的检查、试验和验收，应按GB/T 8564—2003附录A.2、GB/T 11805—2008、DL/T 5071—1997、DL/T 5036—1994等规范及本章第23.1.12条的规定进行。

23.3.2 发电机

（1）机架组合：

1）焊接式机架或分瓣式承重机架的组合，应遵守GB/T 8564—2003第9.1节的规定；

2）上、下机架基础预埋件的安装高程和方位，应遵守施工安装图纸的规定。

（2）推力轴瓦研刮：

1）推力轴瓦、镜板工作面的检查，应遵守GB/T 8564—2003第9.2.1条和第9.2.2条的规定；

2）现场研刮的推力轴瓦，应遵守GB/T 8564—2003第9.2.3条的规定。

（3）定子装配：

1）在工厂内完成叠片的分瓣定子组装以及组装后的定子圆度，应遵守GB/T 8564—2003第9.3.1～9.3.2条的规定；

2）现场叠片的定子安装程序，应遵守GB/T 8564—2003第9.3.3～9.3.17条的规定；

3）定子线圈或线棒嵌装的电气试验，应遵守GB/T 8564—2003第14.1～14.3节的规定；

4）定子基础预埋件的安装高程和方位应按施工安装图纸的规定执行；

5）定子吊入机坑前，应由监理人会同承包人和供货商代表对定子安装就位、机座混凝土基础，以及电气试验结果等进行检查。检查记录应提交监理人。

（4）转子装配：

1）转子轮毂与主轴热套，应遵守GB/T 8564—2003第9.4.1条的规定；

2）转子中心体的检查和调整，应遵守GB/T 8564—2003第9.4.2条的规定；

3）轮臂的组装和检查，应遵守GB/T 8564—2003第9.4.3条的规定；

4）圆盘式结构转子支架的组装和焊接要求，应遵守GB/T 8564—2003第9.4条和第9.5条的规定；

5）磁轭冲片和通风槽片的检查，应遵守GB/T 8564—2003第9.4.6条的规定；

6）制动环扳、磁轭冲片、径向磁轭键、测量磁轭圆度等的安装要求，应遵守GB/T 8564—2003第9.4.7～9.4.10条的规定；

7）磁极挂装，以及磁极挂装前、后的检查，应遵守GB/T 8564—2003第9.4.11～9.4.13条的规定；

8）磁极接头连接和励磁引线安装、风扇安装和阻尼环接头连接，应遵守GB/T 8564—2003第9.4.14～9.4.16条的规定；

9）转子吊入机坑前的试验，应遵守GB/T 8564—2003第14.4节和第14.5节的规定。

10）监理人应会同承包人和供货商代表共同检查确认具备转子就位条件后，才可将转子吊入定子内就位安装，检查记录应提交监理人。

（5）总体安装：

1）机架安装，应遵守GB/T 8564—2003第9.5.1条的规定；

2）定子安装方位应与发电机主引出线和中性点引出线方位相符合。定子安装应遵守GB/T 8564—2003第9.5.3条规定；

3）转子中心和安装高程的偏差值，应遵守GB/T 8564—2003第9.5.4条的规定；

4）推力头的安装，应遵守GB/T 8564—2003第9.5.5条的规定；

5）各种结构型式的推力轴瓦的调整，应遵守GB/T 8564—2003第9.5.6条的规定；

6）盘车检查调整机组轴线，应遵守GB/T 8564—2003第9.5.7条的规定；

7）发电机导轴承及其油槽、推力轴承的高压油顶起装置和外循环油冷却系统装置、悬吊式机组推力轴承各部位或部件的绝缘电阻测试、制动器及其管路系统、空气冷却器及其管路系统、测温装置和集电环、上部罩等部件及附件的安装程序和工艺要求，应遵守GB/T 8564—2003第9.5.2条、第9.5.8～9.5.15条的规定；

8）发电机主引出线和中性点引出线与相关设备应按施工安装图纸的要求进行连接，并应遵守GBJ 149—1990的规定。

（6）发电机的检查、试验和验收，应按GB/T 8564—2003附录A.2和第14章、GB 50150—2006、GB 11805—2008等规范及本章第23.1.12条的规定进行。

23.3.3调速器及其操作系统

（1）调速器及其操作系统设备应按施工安装图纸的要求进行安装，并应遵守GB/T 8564—2003第8.1节和第8.2节的规定。

（2）调速系统压力油罐试验及其管道的制作、冲洗、安装及试验，应按施工安装图纸的要求进行，并应遵守GB/T 8564—2003第12章的规定。

（3）调速系统用油牌号和各项指标，应满足供货商技术文件的要求，并应遵守GB 11120—1989的规定。

（4）调速器及其操作系统的检查、试验和验收，应按GB/T 8564—2003第8.1节、第8.3节和第8.4节、GB 50150—2006、DL/T 496—2001、GB/T 9652.2—1997等规范及本章第23.1.12条的规定进行。

23.3.4 进水阀及其操作系统

（1）进水阀应按施工安装图纸和供货商技术文件进行安装，并应遵守GB/T 8564—2003第13.1节和第13.2节的规定；伸缩节安装应遵守GB/T 8564—2003第13.3节的规定。

（2）进水阀压力油罐试验和压力管路的制作、冲洗和安装，应遵守GB/T 8564—2003第12章的规定。

（3）预埋管道通过沉降缝或伸缩缝时，必须按施工安装图纸要求做过缝处理。

（4）进水阀操作系统用油牌号和各项指标，应遵守GB 11120—1989的规定。

（5）进水阀、旁通管路及其阀门、管件、承压元件等应按进水阀设计压力做严密性试验；空气阀止水面应做密封试验。上述试验记录应提交监理人。

（6）进水阀及其操作系统的检查、试验和验收，应按GB/T 8564—2003第13章和GB 50150—2006等规范及本章第23.1.12条的规定进行。

23.3.5 励磁系统

（1）励磁系统的安装，应遵守GB/T 8564—2003、GB/T 7409.3—2007的规定。

（2）励磁系统电缆敷设及盘内配线，应遵守GB 50168—2006和GB 50171—1992的规定。

（3）励磁系统的检查、试验和验收，应按GB/T 8564—2003附录A.2、GB/T 7409.3—2007、DL/T 489—2006、DL/T 583—2006、DL/T 1013—2006、GB 50171—1992等规范及本章第23.1.12条的规定进行。

23.4 水力机械辅助设备系统安装

水力机械辅助设备系统包括技术供水系统、排水系统、全厂压缩空气系统、透平油系统、绝缘油系统、电站水力监视测量系统等。

（1）承包人应协助监理人按本章第23.2.3条的规定，对即将被隐蔽的各项埋设管路、埋件及基础进行检查验收。

（2）由承包人在现场配置的各种容器、管道和管件、设备基础等的制作安装应满足施工安装图纸要求，并遵守GB 50235—1997、GB 50236—1998、GB/T 8564—2003第12章的规定。

（3）油、气系统及有特殊要求的水系统的钢管对口焊接，应采用氩弧焊封底，电弧焊盖面的焊接工艺；管道外径D≤50mm的对口焊接采用全氩弧焊。

（4）设备与电动机联轴器的径向位移、端面间隙、轴线倾斜等均应满足供货商技术文件的要求，并遵守GB 50275—1998、GB 50231—1998的规定。

（5）各项辅助设备电气装置的安装，应遵守 GB 50254—1996的规定。

（6）透平油的各项质量指标，应遵守GB 11120—1989的规定；绝缘油的各项质量指标及对混合油的要求，应遵守GB 50150—2006第19.0.1~19.0.3条的规定。

（7）油系统的滤油、验油和充油，应遵守GB 11120—1989、GB 2536—1990和GB 50150—2006的规定。

（8）水力机械辅助设备系统安装完毕后，应按本章第23.1.12条的规定进行检查、试验和验收。各系统运行应正常，各项参数满足设计要求，设备无有害振动和不良噪声。

23.5 发电机电压配电设备安装

23.5.1 发电机断路器及其附属设备

（1）安装前应检查所有部位和附件应齐全，无损伤变形及锈蚀；绝缘部件应无裂缝、无剥落或破损，绝缘良好。基础及所有组件就位正确、安装牢固、接地可靠。

（2）组件按规定编号顺序进行组装，并按供货商技术文件要求选用吊装器具、吊点以及吊装程序。

（3）与封闭母线连接时不应使母线及外壳受到机械应力。

（4）导电接触面无氧化层，清洗干净。电气连接应可靠且接触良好，断路器及其操作机构的联动应正常。

（5）调整后操作机构的联合动作的各项参数，应符合供货商技术文件的规定。

（6）发电机断路器及其附属设备的检查，试验和验收，应按GB 50150—2006、GBJ 147—1990、GB 50171—1992等规范及本章第23.1.12条的规定进行。

23.5.2 发电机主引出线及相关设备

（1）母线：

1）各段标志（母线编号等标志）应清晰、正确。附件齐全，母线无裂纹、折皱、夹杂物及变形等缺陷；

2）硬母线的加工，应遵守GBJ 149—1990第2.2节的有关规定；

3）母线在支柱绝缘子上固定时，固定金具与支柱绝缘子的固定应平整牢固，不应使母线受到额外应力；

4）管形母线安装在滑动式支持器上时，支持器的轴线与管形母线间应有1～2mm间隙，母线终端应有防晕措施；

5）硬母线的安装，还应遵守GBJ 149—1990第2.3节的有关规定。其中封闭母线的安装，应遵守GB/T 8349—2000第7.10节的规定。

（2）励磁变压器、厂用变压器及各类组合柜：

1）变压器本体及所有附件应齐全，无锈蚀、无损坏，绝缘良好；

2）基础埋件应正确；

3）与母线的连接不应使母线及外壳受到机械应力。软连接部分不得有折损、表面凹陷及锈蚀；

4）互感器的变比分接头位置和极性应正确；

5）二次接线端子应连接牢固，绝缘良好，标志清晰。

（3）发电机主引出线及相关设备的检查、试验和验收，应按GBJ 147—1990、GBJ 148—1990、GBJ 149—1990、GB 50171—1992、GB 50169—2006、GB/T 8349—2000、GB 1208—2006、GB 50150—2006等规范及本章第23.1.12条的规定进行。

23.6 电力变压器及其附属设备安装

（1）承包人应按GBJ 148—1990第2.4.1～2.4.5条要求，对变压器器身进行检查。检查完毕后，必须用合格的变压器油进行冲洗，并清洗油箱底部，不得有遗留杂物。

（2）变压器干燥条件，应遵守GBJ 148—1990第2.5节的要求。

（3）变压器的高压侧和高压开关（或架空线）的连接、以及低压侧和母线的连接，应按供货商技术文件对消除相互连接中心线偏差的要求，进行调整至合格为止。

（4）变压器本体及附件的就位安装，应遵守GBJ 148—1990第2.6节的规定。

（5）对220kV及以上的变压器应做真空处理后进行真空注油。

（6）承包人应按GBJ 148—1990第2.8.1～2.8.4条的规定进行热油循环补油和静置。

（7）变压器的整体密封试验，应遵守GBJ 148—1990第2.9.1条的规定。

（8）变压器中性点设备安装，应遵守GBJ 147—1990的规定。

（9）变压器轨道及埋件安装，应遵守本章第23.14.1条的规定。

（10）变压器及其附属设备的检查、试验和验收，应按GBJ 147—1990、GBJ 148—1990、GB 50150—2006、GB 50169—2006、GB 50171—1992等规范及本章第23.1.12条的规定进行。

23.7 开关站及其进（出）线设备安装

23.7.1 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）

（1）GIS各元件的装配必须按供货商技术文件规定的图样、编号和程序进行，编号不得混淆，接线与图样相符。

（2）机械闭锁及电气闭锁和联锁应进行多次试验，每次试验均应做好记录。

（3）GIS设备的安装和调整，应遵守GBJ 147—1990第5.2节的规定。

（4）SF6气体管理和充注，应遵守GBJ 147—1990第5.3节的规定。

（5）各间隔的接地连线，以及GIS接地装置与接地网的连接牢固、可靠。

（6）GIS设备的检查、试验和验收，应按GB 50150—2006、GBJ 147—1990、GB 11023—1989、DL/T 555—2004、DL/T 618—1997等规范及本章第23.1.12条的规定进行。

23.7.2 气体绝缘输电管道母线（GIL）

（1）法兰连接结构：

1）法兰连接结构的就位和组装，应清洁整个管道内壁，并在导体触头上和O型密封圈涂润滑脂；

2）在法兰对角孔上，将导向杆插入对接后，将螺栓紧固到预定力矩。随后安装基础座上的导向限制块或固定支座的固定螺栓；

3）完成一个完整气隔段安装后，抽真空及充SF6气体，并检测泄漏；

4）GIL外壳接地方式采用全连式多点接地。短路排与明敷地面接地铜排采用铜铝过渡方式相连，接地铜排与全厂接地网相接。短路排处及所有钢支撑座均可靠接地；

5）未在工厂进行试验的压力释放阀，到现场后应进行试验与调整。

（2）焊接连接结构，承包人应配合供货商代表进行以下现场对口焊接的辅助工作：

1）埋设在混凝土内的GIL设备基础埋件；

2）安装GIL专用接地铜母线、该铜母线与电站接地系统的连接；

3）现地信号汇接箱与电站计算机监控系统连接。

（3）GIL管道母线的检查、试验和验收，应按GB 11023—1989、GB 50150—2006、DL/T 555—2004、DL/T 618—1997、DL/T 978—2005等规范及本章第23.1.12条的规定进行。

23.7.3 高压电缆

（1）电缆支架的安装应固定牢固、无显著变形，全长应有良好接地。

（2）当采用机械敷设电缆时，应控制电缆承受的拉力、敷设速度不超过GB 50168—2006第5.1节规定的限值。

（3）在复杂条件下用机械敷设大截面电缆时，应编制施工措施，确定敷设方法、线盘架设位置、电缆牵引方向，校核牵引力和侧压力，配备敷设人员和机具。

（4）电缆终端安装，应遵守GB 50168—2006第6.2节的要求，电缆终端、接头均不应有渗漏。

（5）高压电缆的检查、试验和验收，应按GB 50168—2006、GB 50150—2006等规范及本章第23.1.12条的规定进行。

23.7.4 敞开式电气设备

（1）断路器及其操作机构应按施工安装图纸和本章第23.5.1条的有关规定进行安装。

（2）隔离开关：

1）隔离开关的组装，其相间距离的误差、支柱绝缘子垂直度、传动装置的安装与调整应符合供货商技术文件及GBJ 147—1990规定，相间连杆应在同一水平线上；

2）隔离开关触头应接触紧密良好。合闸时三相不同期值、相间距离及分闸时触头打开角度和距离应符合产品技术标准的要求；

3）操动机构、传动装置、辅助开关及闭锁装置应安装牢固，动作灵活可靠，位置指示正确，无渗漏。隔离开关触头及操动机构的金属传动部件应有防锈措施。

（3）电容式电压互感器：

1）互感器必须根据产品成套供应的组件编号进行安装。各组件连接接触面应无氧化层，并涂以电力复合脂；

2）起吊分压电容器及电磁单元时，必须利用电磁单元油箱上的吊耳起吊。互感器与基础紧固应注意因螺栓局部过紧造成底盖变形而引起的绝缘油渗漏；

3）互感器整体倾斜度不得大于高度的2‰；

4）互感器安装，还应遵守GBJ 148—1990的规定。

（4）避雷器：

1）避雷器各元件分件，组装编号；避雷器垂直度应与设备供货商技术文件相符；

2）每台避雷器的支撑绝缘子应受力均匀，并注意放好绝缘套及绝缘垫；

3）避雷器各连接处接触面去除氧化膜，涂敷电力复合脂，接触良好；

4）避雷器，还应遵守GBJ 147—1990的规定。

（5）软导线：

1）软导线安装长度采用麻绳实际量取，其弧垂度允许偏差小于10%，并符合室外配电装置的电气安全距离要求；

2）导线与线夹采用液压压接，压接前先清洗线夹内表面。软导线穿管部分用钢丝刷清理干净氧化层，用清洗剂清洗后涂敷电力复合脂；

3）插入线夹铝管内的铝导线，注意线夹方向及加工面和导线的弯曲方向。选择合适的模具进行压接，施压时相邻两模应重叠5mm。首次模压后，检查对边尺寸应符合标准，飞边应修平、磨光；

4）导线与设备连接后用0.05mm塞尺检查，塞入深度应小于6mm；

5）导线与设备连接后导线弧垂、驰度要符合施工安装图纸要求。

（6）硬母线的安装应遵守GBJ 149—1990第2.3节及参照本章第23.5.2条的有关规定。

（7）敞开式电气设备的检查、试验和验收，应按GBJ 147—1990、GBJ 148—1990、GBJ 149—1990、GB 50150—2006、GB 50169—2006、GB 50171—1992等规范及本章第23.1.12条的规定进行。

23.7.5 高压并联电抗器及其附属设备

（1）电抗器及其附属设备的安装，应遵守GBJ 148—1990及参照本章第23.6节的有关规定。

（2）电抗器及其附属设备的检查、试验和验收，应按GBJ 148—1990、GB 50150—2006、GB 50169—2006、GB 50171—1992等规范及本章第23.1.12条的规定进行。

23.8 厂用电系统安装

23.8.1 厂用变压器

厂用变压器的检查、试验和验收，应遵守GBJ 148—1990、GB 1094.11—2007、GB 50150—2006、GB 50169—2006和GB 50171—1992等规范及本章第23.1.12条的规定进行。

23.8.2 柴油发电机组

柴油发电机组的检查、试验和验收，应按GBJ 147—1990、GBJ 148—1990、GBJ 149—1990、GB 50168—2006、GB 50169—2006、GB 50170—2006、GB 50171—1992和GB 50150—2006等规范及本章第23.1.12条的规定进行。

23.8.3 高、低压开关柜

（1）屏、柜及端子箱基础应按施工安装图纸要求与接地网可靠连接。

（2）高、低压开关柜的检查、试验和验收，应按GBJ 147—1990、GBJ 149—1990、GB 50150—2006、GB 50169—2006和GB 50171—1992等规范及本章第23.1.12条的规定进行。

23.9 照明系统安装

（1）照明管路的埋设应按施工安装图纸要求埋设，电缆导管的安装详见本技术条款第22章第22.3节。

（2）配线前，应进行各回路的绝缘检查，绝缘电阻值应符合现行国家标准的有关规定。电线、电缆的回路标记清晰，接地可靠。

（3）照明系统的检查、试验和验收，应按施工安装图纸、供货商技术文件和GB 50303—2002、GB 50259—1996等规范及本章第23.1.12条的规定进行。

23.10 接地系统安装
（1）承包人应负责接地体、接地连接件的制作和接地装置的敷设。
（2）接地装置的埋设部分隐蔽前，承包人会同监理人共同检查埋设质量，做好中间检查。发现质量不合格的，承包人应进行修复。
（3）承包人应按施工安装图纸要求，进行电气设备、构架、基础和辅助装置的工作接地、保护接地和防雷接地，以及所有明敷接地线及接地引线的敷设和连接。
（4）已完工的接地系统应进行初步测试，如测试值不能满足施工安装图纸要求时，应由监理人会同承包人及有关方面采取措施解决，并提交“接地系统初步测试报告”。
（5）全厂接地系统完工后，承包人应会同监理人及有关部门，对全厂接地系统的接地电阻、接触电位差、跨步电位差以及接地网的连通等进行全面检查、测试和验收，并提交“全厂接地系统测试报告”。
（6）接地系统的检查、试验和验收，应按GB/T 17949.1—2000、DL/T 475—2006、GB 50169—2006等规范及本章第23.1.12条的规定进行。
23.11 控制保护系统安装
23.11.1 计算机监控系统
（1）计算机监控系统应在供货商代表指导下，由承包人负责安装。工作内容包括主计算机及服务器、运行人员操作台和操作员工作站、模拟屏、网络和通信设备、音响报警和语音自动告警系统设备、工程师/培训站、GPS（卫星同步时钟系统）设备、现地控制单元屏柜、电源柜等。
（2）承包人应在供货商代表的指导下进行计算机监控系统的外部输入/输出回路正确性的验证试验，以及系统的调试、调整和测试等现场试验。现场试验应遵守GB 50150—2006、DL/T 822—2002的规定。
（3）计算机监控系统的安装，应遵守GB 50171—1992、GB 50168—2006、DL/T 5065—1996、DL/T 578—2008的规定和电站运行要求。
23.11.2 机组状态监测系统
（1）机组状态监测系统应在供货商代表指导下，由承包人负责安装。工作内容包括各类传感器、数据采集设备和上位机设备，以及电缆和光缆敷设、电缆接线和光纤熔接工作。
（2）承包人应在供货商代表指导下进行机组状态监测系统的的调试、调整和测试。现场试验包括数据采集功能测试、应用功能测试、通信功能测试和系统性能测试等。
（3）机组状态监测系统的安装，应遵守GB 50171—1992、GB 50168—2006的规定。
23.11.3 继电保护和安全自动装置
（1）承包人应负责全厂继电保护和安全自动装置屏（柜）的安装、电缆和光缆的敷设、光纤熔接、屏侧电缆接线和相关设备的二次回路接线等工作。
（2）承包人应在供货商代表的指导下，进行继电保护和安全自动装置输入/输出回路正确性验证试验，绝缘电阻试验、二次回路耐压试验、电流电压互感器伏安特性试验和极性检查，其工作内容包括进行装置测试和调整、定值设定、模拟试验、电流电压试验、单机调试和联调、性能试验等。
（3）继电保护设备和安全自动装置的安装和试验，应遵守GB 50171—1992、GB 50168—2006、DL/T 478—2001、DL/T 619—1997、DL/T 623—1997、DL/T 624—1997和DL/T 720—2000的规定。
23.11.4 直流系统设备
（1）直流系统设备的安装工作内容包括蓄电池组、充电柜、直流配电屏（柜）的安装及直流配电系统的电缆敷设和接线工作。
（2）承包人应在供货商代表的指导下，进行直流电源设备的外部输入/输出接线正确性验证试验、耐压及绝缘试验等。
（3）承包人在供货商代表的指导下，进行系统的调试和现场试验，试验项目包括绝缘监察及信号报警试验、蓄电池组容量试验、充电装置稳流精度测量、充电装置稳压精度测量、充电装置纹波系数测量、直流母线连续供电试验、微机控制自动转换程序试验等。
（4）直流系统设备的安装和试验，应遵守GB 50171—1992、GB 50168—2006、GB 50172—1992、GB 50150—2006和 DL/T 724—2000的规定。
23.11.5 工业电视系统
（1）工业电视系统的安装包括电视系统设备安装、电缆和光缆的敷设、电缆接线、光纤熔接等工作。
（2）承包人应配合供货商代表进行工业电视系统的现场试验，其工作内容包括摄像机单体调试、系统调试、联动控制功能试验、网络功能试验等。
（3）工业电视系统的安装，应遵守GB 50198—1994和GBJ 115—1987的规定。
23.11.6 管理信息系统
（1）承包人应在供货商代表指导下，进行管理信息系统的安装。其工作内容包括数据服务器、Web服务器、电子邮件服务器、网管工作站、网络交换机、防火墙等。
（2）承包人应配合供货商代表进行画面显示及修改、数据库数据修改、自诊断核实、与实时系统的数据通信试验，并进行管理信息系统的检测等现场试验工作。
（3）管理信息系统的安装，应遵守GB 50171—1992、GB 50168—2006的规定。
23.11.7 通风空调监控系统
（1）承包人应在供货商代表指导下，进行通风空调监控系统设备的安装。其工作内容包括上位机、通风空调现地控制箱（柜）、网络和通信设备、温湿度各类传感器等。
（2）承包人应配合供货商代表进行通风空调监控系统的调试、调整和测试等现场试验。其工作内容包括数据采集功能测试、应用功能测试、通信功能测试、系统性能测试等。
（3）通风空调监控系统设备的安装，应遵守GB 50171—1992、GB 50168—2006的规定。
23.11.8 其它二次回路设备
（1）其它二次回路设备的安装包括机组附属设备、机械辅助设备和其它设备的控制柜、控制箱、测量柜、计量柜、端子箱等。
（2）其它二次回路设备的现场试验应包括输入/输出正确性验证试验、电源试验、绝缘电阻试验、二次回路耐压试验、电流电压互感器伏安特性试验和极性检查、模拟量零漂和精度检查、连续通电试验等的试验项目。
（3）其它二次回路设备的安装、试验应遵守GB 50171—1992、GB 50168—2006和GB 50150—2006等规范的规定。
23.11.9 控制保护系统的联调和验收
控制保护系统各单元工程的现场试验、系统联调和验收，应按GB 50171—1992、GB 50172—1992、GB 50168—2006、DL/T 822—2002、DL/T 724—2000等规范及本章第23.1.12条的规定进行。
23.12 通信系统安装
（1）通信系统设备的安装，还应满足电力系统和（或）电信系统的接入系统要求。
（2）承包人应在供货商代表指导下，进行通信设备的安装工作。其工作内容包括通信设备机柜、电源柜、配线柜（箱）、电话分线盒、插座和电话机、维护管理工作站等。
（3）承包人应配合供货商代表进行通信系统的调试和测试，包括与电力系统、电信公网的联合调试工作。其调试和测试项目包括设备通电试验、系统性能测试、系统功能检查等。
（4）通信系统各单元工程的现场试验、系统联调和验收，应按DL/T 5344—2006、YD 5079—2005、YD/T 5017—2005、YD 5077—1998、YD 5044—1997、GB 50172—1992、GB 50171—1992、GB 50374—2006、GB 50168—2006和GB 50169—2006等规范及本章第23.1.12条的规定进行。
23.13 电缆线路安装
（1）电缆线路安装前，承包人应编制电缆统计清册和敷设路径图，提交监理人。
（2）电缆管及桥架、支架应安装牢固、整齐，接地良好。
（3）电缆的配线和敷设，以及电缆终端与接头制作，应遵守GB 50168—2006第5章和第6.2节的规定。当采用机械敷设电缆时，应控制电缆承受的拉力、敷设速度不超过供货商技术文件和GB 50168—2006第5.1节的规定。
（4）直埋电缆在直线段每隔50～100m处及电缆接头、转弯、进入建筑物等处，均应设置明显的方位标志或标桩。
（5）屏蔽电缆和铠装电缆的屏蔽层，应按施工安装图纸要求的接地方式可靠接地。
（6）布放光缆及光纤熔接应按光纤供货商规定的工艺方法、采用专用设备进行熔接。
（7）电缆线路的检查、试验和验收，应按GB 50168—2006、GB 50169—2006等规范及本章第23.1.12条的规定进行。
23.14 厂内起重设备安装
23.14.1 桥式起重机
（1）桥机轨道安装前，应测量和标定轨道安装基准中心线和安装高程，并核对检查轨道基础、吊车梁和安装埋件。轨道两端的车挡应定位准确。同跨同端的两个车挡与缓冲器应接触良好，轨道必须可靠接地。
（2）滑接线支架的水平高程应定位准确，并与埋件焊接牢固。
（3）桥机安装完毕后，承包人应清理各部位的锈蚀、脏斑、尘土等杂物，修补设备涂料。转动部件重新注入润滑油、脂。
（4）按合同约定，承包人应编制桥机负荷试验大纲，提交监理人批准。试验大纲的内容包括提供负荷试验设施、试验前检查、空载试验以及静、动负荷试验和多机联动试验等。
（5）承包人应会同监理人和供货商代表共同按批准的试验大纲进行负荷试验，并邀请当地特种设备质监部门参加。承包人应在负荷试验后，编制桥机负荷试验成果报告，经各方签认后，提交监理人。
（6）桥机的机械、电气设备及轨道的检查、试验和验收，应按GB 50278—1998、GB/T 10183—2005和 GB 50256—1996等规范及本章第23.1.12条的规定进行。
23.14.2 单梁电动葫芦安装
单梁电动葫芦的葫芦设备、电气控制设备、轨道、车挡等的安装及其检查、试验和验收参照本章第23.14.1条有关规定执行。
23.15 通风及空气调节系统安装
（1）承包人应在供货商代表的指导下，按施工安装图纸、供货商技术文件以及有关规范的规定，进行以下通风及空调系统的制作和安装：
1）各类金属与非金属风管、钢板预埋风管的制作和安装；
2）风管部件与消声器的制作和安装；
3）各类风机和空调设备的安装；
4）空调制冷设备、空调水系统设备及其附件的安装；
5）通风及空调系统的防腐与绝热保护措施等。
（2）通风、空调设备均应有产品合格证；消防设备还应持有消防产品合格证。
（3）管道系统安装完毕后，应按施工安装图纸、本章第23.2.8条要求进行耐压试验。
（4）制冷设备应进行严密性耐压试验和试运行。对组装式制冷机组和现场充注制冷剂机组，必须进行吹污、气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验。
（5）消防产品安装前，应进行电气试验，对有消防要求的防火阀、排烟阀等应进行逐台通电试验，试验合格才能安装。
（6）在通风与空调系统的调试及试运行前，承包人应编制系统调试方案提交监理人批准。系统调试方案的内容包括设备单机试运行、系统无负荷联合试运行、风管的渗漏检查、水管试压检漏，以及系统的综合能效调试等。调试结束后，承包人提交系统调试成果报告。
（7）对已安装完成的防火、防烟和排烟系统，应按施工安装图纸要求，对每个系统进行分步试验以及其它项目试验。在完成每个系统试验后，应按消防控制系统的要求，进行消防系统的调试。调试结束后，承包人提交消防系统调试成果报告。
（8）通风和空调系统的检查、试验和验收，应按GB 50242—2002、GB 50243—2002、GB 50274—1998、GB 50275—1998、GB 50235—1997、GB 50231—1998、JGJ 141—2004等规范及本章第23.1.12条的规定进行，其中有关消防系统的调试成果报告应经消防主管部门签证。

23.16 建筑给排水系统安装

（1）承包人应按施工安装图纸、供货商技术文件要求，负责建筑给排水系统设备及附件的采购、制作、安装和调试。给排水构筑物施工，还应遵守GB 50141—2008的规定。

（2）管道防腐、保温要求应满足施工安装图纸的要求，并遵守GB 50242—2002的规定。

（3）生活给水管道系统安装后应进行冲洗，生活饮用水的输送管道，应遵守GB 5749—2006的规定。给水管道安装完毕后应按施工安装图纸和GB 50242—2002的规定进行试压和检漏；安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个做强度或严密性耐压试验。

（4）排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100％。

（5）隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前、室内雨水管道安装后，应做灌水试验，试验要求可参照本技术条款第22.3.4条的有关规定。

（6）生活污水和含油污水在调试阶段不得随意排放，经水质处理达到标准后，才能排放。

（7）给排水管道和设备的检查、试验和验收，应按GB 50242—2002、GB 50141—2008、GB 50275—1998、GB 50231—1998等规范及本章第23.1.12条的规定进行。

23.17 消防系统安装

23.17.1 消防给水系统

（1）本系统安装工作内容包括消防水池、消防水泵及其配套设备，以及电气控制设备等。

（2）承包人应在供货商代表的指导下，进行消防设备及其附件的安装和调试。安装调试人员应具有相应等级的资质证书。

（3）消防设备均应为经国家质量监督检验中心认证并由当地消防部门认可的合格产品。

（4）消防产品应进行外观检测及电气试验。对有消防电气控制要求的设备应逐台通电试验。

（5）承包人应负责消防给水系统的调试，调试方案应经监理人批准。消防给水管道应进行耐压试验；室内消火栓应进行试射试验。

（6）消防给水系统，应由承包人会同监理人供货商代表和当地消防部门代表共同进行联动试验和消防给水系统安装验收，并由承包人编写安装验收报告，提交监理人。

（7）消防给水系统的检查、试验和验收，应按GB 50141—2008、GB 50231—1998、GB 50275—1998、GB 50261—2005、GB 50268—2008、DL 5027—1993等规范及本章第23.1.12条的规定进行。

23.17.2 气体灭火系统

（1）气体灭火系统的安装工作内容包括灭火剂储存器、选择阀及信号反馈装置、阀驱动装置、灭火剂输送管、喷嘴和其它附件以及电气控制设备等。

（2）气体灭火系统的组件、管路及其附件均应具有产品合格证。安装单位和人员应持有消防工程施工安装相应等级的资质证书。

（3）输气管道按有关规范规定，应进行耐压试验。

（4）气体灭火系统安装完成后，应由承包人会同监理人、供货商代表和当地消防部门代表进行气体灭火系统的调试和联动试验，并由承包人编制联动试验报告，提交监理人。

（5）气体灭火系统的检查、试验和验收，应按GB 50263—2007的规定、当地消防部门的要求及本章第23.1.12条的规定进行。

23.17.3 火灾自动报警系统（即消防监控及联动控制系统）

（1）火灾自动报警系统的安装工作项目包括火灾自动报警装置和操作管理工作站等。

（2）承包人应配合供货商代表和当地消防部门共同进行火灾自动报警系统的调试，以及自动报警系统与气体灭火系统、水喷雾灭火系统、防火系统、防烟和排烟系统等的联动调试。联动调试项目包括设备通电试验、联动试验、系统功能测试等。

（3）火灾自动报警系统的检查、试验和验收，应按GB 50166—2007、GB 50263—2007、GB 50261—2005、GB 50171—1992等规范及本章第23.1.12条的规定进行。

23.17.4 电缆防火封堵

（1）电缆防火封堵，应遵守GB 50168—2006第7节的有关规定。防火封堵材料应遵守现行行业标准GA 161—1997的规定。

（2）电缆防火封堵墙安装完毕后，承包人应会同监理人、供货商代表和当地消防部门代表，共同进行电缆防火封堵的验收。并由承包人编写安装验收报告，提交监理人。

23.17.5 消防系统的联合检查和试验验收

（1）消防系统的各单元系统全部安装和调试完成后，承包人应在当地消防部门的指导下，会同监理人和供货商代表，共同进行联合检查和验收。

（2）联合检查的试验项目包括雨淋阀动作试验和变压器、贮油罐水喷雾试验；气体灭火系统模拟动作试验；火灾自动报警系统与消防给水系统、气体灭火系统与防火、防烟排烟系统的模拟联动试验等。

（3）承包人应负责编制消防系统安装验收报告，提交监理人，并经有关各方签字后，作为消防系统安装的完工验收资料。

23.18 机组启动试运行

23.18.1 承包人的启动试运行职责

（1）参加机组启动验收委员会及试运行工作组的工作。负责编写机组启动试验和试运行大纲等有关技术文件，并实施机组启动试验、试运行和检修工作。

（2）参加由试运行工作组组织的机组启动前的检查验收工作，并负责做好检查验收记录。

（3）负责或配合供货商代表、按供货商提供的机组调试程序、DL/T 507—2002、GB/T 8564—2003、SL 223—2008以及经机组启动验收委员会批准的机组启动试验大纲和计划安排，进行机组启动试验和试运行工作。

（4）编写机组启动试验简报。

（5）编写机组启动试验报告和试运行工作报告，提交机组启动验收委员会批准。

23.18.2 机组启动试运行前的检查

（1）机组启动试运行前，经试运行工作组检查机组已具备启动验收条件，确认引水、尾水系统及机组设备均已完成了规定的各项试验、验收工作，证明已能满足试运行需要。

（2）试运行的各项安全措施均已按试运行试验文件的要求落实到位。

23.18.3 机组启动试运行

（1）遵照本章第23.18.1条的规定，进行机组启动试验和试运行工作：

1）检查机组充水试验和空载试运行；

2）检查机组带主变压器与高压配电装置试验和并列及负荷试验；

3）机组带负荷连续运行，以及连续运行结束后消缺处理情况；

4）进行机组带负荷连续运行，其运行要求应遵守SL 223—2008第6.5.5条的规定。

（2）上述机组启动试运行工作全部完成后，应由承包人编写机组带负荷连续运行情况报告，提交机组启动验收委员会。

23.19 完工验收

机电设备安装全部完成后，承包人应向监理人申请机电设备安装工程的完工验收，并提交以下完工资料：

（1）机电设备安装项目清单及相关技术文件；

（2）安装竣工图及相关竣工资料；

（3）安装用材料和外购件的产品质量证明书和使用说明书；

（4）重要组件焊接工艺报告；

（5）各项机电设备和单元工程安装的检查、试验和验收记录；

（6）机电设备缺陷、修复及检验记录；

（7）机组启动试验和试运行报告；

（8）质量事故处理报告；

（9）机组及其相关机电设备的交接清册（包括备品、备件及专用工器具等）；

（10）列入保修期继续施工的尾工项目清单；

（11）监理人要求提交的其它完工资料。

23.20 计量和支付

（1）本章第23.3～23.17节各项设备的安装，按施工图纸所示设备数量以相应的单位计量，按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

（2）上款所述《工程量清单》的总价项目，由承包人按批准的安装进度计划对总价项目进行分解，分解结果经发包人批准后作为合同支付的依据。

（3）由承包人按合同要求采购的装置性材料及其安装，按施工图纸所示装置性材料的有效数量以相应单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价或总价支付。

（4）承包人为本合同机电设备安装工作所进行的开箱检查、验收、清扫、仓储保管、安装现场运输、主体设备及随机成套供应的管路与附件安装、涂装、现场试验、调试、试运行和移交生产前的维护保养等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应机电设备安装项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

（5）除本合同专项列入《工程量清单》的临时工程和措施项目外，承包人为完成机电设备安装而修建的其它临时工程和采取的其它措施所需的费用，包含在《工程量清单》相应机电设备安装项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

附：本工程机电设备安装项目见表23-1
表23-1   本工程机电设备安装项目表
	编号
	机电设备项目名称
	计量单位
	数量
	主要技术特性
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说明1. 本工程机电设备安装项目表由发包人负责填写；

2. 机电设备安装项目表的编目顺序，应按发包人纳入机电设备安装工程合同要求的全部机电设备，参照本章第23.3～23.17节的顺序，按节为单元编列；

3. 主要技术特性：为机电设备的型号、规格、主要技术参数和必要的电站参数等。
（四）质量标准

达到以下标准及规范（包括但不限于）及其他国家、行业设计规范、规程合格标准。

（1）《中华人民共和国环境保护法》

（2）《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

（3）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）

（4）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

（5）《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）

（6）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 253 号）

（7）《辽宁省农村饮水安全程质量技术要求》（辽水农水〔2013〕270号）
（9）《开发建设项目水土保持方案管理办法》（水保[1994]513 号）

六、竣工试验

（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备，发包人及承包人在合同专用条款中进一步商定。

（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件，发包人及承包人在合同专用条款中进一步商定。

（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。

七、竣工验收

（一）项目竣工验收应由项目发包人负责；
（二）工程项目达到竣工验收条件时，项目发包人应向负责竣工验收的单位提出竣工验收申请报告。
八、竣工后试验

（一）项目部应依据合同约定进行项目试运行管理和服务；
（二）项目试运行管理由试运行经理负责，并适时组建试运行组。在试运行管理和服务过程中，试运行经理应接受项目经理和工程总承包企业试运行管理部门的管理；
（三）依据合同约定，试运行管理内容可包括试运行执行计划的编制、试运行准备、人员培训、试运行过程指导与服务等。
九、工程项目管理规定

（一）质量

（1）工程总承包企业应按质量管理体系要求，规范工程总承包项目的质量管理。
（2）项目质量管理应贯穿项目管理的全部过程，按策划、实施、检查、处置循环的工作方法进行全过程的质量控制。
（3）项目部应设专职质量管理人员，负责项目的质量管理工作。
（4）项目质量管理应按下列程序进行：
（A）明确项目质量目标； 

（B）建立项目质量管理体系；
（C）实施项目质量管理体系；
（D）监督检查项目质量管理体系的实施情况；
（E）收集、分析和反馈质量信息，并制定纠正措施。
（二）进度

（1）项目部应建立项目进度管理体系，按合理交叉、相互协调、资源优化的原则，对项目进度进行控制管理。
（2）项目部应对进度控制、费用控制和质量控制等进行协调管理。
（3）项目进度管理应按项目工作分解结构逐级管理。项目进度控制宜采用赢得值管理、网络计划和信息技术。
（三）支付

（1）项目部应依据合同约定，编制项目结算报告
（2）项目部应向项目发包人提交项目结算报告及资料，经双方确认后进行项目结算。
（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）

（1）工程总承包企业应按照职业健康安全管理和环境管理体系要求，规范工程总承包项目的职业健康安全和环境管理。
（2）项目部应设置专职管理人员，在项目经理领导下，具体负责项目安全、职业健康与环境管理的组织与协调工作。
（3）项目安全管理应进行危险源辨识和风险评价，制定安全管理计划，并进行控制。
（4）项目职业健康管理应进行职业健康危险源辨识和风险评价，制定职业健康管理计划，并进行控制。
（5）项目环境保护应进行环境因素辨识和评价，制定环境保护计划，并进行控制。
（五）沟通

（1） 工程总承包企业应建立项目沟通与信息管理系统，制定沟通与信息管理程序和制度。
（2）工程总承包企业应充分利用现代信息及通信技术对项目全过程所产生的各种信息进行管理。
（3）项目部应运用各种沟通工具及方法，采取相应的组织协调措施与项目干系人进行信息沟通。
（4）项目部应根据项目规模、特点与工作需要，设置专职或兼职项目信息管理和文件管理控制岗位。
（六）变更

（1）采购变更管理
（A）项目部应按合同变更程序进行采购变更管理；
（B）根据合同变更的内容和对采购的要求，采购组应预测相关费用和进度，并应配合项目部实施和控制。
（2）施工变更管理
（A）项目部应按合同变更程序进行施工变更管理;
（B）施工组应根据合同变更的内容和对施工的要求，对质量、安全、费用、进度、职业健康和环境保护等影响进行评估，并应配合项目部实施和控制。
应满足《建设项目工程总承包管理规范GB-T 50358-2017》标准

第六章  发包人提供的资料
一、项目概况

项目的建设背景：

党中央、国务院高度重视农村饮水安全工作，水利部制定了《“十四五”农村供水保障规划》，到2025年，农村自来水普及率力争达到88％以上，水质达标率和供水保障程度大幅提高。按照“有限考虑贫困人口、重点解决水质问题、着力提升供水两率”的原则和水质、水量、用水方便程度和供水保证率四方面，优先保障贫困人口的饮水安全，重点解决辖区内农村饮水未落实乡镇及水质不达标等问题，通过新建、联网并网、更新改造、维修养护等多种方式，依托相关投资，全面解决县区内部饮水安全问题，同时实现小康社会的目标。大幅改善农村供水状况，辽宁省农村饮水安全保障能力得到较大提高，农村居民饮水条件得到显著改善。

为落实政策要求，积极协调县、镇各供水单位，为农村规模化供水创造条件，经过多部门合作努力，准备实施以城市供水网管延伸和规模化供水工程为主的供水工程体系，开展“台安县农村供水提质增效工程”，实现全民覆盖，城乡共享优质供水服务的目标。

二、发包人提供的资料

1、施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。

2、定位放线的基准点、基准线和基准标高。

3、发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。

4、其他资料。

第三卷
第七章  投标文件格式

            （项目名称）设计施工总承包招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月         日
目    录
一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、价格清单

六、承包人建议书

七、承包人实施方案

八、资格审查资料

九、原件承诺书

十、投标人告知承诺函

十一、项目建设资金使用承诺书
十二、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                  （招标人名称）：
1．我方已仔细研究了                  （项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                  （¥                  ）的投标总报价，工期      日历天，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）                （¥          ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

投标人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字）

地址：                  
网址：                  
电话：                  
传真：                  
邮政编码：                  
年   月   日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	4.3.1
	姓名：
	

	2
	工期
	
	天数：       日历天
	

	3
	缺陷责任期
	11.2
	
	

	4
	分包
	4.5
	
	


二、法定代表人身份证明

投标人名称：                  
单位性质：                  
地址：                  
成立时间：   年   月   日

经营期限：                  
姓名：      性别：      年龄：      职务：      
系                    （投标人名称）的法定代表人。

联系方式（手机号）：                      

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                    （盖单位章）

年   月   日

备注：若为联合体投标本文件由联合体牵头人按上述规定提供。
二、授权委托书

本人      （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：      。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                  （盖单位章）

法定代表人：                  （签字）

身份证号码：                  
委托代理人：                  （签字）

身份证号码：                  附身份证复印件

联系方式（手机号）：                  
年   月   日

备注：若为联合体投标授权委托书由联合体牵头人按上述规定提供。
三、联合体协议书

                  （所有成员单位名称）自愿组成                  （联合体名称）联合体，共同参加           （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、                  （某成员单位名称）为                  （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式        份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字）

成员一名称：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字）

成员二名称：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字）

……

年   月   日

四、投标保证金

若采用电汇或转账，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

若采用电子保函，保函打印件装订在投标文件中。

    如采用银行保函，保函复印件装订在投标文件中，格式如下。

                  （招标人名称）：
鉴于            （投标人名称）（以下称“投标人”）于   年   月   日参加   （项目名称）    标段施工的投标，       （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在规定的投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）     元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  (签字)

地    址：                                        
邮政编码：                                        
电    话：                                        
传    真：                                        

                                                                      年      月     日
五、价格清单

（一）价格清单说明

1.1价格清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于合同约定的变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

1.2本价格清单应与招标文件中投标人须知、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求等一起阅读和理解。

1.3施工图设计费的说明：                  。

1.4建筑工程费的说明：                  。

1.5机电设备及安装工程费的说明：                  。

1.6施工临时工程费的说明：                  。

1.7环境保护工程费的说明：                  。

1.8水土保持工程费的说明：                  。
1.9工程保险费的说明：                  。

1.10基本预备费的说明：招标人列明的基本预备费，不允许调整，列入投标报价汇总表中 。

1.11其它费用的说明： 招标人列明的招标业务费，不允许调整，列入投标报价汇总表中。

（2） 价格清单

2.1投标报价汇总表

	序号
	工程或费用名称
	金额（人民币元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标报价
	


2.2施工图设计及预算费清单

单位：人民币元
	序号
	工程或费用名称
	工作内容
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计报价
	


2.3工程施工及设备采购费清单

单位：人民币元
	序号
	工程或费用名称
	工作内容
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计报价
	


2.3.1建筑工程费清单

单位：人民币元
	序号
	工程或费用名称
	单位
	工程量
	固定单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	
	


2.3.2机电设备及安装费清单

单位：人民币元
	 序号 
	名称及规格
	单位
	工程量
	 固定单价 
	 合价 

	
	
	
	
	 设备费 
	 安装费 
	 设备费 
	 安装费 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 合计报价 
	
	


2.3.3施工临时工程费清单

单位：人民币元
	序号
	工程或费用名称
	工作内容
	单位
	工程量
	固定单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计报价
	


2.3.4环境保护工程费清单

单位：人民币元
	序号
	工程或费用名称
	工作内容
	金额
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计报价
	


2.3.5水土保持工程费清单

单位：人民币元
	序号
	工程或费用名称
	工作内容
	金额
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计报价
	


2.3.6工程保险费清单

单位：人民币元
	序号
	工程或费用名称
	工作内容
	金额
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计报价
	


六、承包人建议书

（一）工程详细说明

（二）设计方案

（三）设计阶段进行质量承诺

（四）后续服务方案

（五）跟踪服务及优化方案
备注：投标人根据对项目的理解自行编制。

七、承包人实施方案

（一）概述

1.项目简要介绍。

2.项目范围。

3.项目特点。

（二）总体实施方案

1.项目目标（质量、工期、造价）。

2.项目实施组织形式。

3.项目阶段划分。

4.项目工作分解结构。

5.对项目各阶段工作及文件的要求。

6.项目分包和采购计划。

7.项目沟通与协调程序。

（三）项目实施要点

1.设计实施要点。

2.采购实施要点。

3.施工实施要点。

4.试运行实施要点。

（四）项目管理要点

1.合同管理要点。

2.资源管理要点。

3.质量控制要点。

4.进度控制要点。

5.费用估算及控制要点。

6.安全管理要点。

7.职业健康管理要点。

8．环境管理要点。

9.沟通和协调管理要点。

10.财务管理要点。

11.风险管理要点。

12.文件及信息管理要点。

13.报告制度。

八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：若为联合体投标，联合体各方均需提供。
（二）近年财务状况表

（三）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


（四）正在实施的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


（五）近3年发生的重大诉讼及仲裁情况

注：若为联合体投标，联合体各方均需提供
（六）拟投入本项目的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（七）拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（八）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（九）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附注册证（如有）、身份证、职称证、学历证、养老保险、业绩证明材料复印件；设计、施工、采购负责人应附注册证（如有）、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件、业绩证明材料复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


九、原件承诺书

（格式自拟）

承诺单位：                  （盖单位公章）

法定代表人（授权委托人）：                  （签字）

承诺时间：   年   月   日

十、投标人告知承诺函

招标人名称、行政监管部门：                    

我单位参与                  （招标项目名称）的投标。根据《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，我已知悉本单位相关权利义务，作为法定代表人（或授权委托人），本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读告知承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标。

二、我单位具有参与本次投标的资质和能力，公司运营状况良好，不存在挂靠投标、不受让、租借、出租、出借资格或资质证书，无处罚期内的不良行为。

三、我单位在本项目投标过程中从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

四、我单位承诺投标文件由本单位员工独立编制，严格遵守保密义务。所提供的一切投标相关材料都是真实、有效、合法的。

五、我单位不与其他投标人相互串通投标报价，不恶意压低或抬高投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

六、我单位不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

七、我单位不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标，不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

九、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假等行为的，本单位及本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

十、本承诺函由我单位盖章及法定代表人（授权委托人）本人亲自签字确认。

承诺单位：                  （盖单位公章）

法定代表人（授权委托人）：                  （签字）

承诺时间：   年   月   日

十一、项目建设资金使用承诺书
（格式自拟）

承诺单位：                  （盖单位公章）

法定代表人（授权委托人）：                  （签字）

承诺时间：   年   月   日

十二、其他资料
IV
I

[image: image2.png](17

TR ERZ IR S

LisoNingZhiChengXinnghu



