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第 一 卷

第1章  招标公告（疫情防控期间）
南沙河右岸路堤防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）项目招标公告

1. 招标条件
本招标项目南沙河右岸路堤防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）（项目名称）已由鞍山市行政审批局(项目审批、核准或备案机关名称)以鞍行审批复农[2019]12号《鞍山市行政审批局关于南沙河右岸路堤防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）初步设计报告的批复》(批文名称及编号)批准建设，招标人鞍山经济开发区南沙河工程指挥部（项目业主），工程建设资金来自中央投资及市县自筹(资金来源)，项目出资比例为中央投资80%，市自筹20%，资金落实比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的南沙河右岸路堤防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1本次招标项目的建设地点：鞍山市内，工程起点为南沙河右岸油管桥下游200米处终点为外环桥。

2.2工程规模：南沙河右岸路堤迎水侧新建加筋土固滨笼挡土墙4.19千米。河道长度为4.5千米。

2.3投资额：3365万元。

2.4本项目划分（划分/不划分）标段，共划分两个标段。
	标段名称
	招标范围
	工期
	合同金额（元）

	第一标段：南沙河右岸路堤防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）项目
	南沙河右岸路堤迎水侧新建加筋土固滨笼挡土墙
	12个月
	19，076，205.92

	第二标段：南沙河右岸路堤防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）项目
	南沙河右岸路堤迎水侧新建加筋土固滨笼挡土墙
	12个月
	8，518，190.38


本项目兼投不兼中，兼投不兼中的中标原则采取资金效益最大化，即评委会按各标段中标价之和金额最低的原则，确定中标人。

2.5招标范围：南沙河右岸路堤迎水侧新建加筋土固滨笼挡土墙4.19千米。河道长度为4.5千米。

2.6工期要求：  2020年4月27日开工至 2021年4月26日竣工，计划工期365天。

2.7质量要求：达到国家及行业现行施工验收规范合格标准且满足设计要求。
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备有效的水利水电工程（2015新标准）二级（含二级）及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理（建造师）须具备有效的水利水电工程专业二级及以上注册建造师资格，项目经理（或建造师）（1）具备有效的水利水电工程专业二级（含）及以上注册建造师资格且具备有效的安全生产考核合格证（B证、由水利行政主管部门核发），并具备由投标人缴纳且经人社部门认定盖章的社会养老保险关系证明；

（2）拟派驻本项目的项目经理不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人。

3.2 本次招标不接受（接受/不接受）联合体投标。
3.3 投标人授权委托人应具有与投标单位签订一年以上（含一年）的劳动合同或经人社部门盖章的社会养老保险关系证明；投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单。
4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2020年3月18日至2020年3月26日，每日上午8:30时至11:30时，下午13:30时至17:00时（北京时间）。到鞍山市公共资源服务平台站免费下载招标文件。

5. 投标报名

取消报名环节。
6.投标保证金 

6.1投标保证金或投标担保金额与缴纳

需提交投标保证金金额第一标段：38万元，第二标段：17万元;按照招标文件要求的缴纳方式进行缴纳。

采用保函和担保函形式的，将保函与担保函原件与投标文件一起邮寄到指定地点。

投标保证金或投标担保均须在开标前完成。投标人应在投标文件中附有缴纳投标保证金或投标担保的有关凭证。投标文件中未附有缴纳投标保证金或投标担保有关凭证的，其投标文件招标人不予受理。

7. 投标文件的递交
7.1 投标文件递交的截止时间为2020年4月15日10时00分，将投标文件邮寄到辽宁环宇工程咨询管理有限公司鞍山分公司（鞍山市铁东区文化街28号）开标室。

7.2逾期送达的或者未送达到指定地点，招标人不予受理。

7.3投标截止时间与开标时间、地点为拟定，请关注本次招标文件及答疑中的相关信息。

8. 发布招标公告的媒介
本招标公告同时在辽宁省招标投标监管网、鞍山市政府网、鞍山市公共资源服务平台上发布。

注：招标公告发布时间不得少于5日。

9. 联系方式

招 标 人：鞍山经济开发区南沙河工程指挥部 招标代理机构：辽宁环宇工程咨询管理有限公司
地    址：鞍山经济开发区                    地    址：辽宁省鞍山市铁东区文化街28号七楼
邮    编：114000                            邮    编：114000                          
联 系 人：张真齐                            联 系 人：杨晓彤                          
电    话：0142-8486628                      电    话：0412-6217888                   
传    真：0142-8486628                      传    真：0412-6217888                    

第2章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款内容
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名  称：鞍山经济开发区南沙河工程指挥部

地  址： 鞍山经济开发区

联系人：张真齐
电  话：0412-8486628

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：辽宁环宇工程咨询管理有限公司
地  址：辽宁省鞍山市铁东区文化街28号七楼

联系人：杨晓彤

电  话：0412-6217888

	1.1.4
	项目名称
	南沙河右岸路堤防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）项目

	1.1.5
	建设地点
	鞍山市内，工程起点为南沙河右岸油管桥下游200米处终点为外环桥。

	1.1.6
	现场管理机构

(项目建设单位)
	鞍山经济开发区南沙河工程指挥部

	1.1.7
	设计人
	/

	1.1.8
	监理人
	/

	1.1.9
	代建机构
	/

	1.2.1
	资金来源
	中央投资及市自筹

	1.2.2
	出资比例
	中央投资80%市自筹20%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	南沙河右岸路堤迎水侧新建加筋土固滨笼挡土墙4.19千米。河道长度为4.5千米。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：365日历天

计划开工日期：2020年4月27日
计划完工日期：2021年4月26日

	1.3.3
	质量要求
	达到国家及行业现行施工验收规范合格标准且满足设计要求。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：具备有效的水利水电工程施工总承包二级（含二级）及以上资质。

财务要求：

信誉要求：

（1）具备有资格的信用评价机构出具的BBB以上等级信用报告；
（2）应未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

（3）应未被“全国水利信用信息平台”、“信用辽宁”列入失信黑名单和“省水利信用信息平台”公告禁止参与投标的市场主体。

项目经理（或建造师，下同）资格：

（1）具备有效的水利水电工程专业二级（含）及以上注册建造师资格且具备有效的安全生产考核合格证（B证、由水利行政主管部门核发），并具备由投标人缴纳且经人社部门认定盖章的社会养老保险关系证明；

（2）拟派驻本项目的项目经理不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人。

技术负责人资格：为投标人单位自有人员，具备由投标人缴纳且经人社部门认定盖章的社会养老保险关系证明。

其他要求：

1、施工企业主要负责人具备有效的安全生产考核合格证（A证、由水利行政主管部门核发），具备由投标人缴纳且经人社部门认定盖章的社会养老保险关系证明；

2、施工设备：投标人投标时应能保证及时提供本项目合同工程所需的施工设备，其数量和品种应能满足本项目合同工程的施工作业要求；

3、项目管理机构：安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人应为投标人自有人员，具备由投标人缴纳且经人社部门认定盖章的社会养老保险关系证明。其中安全管理人员（专职安全生产管理人员）具备有效的安全生产考核合格证书（C证、由水利行政主管部门核发）；

注：项目经理、施工企业负责人及专职安全生产管理人员的信息通过“省水利信用信息平台”（项目动态管理系统）进行核对，若以上人员被锁定或查无信息的，则认定该潜在投标人员条件不满足承揽工程的能力，不具备投标资格。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	√  不接受

    接受，应满足下列要求：

	1.9
	踏勘现场
	    组织

√  不组织

	1.10
	投标预备会
	    召开

√  不召开

	1.10.3
	投标截止时间
	2020年4月15日10:00

	1.11
	分包
	    允许，分包内容要求： 

    分包金额要求：

接受分包的第三人资质要求：

√  不允许

	1.12
	偏离
	不允许实质性偏离

	2.2.3
	投标文件的澄清
	投标人对招标文件有异议的，应在投标截止时间15日前提出，招标人自收到异议之日起3日内作出答复。

	3.3.1
	投标有效期
	投标有效期从提交投标文件的截止时间之日起算，本工程投标有效期为90天。

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的形式：转账、银行汇票、银行电汇、支票、信用证、保函（银行保函或专业担保公司）
投标保证金的金额：第一标段 38 万元，第二标段17万元

（1）投标保证金形式为：转账、银行汇票、银行电汇、支票形式递交，投标保证金应在投标截止时间前将足额的投标保证金从企业的基本账户转出并存入招标代理机构所提供的投标保证金专用账户并确保到账，投标人应自行核实投标保证金到账情况，否则因投标保证金未到账而导致投标文件作废标处理，由投标人自行承担。投标保证金在转出时应标注投标人单位全称及项目名称、标段名称，并将凭证复印件需附于投标文件中，否则将作废标处理。招标代理单位投标保证金专用账户信息：账户名称：辽宁环宇工程咨询管理有限公司鞍山分公司，开户行名称：中国建设银行鞍山市分行营业室，账号：2100 1630 1030 5250 9341
（2）若投标人采用保函、信用证形式递交投标保证金的，保函、信用证的复印件附于投标文件中，原件随同投标文件同时邮寄。投标保证金有效期：与投标有效期一致

	3.7.4
	投标文件份数
	正本1份，副本5份。纸质投标文件必须采用A4 纸打印并采用胶装，不得活页装订。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	递交地点：辽宁环宇工程咨询管理有限公司鞍山分公司（鞍山市铁东区文化街28号）开标室。由顺丰速运公司负责邮寄，不接收其他快递公司或投标人送达的投标文件。（邮件外封皮上应注明：项目名称、标段名称及投标人名称否则后果自负）。
由顺丰速运公司送至指定的投标文件存放地点，并由中介代理机构人员和快递人员共同签字确认接受，存放投标文件房间24小时监控。逾期送达的或者未送达到指定地点，招标人不予受理，由投标人自行负责。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2020年4月15日10:00
开标地点：辽宁环宇工程咨询管理有限公司鞍山分公司（鞍山市铁东区文化街28号）开标室。

	5.2
	开标程序
	投标文件的密封检查：由监督人、招标人、招标代理机构共同检验投标文件的密封情况并签字确认

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人

评标专家确定方式：从辽宁省综合评标专家库中随机抽取

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：保函、保证金。

履约担保的金额：中标金额的5%

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	类似项目
	类似工程

	10.2
	已标价工程量清单

电子版
	份数：一份

格式：U盘（不退），外观注明工程名称、投标单位名称及日期并与投标文件正本一同密封；当电子版标价工程量清单与纸质版不一致时，以纸质版为准。

	10.3
	证件
	本项目采用资格后审的审查方式

所有证件要求原件的，调整为复印件

（1）营业执照副本原件；

（2）安全生产许可证副本原件；

（3）资质证书原件（新证复印件）
（4）水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书原件；

（5）施工企业主要负责人安全生产考核合格证书原件；（A证、由水利行政主管部门核发），具备由投标人缴纳且经人社部门认定盖章的社会养老保险关系证明；

（6）项目经理安全生产考核合格证书原件；（B证、由水利行政主管部门核发）

（7）安全管理员（专职安全生产管理人员）安全生产考核合格证书原件；（C证、由水利行政主管部门核发）

（8）2016-2018年度经审计部门审计的财务报告原件；

（9）委托代理人具有与投标单位签订一年以上（含一年）的劳动合同或经人社部门盖章的社会养老保险关系证明原件；

（10）技术负责人、项目经理、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人由投标人缴纳且经人社部门认定盖章的社会养老保险关系证明的原件；

（11）质量管理人员、造价人员、财务负责人相关资格证书的原件；

（12）《辽宁省水利建设市场主体综合信用信息表》打印页。

注：1)《辽宁省水利建设市场主体综合信用信息表》可在辽宁省水利建设市场信用信息平台—综合信用信息查询栏打印查询；

2）投标人应将上述证件原件的复印件加盖单位公章附于投标文件中。在评标会议开始后由评标委员会进行资格审查，缺少上述证件之一的按废标处理。开标结束后拟中标人须将上述证件原价报送招标人核实。如有与投标文件不符取消其中标资格（注：证件均应在有效期内）。

	10.4
	中标后须提交的投标文件
	份数：0

	10.5
	投标人不得存在的情形
	除投标人须知说明1.4.3以外，投标人不得存在下列情形：

（1）存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

	10.7
	最高投标限价
	最高投标限价为：第一标段: 19，076，205.92元,第二标段8，518，190.38 元。

有效投标标价的确定：不高于或等于最高投标限价且不低于成本。

	10.8
	拒收投标文件
	投标文件有下列情形之一的，将被拒收：

（1）逾期送达的；

（2）未按照招标文件要求密封的；

（3）递交投标文件截止时间后送达的投标文件。

	10.9
	中标候选人公示
	招标人在收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期3日。

	10.10
	定标
	中标候选人公示期满后，将按评标委员会的评标报告确定排名第一的中标候选人为中标人，并将中标结果在发布招标公告的同一媒介上进行公示。

	10.11
	投标报价方式及

合同形式
	本项目采用工程量清单报价，固定单价合同。

	10.12
	投标报价说明：

（1）投标人应依据招标人提供的工程量清单、招标文件、招标补充通知中提出的工程技术、质量、工期要求、承包范围，并在充分考察施工现场情况、条件（包括地下情况、交通条件、水电条件、场地条件、协调报批事项等）和充分考虑施工现场的自然障碍、拆迁影响及一切不利条件所带来的风险基础之上，按照有关价格指数、辽宁省及鞍山市现行有关规定及市场价格，并结合企业自身实力编制工程量清单报价。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。 

（2）除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填写单价或合价的工程项目，视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。 

（3）投标人不得擅自删除或修改分部分项工程量清单与计价表的任何内容，更不得变更其排列顺序，否则作废标处理。 

（4）投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。 

（5）根据《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函[2019]448号）规定税金按9%计取。

（6）所有建筑垃圾投标人必须自行联系政府规定合法弃土地点，从现场清运出去，不论距离远近和运输过程中发生的环保费、城市卫生费等开支，投标人均应考虑在投标报价中。 

（7）投标报价文件应由水利水电注册造价工程师编制并签字盖章，投标人盖单位公章，法定代表人或其授权委托人签字或盖章。

	10.13
	根据《注册建造师管理规定》（中华人民共和国建设部令第153号）第二十二条，投标文件中建造师注册证复印件需加盖执业印章。如暂无建造师执业印章，需到当地建设行政主管部门开具证明。

	10.14
	依据《鞍山市人民政府令》（第166号）、《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）文件及鞍山市关于对建设领域农民工工资保障金管理方面的相关规定，建设工程项目经过招投标确定中标后，政府招标投标项目中标单位要先行一次性缴纳农民工工资保障金，建设单位和中标单位，按照工程中标价的2%到鞍山市劳动监察支队缴纳农民工工资保障金，招投标管理部门将凭鞍山市劳动监察支队出具的工资保障金证明材料办理相关手续。

	10.15
	付款方式：本项目无预付款，按工程形象进度付款，工程竣工验收合格后，按市水利局要求由相关部门出据项目决算评审报告后，工程款支付到评审报告总价款的97%（以上视省资金拨付情况），3%作为质保金，缺陷责任期满后无息支付。

	10.16
	投标报价的其他要求：本项目招标代理服务费为13万元，由中标人支付。

第一标段代理服务费为：89700 元，第二标段代理服务费为：40300元；本项目专家评审费按实际发生额，由中标人支付。代理服务费和专家评审费包含在投标报价中，不单独列项。

代理服务费及专家评审费在领取中标通知书前一次性付清。

	10.17
	其他：由于疫情期间开标时投标人不到现场，项目授权委托人开标期间请保持手畅通否则后果自负。


1、总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本项目项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.7 本项目项目设计人：见投标人须知前附表。

1.1.8 本项目目监理人：见投标人须知前附表。

1.1.9 本项目项目代建机构：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）财务要求：见投标人须知前附表；

(3）业绩要求：见投标人须知前附表；

(4）信誉要求：见投标人须知前附表；

(5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

(6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）; 

(2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本项目的监理人；

(4）为本项目的代建人；

(5）为本项目提供招标代理服务的；

(6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告(或投标邀请书)规定的时间和地点组织踏勘现场。（如有）

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照招标公告(或投标邀请书)规定的时间和地点召开投标预备会。

1.10.2 在投标预备会召开前，投标人应以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)将需要招标人澄清的问题送达招标人。

1.10.3 在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照复印件、人员、设备和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。

2、招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告; 

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）工程量清单；

(6）图纸；

(7）技术标准和要求；

(8）投标文件格式；

(9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间17天前以书面形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标截止时间15天前，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。

2.2.3 投标人在收到澄清通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该澄清通知。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该修改通知。

3、投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(l）投标函及投标函附录；

(2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3）联合体协议书（如有）；

(4）投标保证金；

(5）已标价工程量清单；

(6）施工组织设计；

(7）项目管理机构；

(8）拟分包项目情况表；

(9）资格审查资料（加盖投标人单位公章）；

(10）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1(3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

投标人在编制投标文件时，如果投标人在资质条件、组织机构、财务能力、信誉等资格条件与资格预审时提交的资格预审申请文件相比发生变化的，应按新情况更新或补充其在资格预审申请文件中提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况”应附流动资金来源证明及经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同协议书以及合同工程完工证书(工程竣工证书副本)的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况表”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

投标人可以递交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案时，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应采用不褪色的材料书写或打印。投标文件正本除封面、封底、目录、分隔页外，其余每一页均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。已标价的工程量清单还应加盖注册水利工程造价工程师执业印章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

3.7.4 投标文件正本1份，副本4份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷(图表页可例外)，分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。

4、投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开单独包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本”字样外，封套还应写明以下内容：

 (1)所投项目名称和标段号；

 (2)招标人的名称和地址；

 (3)投标人的名称和地址，并加盖单位公章(投标人为联合体形式时，须注明联合体名称，联合体牵头人的名称、地址，加盖联合体牵头人单位公章)；

 (4)“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5、开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第1.10.3款规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的，招标人可将其投标文件按无效标处理。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

主持人按下列程序进行开标：

 (1)宣布开标纪律；

 (2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人法定代表人或其委托代理人是否在场；

 (3)宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

 (4)除投标人须知前附表另有约定外，由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况；

 (5)宣布投标文件开启顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序；

 (6)设有标底的，公布标底；

 (7)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其它招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

 (8)主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认；

 (9)开标结束。

6、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7、合同授予

7.1 定标方式

评标委员会推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

8、重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

(4)同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

    (5)中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

9、纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

 (1) 招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

 (2) 招标人向投标人泄露标底；

 (3) 招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

 (4) 招标人预先内定中标人；

 (5) 其它串通投标行为。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1下列行为均属以他人名义投标：

 (1) 投标人挂靠其它施工单位；

 (2) 投标人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

 (3) 由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

9.2.2  下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

 (1) 投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

 (2) 投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员(专职安全生产管理人员)不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

 (1) 聘任合同必须由投标人单位与之签订；

 (2) 与投标人单位有合法的工资关系；

 (3) 投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。

9.2.3 下列行为均属投标人串通投标报价：

 (1) 投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

 (2) 投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

 (3) 投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

 (4) 投标人之间其它串通投标报价的行为。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10.1 类似项目

类似项目的要求见投标人须知前附表。

10.2 已标价工程量清单电子版

投标人递交投标文件时，应同时提交已标价工程量清单电子版，份数及格式见投标人须知前附表。

10.3 原件

投标人须知前附表要求投标人递交原件的，投标人应在递交投标文件时按第8章投标文件格式中“十、原件的复印件”所列清单提交原件。原件经查验后退回投标人。

10.4 中标人的投标文件

中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。

附件一：
招标文件澄清申请函

编号：         
                (招标人名称)：

经过仔细阅读            (项目名称)        (标段)招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

  1.……

  2.……

  ……

投标人：       (盖单位章)

    年    月    日

注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。

附件二：

招标文件澄清通知

编号：          
                  (投标人名称)：

  经研究，对             (项目名称)           (标段)招标文件，作如下澄清：

  1.……

  2.……

  ……

    请收到本通知后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在    年    月    日前回复确认，同时采用传真方式发至      。

                                                    招标人：      (盖单位章)

                                                             年    月    日

注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。
附件三：

招标文件修改通知

编号：      
                 (投标人名称)：

  经研究，对             (项目名称)        (标段)招标文件，作如下修改：

  1.……

  2.……

  ……

  请收到本通知后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在    年    月     日前回复确认，同时采用传真方式发至           。

                                                  招标人：        (盖单位章)

                                                            年    月    日

 注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。

附件四：

招标文件澄清通知、修改通知确认函

编号：      
               (招标人名称)：

    你方    年    月    日发送的         (项目名称)     (标段)招标文件问题      (澄清通知／修改通知)，我方已于    年    月    日收到，通知的主要内容如下：

        年    月    日，      (文件名称及编号)，共    (页码总数)    (条款总数)；

  ……

  特此确认。

投标人：        (盖单位章)

                                                            年    月    日

注：收到招标文件澄清通知或修改通知后，投标人向招标人发出确认函时，适用于本格式。

附件五：

开标记录表

            (项目名称)     (标段)                                                             开标时间：    年    月    日    时    分

	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金
	投标报价（元）
	质量目标
	工期(日历天)
	备 注
	投标人法定代表人或其委托代理人签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的标底
	


开标结束时间：    年    月    日    时    分

主持人：      开标人：     唱标人：     记录人：     监标人：     

    年    月    日

注：可以根据招标项目的实际需要对本开标记录表进行适当修改。

附件六：

中标通知书

编号：        
             (中标人名称)：

  你方于        (投标日期)所递交的               (项目名称)              (标段)投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

  中标价：    元。

  工期：     日历天。

  工程质量：符合    标准。

  项目经理：    (姓名)。

  请你方在接到本通知书后的      日内到          (详细地点)与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第2章投标人须知第7.3条规定向我方提交履约担保。

  特此通知。

                                            招标人：              (盖单位章)

法定代表人：          (签  字)

    年    月    日

附件七：

中标结果通知书

编号：        

                (未中标人名称)：

  我方已接受             (中标人名称)于           (投标日期)所递交的          (项目名称)         (标段)投标文件，确定         (中标人名称)为中标人。

  感谢你单位对我方工作的大力支持！

招标人：              (盖单位章)

法定代表人：          (签  字)

    年    月    日

第3章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成(总分100分)
	施工组织设计：30分

投标报价：50分

其他评分因素：20分

	2.2.2
	评标基准价计算
	当通过初步评审的投标人大于等于5家时，去掉一个最高投标报价和一个最低投标报价，其余有效投标人的投标报价的算术平均值为评标基准价。

当通过初步评审的投标人总数为小于5家时，全部有效投标人的投标报价的算术平均值为评标基准价。

	3.4.1
	投标人最终得分的计算方法
	评标委员会成员评分的算术平均值为投标人的最终得分；评标计算保留2位小数，第3位小数四舍五入。


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准
2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准:

（1）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；

（2）投标文件的签字盖章符合第二章“投标人须知”第3.7.3款规定； 

（3）投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求；

（4）只能有一个报价；

（5）投标文件的正本、副本数量符合第二章“投标人须知”第3.7.4款规定； 

（6）投标文件的印刷和装订符合第二章“投标人须知”第3.7.5款规定；

2.1.2资格评审标准： 

（1）具备有效的营业执照；

（2）具备有效的安全生产许可证；

（3）具备有效的资质证书且资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定；

（4）财务状况符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定；

（5）信誉符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定；

（6）项目经理资格符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定；

（7）企业主要负责人具备有效的安全生产考核合格证（A证、由水利行政主管部门核发），具备由投标人缴纳且经人社部门认定盖章的社会养老保险关系证明；

（8）技术负责人符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定；

（9）委托代理人具备与投标单位签订一年以上（含一年）的劳动合同或经人社部门盖章的社会养老保险关系证明；
（10）项目经理、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人为投标人自有人员，具备由投标人缴纳且经人社部门认定盖章的社会养老保险关系证明。其中安全管理人员（专职安全生产管理人员）具备有效的安全生产考核合格证书（C证、由水利行政主管部门核发）；

（11）质量管理人员、造价人员、财务负责人具有相关资格证书；

（12）拟投入本项目合同工程所需的施工设备，其数量和品种满足本项目合同工程的施工作业要求。

2.1.3响应性评审标准:

（1）投标范围符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定；

（2）计划工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定；

（3）工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定；

（4）投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1款规定；

（5）投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定；

（6）权利义务符合招标文件规定的权利义务；

（7）已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”填写的有关要求；

（8）技术标准和要求符合第七章“技术标准和要求”（合同技术条款）的规定；

（9）投标人的投标报价不高于或等于最高投标限价的或评标委员会认定投标人未以低于其成本报价竞标；

（10）不符合法定废标条件的；

（11）符合招标文件中规定的其他实质性要求。

2.2详细评审分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(l）施工组织设计：见评标办法；

 (2）投标报价：见评标办法；

(3）其他评分因素：见评标办法。

2.2.2采用有效报价的平均数确定评标基准价(适用于招标人不提供标底的)：
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式中 S——评标基准价；
   ai——投标人的有效报价(i＝1，2，…，n)，有效报价约定见评标办法前附表；
   n——有效报价的投标人个数；
   M——最高的投标人有效报价；

   N——最低的投标人有效报价。
2.2.3 投标报价的偏差率计算方法：
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2.2.4 评分标准
评分标准按照本章附件三：评分标准。
3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据招标文件规定的标准对投标文件进行初步评审。评标委员会各位成员应独立完成投标文件的评审，逐项给予合格或不合格的评定，有一项不符合评审标准的，其投标将被否决。评标委员会成员意见不一致时，超过三分之二以上评标委员会成员评定为不合格的，其初步评审为不合格，该投标人将被否决。

评标委员会可以要求投标人提交招标文件规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

3.1.2投标人满足评审标准的，但存在“第二章投标人须知说明1.4.3 项”规定的任何一种情形的其投标将被否决。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按照本章附件三规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章按照本章附件三（一）规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A ；

(2）按本章按照本章附件三（二）规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分B；

(3）按本章按照本章附件三（三）规定的评审因素和分值对其他因素计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分二A 十B 十C。

3.2.4当投标报价与最高投标限价之比少于0.8时，评标委员会启动澄清程序，要求投标人在合理时间内（15分钟）作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应的证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

评标委员会依据本章第2.2条评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终得分，根据得分由高到低的顺序推荐1-3名中标候选人，并标明推荐顺序。
4、需要补充的其他内容

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

（1）在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；

（2）投标报价文件（投标函除外）未经有资格的工程造价专业人员签字及加盖执业专用章的；

（3）评标委员会认定投标人的投标报价低于成本或高于或等于招标文件设定的最高投标限价的；

（4）与其他投标人的投标文件分部、分项报价错漏一致，且没有合理解释的；

（5）与其他投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现重复的；

（6）与其他投标人的投标文件相互混装的；

（7）不同投标人使用同一个人或者同一企业资金交纳投标保证金的；

（8）未按规定格式填写（包括投标函、工程量清单计价表），内容不全或关键字迹模糊，无法辨认的；

（9）投标人递交两份以上内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且在开标前未声明哪一个有效的；

（10）施工组织设计不完整的；

（11）投标文件含有招标人不能接受的条件的；

（12）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应的；

（13）拟投入本项目合同工程所需的施工设备，其数量和品种不满足本项目合同工程的施工作业要求；
（14）招标文件或法律法规规定的其它具体要求。

附件一：

投标文件澄清通知

编号：          

(投标人名称)：                

           (项目名称)        (标段名称)评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.……

2.……

……

请将上述问题的澄清函于    年    月    日    时前递交至            (详细地址)或传真至             (传真号码)。采用传真方式的，应在    年    月    日    时前将原件递交至           (详细地址)。

评标委员会负责人：            (签字)

    年    月    日

附件二：

投标文件澄清函

编号：        

            (项目名称)            (标段名称)评标委员会：

  投标文件澄清通知(编号：  )已收悉，现就有关问题澄清如下：

  1.……

  2.……

  ……

投标人：                   (盖单位章)

 法定代表人或其委托代理人：          (签字)

      年    月    日

附件三：

评分标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	一
	施工组织设计（40分）

	1
	内容完整性和编制水平
	5
	施工组织设计内容完整，体系健全，管理目标明确，措施齐全。
优得5-4分、良得3.9-2分、一般得1.9-1分。

	2
	施工方案与技术措施
	10
	（1）结合工程实际情况，对施工重点、难点分析透彻、全面并采取技术保证措施；

（2）平面总体布置图满足施工要求，场地布置科学、合理、可行；

（3）施工进度计划满足施工工期要求，各工序进度安排合理、衔接关系合适，计划图表编制正确，保证措施科学、合理、能够满足施工工期要求。

优得10-8分、良7.9-5分、一般4.9-1分。

	3
	质量管理与措施
	6
	质量管理完整、科学、针对性强；制度健全，目标明确；质量保证措施具体、合理；重点突出，难点论述全面，解决方案科学合理，结合工程特点可操作性强。

优得6-4分、良3.9-2分、一般1.9-1分。

	4
	安全、文明施工管理与措施
	6
	安全管理完整、科学、针对性强；制度健全，目标明确；安全生产技术措施科学、全面，符合本工程要求；文明施工技术保证措施具体可行。

优得6-4分、良3.9-2分、一般1.9-1分。

	5
	环保管理与措施
	4
	环境保护管理健全，措施针对环境保护有充分保障。

优得4-2.5分、良2.4-1.5分、一般1.4-1分。

	6
	资源供应计划
	4
	劳动力各工种配置合理、数量充足；施工机械设备齐全，能满足施工要求；材料供应计划满足施工进度。

优得4-2.5分、良2.4-1.5分、一般1.4-1分。

	7
	保修承诺及服务
	4
	在质保期内和质保期满后维修服务承诺和保证措施得当。

优得4-2.5分、良2.4-1.5分、一般1.4-1分。

	二
	投标报价（50分）

	1
	投标总价
	50
	（1）投标报价等于评标基准价的得基准分50分；
（2）评标基准价±20%及以内的投标报价，每高于评标基准价1%，扣2分，

【公式：50-丨偏差率丨×2×100】 ，

每低于评标基准价1%，扣1分，

【公式：50-丨偏差率丨×1×100】

（3）评标基准价±20%以外投标报价，不得分。

	三
	其他因素（10分）

	1
	企业信用评价

（信用等级、信用动态评价及失信曝光）
	3
	信用等级
投标人被“中国水利工程协会”评定信用等级为AAA级得3分、评定为AA级得2分、评定为A级得1分、评定为BBB级得0.5分，评定为CCC级得0分。

注：未获“中国水利工程协会”信用等级评定，

但在“辽宁省水利建设市场信用信息平台”
建立信用档案的市场主体，按BBB级赋分；未建立的,按CCC级赋分。

	
	
	4
	信用动态评价

上一个评价周期内的市场主体信用动态评价得分率（%）与此项标准分值的乘积。
注：对于上一个评价周期未参与或未获得信用动态评价的市场主体，其信用动态评价得分为本项目通过初步评审的其它投标人信用动态评价得分的算数平均值。若如本项目所有投标人均未参与或未获得信用动态评价的本项均不得分，若本项目所有投标人只有一家参与或获得信用动态评价的，则其信用动态评价得分作为其它投标人信用动态评价得分率（%）

	
	
	3
	失信曝光

采用数量递减法计分。按《辽宁省水利建设市场信用信息平台》公布的市场主体失信扣除相应的分数。失信扣分大于或等于3分的市场主体，本项目不得分。


第4章  合同条款和格式

第1节  通用合同条款

1、一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术标准）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其它图纸(包括配套说明和有关资料)。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

1.1.1.8 己标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。

1.1.3.11 临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：即合同工程完工日期，指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

(l）合同协议书；

(2）中标通知书；

(3）投标函及投标函附录；

(4）专用合同条款；

(5）通用合同条款；

(6）技术标准和要求；

(7）图纸；

(8）已标价工程量清单；

(9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限和数量将施工图纸以及其它图纸(包括配套说明和有关资料)提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件

承包人提供的文件应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限批复承包人。

1.6.3 图纸的修改

设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。

1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1 项、第1.6.2 项、第1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求(合同技术条款)中约定，送达地点在专用合同条款中约定。

1.7.3 来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责

1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

1.11.4 合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需费用由发包人承担。

1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

2．发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地

2.3.1 发包人应在合同双方签订合同协议书后的14天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。

2.3.2 发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。

2.3.3 除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求(合同技术条款)的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收(组织法人验收)

发包人应按合同约定及时组织法人竣工验收。
2.8 其他义务

其它义务在专用合同条款中补充约定。

3、监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的约定增加相应的费用，并通知承包人

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为己得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1 项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第巧条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

4、承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第5.2款、第6.2款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。

4.1.10 其他义务

其它义务在专用合同条款中补充约定。

4.2 履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28天内将履约担保退还给承包人。

4.3 分包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.3.6 分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。

4.3.7 在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。

由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。

4.3.8 承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。

4.3.9 除第4.3.7项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。

4.3.10 分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3 . 4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安令的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

(1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；

(2）具有相应施工经验的技术人员；

(3）具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确胜负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人己充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不利物质条件

4.11 不利物质条件

4.11.1 除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据第23.1款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第15条的约定办理。

5．材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1除第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。5 . 2 . 3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

5.2.3发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

6、施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7．交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1 除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施(包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理)，并承担相应费用。

7.2.2承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人以及与本合同有关的其他承包人使用。

7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涯义包括船舶和飞机等。

8．测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的14天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的28天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的14天内批复承包人。

8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

8.2 施工测量

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

8.5补充地质勘探

在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资料。承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。

9．施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

(l）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

(2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.1.4 除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。

9.1.5 发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.1.6 发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。

9.1.7 发包人负责在拆除工程和爆破工程施工14天前向有关部门或机构报送相关备案资料。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内批复承包人。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

9.2.8 承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.2.9 承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

9.2.10 承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。

9.2.11 承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。

9.2.12 承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家1/2人员应经发包人同意。

9.2.13 承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关单位进行验收。

9.3 治安保卫

9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平．息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

9.4 环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5 事故处理

9.5.1 发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。

9.5.2 承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

9.5.3 工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。

9.5.4 施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。

9.5.5 事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

9.6 水土保持

9.6.1 发包人应及时向承包人提供水土保持方案。

9.6.2 承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。

9.6.3 承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求(合同技术条款)约定的要求。

9.7 文明工地

9.7.1 发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。

9.7.2 承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。

9.8 防汛度汛

9.8.1 发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。

9.8.2 承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报发包人批准后实施。

10．进度计划

10.1 合同进度计划

承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。

10.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人均应在14天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应在收到申请报告后的14天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在14天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的14天内批复。

不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第11.3款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第11.5款的约定办理。

10.3 单位工程进度计划

监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。

10.4 提交资金流估算表

承包人应在按第10.1款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。

资金流估算表(参考格式)

金额单位

	年
	月
	工程

预付款
	完成工作量付款
	质量保证金扣留
	材料款扣除
	预付款扣还
	其它
	应收款
	累计

应收款

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


11、开工和竣工（完工）

11.1 开工

11.1.1 监理人应在开工日期7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.1.3 若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第3.5款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。

11.1.4 承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

11.2 竣工（完工）

承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。

11.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2 款的约定办理。

(l）增加合同工作内容；

(2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

(3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

(4）因发包人原因导致的暂停施工；

(5）提供图纸延误；

(6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

(7）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.1 当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条款第12条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。

11.4.2 异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第21.3款的约定协商处理。

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。

11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：

 (1)提前的时间和修订后的进度计划；

 (2)承包人的赶工措施；

 (3)发包人为赶工提供的条件；

 (4)赶工费用(包括利润和奖金)

12．暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

(1）承包人违约引起的暂停施工；

(2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

(3）承包人擅自暂停施工；

(4）承包人其他原因引起的暂停施工；

(5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。

属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：

 (1)由于发包人违约引起的暂停施工；

 (2)由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工；

 (3)专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。

12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停施工持续56 天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1(l）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2 款的规定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1 款的规定办理。

13．工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内批复承包人。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.5.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3 项的约定重新检查。

13.5.3 监理人重新检查

承包人按第13.5.1 项或第13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6 清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.7 质量评定

13.7.1 发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。

13.7.2 工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。

13.7.3 承包人应在单元(工序)工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。

13.7.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。

13.7.5 承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备(核定)手续。

13.7.6 承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。

13.7.7 除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。

13.8 质量事故处理

13.8.1 发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。

13.8.2 质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

13.8.3 承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。

13.8.4 除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14．试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.1.4 承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。

14.1.5 除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。

14.1.6 对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

15．变更

15.1 变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。

 (1)取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其它人实施；

 (2)改变合同中任何一项工作的质量或其它特性；

 (3)改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

 (4)改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

 (5)为完成工程需要追加的额外工作；

 (6)增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。

上述第(1)～(6)目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第(6)目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。

15.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3 笠更程序

15.3.1变更的提出

(1）在合同履行过程中，可能发生第15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。

(2）在合同履行过程中，发生第15.1 款约定情形的，监理人应按照第15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

(3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

(4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

(l）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

(2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

(3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14 天内，根据第15.4 款约定的估价原则，按照第3.5 款商定或确定变更价格。

15.3.3 变更指示

(l）变更指示只能由监理人发出。

(2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。15.4.1 己标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2 己标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3. 5 款商定或确定变更工作的单价。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.7 计日工

15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算．, 

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

(l）工作名称、内容和数量；

(2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

(3）投入该工作的材料类别和数量；

(4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

(5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3 .2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.8 暂估价

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其它费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16．价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。

16.1.1由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn

P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 
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式中：△ P 一需调整的价格差额；

PO一第17.3.3 项、第17.5 .2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的己完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A ---定值权重（即不调部分的权重）； 

B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省(自治区、直辖市)建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。

16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价款。

17．计量与支付

17.1 计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。

17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

17.1.4 单价子目的计量

(l）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

(2）承包人对己完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、己完成工程量报表和有关计量资料。

(3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

(5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人末按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

(6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

17.1.5 总价子目的计量

总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

 (1)总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

 (2)承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。

 (3)监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。

 (4)除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。

17.2.2 预付款保函（担保）

(1)承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。

(2)工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。

(3)预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款中请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

(l）截至本次付款周期末己实施工程的价款；

(2）根据第巧条应增加和扣减的变更金额；

(3）根据第23 条应增加和扣减的索赔金额；

(4）才浸据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

(5）根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；

(6）根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

(1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

(2）发包人应在监理人收到进度付款中请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

(3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人己同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

(4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。

17.4.2合同工程完工证书颁发后14天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期(工程质量保修期)满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定

要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算（完工结算）

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

(1)承包人应在合同工程完工证书颁发后28天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。

(2)监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。

17.5.2竣工（完工）付款证书及支付时间

(1)监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2)发包人应在监理人出具完工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3(2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

(3)承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。

(4)完工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3(4)目的约定办理。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1)工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。

(2)发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

(l）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请己经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3(2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

(3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。

(4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3(4）目的约定办理。

17.7 竣工财务决算

发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。

17.8 竣工审计

发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。

18．竣工验收（验收）

18.1 竣工验收的含义

18.1 验收工作分类

本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。

18.2 分部工程验收

18.2.1 分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。

18.2.2 除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.2.3 分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3 单位工程验收

18.3.1 单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。

18.3.2 发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.3.3 单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3.4 需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。

18.4 合同工程完工验收

18.4.1 合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。

18.4.2 发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。

18.4.3 合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.4.4 合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在30个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在30个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。

18.5 阶段验收

18.5.1 工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.5.2 承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.6 专项验收

18.6.1 发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.6.2 承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。

18.7竣工验收

18.7.1 申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。

18.7.2 竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。

18.7.3 专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。

18.7.4 竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。

18.7.5 工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。

18.8 施工期运行

18.8.1 施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.2款或第18.3款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。

18.8.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。

18.9 试运行

18.9.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.9.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.10 竣工(完工)清场

18.10.1 工程项目竣工(完工)清场的工作范围和内容在技术标准和要求(合同技术条款)中约定。

18.10.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其它人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.11 施工队伍的撤离

合同工程完工证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期(工程质量保修期)内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期(工程质量保修期)满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

19、缺陷责任与保修责任

19.1缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间

除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期(工程质量保修期)从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期(工程质量保修期)亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已投入使用，其缺陷责任期(工程质量保修期)从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期(工程质量保修期)的期限在专用合同条款中约定。
19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对己交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对己接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现己接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定办理。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原．定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6缺陷责任期终止证书(工程质量保修责任终止证书)

合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。

缺陷责任期(工程质量保修期)满后30个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

20、保险

20.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 第三者责任险

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1 项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

20.5 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。

20.6.5 未按约定投保的补救

(l）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

(2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

20.7 风险责任的转移

工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期(工程质量保修期)前造成损失和损坏情形除外。

21、不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

(1）永久工程，包括己运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

(2）承包人设备的损坏由承包人承担；

(3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

(4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

(5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。

22、违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

 (1)承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

 (2)承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

 (3)承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

 (4)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

 (5)承包人在缺陷责任期(工程质量保修期)内，未能对合同工程完工验收鉴定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期(工程质量保修期)内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

 (6)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

 (7)承包人不按合同约定履行义务的其它情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

(l）承包人发生第22.1.1(6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

(2）承包人发生除第22.1.1(6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

(3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

(1）合同解除后，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人己提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

(2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和己扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

(3）合同解除后，发包人应按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

(4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

(5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

(l）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

(2）发包人原因造成停工的；

(3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

(4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

(5）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第22.2.1(4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

22.2.3 发包人违约解除合同

(1）发生第22.2.1(4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

(2）承包人按22.2.2 项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

(l）合同解除日以前所完成工作的价款；

(2）承包人为该工程施工订购并己付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

(3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

(4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

(5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；

(6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和己购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第

18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23、索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

(l）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利：

(2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

(3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

(4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

(1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、杳验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

(2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。

(3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

23.4.3 承包人对监理人按第23.4.1项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的14天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的14天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第23.4.2项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第24条的规定办理。

24、争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

(l）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

(2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

24.4 仲裁

24.4.1 若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。

24.4.2 若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。

第2节  专用合同条款

1 一般约定

 1.1 词语定义

  1.1.2 合同当事人和人员

  1.1.2.2 发包人：鞍山经济开发区南沙河工程指挥部。

  1.1.2.3 承包人：                     (签约后填入承包人的名称)。

  1.1.2.5 分包人：     无                (签约后填入分包人的名称)。

  1.1.2.6 监理人：                     (填入监理人名称)。

  1.1.4 日期

  1.1.4.5 缺陷责任期(工程质量保修期)：按国家法律法规执行。

 1.4 合同文件的优先顺序

 合同文件的优先解释顺序如下：

（1）合同协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录，投标文件澄清通知和投标文件澄清函；

（4）招标文件澄清申请函，招标文件澄清通知，招标文件修改通知，招标文件澄清、修改通知确认函；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；

（10）其他合同文件（包括：招标文件、投标文件中除上述内容的其他部分：会谈记录；相互承诺的一切文件；合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件等）。

 1.7 联络

  1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送达监理人指定地点。

2 发包人义务

 2.3 提供施工场地

  2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：承包人须按发包人提供的占地位置、范围进行布置，发包人负责协调。

  2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围为：                             。

 2.8 其它义务

  (根据发包人的合同管理要求补充)

  (1)                              ；

  (2)                              。 

3 监理人

 3.1 监理人的职责和权力

  3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：(填写监理人须经发包人批准才能行使的权力，以下示例供参考)

  (1)按第4.3款约定，批准工程的分包；

  (2)按第4.5款规定，监理人同意承包人派出的项目经理、施工企业技术负责人及进场的主要设备的变化；

(3)按第11.3款约定，确定延长完工期限；

  (4)按第12.3款约定，指示暂时停工；

(5)按第12.4款约定，批准复工；

  (6)按15款约定，当变更引起的合同价格增减时的决定；

(7)按第15.6款约定，批准暂列金额的使用；

(8)尽管有以上规定，但当监理人认为出现危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的规定增加相应的费用，并通知承包人。

4 承包人

 4.1 承包人的一般义务

  4.1.10 其它义务

  (1)                                 ； 

(2)                            。

 4.3 分包

  4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：

  (1)工程项目：                      。

  (2)工作内容：                      。

  (3)分包金额限额：                                  。

  4.3.10 分包人项目管理机构的设立：                  。

 4.11 不利物质条件

  4.11.1 不利物质条件的范围：                。

5 材料和工程设备

 5.2 发包人提供的材料和工程设备

  5.2.1 发包人提供的材料和工程：发包人不提供材料和工程设备。

6 施工设备和临时设施

 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

  (1)发包人提供的施工设备：发包人不提供施工设备。
  (2)发包人提供的临时设施：发包人不提供临时设施。

7 交通运输

 7.1 道路通行权和场外设施

         道路通行权和场外设施的约定：承包人自行解决，费用自理。
8 测量放线

 8.1 施工控制网

         8.1.1 施工控制网的约定：                                       。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

 9.1 发包人的施工安全责任

       9.1.4 发包人提供           资料，其余资料由承包人负责收集。

 9.2 承包人的施工安全责任

       9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：           。其中           应组织专家论证和审查。

 9.7 文明工地

       9.7.1 本合同文明工地的约定：执行合同要求及国家法律法规的规定。
11 开工和竣工(完工)

 11.4 异常恶劣的气候条件

 11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

     (1)日降雨量大于100mm（以气象部门公布的为准）的雨日超过1天；
     (2)风速大于32m/s的4级以上台风灾害；
     (3)日气温超过38℃的高温大于3天；
     (4)日气温低于-25℃的严寒大于3天；
     (5)造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm及以上；
     (6)其它异常恶劣气候灾害。
 11.5 承包人工期延误

   (1)逾期完工违约金表(参考格式)。
	序号
	项目及其说明
	要求完工日期
	违约金(元/天)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


      (2)全部逾期完工违约金的总限额为：不超过签约合同价的10 %。

 11.6 工期提前

      工期提前的奖金约定：        无        。

12 暂停施工

 12.1 承包人暂停施工的责任

       (5)承包人承担暂停施工责任的其它情形：由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工。

 12.2 发包人暂停施工的责任

       (3)发包人承担暂停施工责任的其它情形：                      。
13 工程质量

 13.7 质量评定

        13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：执行《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）的有关规定。

       13.7.7 工程合格标准为：执行《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）5.1章的有关规定；优良标准为：执行《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）5.2章的有关规定。达到优良的奖金为：                  。

 13.8 质量事故处理

      13.8.4 工程竣工验收时，发包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14 试验和检验

 14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

      14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责                    。

      14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：凡涉及工程结构安全的以及监理认为应实行见证取样的所以试块、试件及有关材料。

15 变更

 15.1 变更的范围和内容

      (6)增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的    %，关键项目：    ，单价调整方式：     。

 15.5 承包人的合理化建议

       15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：               。

 15.8 暂估价

      15.8.1 (1)发包人和承包人组织招标的暂估价项目：        (签约后填入)；发包人组织招标的暂估价项目：          (签约后填入)。

      (2)发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：            。

16 价格调整

 16.1 物价波动引起的价格调整

      物价波动引起的价格调整方式：                      。

  16.1.2 采用造价信息调整价格差额

         工程造价信息的来源：                         。

         价格调整的项目和系数：                       。

17 计量与支付

 17.2 预付款

  17.2.1 预付款：
       (1)工程预付款的总金额为签约合同价的  无  %，分    次支付给承包人。

         各次预付款的支付额度和付款时间为：                        。

       1)第一次预付款金额为工程预付款总金额的    %，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

       2)第二次预付款金额为工程预付款总金额的    %。付款时间需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

       3)第三次预付款                                  。

      (2)工程材料预付款的额度和预付办法约定为：                         。

  17.2.2 预付款保函(担保)

      (2)工程材料预付款的担保约定为：                                     。

  17.2.3 预付款的扣回与还清

      (1)工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的  %时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的%时全部扣清。

式中 R——每次进度付款中累计扣回的金额；

        A——工程预付款总金额；

        S——签约合同价；

        C——合同累计完成金额；

        F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；

        F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。

       上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

       (2)工程材料预付款的扣回与还清约定为：                         。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期的约定：付款方式：本项目无预付款，按工程形象进度付款，工程竣工验收合格后，按市水利局要求由相关部门出据项目决算评审报告后，工程款支付到评审报告总价款的97%（以上视省资金拨付情况），3%作为质保金，缺陷责任期满后无息支付。

 17.4 质量保证金

       17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的        %，扣留的质量保证金总额为签约合同价的3%。

 17.5 竣工(完工)结算

        17.5.1 竣工(完工)付款申请单

       (1)承包人应提交完工付款申清单：按发包人实际需求和要求。

 17.6 最终结清

       17.6.1 最终结清申请单

       (1)承包人应提交最终结清申清单：按发包人实际需求和要求。

 17.7 竣工财务决算

        承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按发包人实际需求和要求。

18 竣工验收(验收)

 18.1 验收工作分类

         本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收；

政府验收包括：阶段验收、专项验收、竣工验收；

验收条件为：按《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)规定验收；

验收程序为：                 。

 18.2 分部工程验收
      18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为                  ，其余由监理人主持。
 18.3 单位工程验收

       18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：                             。
 18.5 阶段验收

       18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：                             。

 18.6 专项验收

        18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：工程档案。

 18.7 竣工验收

       18.7.3 本工程需要(需要／不需要)竣工验收技术鉴定(蓄水安全鉴定)。

 18.8 施工期运行

        18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：                  。
 18.9 试运行

       18.9.1 试运行的组织：  发包人  ；费用承担：  承包人  。

19 缺陷责任与保修责任

 19.1 缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间

      本工程缺陷责任期(工程质量保修期)计算如下：按国家法律法规和合同约定执行。

20 保险

 20.1 工程保险

       建筑工程一切险和(或)安装工程一切险投保人：    承包人        ；

      投保内容：                         ；

      保险金额、保险费率和保险期限：                         。

 20.4 第三者责任险
      20.4.2 第三者责任险保险费率：                          ；

             第三者责任险保险金额：                          。

 20.5 其它保险

       需要投保的其它内容：                          ；

      保险金额、保险费率和保险期限：                          。

 20.6 对各项保险的一般要求

  20.6.1 保险凭证

          承包人提交保险凭证的期限：                                    。

         保险条件：                                                   ；

  20.6.4 保险金不足的补偿
           承包人负责补偿的范围与金额：                                  ；

          发包人负责补偿的范围与金额：                                  。

24 争议的解决

 24.1 争议的解决方式

         合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第3节  合同附件格式

附件一： 

合同协议书

鞍山经济开发区南沙河工程指挥部（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施南沙河右岸路堤防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）项目（项目名称）        （标段），已接受                     （承包人名称，以下简称“承包人”）对                  （项目名称）            （标段）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成以下协议。
1.  本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求（合同技术条款）；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2.  上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.  签约合同价：人民币（大写）：             （¥        元）

4.  承包人项目经理：            

5.  工程质量符合       标准。

6.  承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.  发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.  承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为     天。

9.  本协议书一式      份，其中正本二份，双方各执一份，副本        份，发包人执       份，承包人执        份。

10.  合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                 （盖单位章）  承包人：                 （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：    （签字）   法定代表人或委托代理人：     （签字）

     年     月    日                              年     月    日
第5章  工程量清单

1  工程量清单说明

  1.1 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求(合同技术条款)、图纸及《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)等一起阅读和理解。

  1.2 工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501—2007)计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求(合同技术条款)和《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501—2007)计算规则等规定，按施工图纸计算的有效工程量。

 1.3 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求(合同技术条款)以及《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501—2007)的规定。

  1.4 工程价款的支付遵循合同条款的约定。

2 投标报价说明

 2.1 工程量清单报价表组成

  工程量清单报价表由以下表格组成：

  1.投标总价。

  2.工程项目总价表。

  3.分类分项工程量清单计价表。

  4.措施项目清单计价表。

  5.其它项目清单计价表。

  6.零星工作计价表。

  7.工程单价汇总表。

  8.工程单价费(税)率汇总表。

  9.投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表。

  10.投标人生产混凝土配合比材料费表。

  11.投标人自行采购主要材料预算价格汇总表。

  12.投标人自备施工机械台时(班)费汇总表。

  13.总价项目分类分项工程分解表。

  14.工程单价计算表。

  15.人工费单价汇总表。

 2.2 工程量清单报价表填写规定

  1.除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。

  2.工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费(包括人工费、材料费、机械使用费和季节、夜间、高原、风沙等原因增加的直接费)、施工管理费、企业利润和税金，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容，按招标文件和《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501—2007)附录A和附录B中的“主要工作内容”确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。

  3.投标金额(价格)均应以人民币表示。

  4.投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。

  5.工程项目总价表中一级项目名称按招标文件工程项目总价表中的相应名称填写，并按分类分项工程量清单计价表中相应项目合计金额填写。

  6.分类分项工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量和合同技术条款章节号，按招标文件分类分项工程量清单计价表中的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。

  7.措施项目清单计价表中的序号、项目名称按招标文件措施项目清单计价表中的相应内容填写，并填写相应措施项目的金额和合计金额。

  8.其它项目清单计价表中的序号、项目名称、金额，按招标文件其它项目清单计价表中的相应内容填写。

  9.零星工作计价表的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量单位，按招标文件计日工项目计价表中的相应内容填写，并填写相应项目单价。

  10.辅助表格填写：

  (1)工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格(费率)填写。

  (2)工程单价费(税)率汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、费(税)率填写。

  (3)投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表，按基础单价分析计算成果的相应内容、价格填写，并附相应基础单价的分析计算书。

  (4)投标人生产混凝土配合比材料费表，按表中工程部位、混凝土强度等级(附抗渗、抗冻等级)、水泥强度等级、级配、水灰比、相应材料用量和单价填写，填写的单价必须与工程单价计算表中采用的相应混凝土材料单价一致。

  (6)投标人自行采购主要材料预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、型号规格、计量单位和预算价填写，填写的预算价必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致。

  (7)投标人自备施工机械台时(班)费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、一类费用和二类费用填写，填写的台时(班)费合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时(班)费单价一致。

  (8)投标人应参照分类分项工程量清单计价表格式编制总价项目分类分项工程分解表，每个总价项目分类分项工程一份。

  (9)投标金额大于或等于投标总标价万分之五的工程项目，必须编报工程单价计算表。工程单价计算表，按表中的施工方法、序号、名称、型号规格、计量单位、数量、单价、合价填写，填写的人工、材料和机械等基础价格，必须与人工费价汇总表、基础材料单价汇总表、主要材料预算价格汇总表及施工机械台时(班)费汇总表中的单价相一致，填写的施工管理费、企业利润和税金等费(税)率必须与工程单价费(税)率汇总表中的费(税)率相一致。

  (10)人工费单价汇总表应按人工费单价计算表的内容、价格填写，并附相应的人工费单价计算表。

注：本项目招标文件后附清单[详见南沙河右岸路堤防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）项目工程量清单] 

第 二 卷

第6章  招标图纸

第 三 卷

第7章  技术标准和要求（合同技术条款）

1、一般规定

1.1工程说明

1.1.1工程概况
本项目南沙河右岸路堤防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）项目，建设地点鞍山市，主要建设内容有：

      南沙河右岸路堤迎水侧新建加筋土固滨笼垱墙4.19千米。

路堤防护工程防洪标准为50年一遇，工程级别为2级。地区地震动峰值加速度为0.10。地震动反应谱特征周期为0.40s,相应的地震基本烈度为Ⅶ度。
1.1.2项目区概况
1.1. 2．１自然概况

南沙河流域呈东西向，其地理坐标是东经122°43′~123°8′，北纬40°59′~41°12′。南沙河是太子河中下游左侧的一条较大支流，发源于辽宁省鞍山市千山区千山风景区庙尔台村。南沙河河道全长58km，流域面积426km2，在鞍山境内38.73km，流域面积352km2。南沙河主要流经鞍山市的千山区、铁东区、立山区及辽阳县，于辽阳县唐马寨镇南坨子村汇入太子河。立山水文站以上属山丘区，河长28.06km，河道比降7‰。立山水文站以下为平原区，河道比降0.67‰。多年平均年径流量0.629亿m3。
南沙河两岸植被较好，名胜古迹较多，是我国著名的旅游胜地。南沙河两岸山丘蕴藏着大量铁矿资源，现已开采的有大孤山、齐大山等，待开采的有关门山、胡家庙等铁矿。由于开发矿藏资源，破坏了山丘区水土保持平衡状态，局部地区水土流失严重，同时限制了上游控制性工程的建设，加重了中下游河道的防洪负担。现在南沙河有金家岭、上石桥和下石桥三座小型水库，调蓄能力很低，对防洪作用不大。

南沙河流域属暖温带大陆性季风气候，四季分明，气候宜人。其特点是：雨热同步，干冷同期，温度适宜，光照充足。春季，少雨多风，日照时间长；夏季炎热多雨、盛行东南风；秋季凉爽、雨量适中，南北风交替；冬季寒冷、降水偏少，多北风。

南沙河位于鞍山市北部，为冲洪积平原地貌。上游属侵蚀堆积地形；中段属山前剥蚀堆积地形；下游属断陷堆积地形。流域地势呈东南高西北低，地面高程14.1～25.7m。本勘察区及其周边区域内地层以新生界为主，两侧漫滩主要为第四系冲洪积粉土及粉质黏土，主河道主要为第四系冲洪积砂及砂砾石。
1.1.2 ．2社会经济概况

一、鞍山市经济概况

鞍山市是辽宁省第三大城市，地处辽东半岛中部，因市南郊有一对形似马鞍的山而得名。鞍山市地处环渤海经济区腹地，是沈大黄金经济带和中国(辽宁)自由贸易试验区、辽宁沈大国家自主创新示范区的重要支点，亦是沈阳经济区（原辽宁中部城市群）与辽宁沿海经济带的重要连接带。鞍山市是东北地区最大的钢铁工业城市，新中国第一钢铁工业城市，有“共和国钢都”的美誉，是新中国钢铁工业的摇篮。

鞍山城区面积797km2，总面积9252 km2，共辖海城市（县级市）、台安县、岫岩满族自治县、铁东区、铁西区、立山区、千山区等7个县区，63个乡镇、829个行政村、327个街道办事处。除正式行政区划外，鞍山市还设立以下经济功能区：鞍山高新技术产业开发区（国家级）、鞍山经济开发区、达道湾经济开发区、汤岗子新城、鞍山文化旅游开发区、千山风景名胜区、玉佛山风景区。

至2012年，鞍山市实现地区生产总值2628.7亿元，按可比价格计算，比上年增长9.6%。其中，第一产业增加值124.4亿元，增长5.2%；第二产业增加值1373.2亿元，增长9.9%；第三产业增加值1131.1亿元，增长9.7%。地区生产总值三次产业的构成比例为4.7：52.3：43。人均生产总值74901元，按可比价计算，比上年增长9.8%。 

二、保护目标内经济情况

南沙河哈大铁路桥至鞍辽界河道整治工程的保护目标为达道湾经济开发区（已更名为鞍山经济开发区）及立山区的一部分。目前，鞍山经济开发区为省级开发区，正在申报国家级开发区，并被国务院批准为国家新型工业化综合配套改革试验区，国家新型工业化产业示范基地、国家外贸出口转型升级示范基地（国家精特钢产品基地）、国家生产性服务业示范基地，被省政府评为辽宁省现代服务业集聚示范区，是沈阳经济区43个重点新城新市镇之一（达道湾新城）。

1、经济指标

2016年，经济开发区全年完成地区生产总值60亿元，规上工业增加值25亿元，社会消费品零售总额43亿元，固定资产投资78亿元，工业用电量7.8亿千瓦时，出口总额1.9亿美元，公共财政预算收入5.3亿元。

2、企业规模

根据主导产业定位，依托鞍钢，立足产业发展基础和优势，开发区以规划为先导，整合产业链，着力打造特色专业化园区，按照专业园区进行项目的空间布局和安排，形成“三园一区一平台”发展格局，充分发挥产业集聚效应，集约利用土地资源，已入驻工业企业651户，其中规模以上85户，年销售收入650亿元。2016年，鞍山经济开发区有从业人员45539人。

3、人口情况

鞍山经济开发区区划面积105平方公里，下辖达道湾、宁远两个街道办事处，25个村、5个社区居民委员会，现有户籍人口7.5万，流动人口8万，规划人口60万。

1.1.3 河道概况

1）河道概况

哈大铁路桥至鞍辽界段河道长9.4km。本段河道位于立山水文站以下，属平原型河道。该段河道平均比降约为0.83‰，河道宽度在220m~830m之间，平均河道宽度为350m。本段河道滩槽关系明显，河道主槽宽度在12~25m之间。河道滩地较为杂乱，耕地、林地散乱分布，坟地亦占用部分河滩地，局部区域有居民房、弃土场等，沿河垃圾倾倒现象较为严重。
南沙河右岸防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）的治理范围为南沙河鞍钢特耐分厂至外环桥段，属于哈大铁路桥至鞍辽界段河道。主要分为2段。第一段是鞍钢特耐分厂至东台拦河坝上游约490m（NS11）段河道，第二段是东台拦河坝上游约490m（NS11）至外环桥。
哈大铁路桥至东台拦河坝上游约490m（NS11）段河道在《鞍山市城市防洪规划报告》中安排了河道疏浚工程，规划主槽疏浚宽度为160m。根据规划报告的安排，2008年我院编制了《鞍山市南沙河哈大铁路桥～七号桥段防洪工程初步设计报告》，在报告中按照第一段河道已经按照160m疏浚考虑，并按此情况计算了七号桥～哈大铁路桥段堤防的设计水位。目前，七号桥～哈大铁路桥段堤防已按照初设报告成果修建完成。
鞍钢特耐分厂至东台拦河坝上游约490m（NS11）段位于哈大铁路桥至东台拦河坝上游约490m（NS11）段下游，并未按照规划疏浚，河道依然保持天然状态。本段河道现状主槽宽度在12~25m之间，过流能力严重不足。经复核，按照现状河道计算100年一遇水位，相较原规划水位哈大铁路桥断面抬高了1.95m，严重降低了哈大铁路桥以上河段已建堤防的防御洪水的能力。

2）现状堤防工程情况

外环桥至1#油管桥下游约260m处现状有堤防防护，均为均质土堤，堤防长度约为5.1km。堤顶宽3~5m，迎背水边坡坡比约为1:3，堤高约为4~6m，堤顶及堤坡多为杂草，现状防洪标准约为10年一遇~20年一遇，保护目标为鞍山市经济开发区。
1.1.4 工程概况

本次南沙河右岸防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）河道长度为4.5km，主要治理内容为路基防护4.19km。

1.1.5 设计依据

（1）《防洪标准》GB50201-2014
（2）《堤防工程设计规范》GB50286-2013


（3）《河道整治设计规范》GB50707-2011

（4）《堤防工程管理设计规范》SL171-96

（5）《公路路基设计规范》JTGD30-2015
（6）《水工混凝土结构设计规范》SL191-2008
（7）《水工建筑物抗震设计规范》NB 35047-2015

（8）《水工建筑物荷载设计规范》SL744-2016
（9）《鞍山市城市防洪规划报告》
（10）《鞍山市南沙河哈大铁路桥～七号桥段防洪工程初步设计报告》

其他有关的法律、法规、规程、规范。
1.2 水文

1.2.1流域概况

南沙河为太子河支流之一，南与运粮河相邻，北与柳壕河相邻。它是流经鞍山市城区的最大河流，发源于鞍山千山风景区庙尔台村，于辽阳县唐马寨镇南坨子村入太子河，流域面积426km2，河长58km。 

鞍山地区植被属于华北植物区系，部分地区有长白山区系的植物。已知的植物，计有百余科，470属，1039种。主要植物群落为油松林、油松及落叶阔叶混交林，阔叶林和草木群落。林木主要分布在千山风景区和东部山丘区。沿河及村、路旁和市区内有植树绿化，山丘区仍有荒山秃岭。
1.2.2气候概况

南沙河流域属暖温带大陆性季风气候，四季分明，气候宜人。有雨热同步，干冷同期，温度适宜，光照充足等特点。春季，少雨多风，日照时间长；夏季炎热多雨、盛行东南风；秋季凉爽、雨量适中，南北风交替；冬季寒冷、降水偏少，多北风。
1.2.3 设计洪水

根据历史洪水调查和历史文献记载资料考证，通过调查共得5个洪水年份，自光绪十四年以来的历次大水，以1888年最大，其它依次是1929年、1923年、1918年、1960年洪水。1888年的洪水是一百多年来南沙河发生的最大一次洪水。因此立山站洪峰流量重现期确定为125年（1888-2012年）以来第一位，其它年份依次定为125年以来的第二、三、四、五位，实测系列中1960年提出后，保留空位，其它洪水从第2位开始排序。
根据以上对立山站洪水重现期的确定，按绘线读点补矩法，对立山站洪峰进行频率计算，线型按P-III型曲线。本次洪峰计算成果与《鞍山市城市防洪规划报告》成果相同，成果见表1.2-1。

表1.2-1                     立山站设计洪峰成果表                  单位：m3/s 

	项目
	均值
	Cv
	Cs/Cv
	P(%)

	
	
	
	
	1
	2
	5
	10
	20

	Qm 
	294
	1.65
	2.5
	2430
	1890
	1220
	767
	393


1.3 工程地质

1.3.1区域地质概况

工程区位于鞍山市北部，历史上发生过最大地震为1975年海城地震，震级7.3级，距工程区约45km。根据《中国地震动峰值加速度区划图》（1：400万）GB18306—2015，工程区基本地震动峰值加速度0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s，相应地震基本烈度为Ⅶ度。

1.3.2堤防工程地质条件评价

1）已有堤身状况与地形地貌

（1）已有堤身外观

已有堤防堤顶宽约1.3～3m，高约3.2~6.2m，堤基宽度为18~25m，迎水坡坡比1：1.5～1：2.5，背水坡坡比1：2~1：3，左岸桩号ZJ1+472～ZJ2+665堤顶宽度较窄，长1193m，其余堤防段堤身形状规则。

堤防与村道交叉处多存在豁口，左岸桩号ZJ3+969～ZJ4+001堤内侧堤坡被人为破坏，洪水期存在隐患。

已有堤防未发生滑坡、坍塌等问题。

（2）地形地貌

工程区处于南沙河冲积形成的平原区，主要为地貌为河床及漫滩。地势与河走向一致，东南高西北低。地面高程14.1～25.7m。其中：

河床：现河道较为弯曲，河床宽度一般较窄，一般在15～20m。部分河段河床距堤防较近，距堤脚仅约2～30m。

漫滩：广泛分布于河床两岸，是本区的主要地貌，地势平缓，一般高出河床1～2m。局部呈高漫滩，高出河床3～4m。

堤线两侧及轴线有多处鱼（坑）塘及沟渠，坑塘多为矩形，具体分布情况详见表1.3.2-1。
表1.3.2-1                    鱼（坑）塘分布特性表
	岸别
	桩号范围
	长度(m)
	数量(个)
	代表塘尺寸(m)
	与堤轴线距离(m)

	
	
	
	
	长
	宽
	塘深
	

	左岸
	ZJ0+145～ZJ0+224
	79
	2
	75
	55
	2～3
	35

	
	ZJ0+339～ZJ0+373
	34
	2
	29
	21
	2～3
	25

	
	ZJ2+032～ZJ2+068
	36
	3
	90
	40
	3～3.5
	10

	
	ZJ5+996～ZJ6+717
	721
	5
	286
	140
	＞5
	38～90

	
	ZJ8+001～ZJ8+170
	169
	3
	65
	40
	1～2
	40

	右岸
	YJ2+341～YJ2+596
	255
	2
	210
	180
	3～4
	0～20


2）已有堤身物质组成与堤基地层岩性

（1）已有堤身物质组成

堤身顶部与堤坡表层部分多分布有不良土层，主要有富含植物根系的耕植土和人为堆积的生活垃圾，具体分布位置见表1.3.2-2。

表1.3.2-2           堤身表部不良土分布情况统计表
	表层

不良土
	分布位置
	备注

	
	岸别
	超始桩号
	终止桩号
	长度（m）
	

	耕植土
	左岸
	ZJ0+000
	ZJ2+665
	2665.0
	堤坡及堤顶多覆盖杂草地、少量树木及种植农作物

	
	
	ZJ3+012
	ZJ6+118.9
	3106.9
	

	
	右岸
	YJ0+928
	YJ3+522
	2594.0
	

	
	合               计
	8365.9
	

	生活

垃圾
	左岸
	ZJ1+012
	ZJ1+081
	69.0
	堤坡人为堆积生活垃圾，

	
	
	ZJ2+881
	ZJ2+930
	49.0
	

	
	
	ZJ3+868
	ZJ3+914
	46.0
	

	
	
	ZJ4+254
	ZJ4+442
	188.0
	

	
	右岸
	YJ1+505
	YJ1+620
	115.0
	

	
	合               计
	467.0
	


堤身填筑土组成成分：左岸以粉质黏土为主，次为粉土；右岸填土组成基本均为粉土。

（2）堤基地层岩性

堤基地层岩性以粉质黏土、粉土为主，局部为中砂、砾砂及圆砾等粗粒土。粗粒土多以透镜体形式分布于细粒土中或位于堤基表层。另有少量不良土层，主要为杂填土、耕植土及软塑状粉质粘土。不良土层的分布情况如下：

杂填土：为鞍钢堆排及东台拦河闸旧址拆迁堆积形成，杂色，多为灰黑色，成分主要以矿渣、建筑垃圾和粉土为主，层厚3.2～6.7m，局部厚度大于6.7m，层底高程为18.00～21.9m，主要分布于左岸堤基表层。分布于左岸桩号ZJ6+118.9～ZJ9+034及右岸桩号YJ3+585.8～YJ3+764.9，累计长度3094.2m。

耕植土：灰黑色及黄褐色，含有植物根系，主要成分为粉土含有少量黑色矿粉，层厚0.8～1.5m，层底高程为19.5～23.3m，分布于右岸桩号YJ3+522～YJ4+210.6、YJ4+597～YJ5+913，累计长度2004.6m。

软塑粉质黏土：多以灰褐色为主、少量黄褐色，软塑状，中等～高压缩性，厚度0.7~6.9m，以透镜体形式分布于堤基表部及中部。分布于左岸桩号ZJ0+321.5～ZJ0+563、ZJ2+051～ZJ3+103、ZJ3+450～ZJ5+271、ZJ5+743～ZJ7+751及ZJ8+027～ZJ8+694、右岸桩号YJ4+447.5～YJ5+006.5。累计长度6348.5m。

上述地层岩性根据组合情况进行堤基地质结构分类详见表1.3.2-3。
表1.3.2-3                  堤基地质结构分类表
	类
	亚类
	长度

（m）
	地质结构存在的

工程地质问题

	
	编号
	地质结构特征
	
	

	单一结构

（Ⅰ）
	Ⅰ
	粉质黏土单一结构
	1737.2
	无

	双层结构

（Ⅱ）
	Ⅱ1
	上厚粉质黏土下粗粒土
	434.4
	无

	
	Ⅱ2
	上粉土下粉质黏土
	3614.9
	粉土易发生流土型渗透破坏

	
	Ⅱ3
	上粗粒土下粉质黏土
	1464.7
	渗漏及渗透稳定、沉降、液化问题

	
	Ⅱ4
	上杂填土下粉质黏土
	1093.2
	杂填土不适宜作为地基

	多层结构

（Ⅲ）
	Ⅲ1
	堤基表层为厚层黏性土
	1091
	沉降问题

	
	Ⅲ2
	堤基表层为薄层黏性土
	1622.1
	渗漏及渗透稳定、沉降问题

	
	Ⅲ3
	堤基表层为粉土
	883.5
	渗漏及渗透稳定、沉降、液化问题

	
	Ⅲ4
	堤基表层为粗粒土
	1005
	渗漏及渗透稳定、沉降、液化问题

	
	Ⅲ5
	堤基表层为杂填土
	1972.2
	杂填土不适宜作为地基


3）工程地质条件评价

（1）已有堤身综合评价

两岸已有堤防外观质量整体较好，堤身填土主要为粉质粘土和粉土，渗透性较小，质量较好。已有堤防在填土压实度方面按现设计堤防标准略偏低。建议进行培高加厚前对存在生活垃圾、表层耕作层的堤段予以处理。

（2）堤基土承载力评价

堤基除软塑粉质黏土层外其他各土层承载力均能满足要求，软塑粉质黏土段同时存在不均匀沉降和抗滑动问题，建议设计进行承载力和变形验算。左岸拟建堤防段表层多堆积杂填土，建议筑堤前予以清除。

（3）堤基渗透稳定性评价

堤线两侧有多处鱼（坑）塘，易在鱼（坑）塘分布段形成渗透破坏。

堤基表层为粉土、粗粒土和表层粘性土层厚度小于设计堤高2倍的堤基段多存在渗透破坏问题，具体分布桩号为：左岸ZJ0+000～ZJ1+178.4、ZJ2+031.8～ZJ2+475.5、ZJ3+470～ZJ5+292.4、ZJ7+254.4～ZJ9+034；右岸YJ0+000～YJ1+197.8、YJ1+686～YJ5+913，累计总长度10648.9m。

上述堤段在发生渗透变形同时均存在一定程度的渗漏问题。建议对可能存在渗透破坏堤基段的地层进行渗透变形计算。

（4）堤基地震液化评价

堤基表层粉土及中砂层存在轻微液化问题，均分布于南沙河左岸。分布桩号为分布桩号为ZJ3+763～ZJ4+072.2、ZJ7+303.4～ZJ7+627.6及ZJ8+691.7～ZJ9+034，液化土层深度一般1～6m，层厚0.5～3m，累计长度975.7m。由于液化层不连续，液化轻微，可不考虑处理。

（5）堤基抗滑稳定性评价

堤基中部及下部软塑粉质黏土分布堤段，其承载力较低，具中等～高压缩性，建议设计进行抗滑稳定性验算和沉降量计算。

（6）堤基工程地质条件分类

根据上述地质条件进行堤防堤基地质条件分类，详见表1.3.2-4。

表1.3.2-4                   堤基工程地质分类统计表
	分类
	堤基工程地质特征
	长度

	
	
	

	A
	堤基工程地质条件良好，不存在抗滑稳定、抗渗稳定、抗震稳定问题，已建堤防无历史险情发生，无需采取任何处理措施。
	2260

	B
	堤基工程地质条件较好，基本不存在抗滑、渗透稳定问题，洪水期间长期运行，堤基局部渗透稳定问题和沉降问题。
	4159

	C
	堤基工程地质条件较差，堤基存渗漏及渗透稳定问题与沉降问题。
	4834

	D
	堤防两侧分布坑塘，堤基存在渗漏及渗透稳定、沉降问题及地震液化问题。
	3553

	总                         计
	14806


1.4 工程任务和规模
1.4.1 工程建设必要性

1.4.1.1 存在的主要问题

（1）防洪标准偏低，与保护区内人口及经济发展情况不相适应
根据鞍山市城乡规划设计院于2010年编制的《达道湾新城总体规划》成果，达道湾新城（鞍山经济开发区）规划人口为60万。根据《防洪标准》（GB50201-2014），确定鞍山市南沙河哈大铁路桥至鞍辽界段的左岸防洪标准为100年一遇，右岸防洪标准为50年一遇。
南沙河右岸防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）涉及河段两岸堤防现状防洪标准仅为10年一遇至20年一遇，且多数堤身瘦小，与保护区内的人口、经济发展不相匹配，制约了鞍山市经济社会发展。
（2）哈大铁路桥至东台拦河坝上游约490m（NS11）段河道主槽过流能力偏低。
哈大铁路桥至东台拦河坝上游约490m（NS11）段河道内桥梁密集，轧钢桥、市环桥由于修建较早，现状过流能力不足，存在安全隐患。与此同时，右岸为为立山庄，有部分居民已挤占河道，堵塞桥孔轧钢桥、灰管桥及市环桥的部分桥孔，进一步减小了轧钢桥、市环桥的过流能力。经复核，当发生100年一遇洪水时，市环桥剩余净空仅0.06m，轧钢桥100年洪水水位已高于桥底板高程。
哈大铁路桥至东台拦河坝上游约490m（NS11）段河道在《鞍山市城市防洪规划报告》中按照160m开挖主槽，并按照160m主槽计算本段及上游七号桥至哈大铁路桥段堤防的设计水位。本段现状主槽宽度在12~25m之间，过流能力严重不足。经复核，按照现状河道计算100年一遇水位，相较原规划水位哈大铁路桥断面抬高了1.95m，严重降低了哈大铁路桥以上河段已建堤防的防御洪水的能力。
1.4.1.2 工程建设必要性

鞍山市是辽宁省第三大城市，地处环渤海经济区腹地，是沈大黄金经济带和中国(辽宁)自由贸易试验区、辽宁沈大国家自主创新示范区的重要支点，亦是沈阳经济区（原辽宁中部城市群）与辽宁沿海经济带的重要连接带。南沙河右岸防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）保护区为鞍山市立山区的一部分及达道湾新城，是鞍山市未来重点发展的区域。目前，以鞍山市钢铁公司为首的大量工况企业已坐落入驻保护区内。根据《达道湾新城总体规划》，未来还将有大量人员及工矿企业入驻达道湾新城，其重要性将进一步提高。
本段右岸防洪标准为50年一遇。而现状两岸堤防的防洪标准仅为10~20年一遇。现状较低的防洪标准已经越来越不适应鞍山市城市发展的要求，与鞍山市的城市等级及保护区的特大型的钢铁企业极不相称。已经对城市进一步发展造成一定制约，因此尽快开展南沙河哈达铁路桥至鞍辽界河道整治工程，提高南沙河哈达铁路桥至鞍辽界段河道两岸防洪工程防御洪水的能力是十分必要且迫切的。
与此同时，鞍山市规划在哈大铁路桥至鞍辽交界段右岸修建南沙河北路。南沙河北路是新增鞍山市区与高速公路连接的通道，是促进鞍山市经济发展的重要基础设施。根据鞍山市政府意向，滨河路沿南沙河右岸布置，部分路由与南沙河右岸堤防基本重合。根据鞍山市市委市政府的整体安排，近期即将对南沙河北路开工建设。考虑到与本工程结合可以有效的降低国家整体投资。因此，尽快实施南沙河右岸防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段），为鞍山市的经济发展提供保障是十分必要且迫切的。
1.4.2 工程总体布局

1.4.2.1 工程治理范围

本次南沙河右岸路堤防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）河道长度为4.5km。工程起点为南沙河右岸油管桥下游约200m处，终点为外环桥。
1.4.2.2 主要建设内容

根据《鞍山市城市防洪规划报告》，南沙河主要包括鞍山城市段及哈大铁路桥以下段。目前，鞍山城市段已按照规划实施完成，哈大铁路桥至鞍辽界段河道现状防洪标准达不到规划标准。鞍山市水利局委托我公司对南沙河哈大铁路桥至鞍辽界段河道进行设计，根据施工进度要求，本段河道分为2部分进行设计。本次南沙河右岸路堤防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）主要治理堤路结合段，其余工程另行设计。本次上下游边界均与另一部分相连，形成完整封闭圈。
根据《沈海高速公路鞍山北出口至千山景区快速旅游通道（鞍山北出口连接线段）工程可行性研究报告》成果，本次设计范围有4.19km堤线与公路路由基本一致。根据鞍水审核[2017]4号文，同意鞍山北出口连接线段公路兼右岸防洪功能的设计方案。根据公路设计成果，该段公路路顶高程均高于50年一遇设计堤顶高程。但公路设计边坡为1:1.5，不满足防洪要求，本次在公路设计的基础上，对该段进行加固设计，并与公路同时施工。
本次治理范围内有10处穿堤建筑物，属公路附属设施，均由交通部分统一设计施工。
综上所述，本次南沙河右岸路堤防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）主要治理内容为路堤防护4.19km。
1.4.2.3 防洪标准

本次南沙河右岸防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）主要保护目标为鞍山市达道湾新城（鞍山经济开发区）及立山区的一部分。
根据鞍山市城乡规划设计院于2010年编制的《达道湾新城总体规划》成果，达道湾新城（鞍山经济开发区）区划面积105平方公里，现有户籍人口7.5万，流动人口8万。至2030年，规划人口为60万。经了解，达道湾新城规划人口主要分布在南沙河左岸，因此左岸常住人口接近50万人。
根据《防洪标准》（GB50201-2014），人口在150~50万人之间，为重要城市，防洪标准为200~100年一遇。人口在50~20万人之间，为中等城市，防洪标准为100~50年一遇。南沙河左岸规划人口接近50万，接近重要城市下限人口和中等城市上限人口，应按照重要城市的下限或中等城市上限选取防洪标准，即100年一遇标准。
南沙河右岸为达道湾新城城区和鞍钢矿区用地，城市人口不足20万人，属一般城镇，防洪标准为50~20年一遇。考虑到我省实际情况，大部分县区防洪标准均为50年一遇，达道湾新城属鞍山市未来发展的重要方向，区域内有鞍钢等重要工矿企业入驻，重要性超过一般县区，防洪标准应取一般城镇的上限，即50年一遇。
因此，确定南沙河右岸防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）防洪标准为50年一遇。
1.5 工程布置及主要建筑物

1.5.1 设计依据
1.5.1.1工程等别及建筑物级别
依据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）中水利工程等级的规定，主要建筑物的设计标准确定如下：
南沙河右岸防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）防洪标准为50年一遇，堤防工程级别2级，按照穿堤建筑物工程级别不小于防洪堤的规定，穿堤建筑物的级别为2级。
依据1:400万《中国地震动参数区划图》(GB-18306-2001)，该区地震基本烈度为VII度。
1.5.1.2设计基本资料

1、前阶段设计成果
近几年，与本段相关的南沙河防洪工程开展了设计工作，主要如下：
（1）《鞍山市城市防洪规划报告》，2005年辽宁省水利水电勘测设计研究院对鞍山市城市段开了规划，目前已批复。
（2）《鞍山市南沙河哈大铁路桥～七号桥段防洪工程初步设计报告》，2005年辽宁省水利水电勘测设计研究院设计，目前已批复。
2、设计依据
（1）《防洪标准》GB50201-2014
（2）《堤防工程设计规范》GB50286-2013


（3）《河道整治设计规范》GB50707-2011

（4）《堤防工程管理设计规范》SL171-96

（5）《公路路基设计规范》JTGD30-2015
（6）《水工混凝土结构设计规范》SL191-2008
（7）《水工建筑物抗震设计规范》NB 35047-2015

（8）《水工建筑物荷载设计规范》SL744-2016
1.5.2 工程布置
鞍钢特耐分厂至外环桥段堤防（桩号YJ0+836~YJ5+028）与规划南沙河北路路由基本一致。南沙河北路是新增鞍山市区与高速公路连接的通道，是促进鞍山市经济发展的重要基础设施。其设计路肩高程高于50年一遇堤顶高程，满足50年一遇洪水的挡水要求。经过边坡稳定复核，不能满足水位骤降期的边坡稳定要求。因此，仅需对南沙河北路迎水侧边坡进行处理，即可满足50年一遇挡水要求。本段与其统一考虑，可以减少堤防填筑土方，减少公路迎水侧防护工程量，减少国家投资。经与主管部门沟通，本段拟采用堤路结合的型式。结合型式为公路修建迎水侧边坡，而本工程对其进行防护，以此达到堤防及公路的相关要求。
本工程兼具防洪及交通功能，需同时满足防洪及公路的要求。根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）要求，2级堤防堤顶宽度不宜小于6m且边坡不宜小于1:3，该范围需满足《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）中要求。为了便于实际管理，本次堤防范围按照公路迎水侧路肩起，至迎水路肩外6m范围（包含路肩外6m处向背水侧按1:3放坡区域），该范围内设计施工均应满足水利相关规范要求。
本次南沙河右岸路堤防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）路基防护长度为4189m（桩号YJ0+928~YJ5+117）。工程总体布置详见图5.2-1。
本次治理范围内有10处穿堤建筑物，属公路附属设施，均由交通部分统一设计施工。
（本次工程布置采用北京54坐标系，高程系统采用伪满渤海高程系。）
1.5.3 路基防护型式设计

1）方案拟定
路基防护工程的主要任务是对南沙河北路迎水侧边坡进行加固，使其满足洪水要求。本次初步拟定了三个方案。
方案一：减缓路基迎水边坡，使其边坡达到1:3；
方案二：采用加筋土格宾石笼挡墙，格宾尺寸为2×1m，格宾笼错台1.5m叠加摆放，岸脚防护埋深2m，岸坡护至设计岸顶，岸顶往上通过1：1.5土质边坡与规划路面相接，常水位处设置反滤层。本段有约559m软弱堤基，根据地勘指标，该段承载力不满足要求，本次通过控制施工速度，采用大型机械预压载，并预留一定沉降量处理。

方案三：采用下宽上窄近似仰斜式的格宾石笼挡墙，软弱基段基础处理采用混合配筋预应力混凝土管桩。挡墙顶宽1m，面坡坡度1:1.5，背坡坡度1:1，管桩直径0.5m，桩长20m，间距2m，梅花形布置。

2）方案比较
方案一的优势是仅需增加少量的土方，使迎水边坡达到自身稳定即可，工程直接投资较少，施工简便。缺点是需在路基征地范围基础上，新增部分占地。经与主管部门沟通（详见附件），该段无法新增占地，因此不推荐本方案。
方案二无需新增占地，但需与河北路路基工程同时施工，经与主管部门沟通，本工程可以与其同时施工。经估算，每延米投资为0.45万元。
方案三也无需占地，且无需与河北路同时施工，施工方法较为简单。经估算，方案三每延米投资为2.06万元。
综上所述，方案二虽然施工难度较大，需与南沙河北路同时施工，但是经与主管部门沟通，可以与南沙河北路同时施工。而本方案无需新增占地，且每延米投资远低于方案三。因此，推荐采用方案二。

1.6 施工组织设计

1.6.1 施工条件

本工程所需钢材可由鞍山钢铁公司购买；石笼、无纺布、燃油可由鞍山市相应的厂家或公司购买；块石外购；施工用水抽取河水，施工供电采用自发电。
1.6.2 料场的选择与开采

本工程所需天然建筑材料以块石和碎石为主。块石需用量为5.52×104m3，碎石需用量为0.54×104m3，采用外购解决。

1.6.3 施工导截流

本工程主体建筑物为2级建筑物，根据《水利水电工程施工导流设计规范》（SL623-2013）规定，导流建筑物级别为4级。围堰采用土石围堰，工程施工期为非汛期，导流建筑物设计洪水重现期为非汛期10年一遇。堤防工程大部分位于滩地，局部约300m靠近主槽段，将河道主流局部引流，同时利用明渠开挖土料临时堆放在迎水侧，使得堤防具备干地施工条件。

导流明渠长225m，底宽10m，开挖边坡1：2.0，进出口高程与上下游河道一致。围堰型式采用土石围堰，梯形断面，堰顶高程不低于设计洪水位的静水位加安全超高，顶宽4m，迎水面边坡1：2.0，背水面边坡1:2.0。围堰采用当地材料填筑。

明渠开挖采用1m3液压挖掘机，74kW推土机推运20m，部分用于围堰填筑，部分临时堆放在河道周边。围堰填筑74kW推土机推平压实。围堰拆除采用74kW推土机推运20m用于明渠回填。明渠回填部分利用围堰拆除料，不足部分采用74kW推土机推运20m将明渠开挖料用于回填。

1.6.4 主体工程施工

本工程主要包括路基防护工程4189m。

土方开挖：采用1m3反铲挖掘机开挖装10t自卸汽车运输0.5km用于周边道路工程填筑。

土工布铺设：土工布的施工工序为平整碾压场地→土工布备料→铺设，坡面铺设应自下而上进行，人工铺设，坡顶、坡脚应以锚固沟或其他可靠方法固定，防止其滑动。

石笼：石笼为机械生产，出厂时已组装、压缩，和网盖一起打包，载重汽车运输至工地现场人工安装。将折叠好的格宾置于平实的地面展开，压平多余的折痕。将前后面板、底板、隔板立起到一定位置，呈箱体形状。相邻网箱组的上下四角以双股组合丝连接；上下框线或折线、绑扎，并使用螺旋固定丝绞绕收紧联结。边缘突出的不平部分需折叠压平。将每个网箱六个面及隔断组装完整，确保各个网面平整，然后放在正确的位置上。石笼的边缘与其它部分用绑丝或金属绑扎环连接起来，绑扎时最大间距为100mm。在每个护垫安装好后，将石笼放在指定位置，再将各个网垫连接起来。为了保持整体结构和便于连接，连接后再装石料，石料采用载重汽车运输至工地现场，人工装料。

水泥土搅拌桩桩：水泥搅拌桩施工工艺：搅拌机械就位、调平→搅拌下沉至设计加固深度→搅拌、喷浆并提升至预定的停浆面→重复搅拌下沉至设计加固深度→根据设计要求搅拌、喷浆提升至预定的停浆面→关闭搅拌机械→清洗水泥浆输送管→移位进行下根桩施工。搅拌机预搅下沉时，不宜冲水：当遇到较硬土层下沉太慢时，方可适量冲水，但应考虑冲水成桩对桩身强度的影响。施工时，先将深层搅拌机用钢丝绳吊挂在起重机七，用输浆胶管将贮料罐砂浆泵与深层搅拌机接通，开动电动机，搅拌机叶片相向而转，借设备自重，以0.38～0.75m/min的速度沉至要求加固深度：再以0.3～0.5m/min的均匀速度提起搅拌机，与此同时开动砂浆泵浆砂浆从深层搅拌中心管不断压^士中，由搅拌叶片将水泥浆与深层处的软土搅拌，边搅拌边喷浆直到提至地面。
1.6.5 施工总布置

本工程堤防总长约12km，根据工程实际交通条件和工程管理范围，设置1处施工工区，工区设置在堤防右岸S101省道桥附近。施工临时建筑工区设置仓库200m2，占地5000m2。施工工区场地开阔，有条件布置施工临时设施。为保证工程正常施工，施工临时建筑工区内布置施工仓库、临时住房、附属加工厂、供水系统、供电系统、污水处理系统等施工临时设施。
1.6.6 施工总进度

本工程总工期12个月，其中主体工程总工期为10个月。本工程的混凝土浇筑受气象因素影响比较大，低温季节不安排施工。年内各月的平均有效施工天数按25天计算。

1.7 工程占地

1.7.1 工程占地实物指标
工程占地总面积77.97亩，其中永久占地70.47亩，临时占地7.50亩。

永久占地总面积70.47亩。其中，其中耕地40.39亩，园地10.03亩，水域及水利设施用地2.84亩，草地17.21亩。

工程临时占地主要为施工工区占地。临时占地总面积7.50亩。

1.7.2征地补偿及移民动迁

本报告中不计列工程占地投资。
1.8 环境保护设计
1.8.1 环境影响主要结论

本工程属于防洪基础设施建设，是一项关系到工程区域经济发展、人民生活质量提高和保障社会稳定的重要工程。工程的实施将提高下游区域防洪抗灾能力，降低灾害发生频率，保证人民群众生命、财产安全，可取得较好的社会效益和环境效益。虽然工程在施工期存在一些占地、开挖、扰动地表、“三废”、噪声及破坏植被等现象，在短期内对现场施工人员和周边居民产生不利影响，但通过采取相应的环保措施，可使不利影响得到有效减免或消除。从环境保护角度考虑，没有制约工程兴建的环境因素。

1.8.2 环境保护措施设计

环境保护措施包括施工期污废水处理、生态环境保护、大气及声环境保护、人群健康保护、固体废弃物处理等措施；环境监测措施包括施工期水质监测、施工噪声及人群健康监测。

本工程环境保护总投资为36.74万元，其中环境监测费为1.40万元，环境保护临时措施费为18.59万元，环境保护独立费用为15.0万元，基本预备费为1.75万元。

1.9 水土保持设计
根据《全国水土保持区划》，项目区属北方土石山区—辽宁环渤海山地丘陵区—辽河平原人居环境维护农田防护区。项目区容许土壤流失量为200t/km2·a。

本工程水土流失防治责任范围面积5.20hm2。依据项目组成及工程布局，结合主体工程施工特点，划分水土流失防治分区，本工程划分为路基防护工程防治区、施工生产生活防治区2个防治区。

项目区不属于国家级、省级水土流失重点预防区和重点治理区，但位于鞍山市区内，且项目区属北方土石山区，执行北方土石山区水土流失防治一级标准。

本工程水土保持设计是以主体工程设计中具有水土保持功能的措施为基础，对未满足水土保持措施要求的进行补充设计或提出设计要求，做到主体工程与水土保持工程相结合，工程措施、临时措施与植物措施相结合，形成综合防治措施体系。水土保持主要工程量为：表土剥离14040m3，表土回覆14040m3，整地0.17 hm2，撒播种草4.87hm2，临时堆土拦挡围堰259m3，临时排水沟300m。

水土保持监测区域为水土流失防治责任范围。监测内容主要包括扰动土地情况监测、取土和临时堆土监测、水土流失情况监测、水土保持措施监测。采取的监测方法主要有调查监测法、地面观测法等。工程共布设监测点位2处。

1.10 劳动安全与卫生

本工程主要建筑物选址区无滑坡、溶洞等直接危害地段；无淹没区、地震断层区和地方病高发区及化学废弃物层等。上游无严重的污染物和有害物，工程施工对区间河道水文、泥沙、水生生物、气候没有明显的不利影响；工程区亦无较大敏感对象，没有制约工程兴建的重大环境问题。另外，选址区与周邻区域之间保持的安全距离和卫生防护距离均符合国家规定，二者在危险、危害性方面相互影响的程度较小，对工程本身无大的影响。对于工程范围内，影响建筑物本身的危险因素，通过治理均能保证主体建筑物的安全运行。

本工程根据选址区的自然条件、地质、雷电、暴雨、洪水、地震等情况，合理确定建筑物布置位置，各主要建筑物的设计均满足相应规程、规范的要求，这些自然因素在设计范围内不会对工程产生危害。

本工程防火采用综合消防技术措施，消防系统从防火、监测、报警、控制、灭火、排烟、救生等方面进行综合防范，各建筑物的火灾危险性分类，耐火等级和耐火极限，防火间距、隔离措施、消防车道、消防水源及机电设备消防等设计均符合防火要求。本工程在防洪与防淹没、防火与防爆、防电气伤害、防机械及坠落伤害、防噪声、防振动、防尘、防污染、防腐蚀、防电磁辐射、通风空调、采光照明、安全标志、附属卫生设施、交通道路、事故疏散通道、边坡防护等方面，采取适当的安全卫生防护措施后可达到消除或控制各类事故或职业病的目的，预期效果良好。

本次劳动安全与工业卫生设计，满足水利水电建设项目投产后劳动安全与工业卫生规定的要求，对提高工程运行、管理人员的安全意识，自觉防范生产经营过程中的安全卫生风险，减少因忽视安全卫生工作而带来的负面影响和经济损失，有效地预防、控制职业病和工伤事故的发生，切实保障劳动者在生产过程中的安全与健康起到了有效的促进作用。

1.11 节能设计

1.11.1 节能措施

本工程布置设计主要在荒地处，尽量避开林地、耕地，充分考虑少占地的原则。所需建筑材料基本均为外购。险工护岸防护主要采用石笼、抛石和柴排型式，节约水泥和钢材的用量，从根本上节省了工程投资和永久运行的能耗。护堤林补植以及堤坡生物防护，均是对现有生态环境趋向恶化区域的及时治理，节省了可能发生的工程治理能耗。

穿堤建筑物垂直堤防布置，以减少建筑物的长度，涵洞断面高宽比小于1.2，有利于减小结构内力，从而节省混凝土及钢筋用量。金属结构节能设计原则为采用先进节能启闭设备，合理优化设计，提高工作效率。
工程建设期主要耗能设备均选用高效节能设备，禁止选用国家公布的落后、淘汰设备，保证了工程建设期的低能耗。所以，本工程节能措施是合适的。
1.11.2 结论

本工程在设计中认真执行国家和行业有关节能方面的法律法规和标准规范，充分考虑了节能方面的要求，采取了多项节能技术，其工程综合能耗指标为0.06，小于国家制定的“十二五”时期万元国内生产总值能耗下降到0.869t标准煤的要求，是节能水平和能源利用效率较高的一项工程。
1.12 工程管理

1.12.1 工程管理现状

南沙河为县区管河流，哈大铁路桥至鞍辽界段共涉及2个县区，分别是鞍山市经济开发区和立山区，现有管理单位为管理单位为鞍山市经济开发区管理委员会农村经济局及立山区农牧水利局。

鞍山市经济开发区管理委员会农村经济局现有负责南沙河河道管理的人员1人，属管理岗，无技术人员及维护人员，无车辆、工程观测设备及通讯设备。立山区农牧水利局现有负责南沙河河道管理的人员2人，属管理岗，无技术人员及维护人员，现有皮卡1量，无工程观测设备及通讯设备。

1.12.2 工程管理设计

1.12.2.1 管理机构及人员编制

南沙河现状管理机构为鞍山市经济开发区管理委员会农村经济局及立山区农牧水利局，本次设计不再对其进行调整。

考虑到本次仅修建4.2km路基防护工程，鞍山市经济开发区管理委员会农村经济局及立山区农牧水利局现有管理人员基本能满足要求，因此本次不新增人员。

1.12.2.2 工程管理范围和保护范围

(1) 管理范围：根据《堤防工程设计规范》GB50286-2013的规定，凡管理机构所辖堤防的堤身、防渗导渗工程、穿堤建筑物、跨堤建筑物、附属设施、护堤滩地、护岸工程、观测设施、生产生活设施等，均属堤防管理范围。

(2) 护堤地范围：考虑到本工程征占地困难，经与主管部门沟通，本工程不设护堤地。

1.12.2.3 工程保护范围

工程保护范围按照《堤防工程设计规范》规定并取其下限，1级堤防工程的保护范围为背水侧紧邻护堤地边界线以外200m，2级堤防为背水侧紧邻护堤地边界线以外100m，堤防临水侧和河道整治工程在行洪区内，按河道管理条例有关规定执行。在堤防的保护范围内不得从事开挖土方、打井、爆破等危害工程安全的活动。
1.12.3 管理设施设计

⑴ 管理人员办公用房

南沙河右岸防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）建成后分别归入鞍山市经济开发区管理委员会农村经济局及立山区农牧水利局管理。考虑各局现有的办公用房已经足够，因此本次不另行安排管理人员办公用房。
⑵ 交通设施

由于原有单位已有交通设施，能够满足工程的建设和管理要求，因此本次不新增交通设施。

⑶ 通讯设施

根据规范要求，堤防管理单位应建立为堤防工程维修管理、抗洪抢险等服务的专用通信网络。由于本工程与鞍山市防汛指挥机构同在市区，距离较近，鞍山市经济开发区管理委员会农村经济局及立山区农牧水利局已经有较为完备的通讯设施，因此本工程不另行安排通讯设施。

1.13 设计概算

本工程总投资3364.86万元。工程部分投资3302.02万元，环境保护投资36.74万元，水土保持投资26.10万元，本工程不含征地补偿。

1.14 国民经济评价

本工程的防洪效益是以工程建成前后多年平均淹没损失的差值来表示，工程建设前后多年平均淹没损失采用频率法进行估算。以现行价格作为各类财产的影子价格，财产水平年为2016年。

根据计算不同频率洪水时，洪水历时、洪水深度及洪灾损失程度，计算各频率洪灾损失价值量。
防洪效益计算采用频率法，经计算生产期初期防洪效益为236.1万元。工程施工期1年，财产综合增长率采用2%计，正常运行期50年，社会折现率8%。

在国民经济评价中，国民经济内部收益率为8.02%，大于社会折现率；经济净现值为5.7万元，大于0；经济效益费用比为1.00。在国民经济上是合理可行的。
1.2 发包人提供的施工图纸和文件

1.2.1 发包人负责提供的施工图纸和文件

（1）由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第1.3.2条签订的供图计划提供施工图纸给承包人。

（2）发包人按合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件（包括软件、移动硬盘）和影像资料等，发包人不再另行收取费用。

1.2.2 发包人供图计划

（1）发包人应在发出开工通知后  7  天内，与承包人共同商签发包人供图计划，经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文件。

（2）每年第四季度末，监理人应根据上述供图计划，提供详细的下年度供图计划给承包人。

（3）不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。

（4）发包人应向承包人提供  8  份各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。

1.2.3 发包人提供施工图纸的期限

（1）用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图应在签署合同协议书后    天内提供给承包人。

（2）用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前    天提供给承包人。

（3）用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前    天提供给承包人。

（4）用于机电设备安装的安装总图及其有关的图纸和技术文件（包括由设备供货商提交的图纸和技术文件）应在机电设备安装开始前    天提供给承包人。用于机电设备安装的埋设件图纸应在安装埋设前    天提供给承包人。

（5）用于金属结构的制作和安装（如压力钢管、钢结构的制作和安装以及闸门和启闭机的安装等）的安装总图、分件图、安装说明书等图纸和文件，应在开始制作安装前  28  天提供给承包人。

（6）用于安装监测仪器安装和埋设的施工图纸和技术文件应在开始安装埋设前  28  天提供给承包人。

1.2.4 施工图纸的修改

（1）承包人收到发包人按上述第1.3.3条的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的    天内书面通知监理人。若监理人确认需要做出修改或补充时，应在接件后    天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给承包人。

（2）监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工  14  天前及时签发设计修改图。

（3）若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。

1.3 承包人提交的文件

1.3.1 承包人文件的提交计划

承包人应在签署协议书后  7  天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目经理签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的28天内批复承包人。承包人文件的内容应包括本章第1.4.2～1.4.5条规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。

1.3.2 承包人负责设计的临时工程图纸和文件

（1）由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前  7  天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人批准。

（2）承包人提交的上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件和影像资料等，其所需的费用均包括在相关项目的报价中，发包人不另行支付。

1.3.3 施工总进度计划

（1）承包人按本合同专用合同条款第10.1款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图。网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：

1）作业和相应节点编号；

2）各项施工作业间的衔接逻辑和协调关系；

3）持续时间；

4）最早开工及最早完工日期；

5）最迟开工及最迟完工日期；

6）总时差和自由时差；

7）主要项目施工强度曲线；

8）附需要资源和说明。

（2）承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。

1.3.4 施工总布置设计

（1）承包人应在收到开工通知后的  7  天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交监理人批准。监理人应在签收后  7  天内批复承包人。

（2）承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。承包人应按本技术条款第2章所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。

（3）承包人应按本技术条款第3章有关“施工安全措施”和第4章“环境保护和水土保持”的要求，保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。

1.3.5 主要施工方法和措施

（1）承包人应在每项工程开始施工或安装前  7  天，编制各工程项目的施工方法和措施，提交监理人批准。监理人应在收到文件后的  7  天内批复承包人。

（2）承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、车间加工图和安装图等施工文件。

1.3.6 承包人文件的审批

（1）除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人文件，应在收到文件后    天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的审批意见包括：
1）同意按此执行；或

2）按修改意见执行；或

3）修改后重新提交；或

4）不予批准。

（2）凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后  7  天内做出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人项目经理签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署栏签注处理意见后，发还承包人执行。

（3）凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目经理或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人按上述第1款规定签署的图纸和文件，均属无效。

1.4 承包人提供的材料和设备

1.4.1 承包人提供的材料

（1）承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：

1）查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人；

2）抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人。并对每批材料是否合格做出鉴定；

3）材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并做好记录，共同验点入库。

（2）不合格材料的处理

经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。

（3）代用材料

承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人。经监理人批准后，才能采用代用材料。

1.4.2 承包人提供的工程设备

按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。

1.4.3 承包人施工设备

（1）承包人应在签署合同协议书后  7  天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准。施工设备清单的内容应包括：

1）新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；

2）旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；

3）租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。

（2）承包人配置的旧施工设备（包括租赁的旧设备），应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投入使用。

（3）承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。

1.4.4 不合格的材料和工程设备的处理

由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

1.5 进度计划的实施

1.5.1 施工总进度实施措施

承包人应按监理人根据本章第1.3.3条要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准。实施措施应说明以下内容：

（1）各永久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。

（2）主要物资材料（如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、用水和用电等）使用计划及主要材料订货安排。

（3）施工现场各类人员配备和劳务计划。

（4）工程设备的订货、交货计划。

（5）其它说明。

1.5.3 季、月进度计划

监理人认为有必要时，可要求承包人向监理人提交季、月进度计划，其内容包括：

（1）季、月工程量及其施工面貌。

（2）该季、月所需施工设备数量及材料用量。

（3）该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。

1.5.4 月、周进度报告

（1）承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：

1）月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）；

2）月完成的工程面貌图；

3）材料实际进货、消耗和库存量；

4）现场施工设备的投运数量和运行状况；

5）工程设备的到货情况；

6）劳动力数量（本月及预计未来3个月劳动力的数量）；

7）当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；

8）质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；

9）安全施工措施实施情况（包括安全事故处理情况）；

10）环境保护及水土保持措施实施情况。

月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。

（2）承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容包括：

1）上周之前合同进度计划要求和实际完成工程量和累计完成工程量统计；

2）上周实际完成工程量统计；

3）下周计划完成的工程量；

4）要求监理人协调解决的主要问题。

1.5.5 进度会议

（1）监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。

（2）承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。

1.6 工程质量的检查、检验和验收

1.6.1 承包人的质量自检

（1）承包人应在收到开工通知后的    天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：

1）质量检查机构的组织框图；

2）质量检查的岗位设置及检查人员名单；

3）各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序；

4）隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；

5）质量检查记录及验收单格式。

（2）承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。

（3）工程发生质量事故时，承包人应邀请监理人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。

1.6.2 监理人的质量检查

（1）监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。

（2）监理人有权要求承包人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并使用承包人的测试设备进行试验检验；监理人还可要求承包人进行补充的试验检验。

1.6.3 发包人的完工预验收

（1）在施工过程中，发包人（或监理人）应会同承包人和有关部门，根据本合同技术条款的规定，对完工的工程项目进行检查验收。检查合格后，发包人、监理人、承包人及有关各方均应在检查验收单上签字后，作为工程完工预验收资料。

（2）承包人完成每项单位工程和分部工程后，发包人和（或）监理人应组织承包人及有关各方进行完工预验收。承包人应按技术条款的规定与完工验收要求，整编好验收资料，由参加验收各方共同签字后，作为工程竣工验收资料。

1.7 验收

1.7.1 验收阶段

本工程应按照国家相应规程的规定进行分部工程、单项工程、合同工程、阶段工程、专项工程的验收工作。

1.7.2 工程竣工验收

（1）工程竣工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223—2008）的规定。

（2）各项单位工程、分部工程完工后，承包人应按本合同的约定，向发包人提交该项验收工程的竣工验收申请报告。发包人收到竣工验收申请报告后，应按合同约定的程序和时限完成验收工作。

（3）各项工程竣工验收前，承包人应整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括（不限于）：

1）验收工程的各项施工材料的试验检验成果；

2）监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录；

3）施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料；

4）质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告；

5）施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告；

6）质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件；

7）验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果；

8）监理人指示提交的其它竣工验收资料。

（4）工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的竣工验收全部合格，并已满足一定运行条件后1年内进行。

（5）工程竣工验收应由发包人向国家主管部门提出工程竣工验收申请，并经国家主管部门批准后，由国家主管部门主持、发包人组织进行。

1.8 工程量计量

1.8.1 说明

（1）本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款第17条的约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。

（2）承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。

（3）除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。

（4）根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行秤量，并经监理人签认后，列入承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。

（5）分次结算工程量的测量工作，应在监理人在场的情况下，由承包人负责。必要时，监理人有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由监理人核查确认。

1.8.2 重量计量

（1）按施工图纸所示计算的有效重量以吨或千克为单位计量。

（2）凡以重量计量并需秤量的材料，由承包人合格的测量人员使用经国家计量监督部门检验合格的秤量设备，根据合同约定，在监理人指定的地点进行秤量。

1.8.3 面积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。

1.8.4 体积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。

1.8.5 长度计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。

1.9 引用技术标准和规程规范的规定

1.9.1 遵守国家和行业标准的强制性规定

技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。

1.9.2 引用标准和规程规范以最新版本为准

本技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，引用截止期为2009年底，应用时执行国家和各行业最新出版的版本。

1.10 工程保险

1.10.1 投保险种

发包人和承包人应按本合同通用合同条款第20条的约定投保以下险种：

（1）建筑安装工程一切险（包括材料和工程设备，以发包人和承包人共同名义投保）；

（2）人员工伤事故险（按各自管辖的人员投保）；

（3）人身意外伤害险（按各自管辖的人员投保）；

（4）第三者责任险（按各自管辖区，以发包人和承包人共同名义投保）；

（5）施工设备险（由承包人负责投保）。

1.10.2 保险费用

（1）若本合同约定由承包人负责投保建筑安装工程一切险，承包人应按本合同通用合同条款第20.1款约定的责任和内容，在本章《工程量清单》中专项列报。

若本合同约定由发包人负责投保建筑安装工程一切险，则承包人不需列报。

（2）承包人人员的工伤事故险和人身意外伤害险应由承包人按本合同通用合同条款第20.2款、第20.3款约定的责任和内容，为全部现场施工人员办理保险，在本章《工程量清单》所列项目专项列报。

（3）承包人管辖区内的第三者责任险应由承包人，根据本合同通用合同条款第20.4款约定的责任和内容，在本章《工程量清单》所列项目专项列报。

（4）施工设备险由承包人负责投保，保险费用包括在施工设备运行费内。

1.11 工程价款支付方法

1.11.1 单价支付项目

除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付。

1.11.2 一般总价支付项目

除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以总价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目（不包括以总价形式列报的暂列金额）的总价支付。

1.11.3 特殊约定的总价支付项目

（1）进场费

承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用，应在《工程量清单》以总价形式列报，由发包人在合同计划开工日期    天前支付。

（2）退场费

工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需费用，由承包人根据合同要求规定的工作内容在《工程量清单》以总价形式列报，在监理人检查确认承包人完成全部清场撤退后由发包人予以支付。

（3）保险费

发包人按本章第1.11节规定支付。

（4）其它费用

承包人按本章规定完成各项工作所发生的其它费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

2、施工临时设施

2.1 一般规定

2.1.1 应用范围

本章规定适用于本合同工程施工临时设施的设计、施工及其附属设备的采购和配置、安装、运行、维护、管理和拆除等全部工作。其工作项目包括：现场施工测量、现场试验、施工交通、施工供电、施工供水、施工供风、施工照明、施工通信、邮政服务、砂石料料物开采加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂、加工厂、仓库、存料场、弃料场以及施工现场办公和生活建筑设施等。

2.1.2 承包人责任

（1）承包人应按本章第2.2节、第2.3节的规定，负责本工程的现场施工测量和现场试验工作。并对其提供的测量和试验成果负全部责任。

（2）承包人应负责修建完成本章第2.4～2.15节所列的各项施工临时设施，并在各项永久工程建筑物施工前，完成全部施工临时设施及其附属设备的安装和试运行。

（3）承包人应按发包人提供的施工交通规划及本章第2.4节的规定，负责场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护。

（4）承包人应按本章第2.5～2.9节的规定，负责设计和配置施工供水、供电、供风、通信等施工临时设施。

（5）承包人应按本章第2.10～2.14节的规定，负责设计、建造砂石料加工系统、混凝土生产系统、钢筋加工、机械修配加工、汽车修理保养、仓储设施、弃渣场等的临时生产设施。

（6）承包人应按本章第2.15节的规定，负责现场办公和生活建筑等临时设施的规划、布置、设计、施工和维护，并应对现场办公和生活建筑物的使用安全负责。

2.1.3 主要提交件

承包人应按本技术条款第1.4.2条，以及批准的施工总布置设计和本章第2.4～2.15节的规定，编制各项施工临时设施的设计文件，提交监理人批准。其内容包括：

（1）施工临时设施布置图；

（2）施工工艺流程和（或）施工程序说明；

（3）安全和环境保护措施；

（4）施工期运行管理方式。

2.1.4 引用标准

（1）《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2006）；

（2）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL 378—2007）；

（3）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 3103—2004）；

（4）《水利水电工程施工测量规范》（SL 52—1993）。

2.2 现场施工测量

承包人应按本合同通用合同条款第8.1～8.4款的规定执行。

2.3 现场试验

承包人应按本合同通用合同条款第14.2款、第14.3款的规定执行。

2.4 施工交通

2.4.1 场内施工道路

除本合同约定由发包人提供的施工道路外，承包人应负责修建本合同施工区内自发包人提供的道路至各施工点的全部施工道路、桥涵、交通隧道和停车场，并在合同实施期间负责管理和维护（包括管理和维护发包人提供的施工道路）。

2.4.2 场外公共交通

承包人应按本合同通用合同条款第7.3～7.5款的规定执行。

2.5 施工供电

2.5.1 施工电源

（1）除合同另有约定外，发包人将在本工程的    地点配置一个    kV的施工电源接口向承包人提供施工和生活用电。发包人在施工电源输出端的接口处设置计量电表，按合同约定的价格向承包人收取电费。

（2）承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修由发包人施工电源输出端的接口处至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。

（3）承包人应为其出现停电事故后急需恢复用电的重要工程部位（如地下工程照明和排水、基坑抽水、补救中断的混凝土浇筑、混凝土温控冷却水、办公和生活区的安全照明等）配备一定容量的事故备用电源，为紧急供电之用。

2.5.2 施工用电计划

承包人应在每季开始前    天向监理人提供各季度和各月的施工用电计划，并按监理人批准的用电计划执行。

2.6 施工供水

（1）承包人应按合同约定，在发包人指定取水点取水，负责提供本合同工程的施工和生活用水，其供水系统的总供水能力应不小于    m3/d，水质应符合GB 5749—2006有关的规定。

（2）承包人应按本合同施工总布置的要求，负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水和水处理设施等。

（3）承包人应负责向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向发包人和监理人办公地点和生活区的引水、储水和水处理设施及其设备、设施的施工、安装和日常维修等工作。上述供水设施建设和日常供水费用包括在供水项目的总价内。

（4）为进入现场的其它承包人提供施工和生活用水方便，具体提供措施和收费办法由双方协商确定。

2.7 施工供风

承包人应负责提供本合同工程所需的施工供风，包括负责施工供风系统的设计、建造、运行管理和维护。

2.8 施工照明

（1）承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及相关的道路、桥涵、交通隧道（包括施工支洞）在内的施工区照明线路和照明设施。各地下洞室施工作业区照明度应符合《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL 378—2007）第12.3.10条的规定。

（2）承包人应按监理人指示，为进入现场工作的其它承包人的施工和生活用电提供方便。

2.9 临时工厂设施

承包人应按批准的施工总进度和施工图纸的要求，修建临时工厂设施，并在各工厂设施施工前，将临时工厂设施的设计文件提交监理人批准。

2.10 仓库和堆、存料场

（1）承包人应按批准的施工组织设计和合同进度计划的要求，修建本工程的仓库和堆、存料场，并在开始施工前，将仓库和堆、存料场的设计图纸与文件提交监理人批准。

（2）承包人应负责本合同工程所需的各项材料和设备仓库的设计、修建、管理和维护。

（3）除合同另有约定外，储存炸药、雷管和油料等特殊材料仓库应按监理人批准的地点进行布置和修建，并应严格遵守国家有关安全管理的规定。

2.11 弃渣场

承包人应按监理人批准的环境保护措施计划，在弃渣场周围及场地内设置防洪和排水设施，防止冲刷弃渣，造成水土流失。

2.12 临时生产管理和生活设施

2.12.1 承包人临时生产管理和生活设施

（1）除合同另有约定外，承包人应负责其施工需要的全部临时生产管理与生活设施的设计、建造及其设备的采购、安装、管理和维护等。

（2）承包人应在收到开工通知后的    天内，按批准的施工规划总布置，编制一份临时生产管理和生活设施的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件提交监理人批准。

2.12.2 发包人提供临时生产管理和生活设施

发包人可将已建成的办公管理和生活房屋建筑及其设施提供给承包人使用。具体管理办法由发包人和承包人另行签订协议。

2.13 计量和支付

2.13.1 现场施工测量

现场施工测量（包括根据合同约定由承包人测设的施工控制网、工程施工阶段的全部施工测量放样工作等）所需费用，由发包人按《工程量清单》所列项目的总价支付。

2.13.2 现场试验

（1）现场室内试验

承包人现场试验室的建设费用，由发包人按《工程量清单》所列相应项目的总价支付。

（2）现场工艺试验

除合同另有约定外，现场工艺试验所需费用，包含在现场工艺试验项目总价中，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。

（3）现场生产性试验

除合同约定的大型现场生产性试验项目由发包人按《工程量清单》所列项目的总价支付外，其它各项生产性试验费用均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

2.13.3 施工交通设施

（1）除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成场内施工道路的建设和施工期的管理维护工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

（2）场外公共交通的费用，除合同约定由承包人为场外公共交通修建和（或）维护的临时设施外，承包人在施工场地外的一切交通费用，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。

（3）承包人承担的超大、超重件的运输费用，均由承包人自行负责，发包人不另行支付。超大、超重件的尺寸或重量超出合同约定的限度时，增加的费用由发包人承担。

2.13.4 施工及生活供电设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工用电设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.13.5 施工及生活供水设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工及生活供水设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.13.6 施工供风设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工供风设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.13.7 施工照明设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工照明设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.13.8 附属加工厂

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成附属加工厂的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.13.9 仓库和存料场

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成仓库或存料场的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.13.10 弃渣场

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成弃渣场的建设和维护管理等工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.13.11 临时生产管理和生活设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成临时生产管理和生活设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.13.12 其它临时设施

未列入《工程量清单》的其它临时设施，承包人根据合同要求完成这些设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在相应永久工程项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

3施工安全措施

3.1 一般规定

3.1.1 应用范围

本章适用于水利工程施工现场的安全管理工作包括：现场施工劳动保护、爆破作业、照明、场内交通、消防、地下洞室施工作业保护、洪水和气象灾害保护、施工安全监测等。

3.1.2 承包人责任

（1）承包人应按本合同通用合同条款第9.2款的约定和《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398—2007）的规定履行其安全施工职责，对本工程的施工安全负责。

（2）承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。

（3）承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本章第3.2节规定的内容，编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的培训和考核。合格者才准上岗。

（4）承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即报告发包人，并在事故发生后  12～24  小时内提交事故情况的书面报告。

（5）承包人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。承包人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任。

（6）承包人应负责全部施工作业的安全检查，建立专门的安全检查机构，配备专职的安检人员，进行经常性的安全生产检查，并及时做好安全记录。

3.1.3 主要提交件

（1）承包人应在本工程开工前  7  天，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《水利工程建设安全生产管理规定》等国家行业和地方有关法规，以及本章第3.2.1条规定的内容和要求，编制一份施工安全措施计划，提交监理人批准。

（2）承包人应在每年、每季和每月的进度报告中，按本章规定的各项安全工作内容，详细说明本工程安全措施计划的实施情况，以及按规定的格式提交安全检查和事故处理记录。

3.1.4 引用的法律法规

（1）《水利工程建设安全生产管理规定》；

（2）《安全技术措施计划的项目总名称表》；

（3）《中华人民共和国道路交通安全法》；

（4）《中华人民共和国安全生产法》；

（5）《中华人民共和国消防法》；

（6）《中华人民共和国传染病防治法实施办法》；

（7）《中华人民共和国食品卫生法》；

（8）《中华人民共和国劳动法》。

3.1.5 引用标准

（1）《爆破安全规程》（GB 6722—2003）；

（2）《安全标志及其使用导则》（GB 2894—2008）；

（3）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398—2007）；

（4）《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》（SL 400—2007）；

（5）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL 378—2007）；

（6）《职业健康安全管理体系规范》（GB/T 28001—2001）。

3.2 施工安全措施

3.2.1 施工安全措施计划

承包人应按本章第3.1.3条的规定提交施工安全措施计划，其内容应包括施工安全机构的设置、专职安全人员的配备，以及防洪、防火、防毒、防噪声、防爆破烟尘、救护、警报、治安和炸药管理等。施工安全措施的项目和范围，还应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定。

3.2.2 劳动保护

（1）承包人应定期向所有现场施工人员发放安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等劳动保护用品，以及特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助等。

（2）按《中华人民共和国劳动法》的有关规定安排现场作业人员的劳动和休息时间，加班时间不得超过《中华人民共和国劳动法》第四章的规定。

3.2.3 伤病防治和卫生保健

（1）承包人应在施工现场设置医疗卫生机构，负责施工人员的伤病防治和卫生保健工作。

（2）施工人员进入生活区和作业面前，应对环境进行卫生清理，以及采取消毒、杀虫、灭鼠等卫生措施，并对饮用水进行消毒。

（3）及时做好病源和疫情监测。一旦发现疫情，应立即采取措施控制感染源和感染者。

（4）职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定。

（5）所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。

3.2.4 危险物品的安全管理

承包人运输和存放爆破器材，应遵守SL 398—2007第8.3.3条、第8.3.4条的规定；油料的运输和管理应遵守SL 398—2007第11.5节的规定。

3.2.5 照明安全

承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下洞室的施工作业区、运输通道应布置照明设施并符合SL 398—2007第4.5.9～4.5.14条的规定。

3.2.6 接地及防雷装置

接地及防雷装置应符合SL 398—2007第4.2节接地（接零）与防雷规定的要求。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或防雷装置。

3.2.7 防有毒、有害物品的控制

承包人应遵守SL 378—2007第11.3节防尘、有害气体的规定。

3.2.8 爆破作业安全

（1）承包人的施工爆破作业应严格遵照GB 6722—2003及国家有关爆破安全管理的规定。承包人应对爆破造成的工程和人身损害和财产损失承担责任。

（2）对实施电引爆的作业区，承包人应采用必要的特殊安全装置，以防止暴风雨时的大气或邻近电气设备放电的影响。特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用。试验报告应提交监理人。

（3）当承包人的现场爆破作业对其它承包人的施工造成干扰及影响临近设施和人员的安全时，应由监理人协调解决。现场爆破时，各方均应服从爆破作业指挥人员的命令。

3.2.9 消防

（1）承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

（2）承包人应按SL 398—2007第3.5节的规定，建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。

（3）承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

（4）承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。

3.2.10 洪水和气象灾害的防护

（1）承包人应做好水情和气象预报工作。承包人应向发包人或地方主管水文、气象预报工作的部门获取工程所在区域短、中、长期水文、气象预报资料。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的灾害预兆时，应立即采取确保安全的有效措施。

（2）每年汛前，承包人应编制防洪度汛预案，并按《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398—2007）第3.6节、第3.7节的规定，制定切实可行的预防和减灾措施。

3.2.11 安全标志

（1）承包人应按GB 2894—2008的要求，在施工区内设置一切必需的安全标志，其标志类型包括：

1）禁止标志；

2）警告标志；

3）指令标志；

4）提示标志。

（2）承包人应负责保护施工区内的所有标志，并按监理人指示补充或更换失效的标志。

3.2.12 施工安全监测

有关施工期的安全监测详见本技术条款第24章。

3.3 应急救援措施

3.3.1 事故应急救援预案

（1）承包人应制定生产安全事故的应急救援预案，应急救援预案应能随时紧急调动应急救援人员，救援专职人员应定期组织演练。

（2）发生事故后，承包人应按应急救援要求，配备必需的应急救援器材和设备，并及时将应急救援的措施报告提交监理人。

3.3.2 伤亡事故处理

（1）施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，承包人应按本合同通用合同条款第9.5款的约定，及时进行处理，并立即报告监理人。

（2）发生重大伤亡或特大事故时，承包人必须保护事故现场，立即报告发包人和当地政府的安全管理部门，并在当地政府的支持和协助下，按国家有关规定妥善处理好事故。

（3）事故处理结案后，承包人应向公众张榜告示处理事故结果。

3.3.3 预防自然灾害措施

（1）施工期间一旦发生洪水、或可能危及人身财产安全事故的预兆时，承包人应立即采取有效的防灾措施，确保工程人员和财产的安全。

（2）一旦发生安全事故，承包人应立即按其安全职责分工，组织人员、设备和物资，尽快制止事故发展，及时消除隐患，划定警戒范围，并在最短时间内组织好人员、车辆和设备的疏散，避免再次发生人员伤亡和财产损失。

（3）承包人应保护好事故现场，为事故调查分析提供直接证据，做好现场标志和书面记录，绘制现场简图，并妥善保存现场重要痕迹、物证，必要时应对事故现场和伤亡情况进行录像或拍照，待事故调查部门有明确指令后，才能清除事故现场。

3.4 计量和支付

（1）承包人按本章第3.2节、第3.3节要求进行的、非直接属于具体工程项目施工安全的各项安全保护措施所需的费用，应在《工程量清单》以总价形式专项列报，经监理人检查确认实施情况后，由发包人按项审批支付。

（2）直接属于具体工程项目的安全文明施工措施费，应包含在《工程量清单》各具体工程项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

4 环境保护和水土保持

4.1 一般规定

4.1.1 应用范围

本章规定适用于本工程施工期的生产、生活区环境保护和水土保持的有关工作，其主要工作范围和内容包括：施工、生活污水和废水处理、大气环境与声环境保护、固体废弃物处理、水土保持、完工后的场地清理、农田复耕与植被恢复等。

4.1.2 承包人责任

（1）承包人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款的有关规定，做好施工区及生活区的环境保护与水土保持工作。

（2）对本合同划定的施工场地界线附近的树木和植被必须尽力加以保护。承包人不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等）污染施工场地及场地以外的土地和河川。

（3）承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督和检查。承包人应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担责任。

4.1.3 主要提交件

（1）环境保护及水土保持措施计划：

承包人在提交施工总布置设计文件的同时，提交本合同施工期的环境保护和水土保持措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1）承包人生活区的生活用水和生活污水处理措施；

2）施工生产废水（如基坑废水、混凝土生产系统废水、砂石料加工系统废水、机修废水等）处理措施；

3）施工区粉尘、废气的处理措施；

4）施工区噪声控制措施；

5）固体废弃物处理措施；

6）人群健康保护措施；

7）本工程存料场、弃渣场的挡护工程、坡面保护工程和排水工程；

8）施工辅助生产区（如混凝土系统、砂石加工系统的生产区及加工场等）、工程枢纽施工区、施工生活营地等所有场地周边的截、排水措施，开挖边坡支护措施、挡护建筑物的排水措施等；

9）施工区边坡工程的水土保护措施；

10）完工后场地清理及农田复耕和植被恢复措施。

（2）承包人应按监理人指示，在工程开工后    天内，将废水处理系统的设计与施工计划以及维护系统的运行措施等生产废水处理的专项报告提交监理人批准。

（3）验收报告和资料：

1）环境保护措施的质量检查及验收报告；

2）水土保持措施的质量检查及验收报告；

3）监理人要求提供的其它资料。

4.1.4 引用的法律法规

（1）《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）；

（2）《中华人民共和国水法》；

（3）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》；

（5）《建设项目环境保护管理条例》；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

（7）《中华人民共和国水污染防治法》；

（8）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》；

（9）《中华人民共和国水土保持法》；

（10）《中华人民共和国环境保护法》。

4.1.5 引用标准

（1）《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2006）；

（2）《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）；

（3）《环境空气质量标准》（GB 3095—1996）；

（4）《污水综合排放标准》（GB 8978—1996）；

（5）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297－1996）；

（6）《建筑施工场界噪声限值》（GB 12523－1990）；

（7）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398—2007）；

（8）《水土保持监测技术规程》（SL 277—2002）；

（9）《水环境监测规范》（SL 219—1998）；

（10）《生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ 17—2004）；

（11）《水土保持综合治理验收规范》（GB/T 15773—1995）。

4.2 施工环境保护

4.2.1 生活供水及生活废水处理

（1）饮用水水质应符合GB 5749—2006的规定。

（2）处理后的废水水质应符合受纳水体环境功能区规划规定的排放要求，或应遵守GB 8978—1996的规定，不得将未处理的生活污水直接或间接排入河流水体中，或造成生活供水系统的污染。

4.2.2 生产废水处理

（1）基坑排水的排放口位置尽可能设置在靠近河流中的流速较大处，以尽量满足水质保护要求。基坑的经常性排水，应在基坑排水末端设沉淀池，排水量视沉淀池水的浑浊程度而定，做到蓄浑排清。尽量控制水体pH值接近中性时排放。

（2）砂石料开采加工、混凝土生产及其它辅助生产系统等的废水处理应实行雨污分流，建立完善的废水处理系统，将各生产系统经常性排放的废水统一收集处理。

（3）废水处理系统排出的污泥需进行必要的脱水（或沉淀）处理后，运至指定的弃渣场堆存。防止污泥进入排水系统或排入河道。

（4）机修及汽修系统的废水收集、处理系统应建立专用的废水收集管道，对含油较高的机修废水应选用成套油水分离设备进行油水分离，不得任意设置未经处理的废水排污口。

（5）混凝土浇筑面的冲洗、冲毛废水，以及灌浆工作面冲洗岩粉的污水和废弃浆液应由专设的沟道集中排放，严禁污水漫流。

4.2.3 施工区粉尘控制

（1）承包人应根据施工设备类型和施工方法制定除尘实施细则，提交监理人批准。

（2）施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的除尘实施细则，随时进行除尘措施的检查和检测。检查和检测记录应提交监理人。

（3）施工期间，承包人应根据工程所在区域环境空气功能区划要求，保证施工场界及敏感受体附近空气中允许粉尘浓度限值控制在SL 398—2007表3.4.2规定范围内。

（4）承包人制定的除尘措施，应遵守SL 398—2007第3.4.3条的有关规定外，还应做到：

1）施工期间，除尘设备应与生产设备同时运行，并保持良好运行状态；

2）选用低尘工艺，钻孔要安装除尘装置；

3）混凝土系统配置除尘装置，及时更换和修理无法运行的除尘设备；

4）承包人不得任意安装和使用对空气可能产生污染的锅炉、炉具，以及使用易产生烟尘或其它空气污染物的燃料；

5）散装水泥、粉煤灰、磷矿渣粉应由封闭系统从罐车卸载到储存罐，所有出口应配有袋式过滤器；

6）承包人应经常清扫施工场地和道路，向多尘工地和路面充分洒水；

7）施工场地内应限制卡车、推土机等的车速以减少扬尘；运输可能产生粉尘物料的敞篷运输车，其车厢两侧及尾部均应配备挡板。运输粉尘物料应用干净的雨布加以遮盖；

8）洞内施工的液压钻、潜孔钻等应设有收尘装置，钻进不起尘，地下洞室的钻进工作面应设置有效的通风排烟设施，保证洞内空气流通。

4.2.4 施工区噪声污染控制

（1）施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的降低噪声的措施，对施工场地进行噪声的检查和监测，检查和监测记录应提交监理人。

（2）施工期间，承包人应按SL 398—2007第3.4.4条的规定，控制生产车间和作业场所地点噪声级卫生限值。

（3）生活区噪声声级的限值应遵守SL 398—2007表3.2.8的规定。

4.2.5 固体废弃物处理

（1）承包人应负责对其施工场地以及生活区范围内的生产和生活垃圾进行清运填埋，并应设置必要的生活卫生设施，及时清扫生活垃圾，统一运至指定地点。

（2）生产垃圾中的金属类废品，应由承包人负责回收利用。

（3）承包人应按指定的渣场弃渣，弃渣场应采取碾压、挡护或绿化等措施进行处理。

（4）对施工中难以避免滑入河道的渣土、因施工造成的场地塌滑与泥沙漫流等问题，应根据监理人指示和地方环境保护部门要求，采取合理措施进行处理。

（5）废弃混凝土应运至专设的弃料场，不得在施工场地内任意弃置。

4.2.6 有毒有害物质和危险品的管理

有毒有害物质和危险品的管理应遵守SL 398—2007第11.3 1条、第11.3.2条的规定。

4.3 生态环境保护

4.3.1 陆生动植物及资源保护

（1）承包人因工程施工需要在施工场地范围内进行砍树、清除表土和草皮时，必须按环境保护主管部门和监理人批准的环境保护规划要求进行。

（2）承包人在施工场地内发现国家保护级的鸟巢、受保护动物和巢穴，应按国家的有关规定妥善保护。

（3）承包人在施工区附近的水域，发现受保护的鱼类应立即报告监理人，并按国家有关规定处理。严禁在施工区以外的保护林区捕猎野生动物。

4.3.2 景观与视觉保护

（1）施工期间，承包人应负责保护好施工场地附近的风景区、自然保护区及温泉等的景观免受工程施工的影响。

（2）承包人应做好生活营地周围的绿化和美化工作，保护生态，改善生活环境。修建的各项临时设施应尽可能与周围环境协调。

4.4 水土保持

4.4.1 执行水土保持措施计划

承包人应按监理人批准的水土保持措施计划，负责实施本合同责任范围内（包括施工开挖的场地、生活区、施工道路和渣场等）的水土保持措施，并在工程结束后，按合同要求进行场地清理和整治。

4.4.2 做好水土保持工程措施

（1）承包人应做好场内道路上下边坡水土流失的防治工程措施；施工场地应设置完善的排水系统，防止降雨径流对施工场地和渣场的冲刷。

（2）承包人应按监理人批准的水土保持工程措施，做好料场、渣场的挡护、排水等工程措施和植物种植保护措施，并负责料场和渣场施工期的维护管理工作。

（3）承包人应选择不易受径流冲刷侵蚀的场地堆放开挖料和弃渣，并在其堆放场地周边修建临时排水沟引排周边汇水。

（4）承包人应保护施工场地周边的林草和水土保持设施（包括水库、渠、塘坝、梯田和拦渣坝等），避免或减少由于施工造成的水土流失。

4.5 环境清理

4.5.1 环境清理措施计划

承包人应按监理人指示，在工程基本完工后，制定一份环境清理措施计划，提交监理人批准，其内容应包括：

（1）环境清理范围（包括本合同施工场地及施工场地以外遭受施工损坏的地区）；

（2）环境保护辅助工程设施；

（3）植被种植措施。

4.5.2 环境清理

（1）在每一施工作业区施工结束后，承包人应及时拆除各种临时建筑结构和各种临时设施（包括已废弃的沉淀池和临时挡洪设施等）。

（2）完工后，承包人应按计划将所有材料和设备撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其它生产垃圾应按环境规划要求和（或）监理人指示的方式处理。

（3）对防治范围内的排水沟道、挡护措施等永久性水土保持设施，应在撤离前进行疏通和修整。按合同要求拆除和撤离的其它设施和结构应及时清理出场。

（4）承包人应有责任保证其种植的林草按SL 277—2002第7.2.2条第2款规定的“林草恢复期”内成活。

（5）占用耕地的料场，应在开采前将剥离的耕植土妥善堆存保管，完工后将其返还摊铺，还田复耕。

4.6 环境保护工程的验收

4.6.1 施工期环境保护临时设施的检查和验收

各项施工期环境保护临时设施投入使用前，应由监理人会同环保部门代表与承包人共同进行环境保护临时设施的质量检查和验收。承包人应为上述检查和验收提供以下资料：

（1）监理人批准的“环境保护及水土保持工程”的施工措施计划；

（2）各项环境保护临时设施布置图；

（3）施工质量检查记录；

（4）生活和生产供水水质、污水和废水处理水质，以及固体废弃物处理效果等的检验和实测资料。

4.6.2 环境保护和水土保持工程的质量检查和验收

本章第4.2～4.5节所涉及的本工程环境保护和水土保持设施，包括为环境清理修建的永久性设施，均应由监理人会同环境保护部门代表与承包人共同按国家的环境保护法规和本合同技术条款的有关规定进行质量检查和验收。

承包人应为上述永久性环境保护设施的检查和验收提供以下资料：

（1）永久性环境保护工程和设施的各项工程布置图；

（2）永久性环境保护工程和设施的工程质量检查验收记录；

（3）植被种植计划的完成情况和检查验收记录；

（4）“林草恢复期”内，各区植被的维护管理措施。

4.6.3 永久性环境保护工程的完工验收

上述条款所列的全部永久性环境保护和水土保持设施项目验收合格后，承包人应按监理人的指示，向发包人提交要求对全部永久性环境保护工程和设施进行完工验收的申请报告。经发包人同意后，由监理人会同承包人和环境保护部门代表共同进行完工验收。承包人应为永久性环境保护工程的完工验收提供以下资料：

（1）各项永久性环境保护工程的竣工图及其有关的竣工资料；

（2）各项永久性环境保护工程的质量检查记录和质量鉴定成果；

（3）监理人要求提交的其它完工验收资料。

4.7 计量和支付

（1）施工临时设施（包括混凝土生产系统、砂石料生产加工系统、机修车间、施工现场和生活区临时设施等）的废、污水（或废油）处理设施，应分别包含在与本技术条款第2章“施工临时设施”各自相关的施工临时设施项目中。承包人根据合同要求完成各废、污水（或废油）处理设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应“施工临时设施”的废、污水（或废油）处理设施子项总价支付［若未设列废、污水（或废油）处理设施子项，则承包人完成该设施建设、移设和拆除工作所需的费用，应包含在与之相关的“施工临时设施”项目总价中，发包人不另行支付］；除合同另有约定外，承包人按合同要求完成废、污水（或废油）处理设施的运行、维护管理、施工期水质监测等工作所需的费用，包含在《工程量清单》所列的“环境保护和水土保持专项措施费”中，发包人不另行支付。

（2）除合同另有约定外，施工场地和生活区的其它零星污水、零星废弃物和生活垃圾的处理费用，大气环境保护措施费用和声环境保护措施费用，包含在《工程量清单》所列的“环境保护和水土保持专项措施费”中，发包人不另行支付。

（3）河床基坑的废水处理费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

（4）列入《工程量清单》的环境保护和水土保持的其它工程项目（如渣场和场内交通的工程防护和水土保持设施、林草植被种植措施等），由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。除合同另有约定外，环境保护和水土保持的其它工程项目的工程单价或总价，应包括承包人完成相应项目的建设、运行、维护管理和施工期监测等工作所需费用。

（5）未列入《工程量清单》的其它环境保护和水土保持措施，承包人完成这些措施的建设、运行、维护管理和施工期监测等工作所需费用，包含在《工程量清单》所列的“环境保护和水土保持专项措施费”中，发包人不另行支付。

（6）承包人在《工程量清单》以总价形式专项列报的“环境保护和水土保持专项措施费用”，应按计划实施并经监理人检查确认后，由发包人按项支付。

5、其他具体详见《水利水电工程标准施工招标文件》（技术标准和要求）（合同技术条款）（2009年版）

第 四 卷

第8章  投标文件格式

             （项目名称）           （标段名称）
投 标 文 件

投标人：    
（盖单位章）
     年    月    日

目   录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、投标保证金

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、原件的复印件

九、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                  （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                  （项目名称）                （标段）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                    元（¥               ）的投标总报价，在      年      月     日开工，工期       日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到             标准。
2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或撤回投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）     元（¥     元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标。

投  标  人：                   （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章） 

地      址：                            


网      址：                               

电      话：                               

传      真：                               
邮 政 编 码：                              
      年    月    日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名：    
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	天数：    日历天
	

	3
	缺陷责任期

（工程质量保修期）
	1.1.4.5
	             年
	

	4
	履约担保
	4.2
	中标金额的       
	


二、法定代表人身份证明
投标人名称：                              
单位性质：                                
地    址：                                
成立时间：     年    月    日

经营期限：                              
姓名：        性别：     
 年龄：     
身份证号码：         

职务：         
 系 
              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 
（盖单位章）

    年    月    日

二、授权委托书

本人       （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  
（项目名称）工程          （标段）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 
。 

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、授权委托人身份证明及与投标单位签订一年以上（含一年）的劳动合同或经人社部门盖章的社会养老保险关系证明复印件。

投标人： 
（盖单位章）

法定代表人： 
（签字或盖章）

身份证号码： 

委托代理人： 
（签字）

身份证号码：                       


联系电话（手机）：                   

       年       月       日

三、投标保证金
                      (招标人名称)：
鉴于      (投标人名称，以下称“投标人”)已于      年    月    日参加          (项目名称)            (标段)的投标，           (担保人名称，以下简称“我方”)无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内补充、修改、替代或撤回其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币(大写)         元      (￥元)。

本担保在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的书面通知应在投标有效期内送达我方。

                                  担保人：            (盖单位章)

                                  法定代表人或其委托代理人：     (签字)

                                  地址：                  

                                  邮政编码：              
                                  电话：                  
                                                            年      月      日

  注1、需附：汇款凭证、保函、信用证的复印件；

2、若投标保证金采用转账、银行汇票、银行电汇、支票形式的，投标保证金必须从投标人的基本账户中转出，否则将作为废标处理；

3、若投标保证金采取保函的，应采用上述格式。

四、已标价工程量清单

投 标 总 价

南沙河右岸路堤防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）项目（项目名称）      （标段名称）

投标总价人民币（大写）：              元

（¥）：              元

编制人：                           （造价师签字并盖章）

编制时间：                           

投标人： 
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             (签字或盖章)

工程项目总价表

项目名称：南沙河右岸路堤防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）项目（项目名称）      （标段名称）

	序号
	工程项目名称
	金额(元)

	1
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	……
	
	

	
	合计
	


分类分项工程量清单计价表

项目名称：南沙河右岸路堤防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）项目（项目名称）      （标段名称）

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	单价(元)
	合价(元)
	合同技术条款章节号

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


措施项目清单计价表

项目名称：南沙河右岸路堤防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）项目（项目名称）      （标段名称）

	序号
	项目名称
	金额(元)

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	
	合  计
	


其它项目清单计价表

项目名称：南沙河右岸路堤防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）项目（项目名称）      （标段名称）

	序号
	项目名称
	金额(元)
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	合计
	
	


零星工作计价表
项目名称：南沙河右岸路堤防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）项目（项目名称）      （标段名称）

	序号
	名称
	型号规格
	计量单位
	单价(元)
	备注

	1
	人工
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	材料
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	机械
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


工程单价汇总表

项目名称：南沙河右岸路堤防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）项目（项目名称）      （标段名称）

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	人工费
	材料费
	机械使用费
	施工管理费
	企业利润
	税金
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


工程单价费(税)率汇总表

项目名称：南沙河右岸路堤防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）项目（项目名称）      （标段名称）

	序号
	工程类别
	工程单价(税)率(%)
	备注

	
	
	施工管理费
	企业利润
	税金
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

项目名称：南沙河右岸路堤防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）项目（项目名称）      （标段名称）

	序号
	名称
	型号规格
	计量单位
	人工费
	材料费
	机械使用费
	
	
	
	合计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人生产混凝土配合比材料费表

项目名称：南沙河右岸路堤防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）项目（项目名称）      （标段名称）

	序号
	工程部位
	混凝土强度等级
	水泥强度等级
	级配
	水灰比
	预算材料量(kg/m3)
	单价

(元/m3)
	备注

	
	
	
	
	
	
	水泥
	砂
	石
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

项目名称：南沙河右岸路堤防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）项目（项目名称）      （标段名称）

	序号
	材料名称
	型号规格
	计量单位
	预算价格(元)
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


投标人自备施工机械台时(班)费汇总表

项目名称：南沙河右岸路堤防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）项目（项目名称）      （标段名称）

单位：元/台时(班)

	序号
	机械名称
	型号规格
	一类费用
	二类费用
	合计

	
	
	
	折旧费
	维修费
	安拆费
	小计
	人工
	柴油
	电
	
	
	
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


总价项目分类分项工程分解表

项目名称：南沙河右岸路堤防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）项目（项目名称）      （标段名称）

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	单价(元)
	合价(元)
	说明

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	


工程单价计算表

南沙河右岸路堤防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）项目

单价编号：                                                             定额单位：

	施工方法：



	序号
	名称
	型号规格
	计量单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	直接费
	
	
	
	
	

	1.1
	人工费
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	材料费
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	机械使用费
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	施工管理费
	
	
	
	
	

	3
	企业利润
	
	
	
	
	

	4
	税金
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


人工费单价汇总表

项目名称：南沙河右岸路堤防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）项目（项目名称）      （标段名称）
	序号
	工种
	单位
	单价(元)
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


五、施工组织设计

1.投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术（若有）、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施（若涉及）等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。

施工组织设计应附的文字说明及附图见下表（不限于）

	序号
	名称
	备注

	1
	施工方案与技术措施及进度计划
	

	2
	工程质量管理方案与措施
	

	3
	安全生产管理方案
	

	4
	文明工地建设措施，为其他承包人提供方便的措施等
	

	5
	水土保持、环境保护管理方案与措施
	

	6
	资源供应计划
	

	7
	其他有关工程的施工工艺及进度计划
	

	8
	有关施工建议
	

	9
	保修承诺及服务
	

	10
	
	


2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附件一
拟投入本项目的主要施工设备表 

附件二
拟投入本项目的试验和检测仪器设备表 

附件三
拟投入本项目的劳动力计划表

附件四
计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

附件五
施工总平面图

附件六
临时用地表

附件一：

拟投入本项目的主要施工设备表

	序号
	设备

名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：计划购买或租赁的设备可在“备注”栏内说明。

附件二：

拟投入本项目的试验和检测仪器设备表
	序号
	议器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	已使用

台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件三：

拟投入本项目的劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件四：

计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附件五：

施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附件六：
    

临时用地表

	用途
	面积（m2）
	位置
	需要时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


六、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	社会保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	执业资格
	
	安全生产考核合格证
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于          学校          专业

	主要工程经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：主要人员指项目经理、技术负责人、安全管理员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、造价人员、财务负责人及其它主要人员。

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：相关材料复印件在“八、原件的复印件”中提供。
（二）2016年度-2018年度财务状况

	名称
	单位
	2016年
	2017年
	2018年

	一、注册资金
	
	
	
	

	二、净资产
	
	
	
	

	三、总资产
	
	
	
	

	四、固定资产
	
	
	
	

	五、流动资产
	
	
	
	

	六、流动负债
	
	
	
	

	七、负债合计
	
	
	
	

	八、营业收入
	
	
	
	

	九、净利润
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：（1）相关材料复印件在“八、原件的复印件”中提供。

（2）成立不足3年的企业，以成立年度起至2018年度。
（三）正在施工的和新承接的项目情况表
	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	监理人和总监理工程师以及电话
	

	项目描述
	

	备注
	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）


注：相关材料复印件在“八、原件的复印件”中提供。

（四）近3年发生的诉讼及仲裁情况表
（近3年指2016年12月至2019年12月）

	序号
	诉讼或仲裁事项
	诉讼或仲裁中的地位
	缘由
	结果
	备注

	一
	诉讼事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二
	仲裁事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：相关材料复印件在“八、原件的复印件”中提供。

（五）资格审查自审表
	序号
	审查因素
	审查

标准
	审查

结果
	引用的证明

材料对应页码

	1
	有效的营业执照
	
	
	

	2
	有效的安全生产许可证
	
	
	

	3
	有效的资质证书及等级
	
	
	

	4
	水利水电工程专业二级及以上注册建造师证
	
	
	

	5
	施工企业主要负责人安全生产考核合格证书（A证、由水利行政部门核发）
	
	
	

	6
	项目经理安全生产考核合格证书（B证、由水利行政部门核发）
	
	
	

	7
	安全管理人员（专职安全生产管理人员）安全生产考核合格证书（C证、由水利行政部门核发）
	
	
	

	8
	2016-2018年度经审计部门审计的财务报告
	
	
	

	9
	委托人代理人与投标单位签订一年以上（含一年）的劳动合同或经人社部门盖章的社会养老保险关系证明
	
	
	

	10
	技术负责人、项目经理、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人由投标人缴纳且经人社部门认定盖章的社会养老保险关系证明
	
	
	

	11
	质量检查员、施工员、造价人员、财务负责人相关资格证书
	
	
	

	12
	企业业绩证明材料[中标通知书（成交通知书）及施工合同（协议书）]
	
	
	

	13
	项目经理业绩证明材料[中标通知书（成交通知书）及施工合同（协议书）]
	
	
	

	14
	辽宁省社会信用体系建设领导小组办公室认证的信用评级机构评定的信用等级报告
	
	
	

	15
	有效的“守合同重信用”证书
	
	
	

	16
	《辽宁省水利建设市场主体综合信用信息表》
	
	
	


八、原件的复印件

	序号
	名   称
	备   注

	1
	有效的营业执照
	

	2
	有效的安全生产许可证
	

	3
	有效的资质证书
	

	4
	水利水电工程专业二级及以上注册建造师证
	

	5
	施工企业主要负责人安全生产考核合格证书（A证、由水利行政部门核发）
	

	6
	项目经理安全生产考核合格证书（B证、由水利行政部门核发）
	

	7
	安全管理人员（专职安全生产管理人员）安全生产考核合格证书（C证、由水利行政部门核发）
	

	8
	2016-2018年度经审计部门审计的财务报告
	

	9
	委托人代理人与投标单位签订一年以上（含一年）的劳动合同或经人社部门盖章的社会养老保险关系证明
	

	10
	技术负责人、项目经理、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人由投标人缴纳且经人社部门认定盖章的社会养老保险关系证明
	

	11
	质量检查员、施工员、造价人员、财务负责人相关资格证书
	

	12
	企业业绩证明材料[中标通知书（成交通知书）及施工合同（协议书）]
	

	13
	项目经理业绩证明材料[中标通知书（成交通知书）及施工合同（协议书）]
	

	14
	辽宁省社会信用体系建设领导小组办公室认证的信用评级机构评定的信用等级报告
	

	15
	有效的“守合同重信用”证书
	

	16
	《辽宁省水利建设市场主体综合信用信息表》
	

	17
	其他
	


九、资格后审原件的复印件
十、其他材料










[在此处键入]
2
辽宁环宇工程咨询管理有限公司                                        0412-6217888 

